



KATOWICE

dla odmiany

Sprawozdanie z realizacji w latach

2020-2021

Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice

na lata 2016-2023

Grudzień 2022 r.

Spis treści

1. Informacja sprawozdawcza z realizacji Programu w latach 2020-2021 w miejskich podobszarach rewitalizacji	4
1.1 Podobszar Śródmieście.....	4
1.1.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji	4
1.1.2 Projekty podstawowe realizowane w podobszarze.....	5
1.1.3 Projekty pozostałe realizowane w podobszarze.....	17
1.2 Podobszar Zawodzie	20
1.2.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji	20
1.2.2 Projekty podstawowe realizowane w podobszarze.....	21
1.2.3 Projekty pozostałe realizowane w podobszarze.....	23
1.3 Podobszar Załęże	25
1.3.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji	25
1.3.2 Projekty podstawowe realizowane w podobszarze.....	26
1.3.3 Projekty pozostałe realizowane w podobszarze.....	30
1.4 Podobszar Bogucice.....	31
1.4.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji	31
1.4.2 Projekty podstawowe realizowane w podobszarze.....	32
1.4.3 Projekty pozostałe realizowane w podobszarze.....	34
1.5 Podobszar Szopienice-Burowiec.....	36
1.5.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji	36
1.5.2 Projekty podstawowe realizowane w podobszarze.....	37
1.5.3 Projekty pozostałe realizowane w podobszarze.....	43
1.6 Podobszar Janów-Nikiszowiec	45
1.6.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji	45
1.6.2 Projekty podstawowe realizowane w podobszarze.....	46
1.6.3 Projekty pozostałe realizowane w podobszarze.....	48
2. Informacja sprawozdawcza z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice w podobszarach występowania problemów przestrzennych	50
2.1 Podobszar Zawodzie – Porcelanowa	50
2.2 Podobszar Dąb – Baildona	52
2.3 Podobszar Kolonia Alfred	54
2.4 Podobszar Wełnowiec – Konduktorska	56
2.5 Podobszar Szopienice - Woźniaka	58
2.6 Podobszar Śródmieście – Raciborska	59
3. Informacja sprawozdawcza z realizacji projektów i polityk horyzontalnych, obejmujących cały obszar Katowic	60
4. Podsumowanie	77

Wstęp

„Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2023” przyjęto po raz pierwszy uchwałą Rady Miasta Katowice nr XXVII/559/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. W latach 2020-2021 obowiązującym Lokalnym Programem Rewitalizacji był dokument przyjęty uchwałą nr XXIX/637/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. Aktualnie obowiązującym jest Program przyjęty uchwałą nr XLVII/1043/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Kompleksowe przekształcanie obszarów zdegradowanych jest procesem wielopłaszczyznowym, angażującym różnych interesariuszy, różne źródła finansowania i ukierunkowanym na różnych odbiorców. Część bezpośrednich i pośrednich rezultatów interwencji realizacyjnych jest widoczna z pewnym opóźnieniem. Niezbędnym elementem prawidłowej realizacji Programu są działania związane z monitoringiem i ewaluacją. Sprawozdanie z realizacji Programu jest narzędziem bieżącego monitoringu, służącego kontroli postępu prac w ramach realizacji poszczególnych projektów (podstawowych i pozostałych), identyfikacji ewentualnych zagrożeń realizacji Programu, powzięciu decyzji o ewentualnej aktualizacji zapisów uchwały czy też podjęciu decyzji o koniecznych działaniach zaradczych. Informacje zgromadzone w ramach poszczególnych raportów sprawozdawczych będą również wykorzystane do opracowania raportu ewaluacyjnego.

W ramach dwuletniego cyklu monitorowania wdrażania Programu Rewitalizacji, we współpracy z członkami Zespołu Wdrażającego ds. realizacji LPR, zgromadzono informacje o charakterze jakościowym, obejmujące dane o stopniu realizacji działań i projektów podejmowanych w poszczególnych podobszarach rewitalizacji **w latach 2020-2021** przez komórki i jednostki organizacyjne Miasta Katowice oraz podmioty zewnętrzne (instytucje publiczne, sektor biznesu i organizacje pozarządowe).

Informacja sprawozdawcza obejmuje zarówno **projekty podstawowe** tj. ujęte w Załączniku nr 1 do LPR, jak i **pozostałe przedsięwzięcia** podejmowane w obszarze rewitalizacji, ukierunkowane na ograniczenie negatywnych zjawisk i poprawę sytuacji w obszarze.

Dla celów sprawozdawczości rzeczowej i finansowej w odniesieniu do projektów podstawowych realizowanych przez Miasto, za punkt odniesienia przyjęto stan na dzień 31.12.2021 roku - uchwała nr XLIX/1076/22 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2021 rok, względem LPR przyjętego dnia 17.12.2020 r. (uchwała nr XXIX/637/20).

Informację w zakresie realizacji projektów zgłoszonych przez podmioty zewnętrzne zgromadzono na podstawie wypełnionych i odesłanych kart monitoringowych, rozesłanych uprzednio do projektodawców. Każdoroczna informacja zwrotna stanowi jednocześnie podstawę kolejnej aktualizacji LPR.

Materiał sprawozdawczy przedstawiono w podziale na poszczególne podobszary rewitalizacji: **podobszary miejskie** oraz **podobszary występowania problemów przestrzennych**. Informacja o danym podobszarze zawiera: zestawienie projektów podstawowych wraz z wykonanym zakresem rzeczowym w okresie sprawozdawczym, skorelowaną z nim mapę z zaznaczonymi lokalizacjami projektów, a także opis pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, stanowiąc w sumie kompleksowy pakiet wiedzy o działaniach miasta i podmiotów zewnętrznych w nim podejmowanych. Szczegółowe dane finansowe i opis wykonanego zakresu rzeczowego dla poszczególnych zrealizowanych projektów miejskich prezentuje Załącznik 1.

1. Informacja sprawozdawcza z realizacji Programu w latach 2020-2021 w miejskich podobszarach rewitalizacji

1.1 Podobszar Śródmieście

1.1.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji

Główne problemy	Cel rewitalizacji	Kierunki działań
<ul style="list-style-type: none"> – depopulacja – starzenie się – bezrobocie – ubóstwo i wykluczenie społeczne – przestępczość – zły stan środowiska – zły stan techniczny budynków 	<p style="text-align: center;">Wzmocnienie atrakcyjności funkcji mieszkaniowej obejmujące poprawę warunków zamieszkania, odnowę przestrzeni publicznych oraz podniesienie aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców wyłączonej z korzyści rozwoju społeczno-gospodarczego Katowic.</p>	<p>wymiar społeczno-kulturowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> – tworzenie szans na rozwój zawodowy i osobowy oraz pobudzanie kreatywności poszczególnych grup mieszkańców, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym, – rozwijanie zainteresowań i wspieranie pasji dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dotkniętych problemem ubóstwa i bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych, – wspieranie większego zaangażowania seniorów zarówno w sprawy dzielnicy, jak i ich aktywnego włączenia w ofertę społeczno-kulturalną miasta, – poprawa poziomu bezpieczeństwa w dzielnicy w zakresie porządku publicznego, <p>wymiar infrastrukturalno-środowiskowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> – tworzenie i wzmocnianie udogodnień miejskich związanych z: funkcjonowaniem przestrzeni publicznych, terenów zielonych, stref pieszych, tras rowerowych, układów komunikacyjnych; znoszeniem barier architektonicznych; ograniczaniem poziomu hałasu, – podniesienie standardu tkanki mieszkaniowej oraz obiektów użyteczności publicznej.

1.1.2 Projekty podstawowe realizowane w podobszarze

Rysunek 1. Projekty podstawowe realizowane w miejskim podobszarze rewitalizacji Śródmieście



Tabela 1. Projekty podstawowe w podobszarze Śródmieście - wykonany zakres rzeczowy

- * numeracja projektów odpowiada numeracji na Rysunku 1 oraz numeracji projektów w Zał. 1 do LPR (uchwała z dnia 17.12.2020 r. nr XXIX/637/20)
- * projekty miejskie – wg stanu na dzień 31.12.2021; projekty pozamiejskie – na podstawie kart monitoringowych
- * oznaczenie symboli: Z – zrealizowane, R – w trakcie realizacji, P – planowane do realizacji (w przygotowaniu)

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2020 - 2021	
1(a)	Miasto Katowice Katowice miasto otwarte – organizowanie społeczności lokalnej – I etap	2018-2020	1 790 836 zł	W roku 2020 realizowano działania mające na celu organizowanie społeczności osób niepełnosprawnych (m.in.: dyskusyjny klub filmowy, klub literacki, klub zaradności finansowej); wsparcie udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i kulturalnym (wyjścia do kina, udziały w spektaklach, w koncertach); wsparcie realizacji inicjatyw oddolnych na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych. Realizowano usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym (broker edukacyjny), Integracyjny Klub Osób z Niepełnosprawnością, działania grup treningowo-wspierających uzupełniających ofertę wsparcia ON oraz ich otoczenia. Zadanie zakończone.	Z
1(b)	Miasto Katowice Katowice miasto otwarte – organizowanie społeczności lokalnej – II etap	2021-2022	1 367 592 zł	W roku 2021 realizowano działania animacyjne (m.in. spotkania z animatorami lokalnymi) oraz spotkania klubowe. Ze względu na stan epidemii zajęcia prowadzone były w ścisłym reżimie sanitarnym lub w formule on-line.	R

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2020 - 2021	
2	Miasto Katowice (MOPS) NGO Katowice, miasto otwarte – działania inwestycyjne – adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43	2015-2018	5 838 981 zł	Zadanie zakończone.	Z
3	Miasto Katowice Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Sądowa”	2013, 2015-2020	66 435 365 zł	W roku 2020 kontynuowano prace budowlane. Uregulowano sprawy terenowo-prawne w związku z realizacją zadania. Zadanie zakończone.	Z
4	Miasto Katowice Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „św. Jana”	2018-2021	220 786 zł	W latach 2020-2021 opracowano i odebrano dokumentację projektową.	P
5	Miasto Katowice Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice	2005-2019	272 896 544 zł	Zadanie zakończone.	Z
6	Miasto Katowice Przebudowa strefy śródmiejskiej – obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej	2016-2022	38 409 071 zł	W roku 2020 trwały prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę zespołu maszyn do automatycznego parkowania samochodów na ul. Tylnej Mariackiej. Prowadzono roboty budowlane związane z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w ciągu ul. Dworcowej (w formie placu). W roku 2021 trwały prace związane z wykonaniem robót budowlanych zespołu maszyn do automatycznego parkowania samochodów na ul. Tylnej Mariackiej. Zakończono roboty budowlane związane z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w ciągu ul. Dworcowej (w formie placu).	R
7	Miasto Katowice (KZGM) Rewitalizacja i przywrócenie mieszkańcom podwórka między ulicami Adamskiego i Koszarową	2015-2016	750 000 zł	Zadanie zakończone.	Z
8	Miasto Katowice Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VI (oddział Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15)	2015-2019	1 441 697 zł	Zadanie zakończone.	Z
9	Miasto Katowice Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap III (oddział Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43)	2015-2019	2 399 557 zł	Zadanie zakończone.	Z
10	Miasto Katowice Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII	2016, 2018, 2020-2022	7 198 175 zł	W roku 2020 wybrano wykonawcę zadania - trwała procedura zawarcia umowy. W roku 2021 realizowano roboty budowlane dot. termomodernizacji wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej budynku VIII LO przy ul. 3 Maja 42.	R

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2020 - 2021	
11	Miasto Katowice Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II	2015, 2018-2022	2 103 813 zł	W roku 2020 przygotowano i ogłoszono przetarg na roboty budowlane - wpłynęło 6 ofert – trwały prace komisji przetargowej; zawarto umowę na pełnienie usług Inżyniera Kontraktu. W roku 2021 zakończono roboty budowlane dot. termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Plebiscytowej 46 - 46a w Katowicach (siedziby Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych oraz Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych DOM 1 - 3 w Katowicach); świadczone usługi Inżyniera Kontraktu.	R
12	Miasto Katowice (KZGM) Budowa placu zabaw ze strefą fitness	2015-2016	744 097,52 zł	Zadanie zakończone.	Z
13	Miasto Katowice Przebudowa budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek"	2016-2017, 2018-2023	3 524 963 zł	W roku 2020 trwały prace projektowe. W roku 2021 przyjęto dokumentację projektową. Została wydana decyzja na pozwolenie na budowę.	P
14	Miasto Katowice Rozbudowa, modernizacja oraz termomodernizacja bazy dydaktyczno-administracyjnej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach	2011-2018	15 450 000 zł	Zadanie zakończone.	Z
15	Miasto Katowice Przebudowa sieci komputerowej w ramach przebudowy infrastruktury edukacyjnej Politechniki Śląskiej	2016-2017	996 369,89 zł	Zadanie zakończone.	Z
16	Miasto Katowice Strefa Innowacji Miasta Katowice - Miejski Inkubator Przedsiębiorczości i Transferu Technologii	2018-2019	999 204 zł	Zadanie zakończone.	Z
17	Miasto Katowice Przebudowa budynku Warszawska 4/ Teatralna 7	2019-2021	186 496 zł	W roku 2020 złożono dokumentację projektową – trwa weryfikacja. W roku 2021 opracowano dokumentację projektową.	P
18	Miasto Katowice Przebudowa i Termomodernizacja budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 na potrzeby nowej siedziby Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego	2018-2019	1 000 000 zł	Zadanie zakończone.	Z
19	Miasto Katowice Adaptacja budynku przy ul. Teatralnej 17, 17a, 17b w Katowicach – Miejski Inkubator Przedsiębiorczości	2016-2019	5 473 128 zł	Zadanie zakończone.	Z
20 (a)	Miasto Katowice (MOPS) Centrum Społecznościowe w Śródmieściu - I etap	2019-2021	826 833 zł	W roku 2020 realizowano m.in. spotkania animacyjne, spotkania w ramach Klubu Społecznościowego dla kobiet, warsztaty edukacyjne dla młodzieży (m.in. z zakresu legorobotyki), wyjścia integracyjne (m.in. do Muzeum "Górnośląskiego Parku Etnograficznego"). Odbywały się także specjalistyczne porady z zakresu dietetyki oraz kreowania własnego wizerunku. W roku 2021 realizowano m.in. spotkania animacyjne, spotkania w ramach Klubu Społecznościowego dla kobiet, warsztaty edukacyjne dla młodzieży. Odbywały się także specjalistyczne porady z zakresu dietetyki, kreowania	Z

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2020 - 2021	
				własnego wizerunku oraz wydarzenia lokalne. Ze względu na stan epidemii, zajęcia prowadzone były w ścisłym reżimie sanitarnym lub w formule on-line. Zadanie zakończone.	
20 (b)	Miasto Katowice (MOPS) Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu	2020-2022	2 003 973 zł	W roku 2020 realizowano m.in. spotkania animacyjne dla osób w wieku senioralnym w dzielnicy Zawodzie przez partnera projektu Stowarzyszenie „Mocni Razem”. W roku 2021 realizowano spotkania animacyjne dla osób w wieku senioralnym w dzielnicy Zawodzie przez partnera projektu Stowarzyszenie „Mocni Razem”. Działania rozpoczęły też drugi partner Stowarzyszenie "Opoka". Odbyły się spotkania: rękodzielnicze "Uszyte Zawodzie", „Wspólne budowanie -warsztaty z klockami dla rodziny”, "W zdrowym ciele zdrowy duch!", "Relaks przez Taniec" spacer Nordic Walking, "Mamy Czas!", "Festyn integracyjny w ogrodzie MDK"; wyjazdy; "Zmalowany Senior - plenery malarskie dla seniorów", "Koncerty w ogrodzie MDK", "Teatralna Gościna na Zawodziu", "Śląskie na wakacje - wycieczki po naszym regionie", biesiada "Babski Comber dla zawodziankich senierek".	R
21	Miasto Katowice Połączenie ul. Górniczej z ul. Dudy-Gracza	2019-2021	4 500 000 zł	W roku 2020 opracowywana była dokumentacja projektowa przez inwestora zewnętrznego. W roku 2021 przesunięto realizację zadania na lata kolejne.	P
22	Miasto Katowice (ZM) Zazielenienie bulwarów Rawy (BO)	2019-2020	118 741 zł	W roku 2020 Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz podpisano umowę na wykonanie. Projekt zakładał zdemontowanie nawierzchni z trylinki, utwardzenie przejść pieszych oraz wykonanie trawnika i nasadzeń drzew oraz krzewów. Doboru projektowanych roślin dokonano ze szczególnym uwzględnieniem funkcji rekreacyjnej terenu. Projekt przewidywał zachowanie całej istniejącej zieleni będącej w dobrym stanie zdrowotnym. W wyniku realizacji projektu zlikwidowano dziki parking samochodowy, zwiększając jednocześnie ilość terenów zielonych o funkcjach rekreacyjnych w centralnej części miasta. Roboty zakończono i odebrano. Zadanie zakończone.	Z
23	Miasto Katowice (MZUiM) Nowy Plac Rostka – strefa przyjazna mieszkańcom. Przebudowa placu, odnowienie nawierzchni jezdni, odnowienie chodników, nowe drzewa, rośliny, ławki, stacja wypożyczenia rowerów	2020-2021	537 275 zł	W roku 2020 opracowano dokumentację projektową. W roku 2021 zrealizowano zakres rzeczowy projektu. Zadanie zakończone.	Z
24	Miasto Katowice (ZM) Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach	2020-2023	12 323 999 zł	W roku 2020 odebrano i rozliczono koncepcje projektowe. Wybrana koncepcja została uzupełniona oraz przystąpiono do opracowania projektu zagospodarowania zielenią. W roku 2021 opracowano projekt budowlany. Zawarto umowę na wykonanie projektu zmiany oświetlenia dla całej inwestycji.	R
25	Miasto Katowice (KZGM) Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwicka 4, ul. Św. Jana 14, ul. Słowackiego 11	2019-2022	8 492 110 zł	W roku 2020 wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenia budowlane dla wszystkich trzech budynków. W dniu 28.01.2021r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków unijnych. Dla budynku przy ul. Gliwickiej 4,4a wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i 15.12.2020 r. zawarto umowę, z terminem zakończenia do 15.03.2022 r. Dla budynku przy ul. Słowackiego 11, w dniu 14.12.2020r. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych. Oferty tworzone 05.01.2021r. i wszczęto procedurę przetargową.	R

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2020 - 2021	
				Dla budynku przy ul. Św. Jana 14, w dniu 14.12.2020 r. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót. W dniu 02.12.2020 r. dla wszystkich trzech budynków, zawarto umowę na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego, z terminem zakończenia usługi do 30.12.2022 r. W roku 2021 zakończono roboty budowlane w budynku przy ul. Słowackiego 11 i św. Jana 14; kontynuowano roboty budowlane w budynku przy ul. Gliwickiej 4 (rozbiórka pieców, instalacji, izolacja ścian piwnic, ocieplenie ścian); opracowano dodatkową dokumentację na wymianę stropów w budynku przy ul. Gliwickiej 4.	
26	Miasto Katowice (CUW) Katowice – Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych – etap II (w zakresie ZSE)	2020-2021	590 000 zł	W roku 2020 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dot. termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Raciborskiej 3. W roku 2021 uregulowano płatności za opracowanie dokumentacji projektowej dot. Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Raciborskiej 3.	P
27	Miasto Katowice (CUW) Katowice – Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych – etap IV (w zakresie MP nr 2)	2020-2021	220 000 zł	W roku 2020 opracowano mapę zasadniczą wraz z licencją oraz złożono wnioski o pozwolenie na budowę i zgłoszenie robót. Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku m.in. Miejskiego Przedszkola nr 2 przy ul. ks. bpa. T. Kubiny 4. W roku 2021 wykonano dokumentację projektową dot. termomodernizacji budynku m.in. Miejskiego Przedszkola nr 2 przy ul. ks. bpa. T. Kubiny 4.	P
28	Miasto Katowice (KZGM) Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Chopina 9 i ul. Chopina 14	2021-2023	369 000 zł	W roku 2020 ogłoszono przetarg publiczny na opracowanie dokumentacji dla budynku przy ul. Chopina 9. Wykonawcę dokumentacji wyłoniono 11.01.2021 r. Dla budynku przy ul. Chopina 14 w dniu 14.08.2020 r. ogłoszono przetarg publiczny na opracowanie dokumentacji. Wykonawcę wyłoniono 02.12.2020r. W dniu 23.11.2020 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji, z terminem zakończenia do 23.08.2021 r. W roku 2021 związku z planowanym zgłoszeniem zadania przy ul. Chopina 9 do konkursu na dofinansowanie środkami unijnymi, zadanie zostało podzielone na dwa odrębne zadania: - Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 14 w Katowicach - odbiór dokumentacji oraz uzyskanie pozwolenia budowlanego nastąpią w 2022 r. - Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach - wykonany został etap I dokumentacji, odbiór dokumentacji etapów II i III oraz uzyskanie pozwolenia budowlanego, nastąpią w 2022r. Kwota 95 202,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.	P
29	Miasto Katowice (KZGM) Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Plebiscytowej 37, 37a, ul. Kochanowskiego 14, 14a	2021-2023	212 987 zł	W roku 2020 Dla budynku przy ul. Plebiscytowej 37 w dniu 14.05.2020 r. ogłoszono przetarg publiczny na opracowanie dokumentacji. Wykonawcę dokumentacji wyłoniono 21.07.2020 r. Zawarto umowę z terminem zakończenia do 14.01.2021 r. Dostarczona przez Wykonawcę dokumentacja została zwrócona do poprawy. Dla budynku przy ul. Kochanowskiego 14, 14a w dniu 18.06.2020 r. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji. Wykonawcę wyłoniono 31.07.2020 r. i zawarto umowę z terminem zakończenia do 29.03.2021 r.	P

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2020 - 2021	
				<p>W roku 2021 związku z planowanym zgłoszeniem zadania do dofinansowania środkami unijnymi, zadanie zostało podzielone na trzy odrębne zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Plebiscytowej 37 – dokumentację dostarczono 28.05.2021 r. W związku z niewykonaniem przez wykonawcę przedmiotu umowy odstąpiono w dniu 01.09.2021r. od umowy z winy wykonawcy. Wykonanie dokumentacji zaplanowano na 2022r. - Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kochanowskiego 14,14a - realizacja umowy na wykonanie dokumentacji na podstawie umowy zawartej w dniu 09.07.2021 r. z terminem zakończenia opracowania do 09.04.2022 r. 	
30	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej WSZOP	2016-2023	1 000 000 zł	<p>W roku 2020 wykonano ocieplenie i remont wschodniej ściany budynku.</p> <p>W 2021 roku zakończono remont elewacji zachodniej z dociepleniem i wymianą 8 okien oraz remont dachu.</p>	R
31	WM przy ul. Słowackiego 22 i 3 maja 40 w Katowicach Remont elewacji frontowej kamienicy przy ul. Słowackiego 22 i 3 Maja 40 w Katowicach	2017-2023	1 572 469 zł	<p>W roku 2020 zakończono remont pasa elewacji wraz z balkonami od strony ul. Słowackiego 22 oraz remont attyki nad balkonami od strony ul. Słowackiego 22.</p> <p>W roku 2021 wykonano prace dodatkowe w zakresie remontu balkonów wraz z elewacją w pasie balkonów od strony Słowackiego 22. Wykonano elementy ozdobne – głów orła, głów lwa, głów pumy na konsolach balkonów od strony Słowackiego 22.</p>	R
32	Uniwersytet Śląski w Katowicach Zagospodarowanie skweru w Katowicach, będącego integralną częścią budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 11B (aktualnie: Rewitalizacja przestrzeni katowickiego kampusu Uniwersytetu Śląskiego)	2020-2023	300 000 zł	Projekt planowany do realizacji.	P
33	Uniwersytet Śląski w Katowicach Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego	2020-2023	20 000 000 zł	Projekt planowany do realizacji.	P
34	BMP Invest Sp. z o. o., Sp. k. Rewitalizacja zdewastowanej substancji mieszkaniowej (lokali mieszkalnych) z przeznaczeniem na najem, najem okazjonalny czy inne formy zakwaterowania wraz z częścią usługową	2014-2022	8 000 000 zł	<p>W 2020 roku wykonano remont pomieszczeń wewnątrz obiektu, montaż kotłowni i instalacji CO.</p> <p>Brak danych – nie odesłano karty monitoringowej za 2021 r.</p>	-
35	Epione Sp. z o.o. Rewitalizacja zespołu kamienic z częściową nadbudową w kwartale ulic: Dworcowa, Dyrekcyjna, Mieleckiego	2016-2023	75 000 000 zł	<p>W roku 2020 ze względu na sytuację epidemiczną zakres prac pierwotnie przewidziany, uległ zmianie. Dokonano dalszej części wyburzeń, zabezpieczając sąsiedni budynek mogący podlegać oddziaływaniu w następstwie dalszych prac. Zlecono i wykonano prace związane z przyłączeń wodno-kanalizacyjnym dla całego kompleksu budynków. Zmiany w sektorze turystycznym, najmu powierzchni biurowej, usługowej, hotelowej spowodowały konieczność dokonania analiz funkcjonowania dotychczas zaplanowanych</p>	R

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2020 - 2021	
				powierzchni. Na ich podstawie podjęto decyzję o dokonaniu zmian uwzględniających wymagania rynku i klientów po pandemii. W związku z tym poniesiono również wydatki na sporządzenie tychże analiz oraz prac zmieniających niektóre założenia projektu. W roku 2021 W konsekwencji zmian w sektorze hotelarskim spowodowanych sytuacją pandemiczną przystąpiono do zmian niektórych założeń projektowych. Zlecono i wykonano prace projektowe.	
36	Maksimum Spółka z o.o. Holding S.K.A Centrum Spotkań Wielopokoleniowych na Starym Dworcu w Katowicach	2022-2023	700 000 zł	Realizacja projektu jest powiązana z projektem infrastrukturalnym dot. rewitalizacji Starego Dworca, tj. bazy do realizacji projektu społecznego.	P
37	Maksimum Spółka z o.o. Holding S.K.A Centrum Animacji - Strefa Inkubacji "STARTNOW new life" na Starym Dworcu w Katowicach	2022-2023	3 000 000 zł	Realizacja projektu jest powiązana z projektem infrastrukturalnym dot. rewitalizacji Starego Dworca, tj. bazy do realizacji projektu społecznego.	P
38	Maksimum Spółka z o.o. Holding S.K.A Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach - etap I. Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno-gospodarczego ścisłego centrum Katowic (ul. Dworcowa 8) Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach - etap II. Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno-gospodarczego ścisłego centrum Katowic (ul. Dworcowa 2-4) Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach - etap III i kolejne. Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno-gospodarczego ścisłego centrum Katowic (ul. Dworcowa 6, 10)	2019-2023	36 000 000 zł	W roku 2020 w ramach etapu I rozpoczęto prace budowlane, obejmujące zadanie 1. Prace budowlane, wyburzeniowe, konserwatorskie; zadanie 2. Prace w zakresie termomodernizacji; zadanie 3. Prace instalacyjne i wykończeniowe. W ramach etapu II, III i kolejnych realizowane były prace związane z zagospodarowaniem powierzchni i przystosowaniem do potrzeb najemców. W roku 2021 w ramach etapu I kontynuowano prace budowlane, obejmujące zadanie 1. Prace budowlane, wyburzeniowe, konserwatorskie; zadanie 2. Prace w zakresie termomodernizacji; zadanie 3. Prace instalacyjne i wykończeniowe. W ramach etapu II zakończono prace związane z zagospodarowaniem powierzchni i przystosowaniem do potrzeb najemców. W ramach etapu III i kolejnych rozpoczęto rewitalizację obiektu, po wcześniejszych pracach zabezpieczających.	R
39	Maksimum Spółka z o.o. Holding S.K.A Utworzenie Klubu Rozwoju Dzieci i Młodzieży na Starym Dworcu w Katowicach	2023	1 400 000 zł	Projekt planowany do realizacji.	P
40	Uniwersytet Śląski w Katowicach Budowa Strefy Akademickiej przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach	2020-2023	98 000 000 zł	Projekt planowany do realizacji.	P
41	Śląskie Kamienice S. A. Konserwacja i przywrócenie stanu pierwotnego zabytkowej elewacji	2017	420 000 zł	Brak danych – nie odesłano karty monitoringowej.	-
42	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zacisze 2 w Katowicach Remont budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Zacisze 2. Kompleksowy remont	2017-2023	1 000 000 zł	W roku 2020 zlecono wykonanie projektu budowlanego remontu elewacji oraz dachu. Brak danych – nie odesłano karty monitoringowej za 2021 r.	-

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2020 - 2021	
	zabytkowej frontowej elewacji budynku oraz dachu. Likwidacja barier architektonicznych				
43	Europejski Specjalistyczny Instytut Medyczny JDZ Sp. z o.o. Utworzenie Centrum Integracji Wielopokoleniowej "Pod jednym dachem" wraz z przeprowadzeniem działań remontowych i adaptacyjnych	2018-2023	3 000 000 zł	W roku 2020 wykonano wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz remont części pomieszczeń przeznaczonych na realizację projektu znajdujących się na II piętrze. W roku 2021 wykonano wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz remont części pomieszczeń przeznaczonych na realizację projektu znajdujących się na II i III piętrze.	R
44	Uniwersytet Śląski w Katowicach SPINplace – centrum kreatywności i coworkingu	2019-2023	30 000 000 zł	W 2020 roku przeprowadzono procedurę przygotowywania dokumentacji, składającej się na załączniki do umowy o dofinansowanie. W dniu 23.01.2020 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji poddziałanie: 1.4.2. Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centrów kreatywności i innowacji. Przygotowano zamówienie oraz wszczęto postępowania o udzielenie zamówień publicznych na nadzór inwestorski i wykonanie robót budowlanych. Wyłoniono wykonawców, nastąpiło przekazanie terenu budowy. W 2021 roku wykonawca robót budowlanych rozpoczął realizację zadania – wykonywane były roboty rozbiórkowe, roboty związane z odtworzeniem/wykonaniem izolacji poziomych i pionowych oraz roboty związane z zagospodarowaniem terenu. W kolejnych kwartałach roku Wykonawca robót budowlanych kontynuował realizację zadania. Prowadzone były następujące prace: roboty rozbiórkowe, roboty konstrukcyjne, tynki wewnętrzne, stolarka i ślusarka, odtworzenie/wykonanie izolacji poziomych i pionowych, roboty związane z zagospodarowaniem terenu, zgodnie z zapisami SIWZ, remont elewacji zgodnie z programem prac konserwatorskich (seg. A), wykonanie robót w pomieszczeniach Działu Spraw Obronnych i Ochrony zgodnie z zapisami SIWZ, roboty zgodnie z aneksem nr 1 do umowy, instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja centralnego ogrzewania, wewnętrzne linie zasilające, układanie przewodów elektrycznych, okablowanie strukturalne, ścianki działowe/sucha zabudowa ścienna, posadzki, roboty wykończeniowe wewnętrzne, wentylacja mechaniczna i klimatyzacja, instalacja odgromowa, system sygnalizacji pożaru SSP. W ostatnim kwartale 2021 Wykonawca przystąpił do opracowania zamienniej i dodatkowej dokumentacji projektowej zgodnie	R

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2020 - 2021	
				z zapisami aneksu nr 2 do umowy. Nad realizacją zadania sprawowany był nadzór inwestorski oraz autorski.	
45	Kamil Rechowicz-Szawica, Maksymilian Frączek, Małgorzata Myśliwiec – Frączek Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa kamienicy mieszkalnej przy ul. Szkolnej 8 w Katowicach na cele mieszkalno-usługowe	2022-2023	16 500 000 zł	W 2020 roku trwała procedura uzyskania pozwolenia zamiennego, rozszerzającego pozwolenie o rozbudowę budynku mieszkalno-usługowego na działkach 72 i 67/4. W 2021 roku otrzymano wymagane pozwolenia na budowę dla całości projektu, otwarto dziennik budowy, prace wstrzymano do czasu pozyskania finansowania zewnętrznego.	P
46	KTBS Sp. z o.o. Rewitalizacja przestrzeni miejskiej poprzez realizację obiektu przy ul. Francuskiej 5 w Katowicach, stanowiącego domknięcie pierzei zabudowy wyznaczonej wzdłuż ulicy Mariackiej przeznaczonego na cele usługowo-społeczno-kulturalne	2019-2023	16 400 256 zł	W 2020 roku opracowano dokumentację projektową (projekt budowlany i przetargowy) i złożono do urzędu w celu uzyskania pozwolenia na budowę. W 2021 roku Uzyskano pozwolenie na budowę.	P
47	DUET INVEST Sp. z o.o. Sp. k. (wcześniej: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Duet" Sp. z o.o.) Rewitalizacja budynku kamienicy przy ul. Młyńskiej 13/Wawelskiej 3	2019-2023	24 170 000 zł	W latach 2020 i 2021 roku przeprowadzono palowanie fundamentów.	P
48	KTBS Sp. z o.o. Rewitalizacja przestrzeni miejskiej poprzez realizację przebudowy 3 kamienic mieszkalnych przy ul. Mariackiej 30,32,34 w Katowicach, z przeznaczeniem dla różnych grup wiekowych i społecznych	2019-2023	22 500 000 zł	W roku 2020 opracowano dokumentację projektową (projekt budowlany), który złożono do urzędu w celu uzyskania pozwolenia na budowę. W roku 2021 ogłoszono przetarg na roboty budowlane, opracowano dokumentację w celu dostosowania kosztów realizacji do aktualnych rynkowych oraz uzyskano pozwolenie zamienne na budowę.	P
49 ¹	Miasto Katowice (KZGM) Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 13,13a, ul. J. Zarębskiego 5a, 7a i ul. Ks. Bpa H. Bednorza 14	2018-2021	7 210 348 zł	W roku 2020 kontynuowano roboty budowlane w budynku przy ul. Gliwickiej 13, 13a. W roku 2021 w budynku przy ul. Gliwickiej 13, 13a wykonano roboty obejmujące wymianę stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych, docieplenie elewacji budynku oraz remont piwnic. Zadanie zakończone.	Z
50 ²	Miasto Katowice (CUW/Żłobek Miejski) Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców (komponent miękkiej)	2015-2017, 2019	2 842 045 zł	ul. Uniwersytecka 15 Zadanie zakończone.	Z

¹ Projekt realizowany w 3 lokalizacjach w podobszarach: Śródmieście, Załęże, Szopienice-Burowiec. Podana kwota obejmuje wszystkie wskazane lokalizacje.

² Projekt realizowany w dwóch lokalizacjach: ul. Uniwersytecka 15 (podobszar – Śródmieście), ul. Marcinkowskiego 13 (podobszar – Zawodzie). Wartość projektu podano łącznie dla dwóch lokalizacji.

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2020 - 2021	
50	Miasto Katowice (CUW/Żłobek Miejski) Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców (komponent twardy)	2015-2017	2 836 084,77 zł	ul. Uniwersytecka 15 Zadanie zakończone.	Z
51 ³	Miasto Katowice (KZGM) Modernizacja budynków komunalnych	2017-2021	16 780 726 zł	ul. 3 Maja 36: realizacja zakończona w 2017 r. ul. Plebiscytowa 4, 4a: realizacja zakończona w 2017 r. ul. Mikołowska 11, 13: realizacja zakończona w 2016 r. ul. Szeligiewicza 3c: realizacja zakończona w 2018 r. ul. Powstańców 7 i 9: w roku 2020 wykonano likwidację części podziemnej kotłowni, naprawę elementów konstrukcyjnych, częściowy remont starej kotłowni, kanalizację sanitarną i deszczową z jednej strony podwórza wraz z chodnikiem. Realizację robót zakończono w 2020 r. ul. PCK 1: realizacja zakończona w 2017 r. ul. Drzymały 13: realizacja zakończona w 2017 r. ul. Warszawska 6/Teatralna 9: brak realizacji w latach 20-21; ul. Warszawska 42: odstąpiono od realizacji zadania w związku z zamiarem wystąpienia przez miasto ze współwłasności. ul. Królowej Jadwigi 6: realizacja zakończona w 2018 r. ul. Astrów 3/Różana: realizacja zakończona w 2017 r. ul. Chopina 8: odstąpiono od realizacji zadania, ze względu na ujęcie budynku w propozycji termomodernizacji z likwidacją niskiej emisji na lata przyszłe. ul. Skłodowskiej 42: w roku 2020 wstrzymano zlecenie dokumentacji na remont elewacji budynku wraz z termomodernizacją do czasu uregulowania granic działek nr 122/2 i 123. W roku 2021 w 4 postępowaniach konkursowych nie wpłynęła żadna oferta na wykonanie dokumentacji. ul. Stawowa 8: W grudniu 2020 r. ogłoszono przetarg publiczny na opracowanie dokumentacji na wymianę źródła ciepła wraz z wymianą instalacji c.o. w związku z licznymi pytaniami oferentów i zorganizowaniem wizji na obiekcie, wydłużono termin składania ofert. W roku 2021 trwała procedura odbioru opracowanej dla etapu I dokumentacji projektowej.	R
52 ⁴	Miasto Katowice (KZGM) Budownictwo mieszkaniowe-komunalne (ul. Kordeckiego 3, 4)	2009-2017	11 967 662 zł	Zadanie zakończone.	Z
53 ⁵	Miasto Katowice (KZGM) Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji	2018-2023	9 036 816 zł	ul. Morawa 24, 24a: KZGM uzyskał informację o zamiarze przeznaczenia nieruchomości na sprzedaż i odstąpił od realizacji zadania; ul. Słowackiego 33 / 3 Maja 27: w roku 2020 KZGM uzyskał pozwolenie budowlane i nastąpiła końcowa płatność za opracowaną dokumentację projektową. W roku 2021 przeprowadzono uzgodnienia dotyczące możliwości nadbudowy w celu wykorzystania poddasza na lokale mieszkalne. ul. Św. Jana 9: w roku 2020 trwał proces uzgodnienia dokumentacji przez Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej, zgodnie z ekspertyzą dotyczącą odstępstw od przepisów w zakresie ochrony p. poż. Kwota 15 498,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają	R

³ Projekt realizowany w podobszarach: Śródmieście, Zawodzie, Załęże, Bogucice, Szopienice – Burowiec, Janów - Nikiszowiec

⁴ Projekt realizowany w dwóch lokalizacjach: ul. Kordeckiego 3, 4 (podobszar – Śródmieście), ul. Obr. Westerplatte 42-50 (podobszar – Szopienice-Burowiec). Wartość projektu podano łącznie dla dwóch lokalizacji.

⁵ Projekt realizowany w podobszarach: Śródmieście, Zawodzie, Załęże, Szopienice – Burowiec

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2020 - 2021	
				<p>z upływem roku budżetowego 2020. W roku 2021 trwało opracowanie dokumentacji na wykonanie termomodernizacji budynku wraz z ograniczeniem niskiej emisji.</p> <p>ul. Opolska 13,13A: w roku 2020 ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji, postępowanie unieważniono 22.12.2020 r., ze względu na rażąco niskie ceny ofert, drugi przetarg publiczny ogłoszono 23.12.2020 r. Trwała procedura wyboru wykonawcy. W roku 2021 opracowany został I etap dokumentacji, z uwagi na wady dostarczona dokumentacja została zwrócona wykonawcy do poprawy.</p> <p>ul. Sokolska 10a: W roku 2020 ze względu na konieczność lokalizacji SWC w budynku sąsiednim, dokumentację, bez projektu pomieszczenia lokalizacji wymiennika, ukończono w IV kw. 2020 r. Wymaga ona doprojektowania przyłączy i pomieszczenia SWC, co zaplanowano na 2021 r. W roku 2021 r. zadanie przesunięto do realizacji pod nazwą „Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sokolskiej 10a w Katowicach”;</p> <p>ul. Sienkiewicza 17: zadanie zakończone.</p>	
54	Miasto Katowice (ŚZTN) Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach.	2015-2018	3 549 561 zł	Zadanie zakończone.	Z
55	Miasto Katowice (ŚZTN/CUW) SOS Szkolenia otwartych szans	2016-2018	525 427 zł	Zadanie zakończone.	Z
56	Miasto Katowice (ŚZTN) Doposażenie pracowni obróbki mechanicznej oraz remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni warsztatów szkolnych Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach	2019	1 449 273 zł	Zadanie zakończone.	Z
57	Miasto Katowice (ŚZTN) SOS_2 szkolenia otwartych szans	2019-2020	625 983 zł	W roku 2020 zorganizowano zajęcia grupowe i indywidualne z doradztwa zawodowego; zakończono kurs z zakresu programowania i obsługi sterowników PLC dla uczniów i nauczycieli; zrealizowano kurs SEP wraz z egzaminem dla uczniów w formie online; przeprowadzono kurs online z zakresu programowania i obsługi sterowników PLC oraz diagnostyki sterowników PLC; przeprowadzono staże dla uczniów; wypłacono stypendia dla uczniów.	Z
58	Miasto Katowice (ŚZTN) SOS_3 szkolenia otwartych szans	2020-2022	1 240 853 zł	<p>W roku 2020 W okresie sprawozdawczym wyłoniono Kierownika Projektu oraz Specjalistę ds. Wdrażania Projektu; przeprowadzono rekrutację uczestników; zakupiono pręty aluminiowe związane z odbywaniem kursu CNC oraz rozesłano zapytania ofertowe na zakup narzędzi CNC frezarskich i tokarskich na potrzeby realizacji kursów - operator maszyn skrawających konwencjonalnych i CNC.</p> <p>W roku 2021 przeprowadzono kursy w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zawodowych, w których udział wzięło 53 uczniów i 6 nauczycieli; zakupiono narzędzia frezarskie i tokarskie, materiały do obróbki, odczynniki oraz naczynia laboratoryjne, 2 spawarki inwertorowe TIG AC/DC,</p>	R

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2020 - 2021	
				4 spawarki elektrodowe MMA, przecinarkę, 2 spawarki MIG/MAG/MMA, 22 przyłbice i fartuchy spawalnicze, materiały spawalnicze, 5 zestawów tablic interaktywna z projektorem typu short, urządzenia wykonawcze do pracowni PLC wraz z narzędziami do ich instalacji.	
59	Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej przez Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach	2017-2023	4 198 837 zł	W roku 2020 – brak realizacji. W roku 2021 ASP w ramach Programu Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Zakres zadania obejmował zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji celów statutowych uczelni (sprzętu komputerowego, specjalistycznego sprzętu multimedialnego, sprzętu nagłośnieniowo-oświetleniowego oraz specjalistycznych mebli) dających możliwość zwiększenia potencjału edukacyjno-artystycznego, podniesienia efektywności procesu kształcenia uczelni.	R
60	Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Przebudowa (modernizacja) budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37 w Katowicach w celu dostosowania obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawy efektywności energetycznej	2020-2023	3 500 000 zł	W latach 2020-2021 roku wykonano dokumentację projektową.	P

*numeracja projektów odpowiada numeracji w Zał. 1 do LPR (uchwała z dnia 17.12.2020 r. nr XXIX/637/20).

W granicach podobszaru Śródmieście przewidziano do realizacji **63 projekty (w tym 3 realizowane w dwuetapowo): 42 miejskie i 21 pozamiejskich.**

Z czego **24 projekty** zrealizowano, w trakcie realizacji jest kolejnych **17 projektów**, natomiast planowanych do realizacji w latach kolejnych jest **19 projektów**. W zakresie **3 projektów** pozamiejskich brak jest aktualnej informacji sprawozdawczej.

1.1.3 Projekty pozostałe realizowane w podobszarze

W zakresie pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych podejmowanych przez Miasto i inne podmioty we współpracy z Miastem, ukierunkowanych na ograniczenie negatywnych zjawisk i wielowymiarową odnowę podobszaru rewitalizacji Śródmieście, w 2020 i 2021 r. zrealizowano w ramach:

- **działań adaptacyjnych zmierzających do zwiększenia odporności miasta względem negatywnych skutków zmian klimatu:** funkcjonowanie automatycznych miejskich stacji wypożyczania rowerów - w 2020 r. uruchomiono łącznie 83 stacje; a w 2021 roku 107 stacji.
- **działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego** w ramach *Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2020 i 2021* m.in. poprzez zwiększenie liczby umundurowanych patroli Policji na ulicach (finansowanie dodatkowych służb patrolowych; w 2020 roku służby ponadnormatywne pełniło 635 policjantów, a w 2021 roku - 1012 policjantów); w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, wykonano także 1 punkt kamerowy w rejonie pl. Przyjaciół Miskolca oraz 3 na ul. Dworcowej (2021).
- **inwestycji i remontów realizowanych w ramach Programu Zadań Społeczno-Gospodarczych:**
 - przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów:** w 2021 roku opracowano dokumentację projektową dla przebudowy kładki oraz mostu w ciągu ul. Bankowej nad rzeką Rawą w Katowicach oraz zlecono budowę oświetlenia drogowego na ul. Mariackiej Tylnej;
 - przez jednostki oświatowe (działalność remontowa):** m.in.: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 7, II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej, VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie;
- **przedsięwzięć „oddolnych”:**
 1. „Kto czyta żyje wielokrotnie...” - zakup nowości wydawniczych – Filia nr 1 MBP przy ul. Ligonja 7 (Budżet Obywatelski, Wydział Kultury, 2020).
 2. Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie dla filii nr 4 MBP przy ul. Poniatowskiego 14 (Budżet Obywatelski, Wydział Kultury, 2020).
 3. „Biblioteka to dobry społeczny biznes” - zakup nowości wydawniczych – książek i audiobooków – dla filii nr 13 MBP (Budżet Obywatelski, Wydział Kultury, 2020).
 4. „Nowe w bibliotece na Rybnickiej” – zakup nowości książkowych; odnowienie filii, dofinansowanie imprez kulturalnych – Filia nr 30 MBP (Budżet Obywatelski, Wydział Kultury, 2020).
 5. Zakup nowości książkowych dla filii 35 Obcojęzycznej MBP (Budżet Obywatelski, Wydział Kultury, 2020).
 6. Baw się razem z nami zdrowo i wesoło - zakup pomocy naukowych i sprzętu sportowego (Budżet Obywatelski, Wydział Edukacji i Sportu, 2020).
 7. Propagowania czytelnictwa poprzez zakup nowości książkowych do biblioteki szkolnej - SP nr 15 (Budżet Obywatelski, Wydział Edukacji i Sportu, 2020)
 8. Dzielnicowe Centrum Rekreacyjno-Sportowe przy SP nr 37- kontynuacja (Budżet Obywatelski, Wydział Edukacji i Sportu, 2020).
 9. Skalniak przy Moniuszki (Budżet Obywatelski, 2020, Zakład Zieleni Miejskiej)
 10. Katowicki Finał WOŚP 2020 (Małe Granty, Wydział Kultury, 2020).
 11. Orszak Trzech Króli (Małe Granty, Wydział Kultury, 2020).
 12. XXV Festiwal Organowy „Muzyka organowa w Katedrze” (Małe Granty, Wydział Kultury, 2020).
 13. Świętujmy razem – 155 urodziny Katowic (Małe Granty, Wydział Kultury, 2020).
 14. Muzyczne pożegnanie wakacji – koncert plenerowy (Małe Granty, Wydział Kultury, 2020).
 15. Dwa koncerty organowe pn. „U Zmartwychwstania Pańskiego” w kościele Zmartwychwstania Pańskiego przy ul. Warszawskiej (Małe Granty, Wydział Kultury, 2020).

16. Zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej w 2020 roku: Harcówka/Izba Tradycji „Batalionu Zośka”(projekt miał na celu przybliżenie społeczności lokalnej tematykę Powstania Warszawskiego; Promocja wielokulturowości Miasta Katowice „Poznajmy się wzajemnie: Dzień Judaizmu i Dzień Islamu” Katowice 2020; Zielone Podwórko Moderny” przywrócenie zielonego charakteru podwórka przy zabytkowej kamienicy Narcyzów 2 i stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej; Projekt Kameleon (projekt społeczny mający na celu zwiększenie świadomości młodzieży w obszarze chorób psychicznych).
17. „Czytasz i wiesz” - dofinansowanie biblioteki Filii nr 1 (Budżet Obywatelski, Wydział Kultury, 2021).
18. Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 4 MPP przy ul. Poniatowskiego 14 (Budżet Obywatelski, Wydział Kultury, 2021).
19. Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 13 MBP, zgodnie z myślą „Kiedy masz jakieś wątpliwości, idź do biblioteki (Budżet Obywatelski, Wydział Kultury, 2021).
20. Naukowy plac zabaw – mądra rozrywka na świeżym powietrzu. Wykonanie nowej strefy edukacyjnej oraz doposażenie istniejącego placu zabaw (Budżet Obywatelski, Wydział Edukacji i Sportu, 2021).
21. Biblioteka licealna: nowoczesna biblioteka naukowa z kolekcją literatury (Budżet Obywatelski, Wydział Edukacji i Sportu, 2021).
22. Dzielnicowe centrum rekreacyjno-sportowe przy SP 37 etap III Budżet Obywatelski, Wydział Edukacji i Sportu, 2021).
23. Zielony skwer przed Superjednostką (Zielony Budżet, 2021, Zakład Zieleni Miejskiej).
24. Zielone kwietniki przy tramwaju (Zielony Budżet, 2021, Zakład Zieleni Miejskiej).
25. Polski Dzień Bluesa – Katowice 2021 (Małe Granty, Wydział Kultury, 2021).
26. Urodzinowy Koncert dla Miasta Katowice (Małe Granty, Wydział Kultury, 2021).
27. Parada Mikołajkowa (Małe Granty, Wydział Kultury, 2021).
28. Zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej w 2021 roku: „1 ziarno – 100 ziaren. Zakładamy miejskie ogrody warzywne; Poznajmy się wzajemnie: Ubodzy powstańcy...- upamiętnienie 100 rocznicy III Powstania Śląskiego.
29. Udostępniono lokal na kulturę przy ul. Raciborskiej 16 z przeznaczeniem na prowadzenie nauki gry na instrumentach dla wszystkich grup wiekowych, studio nagrań, organizację warsztatów i wykładów związanych z muzyką, pedagogiką, twórczością i rozwojem osobistym oraz spotkań społeczności lokalnej w ramach wieczorów z filmami o walorach artystycznych (2020). W tej samej lokalizacji (inny numer lokalu) w 2021 roku udostępniono lokal na kulturę z przeznaczeniem na działalność obejmującą promocję sztuki i designu w przestrzeni publicznej, komunikacją wizualną oraz warsztaty dla przedsiębiorców i studentów projektowania.

Dodatkowo:

- W roku 2021 prowadzono prace związane z mpzp dla obszaru Śródmieścia Katowic, które z uwagi na aktualnie procedowane zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Katowice” – II edycja. Dodatkowo w 2021 r. prowadzono prace związane z mpzp dla obszaru w rejonie Alei Górnośląskiej i Parku im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach. W procedurze zastosowano liczne elementy konsultacji społecznych wykraczające poza minimalny ustawowy zakres w celu przygotowania dokumentu odpowiadającego na potrzeby społeczne w maksymalny możliwy sposób. Na etapie koncepcji planu oraz w trakcie późniejszego wyłożenia projektu do publicznego wglądu odbywały się spotkania ze stroną społeczną oraz spacerzy - dedykowane radnym miejskim, radnym jednostek pomocniczych oraz mieszkańcom i wszystkim pozostałym zainteresowanym. Ponadto uchwałą nr XXXI/668/21 Rady Miasta Katowice przystąpiono do sporządzenia zmiany mpzp dla obszaru Śródmieścia Katowic – część w rejonie ulic ks. P. Skargi i F. Wincklera. Celem sporządzenia zmiany mpzp jest korekta ustaleń tekstowych w zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasad kształtowania krajobrazu, dot. w szczególności ochrony złóż kopalin.

Szczegóły dotyczące spotkań, w tym plakaty, dostępne są na stronie <https://katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/zaanga%C5%BCuj-si%C4%99/konsultacje-spo%C5%82eczne/planowanie-przestrzenne/archiwum-og%C5%82osze%C5%84/plan-dla-obszaru-w-rej-al-g%C3%B3rno%C5%9B%C4%85skiej-i-parku-ko%C5%9Bciuszki> w zakładce „Konsultacje”.

1.2 Podobszar Zawodzie

1.2.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji

Główne problemy	Kierunki działań	Cel rewitalizacji
<ul style="list-style-type: none">– ubóstwo i wykluczenie społeczne,– zły stan środowiska,– zły stan techniczny budynków	<p>wymiar społeczno-kulturowy:</p> <ul style="list-style-type: none">– tworzenie szans na rozwój zawodowy i osobowy oraz pobudzanie kreatywności poszczególnych grup mieszkańców, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym,– rozwijanie zainteresowań i wspieranie pasji dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dotkniętych problemem ubóstwa i bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych,– poprawa poziomu bezpieczeństwa w dzielnicy w zakresie porządku publicznego, <p>wymiar gospodarczo-technologiczny:</p> <ul style="list-style-type: none">– aktywizacja gospodarcza obszaru związana ze wzmocnieniem jego atrakcyjności inwestycyjnej,– wzmocnienie potencjału endogenicznego dzielnicy w wymiarze przedsiębiorczości,– kreowanie nowego profilu gospodarczo-technologicznego dzielnicy dopasowanego do potencjałów rozwojowych dzielnicy i miasta, <p>wymiar infrastrukturalno-środowiskowy:</p> <ul style="list-style-type: none">– tworzenie i wzmacnianie udogodnień miejskich związanych z: funkcjonowaniem przestrzeni publicznych, terenów zielonych, stref pieszych, tras rowerowych, układów komunikacyjnych; znoszeniem barier architektonicznych; ograniczaniem poziomu hałasu,– podniesienie standardu tkanki mieszkaniowej oraz obiektów użyteczności publicznej.	<p style="text-align: center;">Wzmocnienie atrakcyjności funkcji mieszkaniowej Zawodzia obejmujące poprawę warunków zamieszkania i usług wraz z podniesieniem poziomu aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców na rzecz minimalizacji zjawisk wykluczenia społecznego i zwiększenia udziału dzielnicy w rozwoju społeczno-gospodarczym Katowic.</p>

1.2.2 Projekty podstawowe realizowane w podobszarze

Rysunek 1. Projekty podstawowe realizowane w miejskim podobszarze rewitalizacji Zawodzie



Tabela 2. Projekty podstawowe w podobszarze Zawodzie - wykonany zakres rzeczowy

* numeracja projektów odpowiada numeracji na Rysunku 1 oraz numeracji projektów w Zał. 1 do LPR (uchwała z dnia 17.12.2020 r. nr XXIX/637/20)

* projekty miejskie – wg stanu na dzień 31.12.2021; projekty pozamiejskie – na podstawie kart monitoringowych

* oznaczenie symboli: Z – zrealizowane, R – w trakcie realizacji, P – planowane do realizacji (w przygotowaniu)

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2020 - 2021	
50 ⁶	Miasto Katowice (CUW/Żłobek Miejski) Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców (komponent miękki)	2015-2017, 2019	2 842 045 zł	ul. Marcinkowskiego 13 Zadanie zakończone.	Z
	Miasto Katowice (CUW/Żłobek Miejski) Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców (komponent twardy)	2015-2017	2 836 084 zł	ul. Marcinkowskiego 13 Zadanie zakończone.	Z

⁶ Projekt realizowany w dwóch lokalizacjach: ul. Uniwersytecka 15 (podobszar – Śródmieście), ul. Marcinkowskiego 13 (podobszar – Zawodzie). Wartość projektu podano łącznie dla dwóch lokalizacji.

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2020 - 2021	
51 ⁷	Miasto Katowice (KZGM) Modernizacja budynków komunalnych	2016-2020	4 256 846 zł	ul. Karola 3: w roku 2020 wykonano przebudowę budynku, w którym powstało 14 lokali mieszkalnych wraz z budową kotłowni gazowej i zagospodarowaniem podwórza. Realizację robót zakończono w 2020 r.	Z
61	Miasto Katowice (MOPS), NGO Program Aktywności Lokalnej w Zawodziu (w ramach projektu pn. Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach)	2015-2017	470 303,66 zł	Zadanie zakończone.	Z
62	Miasto Katowice (MOPS), NGO Program Aktywności Lokalnej w Zawodziu (w ramach projektu pn. Damy radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach)	2018-2020	671 494,17	W roku 2020 Partner Miasta w projekcie Stowarzyszenie Mocni Razem, realizował działania obejmujące m.in.: - spotkania animatorów lokalnych z mieszkańcami; - spotkania Klubu Wolontariusza; - treningi kompetencji i umiejętności społecznych; - spotkania i wyjazdy integracyjno-edukacyjne. Zadanie zakończone.	Z
63	Miasto Katowice Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Zawodzie”	2015-2020	102 705 656 zł	W roku 2020 zakończono realizację zadania w zakresie wynikającym z umowy o dofinansowanie. Zadanie zakończone.	Z
64	Miasto Katowice Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach - Zawodziu	2010-2012, 2014-2016	11 512 729 zł	Zadanie zakończone.	Z
65	Miasto Katowice Cyfrowa eksplozja wiedzy – przebudowa i adaptacja pomieszczenia pod supernowoczesną pracownię multimedialno-edukacyjną w MDK „Bogucice – Zawodzie” wraz z jej wyposażeniem	2017-2018	111 000 zł	Zadanie zakończone.	Z
66	Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Przebudowa budynku Rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. 1 Maja 50	2009-2018	21 921 403 zł	Zadanie zakończone.	Z
67	Miasto Katowice Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII: X Liceum Ogólnokształcące przy ul. Karola Miarki 6 w Katowicach	2016, 2018, 2020-2021	4 068 001 zł	W roku 2020 przygotowano i ogłoszono przetarg na roboty budowlane - wpłynęło 9 ofert - trwały prace komisji przetargowej.	R
69	Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Uporządkowanie i przygotowanie terenów wzdłuż ulicy Bogucickiej	2017-2019	3 109 440 zł	Zadanie zakończone.	Z

⁷ Projekt realizowany w podobszarach: Śródmieście, Zawodzie, Załęże, Bogucice, Szopienice – Burowiec, Janów - Nikiszowiec

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2020 - 2021	
	w celu nadania im nowej funkcji prospołecznej (w tym wyburzenie budynku D Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Bogucickiej 14) wcześniej: Rewitalizacja terenów wzdłuż ulicy Bogucickiej poprzez nadanie nowej funkcji prospołecznej (w tym wyburzenie budynku D Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Bogucickiej 14				

*numeracja projektów odpowiada numeracji w Zał. 1 do LPR (uchwała z dnia 17.12.2020 r. nr XXIX/637/20)

W granicach podobszaru Zawodzie przewidziano do realizacji **11 projektów: 9 miejskich (w tym jeden realizowany dwuetapowo oraz projekt dot. modernizacji budynków komunalnych realizowany w kilku dzielnicach) i 2 pozamiejskie**. Spośród ww. przedsięwzięć: **10 zakończono** , a **1 jest w trakcie realizacji**.

1.2.3 Projekty pozostałe realizowane w podobszarze

W zakresie pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych podejmowanych przez Miasto i inne podmioty we współpracy z Miastem, ukierunkowanych na ograniczenie negatywnych zjawisk i wielowymiarową odnowę podobszaru Zawodzie, w latach 2020-2021 r. zrealizowano w ramach:

- inwestycji i remontów realizowanych w ramach Programu Zadań Społeczno-Gospodarczych

przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w roku 2020 opracowano dokumentację dla przebudowy mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą oraz zrealizowano doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu ul. 1 Maja. W **2021 roku** wykonano oznakowanie pionowe w ciągu pieszo-rowerowym na ul. 1-go Maja i ul. Bohaterów Monte Cassino; opracowano dokumentację projektową dla przebudowy dylatacji wiaduktu nad ul. Porcelanową w ciągu ul. Murckowskiej; przebudowy wiaduktu w ciągu ul. 1-Maja nad ul. Murckowską oraz budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Roździeńskiego i ul. Burowieckiej; zrealizowano przebudowę mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą.

przez jednostki oświatowe (działalność remontowa): Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego, Zespół Szkół nr 1 im. Jerzego Ziętka;

- przedsięwzięć „oddolnych”:

1. Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 24 MBP przy al. Roździeńskiego (Budżet Obywatelski, Wydział Kultury, 2020).
2. Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 31 MBP przy ul. Marcinkowskiego 13 (Budżet Obywatelski, Wydział Kultury, 2020).
3. Dzień Seniora (na) Fest - dwudniowy festyn dla Seniorów z Bogucic i Zawodzia (Budżet Obywatelski, Wydział Kultury, 2020).

4. Cyfrowa rewolucja w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 (Budżet Obywatelski, Wydział Edukacji i Sportu, 2020).
5. Modernizacja sieci informatycznej i sprzętu komputerowego w ZS-01 – szansą na nowoczesną edukację. Korzyść dla szkoły i środowiska (Budżet Obywatelski, Wydział Edukacji i Sportu, 2020).
6. Kolorowo i wesoło – uatrakcyjnienie zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 (Budżet Obywatelski, Wydział Edukacji i Sportu, 2020).
7. Zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej w 2020 roku: „Czuwaj Zawodzie. Organizacja biwaku dla mieszkańców oraz przybliżenie sylwetki patrona X Szczepu ZHP w Katowicach Pawła Stellera”; Muzyczne Zawodzie – koncerty różnych gatunków muzycznych”; Historyczny Pejzaż Śląska – Zawodzie i Śródmieście Katowice; Projekt Kameleon, V Przegląd i Konkurs Spotów Profilaktycznych; Pijąc wodę zyskujesz zdrowie i oszczędzasz przyrodę.
8. Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 24 MBP przy al. Roździeńskiego 88a (Budżet Obywatelski, Wydział Kultury, 2021).
9. Zakup nowości wydawniczych dla MBP filia 31 przy ul. Marcinkowskiego 13 (Budżet Obywatelski, Wydział Kultury, 2021).
10. Weź książkę, zostaw książkę – zawodzińskie plenerowe biblioteczki dla mieszkańców 13 (Budżet Obywatelski, Wydział Kultury, 2021).
11. Zawodzie jest w modzie! – dzielnicowy mural 13 (Budżet Obywatelski, Wydział Kultury, 2021).
12. Kuźnia motoryzacji w ZS nr 1- szansą na nowoczesną edukację. Korzyść dla szkoły i środowiska (Budżet obywatelski, Wydział Edukacji i Sportu, 2021).
13. Doposażenie dla Szkoły Podstawowej nr 31 w ZSP nr 6 (Budżet Obywatelski, Wydział Edukacji i Sportu, 2021).
14. Odnowienie basenu na Gwiazdach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 (Budżet Obywatelski, Wydział Edukacji i Sportu, 2021).
15. Zaczarowany ogród (Zielony Budżet, Wydział Kultury, 2021).
16. Ławeczka na zielonej trawce – miejsce odpoczynku dla mieszkańców i ich czworonożnych przyjaciół (Budżet Obywatelski, Zakład Zieleni Miejskiej, 2021)
17. Koncert w MDK na Zawodziu (Małe Granty, Wydział Kultury, 2021)
18. II Katowickie Warsztaty gitarowo-wokalne w MDK Bogucice-Zawodzie (Małe Granty, Wydział Kultury, 2021).
19. Zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej w 2021 roku: Czuwaj Zawodzie. Organizacja biwaku dla mieszkańców oraz przybliżenie sylwetki patrona X Szczepu ZHP w Katowicach Pawła Stellera; Muzyczne Zawodzie; Obchody Jubileuszu 10-lecia Śląskiego Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Zawodzianki”; Dzień Śląski; VI Przegląd Sportów Profilaktycznych; Nasi skrzydlaci sąsiedzi – czyli ptaki w mieście.

1.3 Podobszar Załęże

1.3.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji

Główne problemy	Kierunki działań	Cel rewitalizacji
<ul style="list-style-type: none"> – depopulacja, – bezrobocie, – ubóstwo i wykluczenie społeczne, – przestępczość, – zły stan środowiska, – zły stan techniczny budynków 	<p>wymiar społeczno-kulturowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> – tworzenie szans na rozwój zawodowy i osobowy oraz pobudzanie kreatywności poszczególnych grup mieszkańców, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym, – rozwijanie zainteresowań i wspieranie pasji dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dotkniętych problemem ubóstwa i bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych, – poprawa poziomu bezpieczeństwa w dzielnicy w zakresie porządku publicznego, <p>wymiar gospodarczo-technologiczny:</p> <ul style="list-style-type: none"> – aktywizacja gospodarcza obszaru związana ze wzmocnieniem jego atrakcyjności inwestycyjnej, – wzmocnienie potencjału endogenicznego dzielnicy w wymiarze przedsiębiorczości, – kreowanie nowego profilu gospodarczo-technologicznego dzielnicy dopasowanego do potencjałów rozwojowych dzielnicy i miasta, <p>wymiar infrastrukturalno-środowiskowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> – tworzenie i wzmocnianie udogodnień miejskich związanych z: funkcjonowaniem przestrzeni publicznych, terenów zielonych, stref pieszych, tras rowerowych, układów komunikacyjnych; znoszeniem barier architektonicznych; ograniczaniem poziomu hałasu, – podniesienie standardu tkanki mieszkaniowej oraz obiektów użyteczności publicznej 	<p>Wzmocnienie atrakcyjności społeczno-gospodarczej dzielnicy i minimalizacja zjawisk wykluczenia społecznego wraz z poprawą warunków życia oraz lepszym wykorzystaniem potencjału endogenicznego na rzecz wzrostu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej oraz postaw obywatelskich mieszkańców</p>

1.3.2 Projekty podstawowe realizowane w podobszarze

Rysunek 2. Projekty podstawowe realizowane w miejskim podobszarze rewitalizacji Załęże



Tabela 3. Projekty podstawowe w podobszarze Załęże - wykonany zakres rzeczowy

- * numeracja projektów odpowiada numeracji na Rysunku 3 oraz numeracji projektów w Zał. 1 do LPR (uchwała z dnia 17.12.2020 r. nr XXIX/637/20)
- * projekty miejskie – wg stanu na dzień 31.12.2021; projekty pozamiejskie – na podstawie kart monitoringowych
- * oznaczenie symboli: Z – zrealizowane, R – w trakcie realizacji, P – planowane do realizacji (w przygotowaniu), O – odstąpiono.

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2020 - 2021	
49 ⁸	Miasto Katowice (KZGM) Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 13,13a, ul. J. Zarębskiego 5a, 7a i ul. Ks. Bpa H. Bednorza 14	2018-2021	7 210 348 zł	W roku 2020 zawarto umowę na kompleksowy nadzór inwestorski, rozpoczęto prace termomodernizacyjne oraz wykonano węzeł ciepłny i instalację centralnego ogrzewania w budynku przy ul. J. Zarębskiego 5a; zawarto umowę na kompleksowy nadzór inwestorski, wykonano węzeł ciepłny i instalację centralnego ogrzewania oraz rozpoczęto wymianę instalacji elektrycznej i gazowej w budynku przy ul. J. Zarębskiego 7a. W roku 2021 w budynku przy ul. Zarębskiego 7a wykonano roboty termomodernizacyjne i prace w zakresie zagospodarowania terenu; w budynku przy ul. Zarębskiego 5a wykonano roboty termomodernizacyjne i prace związane z remontem klatki schodowej i elementów zagospodarowania	Z

⁸ Projekt realizowany w 3 lokalizacjach w podobszarach: Śródmieście, Załęże, Szopienice-Burowiec. Podana kwota obejmuje wszystkie wskazane lokalizacje.

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2020 - 2021	
				terenu. Zadanie zakończone.	
51 ⁹	Miasto Katowice (KZGM) Modernizacja budynków komunalnych	2016	638 270 zł	ul. Gliwicka 148 – realizacja projektu zakończona w 2016 roku. ul. Pośpiecha 14 – działania remontowo-modernizacyjne w zakresie wskazanej lokalizacji zaplanowano w ramach wydatków majątkowych jednorocznych (poza WPI) i dot. modernizacji instalacji ppoż., wykonania izolacji przeciwwilgociowych i remonty strefy wejściowej budynku użyteczności publicznej. W dniu 17.11.2021 r. ogłoszono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Został wybrany Wykonawca robót, podpisano umowę. W związku z planowanym terminem zakończenia umowy (20.12.2021 r.) oraz w związku z czasem potrzebnym na procedurę odbiorową i wniesienie ewentualnych kwotę 275 881,47 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.	Z
70a	Miasto Katowice (MOPS + ZSiP nr 2) Centrum Społecznościowe - "Nasze Załęże" - I etap	2017- 2020	972 259 zł	W roku 2020 realizowano działania środowiskowe, kulturalne i usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym. Wraz ze Wspólnotą Dobrego Pasterza (Klubem „Wysoki Zamek”) i Stowarzyszeniem Zielone Załęże zorganizowano rewitalizację podwórka mieszającego się przy Klubie Wysoki Zamek. Celem inicjatywy było stworzenie miejsca sprzyjającego spotkaniom społeczności lokalnej i organizowaniu koncertów, pikników. Odbywały się także specjalistyczne porady z zakresu dietytyki, prawa, psychologii oraz kreowania własnego wizerunku; warsztaty, spotkania, imprezy rekreacyjno-sportowe, turnieje. Za pośrednictwem Fundacji Stałego Rozwoju realizowano zadanie „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację usług aktywnej integracji na rzecz uczestników projektów Miasta Katowice w obszarze włączenia społecznego” w części „Program wspierający reintegrację zawodową mieszkańców dzielnicy Załęże”. Zakończono realizację projektu.	Z
70b	Miasto Katowice (MOPS) NGO Centrum Społecznościowe - "Nasze Załęże" - II etap	2020- 2023	1 002 237 zł	W roku 2020 prowadzone były działania animacyjne (m.in. spotkania z animatorami lokalnymi). Kontynuowano współpracę międzyinstytucjonalną (m.in. z lokalnymi grupami nieformalnymi oraz organizacjami pozarządowymi). Rozpoczęto realizację działań w formie zdalnej dla załęskich seniorów. W roku 2021 prowadzono działania animacyjne, środowiskowe, wsparcie specjalistyczne, warsztaty dla mieszkańców, wydarzenia lokalne, spotkania autorskie, koncerty; zakupiono materiały do realizacji zajęć klubowych i sportowych, nagrody dla uczestników zawodów sportowych; ukończono remont i adaptację pomieszczenia na prowadzenie Centrum; zakupiono 8 puf, urządzenie wielofunkcyjne, ekran, projektor, uchwyt do projektora, komputer z oprogramowaniem. Ze względu na stan epidemii, zajęcia prowadzone były w ścisłym reżimie sanitarnym lub w formule on-line.	R
71	Miasto Katowice Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap II (Miejski)	2014- 2020	1 458 345 zł	W roku 2020 zakończono termomodernizację budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. ul. Gliwickiej 74a.	Z

⁹ Projekt realizowany w podobszarach: Śródmieście, Zawodzie, Załęże, Bogucice, Szopienice – Burowiec, Janów - Nikiszowiec

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2020 - 2021	
	Ośrodek Pomocy Społecznej - ul. Gliwicka 74a w Katowicach)				
72	Miasto Katowice (ZZM) Rewitalizacja Placu Londzina w Katowicach	2017-2019	2 035 751 zł	Zadanie zakończone.	Z
73	Miasto Katowice Resilient Europe - wzmocnienie potencjału elastyczności miejskiej obszarów zdegradowanych	2016-2018	125 343 zł	Zadanie zakończone.	Z
74	Miasto Katowice Budowa połączenia drogowego ul. Brackiej z ul. Żelazną (planowana ul. Nowogliwicka)	2019-2020	691 579 zł	W roku 2020 złożono dokumentację projektową. W związku z brakiem możliwości pozyskania niezbędnych gruntów pod realizację inwestycji odstąpiono od realizacji zadania.	O
75	Miasto Katowice Budowa wodnych placów zabaw w Katowicach (wodny plac przy ul. Gliwickiej 214)	2018	1 660 500 zł	Zadanie zakończone.	Z
76	Miasto Katowice (KZGM) Termomodernizacja Budynku przy ul. Gliwickiej 93 - Miejska Biblioteka Publiczna <i>[Projekt funkcjonuje pod zmienioną nazwą, tj.: Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalno-użytkowego położonego przy ulicy Gliwickiej 93 w Katowicach]</i>	2020-2023	3 984 928 zł	W roku 2020 wykonawca dostarczył dokumentację z opóźnieniem, w związku z czym nie dokonano odbioru końcowego dokumentacji. Kwota 23 301,37 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. W roku 2021 odebrano dokumentację projektową oraz wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę. Dla zadania opracowane zostały: studium wykonalności i audyt ex-ante. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko- Kompleksowa Likwidacja Niskiej Emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.1. - wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.	P
77	Miasto Katowice (MZUiM) Remont nawierzchni dróg osiedlowych wraz z budową miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 218, 220, 222 oraz Janasa 7a i 15a (BO)	2020-2021	430 191 zł	W roku 2020 opracowano dokumentację projektową. W roku 2021 zrealizowano roboty budowlane, zadanie zakończone i odebrane.	Z
78	Miasto Katowice (KZGM) Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Gliwickiej 190 194	2019-2022	3 338 000 zł	W roku 2020 wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenia budowlane dla obu zadań. Przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych ogłoszony został 31.12.2020 r. W dniu 02.12.2020 r. zawarto umowę na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego, z terminem zakończenia usługi do 02.12.2022 r. W roku 2021 zadanie zostało przesunięte do realizacji w ramach projektów UE. W dniu 28.01.2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków unijnych.	P
79	Miasto Katowice (KZGM) Katowice – Czyste powietrze. Termomodernizacja	2020-2021	520 000 zł	W roku 2020 opracowano mapę zasadniczą wraz z licencją oraz złożono wniosek o pozwolenie na budowę i zgłoszenie robót. Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji	P

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2020 - 2021	
	budynków oświatowych – etap I (w zakresie ZSIP nr 2)			W roku 2021 wykonano dokumentację projektową dot. termomodernizacji	
80	Rzymskokatolicka Parafia św. Józefa Prace remontowe ogrodzenia kościoła i cmentarza Parafii św. Józefa w Katowicach - Załężu	2015-2023	4 500 000 zł	Brak danych – podmiot zewnętrzny nie odesłał karty monitoringowej.	-
81	Wspólnota Dobrego Pasterza - Klub Młodzieżowy Wysoki Zamek Załęże - wspólna sprawa	2015-2020	2 000 000 zł	Wnioskodawca podjął decyzję o wykreśleniu projektu z LPR.	O
82	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW Uskrzydłamy! Partnerstwo ku przyszłości: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym metodą asysty aktywnej integracji	2018	876 905 zł	Zadanie zakończone.	Z
83 ¹⁰	Miasto Katowice (KZGM) Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, ul. Ludwika Zamenhofa 36-38, 36a-38a, 36b-38b w Katowicach	2016-2021	5 298 195 zł	W roku 2020 realizowano zaplanowane roboty budowlane dot. budynków przy ul. Wolnego 8, Zamenhofa Ludwika 36-38, 36a,-38a, 36b-38b; wykonano modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę stolarki okiennej, roboty ociepleniowe, remonty dachów wraz z kominami i obróbkami blacharskimi. Zakończono kompleksowe remonty klatek schodowych, budowę wiat śmietnikowych i wykonano chodniki wokół budynków. W roku 2021 zakończono realizację robót budowlanych dot. termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8 oraz ul. Zamenhofa 36-38, 36a-38a, 36b-38b. Zadanie zakończone.	Z

*numeracja projektów odpowiada numeracji w Zał. 1 do LPR (uchwała z dnia 17.12.2020 r. nr XXIX/637/20)

W granicach podobszaru Załęże przewidziano do realizacji **17 projektów: 14 miejskich** (w tym 1 realizowany dwuetapowo, oraz 3 projekty realizowane w kilku dzielnicach) i **3 pozamiejskie**. Spośród ww. projektów **zakończono realizację 10 projektów, 3 projekty są planowane do realizacji, 1 jest w trakcie realizacji, a od 2 projektów odstąpiono**. W zakresie **1 projektu** zgłoszonego przez instytucję zewnętrzną, wnioskodawca nie odesłał informacji sprawozdawczej.

¹⁰ Projekt realizowany w dwóch podobszarach: ul. Wolnego 8 (podobszar – Załęże), ul. Ludwika Zamenhofa 36-38, 36a-38a, 36b-38b (podobszar – Szopienice – Burowiec). Wartość projektu podano łącznie dla dwóch lokalizacji.

1.3.3 Projekty pozostałe realizowane w podobszarze

W zakresie pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych podejmowanych przez Miasto i inne podmioty we współpracy z Miastem, ukierunkowanych na ograniczenie negatywnych zjawisk i wielowymiarową odnowę podobszaru Załęże, w latach 2020-2021 zrealizowano w ramach:

– **inwestycji i remontów realizowanych w ramach Programu Zadań Społeczno-Gospodarczych**

przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w 2021 roku: opracowano dokumentację dla projektu przebudowy mostu w ciągu ul. Żelaznej nad rzeką Rawą i wiaduktu w ciągu ul. Jana Pawła II nad DTŚ oraz rozbiórki wiaduktu kolejowego nad drogą wewnętrzną w rej. ul. Bocheńskiego;

przez jednostki oświatowe (działalność remontowa): Szkoła Podstawowa nr 22 im. Juliusza Słowackiego, Miejskie Przedszkole nr 30, Miejskie Przedszkole nr 39, Zespół Szkół i Placówek nr 2, Zespół Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza;

– **przedsięwzięć „oddolnych”:**

1. Kapitałny remont zużytej nawierzchni asfaltowej i modernizacja miejsc postojowych przed budynkami przy ul. Gliwickiej 208 i Wiśniowej 7a w Katowicach (Budżet Obywatelski, MZUiM, 2020).
2. Wyposażenie Załęskich Przedszkoli - MP nr 26, 30, 39 (Budżet Obywatelski, Wydział Edukacji i Sportu, 2020).
3. Scena modułowa dla placówek załęskich (Budżet Obywatelski, Wydział Edukacji i Sportu, 2020).
4. Kompleksowa przebudowa terenu wokół MP nr 30 wraz z budową nowego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci (Budżet Obywatelski, Wydział Edukacji i Sportu, 2020).
5. „Rozśpiewane Załęże” – warsztaty muzyczne z okazji 660-lecia dzielnicy Załęże – 120-lecia poświęcenia kościoła na Załężu (Małe Granty, Wydział Kultury, 2020).
6. Zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej w 2020 roku: Wydarzenia kulturalne w ramach obchodów 660-lecia dzielnicy – koncert finałowy „Zakochaj się w Załężu” – wydarzenie kulturalne kierowane do mieszkańców dzielnicy; Senioralna Akademia Kultury „Z muzyką i smakiem poznaję świat”; Integracyjne warsztaty projektowania wnętrz dla seniorów i młodzieży w filii nr 3 MBP.
7. Zielone Załęże - Minipark Wiśniowa etap 1 (Budżet Obywatelski, ZZM, 2021).
8. Prace remontowe załęskich przedszkoli i szkół -MP 26, 30, 39, SP 20 i 22 (Budżet Obywatelski, Wydział Edukacji i Sportu, 2021).
9. Utworzenie nowych miejsc postojowych przy ul. 18 Sierpnia (Budżet Obywatelski, MZUiM, 2021).
10. Zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej w 2021 roku: Coraz bliżej święta; Integracyjne warsztaty graficzne dla seniorów i młodzieży; BookBox / książki z pudełka – dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych; Dzień Dziecka na Załęskich Tarasach – festyn mieszkańców dzielnicy Załęże; Zielone Załęże.
11. Udostępniono lokal na kulturę przy ul. Gliwickiej 150 z przeznaczeniem na pracownię ceramiczną wraz z inną działalnością artystyczną w zakresie malarstwa, tworzenia biżuterii, scrapbookingu i krawiectwa, organizację warsztatów artystycznych dla wszystkich grup wiekowych.

1.4 Podobszar Bogucice

1.4.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji

Główne problemy	Kierunki działań	Cel rewitalizacji
<ul style="list-style-type: none"> – depopulacja, – niska aktywność gospodarcza, – zły stan techniczny budynków 	<p>wymiar społeczno-kulturowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> – tworzenie szans na rozwój zawodowy i osobowy oraz pobudzanie kreatywności poszczególnych grup mieszkańców, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym, – rozwijanie zainteresowań i wspieranie pasji dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dotkniętych problemem ubóstwa i bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych, <p>wymiar gospodarczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> – aktywizacja gospodarcza obszaru związana ze wzmocnieniem jego atrakcyjności inwestycyjnej, – wzmocnienie potencjału endogenicznego dzielnicy w wymiarze przedsiębiorczości, – kreowanie nowego profilu gospodarczo-technologicznego dzielnicy dopasowanego do potencjałów rozwojowych dzielnicy i miasta, <p>wymiar infrastrukturalno-środowiskowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> – tworzenie i wzmocnianie udogodnień miejskich związanych z: funkcjonowaniem przestrzeni publicznych, terenów zielonych, stref pieszych, tras rowerowych, układów komunikacyjnych; znoszeniem barier architektonicznych, – podniesienie standardu substancji mieszkaniowej oraz obiektów użyteczności publicznej 	<p style="text-align: center;">Wzmocnienie atrakcyjności funkcji mieszkaniowej Bogucic obejmujące poprawę warunków zamieszkania, lepsze zintegrowanie ze Śródmieściem i Strefą Kultury oraz wsparcie lokalnej przedsiębiorczości i podniesienie aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym.</p>

1.4.2 Projekty podstawowe realizowane w podobszarze

Rysunek 3. Projekty podstawowe realizowane w miejskim podobszarze rewitalizacji Bogucice




Tabela 4. Projekty podstawowe w podobszarze Bogucice - wykonany zakres rzeczowy

- * numeracja projektów odpowiada numeracji na Rysunku 4 oraz numeracji projektów w Zał. 1 do LPR (uchwała z dnia 17.12.2020 r. nr XXIX/637/20)
- * projekty miejskie – wg stanu na dzień 31.12.2021; projekty pozamiejskie – na podstawie kart monitoringowych
- * oznaczenie symboli: Z – zrealizowane, R – w trakcie realizacji, P – planowane do realizacji (w przygotowaniu)

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2020 - 2021	
51 ¹¹	Miasto Katowice (KZGM) Modernizacja budynków komunalnych	2017-2021	2 121 416 zł	ul. Katowicka 48a, 50: zadanie zakończone w 2016 r. ul. Markiefki 64, 68: zadanie zakończone w 2019 r.	Z
88a	Miasto Katowice (MOPS) Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program aktywności lokalnej - I etap	2018-2020	1 594 744 zł	W roku 2020 prowadzono szereg działań na rzecz aktywizowania, wspierania i integrowania społeczności lokalnej. Organizatorzy społeczności lokalnej aktywnie uczestniczyli w życiu dzielnicy m.in. poprzez stały kontakt z mieszkańcami oraz instytucjami działającymi na terenie dzielnicy: zwłaszcza z Radą Dzielnicy nr 13, Miejskim Domem Kultury, szkołami. Ponadto odbyły się m.in. spotkania: animatora ze społecznością lokalną, z uczestnikami Akademii Lidera Społeczności Lokalnej, w ramach Klubu Społecznościowego „Babska Strefa”, klubu społecznościowego dla młodzieży pn. „Lokalna Strefa Młodych”. Odbywały się także specjalistyczne porady z zakresu dietytyki, prawa, psychologii,	Z

¹¹ Projekt realizowany w podobszarach: Śródmieście, Zawodzie, Załęże, Bogucice, Szopienice – Burowiec, Janów - Nikiszowiec

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2020 - 2021	
				kreowania własnego wizerunku oraz coachingu. Za pośrednictwem Fundacji Stałego Rozwoju realizowano zadanie „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację usług aktywnej integracji na rzecz uczestników projektów Miasta Katowice w obszarze włączenia społecznego” w części „Program wspierający reintegrację zawodową mieszkańców dzielnicy Bogucice”. Zakończono realizację projektu	
88b	Miasto Katowice (MOPS) Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program aktywności lokalnej - II etap	2021-2022	1 315 457 zł	W roku 2021 przeprowadzono działania animacyjne, środowiskowe, wsparcie specjalistyczne, warsztaty dla mieszkańców (m.in. kulinarne) "Akademia Kreatywnego seniora", "Spotkania ze śląską tradycją", "Siłownia pamięci - ćwiczenia wzmacniające pamięć", "Śląskie Ścieżki Historyczne - wyjazdy historyczne dla mieszkańców Bogucic", "Festyn Rodzinny", "Rodzinne warsztaty plastyczne", "Spotkania relaksacyjno-muzyczne dla rodzin", "Dzień Kreatywnego Seniora", wydarzenia lokalne koncert "Muzyka łączy pokolenia" zespołu Gang Marcela. Ze względu na stan epidemii, zajęcia prowadzone były w ścisłym reżimie sanitarnym lub w formule on-line.	R
89	Miasto Katowice (KZGM/ZZM) Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego	2013, 2015-2016, 2018-2019	7 339 756,5 zł	Zadanie zakończone.	Z
90	Muzeum Śląskie Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach	2014-2017	30 104 340 zł	Zadanie zakończone.	Z
91 ¹²	Miasto Katowice Układ komunikacyjny dla terenu budowy nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego oraz siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach	2008-2018	153 916 356 zł	Zadanie zakończone.	Z
92 ¹³	Miasto Katowice Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej	2019-2023	35 271 163 zł	W roku 2020 odebrano dokumentację projektową przebudowy skrzyżowania ul. Katowickiej i Wiązowej. Trwała procedura uzyskania decyzji ZRiD. Dla pozostałego zakresu rzeczowego trwało opracowanie dokumentacji projektowej. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok. W roku 2021 w zakresie przebudowy skrzyżowania ul. Katowickiej, Wiązowej - uzyskano decyzję ZRiD. Dokumentacja projektowa została przekazana i sprawdzona. Trwała weryfikacja kosztorysów oraz opracowywano dokumentację drogi północnej.	R

¹² Projekt realizowany na granicy dwóch jednostek pomocniczych: Bogucic i Koszutki.

¹³ Projekt realizowany na granicy dwóch jednostek pomocniczych: Bogucic i Koszutki

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2020 - 2021	
	Polskiego Radia w Katowicach - etap II				
93	Miasto Katowice Muzeum im. Jerzego Kukuczki w dzielnicy Bogucice	2019-2022	2 475 999 zł	W roku 2020 opracowano dokumentację dot. inwentaryzacji, ekspertyzy i opinii geotechnicznej - przekazano do Wydziału Rozwoju Miasta. W roku 2021 złożono dokumentację dotyczącą inwentaryzacji, ekspertyzy i opinii geotechnicznej. Dnia 14.12.2021 rozstrzygnięto konkurs urbanistyczno-architektoniczny.	P
94	Stowarzyszenie PoMOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej Uruchomienie Placówki Opiekuńczo-Rozwojowej "Centrum Św. Józefa" Stowarzyszenia PoMOC dla Kobiet i Dzieci	2016-2023	8 393 902 zł	W roku 2020 wykonano przyłącza do budynku w zakresie instalacji centralnego ogrzewania wewnętrznego, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej (wew.). Wykonano także drenaż wokół budynku. W roku 2021 wykonano część robót elektrycznych, montaż instalacji sanitarnej i c.o., wentylacji. Wykonano ogrodzenie, ocieplenie ścian fundamentów i izolację folią.	R

*numeracja projektów odpowiada numeracji w Zał. 1 do LPR (uchwała z dnia 17.12.2020 r. nr XXIX/637/20)

W granicach podobszaru Bogucice przewidziano do realizacji **9 projektów** (w tym 1 dwuetapowo oraz 1 projekt dot. modernizacji budynków komunalnych realizowany w kilku dzielnicach): **7 miejskich i 2 zgłoszone** przez podmioty zewnętrzne. Spośród nich **5 projektów zakończono, 3 projekty znajdują się w trakcie realizacji, a 1 miejski – planuje się realizować w kolejnych latach.**

1.4.3 Projekty pozostałe realizowane w podobszarze

W zakresie pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych podejmowanych przez Miasto i inne podmioty w współpracy z Miastem, ukierunkowanych na ograniczenie negatywnych zjawisk i wielowymiarową odnowę podobszaru Bogucice, w okresie sprawozdawczym realizowano w ramach:

- **projektów inwestycyjnych i remontowych realizowanych w ramach Programu Zadań Społeczno-Gospodarczych Miasta Katowice**
przez jednostki oświatowe (działalność remontowa): Szkoła Podstawowa nr 39 im. Jana Pawła II Specjalna; Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4; Miejskie Przedszkole nr 22;
- **działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego:** Monitoring Parku Bogucickiego w ramach Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy (Wydział Zarządzania Kryzysowego) w 2021 r. prowadzono prace projektowe i uzgodnienia branżowe -wykonano 90% prac instalacyjnych.
- **przedsięwzięć „oddolnych”:**
 1. Modernizacja boiska "NA WULCU" (Budżet Obywatelski, Wydział Inwestycji, 2020-2021).
 2. Zakup przenośnej sceny modułowej z barierkami ochronnymi i schodkami (Budżet Obywatelski, Wydział Edukacji i Sportu, 2020).
 3. „Zaczytane Bogucice” – zakup nowości książkowych i audiobooków, zakup wyposażenia dla MBP (Budżet Obywatelski, Wydział Kultury, 2020).
 4. Dzień Seniora (na) Fest – dwudniowy festyn dla Seniorów z Bogucic i Zawodzia (Budżet Obywatelski, Wydział Kultury, 2020).
 5. Koncert Orkiestry Dętej Katowice w bazylice św. Szczepana (Małe Granty, Wydział Kultury, 2020).

6. Zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej w 2020 roku: V Muzyczne Wieczory w Bazylice – organizacja koncertów w Bazylice pw. św. Szczepana w Bogucicach, Bogucicka kuźnia hip-hopu – cykl warsztatów i spotkań o kulturze hip-hopowej.
7. Remont i wyposażenie pracowni artystycznej MDK Bogucice-Zawodzie (Budżet Obywatelski; Wydział Kultury, 2021).
8. Sport i kultura to nam się uda! Sala gimnastyczna i aula 2 w 1 (Budżet Obywatelski; Wydział Edukacji i Sportu, 2021)
9. Przejazd rowerowy przez ul. Leopolda Markiefki przy skrzyżowaniu z al. Roździeńskiego (Budżet Obywatelski, MZUiM, 2021).
10. Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 33 MBP (Budżet Obywatelski; Wydział Kultury, 2021).
11. Piknik rodzinny w Parku Boguckim (Budżet Obywatelski; Wydział Kultury, 2021).
12. Zielona ul. Normy (Zielony Budżet, ZZM, 2021).
13. Nasadzenie drzew w ciągu ulicy Markiefki (Zielony Budżet, ZZM, 2021).
14. Zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej w 2021 roku: VI Muzyczne Wieczory w Bazylice, Kreatywni Mieszkańcy Bogucic, Bogucice ART.; XXX Urodziny MDK „Bogucice-Zawodzie”; Gitara i jej Krewni – Prezentacja Słowno-Muzyczna Instrumentów Strunowych z czterech stron świata (od Azji po Amerykę); Bogucicki Bieg Miejskich; Krąg Bogiń Miejskich; Festiwal Górski: Z głową w chmurach , czyli Bogucice w górach – z dedykacją dla Jerzego Kukuczki; V Wojewódzki Festiwal Piosenki dla Dzieci i Młodzieży „Muzyczne Diamenty”; Bogucice Aktywnie Razem; Dbamy o zieleni – likwidujemy przedepty; Bogucice na okrągło; „Hermenegilda KO” Teatru bez sceny – sfilmowanie spektaklu dla bezpieczeństwa katowickich seniorów.

Dodatkowo:

- W 2020 roku Rada Miasta Katowice podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Katowickiej i Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach – część I nr XX/478/20 z dnia 28 maja 2020 r. (mpzp 178).

1.5 Podobszar Szopienice-Burowiec

1.5.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji

Główne problemy	Kierunki działań	Cel rewitalizacji
<ul style="list-style-type: none"> – depopulacja, – bezrobocie, – ubóstwo i wykluczenie społeczne, – przestępczość, – niska aktywność gospodarcza, – zły stan środowiska, – zły stan techniczny budynków 	<p>wymiar społeczno-kulturowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> – tworzenie szans na rozwój zawodowy i osobowy oraz pobudzanie kreatywności poszczególnych grup mieszkańców, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym, – rozwijanie zainteresowań i wspieranie pasji dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dotkniętych problemem ubóstwa i bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych, – poprawa poziomu bezpieczeństwa w dzielnicy w zakresie porządku publicznego, <p>wymiar gospodarczo-technologiczny:</p> <ul style="list-style-type: none"> – aktywizacja gospodarcza obszaru związana ze wzmocnieniem jego atrakcyjności inwestycyjnej, – wzmocnienie potencjału endogenicznego dzielnicy w wymiarze przedsiębiorczości, – kreowanie nowego profilu gospodarczo-technologicznego dzielnicy dopasowanego do potencjałów rozwojowych dzielnicy i miasta, <p>wymiar infrastrukturalno-środowiskowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> – tworzenie i wzmocnianie udogodnień miejskich związanych z: funkcjonowaniem przestrzeni publicznych, terenów zielonych, stref pieszych, tras rowerowych, układów komunikacyjnych; znoszeniem barier architektonicznych, – podniesienie standardu tkanki mieszkaniowej oraz obiektów użyteczności publicznej, – ochrona i zrównoważone wykorzystanie walorów środowiskowych dzielnicy o znaczeniu ponadlokalnym 	<p>Ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego oraz podniesienie jakości życia poprzez pobudzenie i wzmocnienie potencjału endogenicznego na rzecz wzmocnienia atrakcyjności inwestycyjnej, przedsiębiorczości i aktywności zawodowej oraz postaw obywatelskich mieszkańców.</p>

1.5.2 Projekty podstawowe realizowane w podobszarze

Rysunek 4. Projekty podstawowe realizowane w miejskim podobszarze rewitalizacji Szopienice-Burowiec




Tabela 5. Projekty podstawowe w podobszarze Szopienice - Burowiec - wykonany zakres rzeczowy

- * numeracja projektów odpowiada numeracji na Rysunku 5 oraz numeracji projektów w Zał. 1 do LPR (uchwała z dnia 17.12.2020 r. nr XXIX/637/20)
- * projekty miejskie – wg stanu na dzień 31.12.2021; projekty pozamiejskie – na podstawie kart monitoringowych
- * oznaczenie symboli: Z – zrealizowane, R – w trakcie realizacji, P – planowane do realizacji (w przygotowaniu), O – odstąpiono.

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2020 - 2021	
49 ¹⁴	Miasto Katowice (KZGM) Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 13,13a, ul. J. Zarębskiego 5a, 7a i ul. Ks. Bpa H. Bednorza 14	2018-2020	7 210 348 zł	W roku 2020 zrealizowano roboty budowlane w budynku przy ul. Bednorza 14 Zadanie zakończone.	Z
51 ¹⁵	Miasto Katowice (KZGM) Modernizacja budynków komunalnych	2017-2023	3 345 474 zł	ul. Morawa 119a: realizacja zakończona w 2016 r. ul. Bednorza 22: w roku 2020 nastąpił odbiór końcowy dokumentacji oraz wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, w roku 2021 kontynuowano realizację robót budowlanych.	R

¹⁴ Projekt realizowany w 3 lokalizacjach w podobszarach: Śródmieście, Załęże, Szopienice-Burowiec. Podana kwota obejmuje wszystkie wskazane lokalizacje.

¹⁵ Projekt realizowany w podobszarach: Śródmieście, Zawodzie, Załęże, Bogucice, Szopienice-Burowiec, Janów - Nikiszowiec

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2020 - 2021	
52 ¹⁶	Miasto Katowice (KZGM) Budownictwo mieszkaniowe-komunalne	2009-2017	11 967 662 zł	ul. Obr. Westerplatte 42-50: zadanie zakończone.	Z
44 ¹⁷	Miasto Katowice (KZGM) Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji	2018-2022	23 001 zł	ul. Morawa 24, 24a: nieruchomości przeznaczona do sprzedaży	O
83 ¹⁸	Miasto Katowice (KZGM) Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, ul. Ludwika Zamenhofska 36-38, 36a-38a, 36b-38b w Katowicach	2016-2021	5 298 195 zł	W roku 2020 realizowano zaplanowane roboty budowlane dot. budynków przy ul. Wolnego 8, Zamenhofska 36-38, 36a,-38a, 36b-38b; wykonano modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę stolarki okiennej, roboty ociepleniowe, remonty dachów wraz z kominami i obróbkami blacharskimi. Zakończono kompleksowe remonty klatek schodowych, budowę wiat śmietnikowych i wykonano chodniki wokół budynków. W roku 2021 zakończono realizację robót budowlanych dot. termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8 oraz ul. Zamenhofska 36-38, 36a38a, 36b-38b. Zadanie zakończone.	Z
95a	Miasto Katowice (MOPS), NGO Centrum Społecznościowe „SZOPKI” w Szopienicach – I etap	2017-2020	1 654 002 zł	W roku 2020 działania aktywizujące i integrujące społeczność lokalną, zmierzające do samodzielnego rozwiązywania problemów społecznych, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i pogłębianiu marginalizacji wśród mieszkańców dzielnicy, a także wzrost kompetencji społecznych poprzez organizację cyklu szkoleń umiejętności społecznych, spotkań integrująco – edukacyjnych; kontynuowano prowadzenie Klubu Szopki (organizującego warsztaty rękodzielnicze i spotkania tematyczne), punktu poradnictwa indywidualnego i grupowego (psychologicznego i terapeutycznego), realizowano wydarzenia integracyjne oraz warsztaty interpersonalne – działania odpowiadające na bezpośrednie zapotrzebowanie mieszkańców. Centrum wspierało mieszkańców w realizacji lokalnych inicjatyw, poszukiwało liderów i wspierało ich w podejmowanych działaniach na rzecz środowiska lokalnego, organizowano lokalne przedsięwzięcia o charakterze integracyjnym, kulturalnym i aktywizującym lokalną społeczność. Za pośrednictwem Fundacji Stałego Rozwoju realizowano zadanie „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację usług aktywnej integracji na rzecz uczestników projektów Miasta Katowice w obszarze włączenia społecznego” w części „Wsparcie reintegracji zawodowej mieszkańców dzielnicy Szopienice – Burowiec” Zakończono realizację projektu.	Z
95b	Miasto Katowice (MOPS), NGO Centrum Społecznościowe „SZOPKI” w Szopienicach – II etap	2020-2023	1 848 773 zł	W roku 2020 animator lokalny spotykał się z mieszkańcami z zachowaniem reżimu sanitarnego. W trakcie spotkań poruszane były tematy dotyczące działań na rzecz społeczności lokalnej, możliwości włączenia się mieszkańców w organizację działań i wydarzeń lokalnych. Pracownik przeprowadzał diagnozę społeczności lokalnej, rozpoznawał zasoby dzielnicy, a także przygotowywał wraz z mieszkańcami (zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami) harmonogram działań i inicjatyw na 2021 rok. W roku 2021 realizowano działania animacyjne, środowiskowe, wsparcie specjalistyczne, warsztaty dla mieszkańców, wydarzenia lokalne; rozpoczęto realizację działań kulturalnych przez Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowiec" (Niedzielne spotkania przy bonkawie	R

¹⁶ Projekt realizowany w podobszarach: Śródmieście i Szopienice – Burowiec. Koszt podany łącznie dla dwóch lokalizacji

¹⁷ Projekt realizowany w podobszarach: Śródmieście, Zawodzie, Załęże, Szopienice – Burowiec

¹⁸ Projekt realizowany w dwóch podobszarach: ul. Wolnego 8 (podobszar – Załęże), ul. Ludwika Zamenhofska 36-38, 36a-38a, 36b-38b (podobszar – Szopienice – Burowiec). Wartość projektu podano łącznie dla dwóch lokalizacji.

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2020 - 2021	
				i maszketach, Spotkania Kulturalne, Dzień Seniora, zakup biletów wstępu w ramach Spotkanie z Kulturą); zakupiono lodówkę, zmywarkę, akcesoria kuchenne. Ze względu na stan epidemii, zajęcia prowadzone były w ścisłym reżimie sanitarnym lub w formule on-line.	
96	Miasto Katowice (MOPS), NGO Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap	2018-2020	969 859 zł	W roku 2020 realizowane były usługi społeczne niwelujące deficyty opiekuńczo – wychowawcze utrudniające realizację funkcji rodziny; działania wspierające rodzinę poprzez wdrażanie różnorodnych form pracy z rodziną, takich jak: organizacja stacjonarnych treningów umiejętności społecznych dla młodzieży oraz stacjonarnych treningów opiekuńczo – wychowawczych dla rodziców, prowadzenie grup samopomocowych, poradnictwo specjalistyczne (pedagogiczne, psychologiczne i prawne), wsparcie asystenta rodziny, realizację działań integrujących. Zakończono realizację projektu.	Z
97	Miasto Katowice (SP44/ZZM) Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Szkole Podstawowej nr 44 w Katowicach – Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach oraz rewitalizacja Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice.	2015-2016, 2018-2019	2 670 613 zł	Zadanie zakończone.	Z
98	Miasto Katowice (CUW/MP 66) Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Katowice – Miejskie Przedszkole nr 66 (2 oddziały integracyjne i 2 oddziały ogólnodostępne)	2016-2018	944 252 zł	Zadanie zakończone.	Z
99	Miasto Katowice Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ul. Lwowską, Bednorza, Obrońców Westerplatte (Pl. Powstańców Śląskich)	2010-2016, 2017-2019	7 894 337 zł	Zadanie zakończone.	Z
100	Miasto Katowice (MZUiM) Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Lwowskiej	2017-2019	6 227 067 zł	Zadanie zakończone.	Z
101	Miasto Katowice Budowa „Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach” (wcześniej Kompleksowe zagospodarowanie terenów w okolicy stawów Morawa, Hubertus, Borki)	2017-2022	364 480 zł	W roku 2020 przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. W roku 2021 trwało opracowanie dokumentacji projektowej	P
102	Miasto Katowice Budowa trzech basenów w dzielnicach	2015-2020	40 040 678 zł	Zadanie zakończone.	Z

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2020 - 2021	
	(dot. basenu przy ul. Hallera, Konnej)				
103	Miasto Katowice Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych	2015-2017	3 829 665 zł	Zadanie zakończone.	Z
104	Miasto Katowice Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VII (Miejskie Przedszkole nr 65 ul. Ciesielska 1)	2014-2020	1 960 669 zł	W roku 2020 zakończono prace termomodernizacyjne. Zadanie zakończone.	Z
105	Miasto Katowice Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej Miejskiego Domu Kultury Szopienice-Giszowiec przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Katowicach	2014, 2016-2017, 2019	1 105 507 zł	Zadanie zakończone.	Z
106	Miasto Katowice (ZZM) Zagospodarowanie Skweru Janusza Sidły	2015-2016	223 605 zł	Zadanie zakończone.	Z
107	Miasto Katowice (KZGM) Szopienice-Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji usług społecznościowych	2017-2019	1 145 942 zł	Zadanie zakończone.	Z
108	Miasto Katowice Rozbudowa Stacji 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Mariusza Żaruskiego w Katowicach - Szopienicach	2018-2022	6 650 276 zł	W roku 2020 przygotowano i ogłoszono przetarg na roboty budowlane – trwały prace komisji przetargowej. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok W roku 2021 trwały roboty budowlane.	R
109	Miasto Katowice (KZGM) Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. dr Stanisława Olchawy 3-5 w Katowicach	2018-2021	1 511 875 zł	W roku 2020 wykonano wszystkie zaplanowane prace budowlane. W roku 2021 dokonano płatności za roboty budowlane wykonane w 2020 roku. Zadanie zakończone.	Z
110	Miasto Katowice (KZGM) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37	2020-2022	73 185 zł	W roku 2020 Wykonawca nie dostarczył kompletnej i prawidłowo sporządzonej dokumentacji, trwało postępowanie formalno-prawne zmierzające do wyegzekwowania od wykonawcy prawidłowo sporządzonego przedmiotu umowy. W roku 2021 opracowano dokumentację projektową dot. przedmiotowego zadania.	P
111	Miasto Katowice (KZGM) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego	2020-2023	108 764 zł	W roku 2020 trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W roku 2021 dokumentacja etapu I została wykonana i dokonano jej odbioru technicznego. Wykonawca nie dostarczył wymaganych terminami dokumentacji etapów II i III. Naliczono kary umowne.	P

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2020 - 2021	
	położonego przy ul. 11 Listopada 6 i ul. Listopada 8				
112	Fundacja For Animals Przeciwdziałanie bezrobociu oraz przeciwdziałanie procesowi wykluczenia społecznego mieszkańców dzielnicy Szopienice-Burowiec	2018-2022	850 000 zł	W 2020 roku brak działań w ramach projektu. Za rok 2021 brak informacji – nie odesłano karty monitoringowej.	-
113	Fundacja Śląsk Wczoraj i Dziś Remont, przebudowa, rewitalizacja i zagospodarowanie zabytkowej wieży ciśnieni w Katowicach przy ul. Korczaka 47	2019-2022	16 430 000 zł	W roku 2020 Została zawarta umowa z UM Katowice na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie remontu pokrycia dachu wraz z wymianą stolarki okiennej. W II półroczu 2020 r. został zrealizowany I etap tego projektu. W roku 2021 w II półroczu został zrealizowany II etap remontu pokrycia dachu wraz z wymianą stolarki okiennej. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach dotacji Biura Konserwatora Zabytków na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.	R
114	Parafia Ewangelicko – Augsburgska Zbawiciela Renowacja części zabudowy Parafii oraz adaptacja na cele społeczne zaplecza wraz z terenem zielonym	2020-2023	11 475 000 zł	W roku 2020 wykonano remont dachu (wymiana wschodniej pości dachu – łupek naturalny z obróbkami i pracami dodatkowymi. Parafia. Parafia posiada kompletną dokumentację budowlano-konserwatorską do przeprowadzenia ww. części remontu i dalszych prac. W zakresie prac dot. zabudowań plebanii oraz świetlicy wykonano modernizację jednej sali oraz dostosowanie części strychu na potrzeby działalności społecznej i NGO. Za rok 2021 brak informacji – nie odesłano karty monitoringowej.	-
115	Hutniczo – Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Projekt Morawa - Rewitalizacja i przyszłość	2018-2023	600 000 zł	W roku 2020 wykonano docieplenie ściany szczytowej budynku wraz z izolacją ścian piwnic budynku Morawa 87. Remont klatki schodowej, wymiana instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi budynku Morawa 79a. W roku 2021 nie wykonano żadnych zadań w ramach projektu.	R
116	Pro Inwest Sp. z o.o. Adaptacja obiektu dawnej szkoły przy ul. Brynicy 3 na hotel i centrum spotkań międzypokoleniowych	-	-	Wnioskodawca odstąpił od realizacji projektu.	O
117	Pro Inwest Sp. z o.o. Centrum Spotkań Międzypokoleniowych/ Aktywny Senior przy ul. Brynicy 3	-	-	Wnioskodawca odstąpił od realizacji projektu.	O
118	Pro Inwest Sp. z o.o. Centrum aktywności społecznej w Centrum Spotkań Międzypokoleniowych przy ul. Brynicy 3	-	-	Wnioskodawca odstąpił od realizacji projektu.	O
119	BFC Nieruchomości Johann Bros Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach - Szopienicach na centrum aktywności lokalnej	2019-2022	9 802 467 zł	W 2020 roku wykonano prace konstrukcyjne oraz większość prac budowlanych - stropy, ocieplenie, wymianę stolarki, instalacji, a także zrealizowano przeważającą część dobudowanej klatki schodowej. Rozpoczęto wykonywanie ścian działowych obiektu. W 2021 roku zakończono prace wykończeniowe części centralnej, instalacje, windy, a także zlecono i zrealizowano nowe przyłącze hydrantowe od strony ul. Obrońców Westerplatte.	R
120	BFC Nieruchomości Johann Bros Adaptacja terenu na	2020-2023	4 700 000 zł	Projekt jest planowany do realizacji. W latach 2020-2021 przygotowano cząstkowe projekty iluminacji oraz zagospodarowania dziedzińca przed Centrum Aktywności Lokalnej na potrzeby działalności kulturalnej. W 2020 r. wykonano projekty bruków oraz koncepcję usunięcia części nawierzchni	P

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2020 - 2021	
	potrzeby inicjatyw lokalnych, sportu, kultury i turystyki, a także lokalnych firm oraz zwiększenie jego adaptacyjności do zmian klimatycznych			nieprzepuszczalnych. W roku 2021 rozpoczęto prace nad wejściem na Szlak Zabytków Techniki oraz wdrażano system identyfikacji wizualnej i informacji kierunkowej.	
121	BFC Nieruchomości Johann Bros Optymalizacja gospodarowania energią oraz zwiększenie efektywności energetycznej Browaru Mokrskich w Szopienicach	2019-2023	800 000 zł	W 2020 roku kontynuowano prace termomodernizacyjne oraz złożono wnioski do Programu 50kW na start. W 2021 roku wykonano pozostałe prace termomodernizacyjne w obiekcie D oraz zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy 49,98 kW. Zrealizowano także wymianę układu półpośredniego w obiekcie D.	R
122	BFC Nieruchomości Johann Bros Centrum aktywności społecznej dla społeczności lokalnej w budynku D Browaru Mokrskich	2020-2023	900 000 zł	Projekt jest planowany do realizacji. W 2021 roku rozpoczęto realizację koncepcji projektowej oraz rozmowy z partnerami. Część prac przerwała pandemia koronawirusa.	P
123	BFC Nieruchomości Johann Bros Adaptacja zabudowy przy ul. Obrońców Westerplatte 24, 26 i 40 oraz przyległego terenu na cele społeczno - gospodarcze	2019-2023	6 500 000 zł	W 2020 roku kontynuowano modernizację i przebudowę lokali użytkowych i mieszkalnych w budynku od nr 40, a także prace w zakresie nowych elewacji. Obiekt pod nr 26 został ukończony. Prace w obiekcie pod nr 24 wstrzymano po wykonaniu remontu przyziemia. W 2021 roku kontynuowano modernizację i przebudowę lokali użytkowych i mieszkalnych w budynku pod nr 40, a także prace w zakresie nowych elewacji.	R
124	BFC Nieruchomości Johann Bros Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz wzrost kompetencji społeczno - zawodowych w Szopienicach	2021-2023	300 000 zł	Projekt jest planowany do realizacji.	P
125	BFC Nieruchomości Johann Bros Poprawa kompetencji zawodowych uczniów szkół zawodowych	2021-2023	300 000 zł	Projekt jest planowany do realizacji.	P
126	BFC Nieruchomości Johann Bros Poprawa kompetencji zawodowych osób dorosłych z terenu Szopienic	-	-	Wnioskodawca odstąpił od realizacji projektu.	O
127	Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska Walcownia Cynku	2013-2017	6 300 000 zł	Zadanie zakończone.	Z

*numeracja projektów odpowiada numeracji w Zał. 1 do LPR (uchwała z dnia 17.12.2020 r. nr XXIX/637/20)

W granicach podobszaru Szopienice – Burowiec przewidziano do realizacji **39 projektów (w tym 1 realizowany dwuetapowo oraz 5 projektów realizowanych w kilku dzielnicach): 22 miejskich i 17 pozamiejskich. Zakończono realizację 17 projektów**, w tym 16 miejskich. **W trakcie realizacji znajdowało się 8 projektów**, w tym 3 miejskich, a w latach kolejnych **zaplanowano realizację 7 pozostałych (w tym 4 pozamiejskich)**. W zakresie **2 projektów** zgłoszonych przez instytucje zewnętrzne, wnioskodawcy nie odesłali informacji sprawozdawczej, natomiast w zakresie **5 projektów** wnioskodawcy odstąpili od ich realizacji.

1.5.3 Projekty pozostałe realizowane w podobszarze

W zakresie pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych podejmowanych przez Miasto i inne podmioty we współpracy z Miastem, ukierunkowanych na ograniczenie negatywnych zjawisk i wielowymiarową odnowę podobszaru Szopienice-Burowiec, w latach 2020-2021 zrealizowano w ramach:

– **projektów inwestycyjnych i remontowych realizowanych w ramach Programu Zadań Społeczno-Gospodarczych Miasta Katowice:**

przez jednostki oświatowe (działalność remontowa): Szkoła Podstawowa nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej; Szkoła Podstawowa nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego; Miejskie Przedszkole nr 60; Miejskie Przedszkole nr 66; Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza.

przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w 2020 m.in.: opracowano dokumentację projektową dla przebudowy wiaduktu drogowego w ciągu ul. Krakowskiej nad torami PKP oraz dla modernizacji wiaduktu drogowego w ciągu ul. Bagiennej (w sąsiedztwie ul. Magazynowej) nad torami PKP. **W roku 2021 r. wykonano** przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu ul. Krakowskiej nad torami PKP oraz przebudowę oświetlenia ulicznego ul. Szopienickiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Oswobodzenia w Katowicach.

– **przedsięwzięć „oddolnych”:**

1. Ekstremalna strefa aktywności z workoutem dla mieszkańców Burowca i okolic przy ulicy Konnej (Budżet Obywatelski, ZMZ, 2020-2021)
2. „Szopienicka Biblioteka dla wszystkich” – zakup nowości wydawniczych, organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi, wyposażenie filii nr 19 MBP (Budżet Obywatelski, Wydział Kultury, 2020).
3. "DLA STRAŻY SZOPIENIC" – poprawa warunków pełnienia służby przez OSP SZOPIENICE (budżet Obywatelski, Wydział Zarządzania Kryzysowego, 2020).
4. Zakup nowości wydawniczych i doposażenie filii nr 36 MBP przy ul. Gen. Hallera 28 (Budżet Obywatelski, Wydział Kultury, 2020).
5. „Nowoczesna pracownia komputerowa, pracownie językowe dla VI LO (Budżet Obywatelski, Wydział Edukacji i Sportu, 2020).
6. Powiększenie psiego parku przy ul. 11 Listopada (Budżet Obywatelski, ZMZ, 20220).
7. Koncert muzyki rockowej w sali MDK Szopienice-Giszowiec (Małe Granty, Wydział Kultury, 2020).
8. Koncert karnawałowy w sali MDK Szopienice-Giszowiec (Małe Granty, Wydział Kultury, 2020).
9. Konkursowy przegląd zespołów regionalnych „Kalendarz obrzędowy” (Małe Granty, Wydział Kultury, 2020).
10. Zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej w 2020 roku: Dofinansowanie świetlicy dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 45; W kręgu natury – cykl biegów oraz marszów Nordic Walking;
11. Psi wybieg dla naszych czworonożnych przyjaciół z Burowca i okolic (Budżet Obywatelski, ZZ, 2021).
12. Bezpieczne Szopienice - zakup umundurowania dla OSP Szopienice (Budżet Obywatelski, Wydział Zarządzania Kryzysowego, 2021).
13. Modernizacja i doposażenie remizy OSP Szopienice (Budżet Obywatelski, Wydział Zarządzania Kryzysowego, 2021).

14. Nowości wydawnicze i doposażenie Filii nr 36 MBP w Katowicach przy ul. Generała Hallera (Budżet Obywatelski, Wydział Kultury, 2021).
15. Szopienicka Biblioteka dla wszystkich – zakup nowości wydawniczych oraz sprzętu i materiałów do pracy z dziećmi, organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi w filii nr 19 (Budżet Obywatelski; Wydział Kultury, 2021).
16. Przejazd rowerowy przez ul. Krakowską (Budżet Obywatelski, MZUiM, 2021).
17. Dom Historii (Małe Granty, Wydział Kultury, 2021).
18. Zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej w 2021 roku: Rozświetlmy Razem Katowice; Szopienicki Festiwal Muzyki Dawnej. Wehikuł Baroku; Kino w starym ratuszu – poznaj rodzimą kinematografię; W kręgu natury - biegi i marsze Nordic Walking na Dolinie Pięciu Stawów w Katowicach – III edycja; II Memoriał im. Stanisława Ochodka- turniej piłki nożnej dla chłopców; Szkutnik, czyli warsztaty skutniczo-bosmańskie dla dzieci i młodzieży; „Szkoła wczoraj i dziś” – jubileusz 110-lecia szkoły i okazjonalny mini festyn dla społeczności Szkoły Podstawowej nr 44 oraz mieszkańców dzielnicy; V Szopienicki Festiwal Zdrowego Stylu Życia; Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej nr 45 w Katowicach; Organizacja "Biesiady Śląskiej" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Katowicach-Szkoła Podstawowa nr 42 w Katowicach; Festyn ekologiczny nurkuj, pływaj i oczyszczaj... EKO i BEZPIECZNIE.

1.6 Podobszar Janów-Nikiszowiec

1.6.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji

Główne problemy	Kierunki działań	Cel rewitalizacji
<ul style="list-style-type: none">– depopulacja,– niska aktywność gospodarcza,– zły stan techniczny budynków	<p>wymiar społeczno-kulturowy:</p> <ul style="list-style-type: none">– tworzenie szans na rozwój zawodowy i osobowy oraz pobudzanie kreatywności poszczególnych grup mieszkańców, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym,– poprawa poziomu bezpieczeństwa w dzielnicy w zakresie porządku publicznego, <p>wymiar gospodarczo-technologiczny:</p> <ul style="list-style-type: none">– aktywizacja gospodarcza obszaru związana ze wzmocnieniem jego atrakcyjności inwestycyjnej,– wzmocnienie potencjału endogenicznego dzielnicy w wymiarze przedsiębiorczości,– kreowanie nowego profilu gospodarczo-technologicznego dzielnicy dopasowanego do potencjałów rozwojowych dzielnicy i miasta, <p>wymiar infrastrukturalno-środowiskowy:</p> <ul style="list-style-type: none">– tworzenie i wzmocnianie udogodnień miejskich związanych z: funkcjonowaniem przestrzeni publicznych, terenów zielonych, stref pieszych, tras rowerowych, układów komunikacyjnych; znoszeniem barier architektonicznych; ograniczaniem poziomu hałasu,– podniesienie standardu tkanki mieszkaniowej oraz obiektów użyteczności publicznej	<p>Wzmocnienie istniejących oddolnych aktywności społecznych i gospodarczych determinujących atrakcyjność turystyczną, w oparciu o lokalny potencjał kulturalny, w tym dziedzictwo przemysłowe oraz unikatowe walory urbanistyczne na rzecz większej popularyzacji miejsca i wzrostu przedsiębiorczości lokalnej</p>

1.6.2 Projekty podstawowe realizowane w podobszarze

Rysunek 5. Projekty podstawowe realizowane w miejskim podobszarze rewitalizacji Janów - Nikiszowiec



Tabela 6. Projekty podstawowe w podobszarze Janów - Nikiszowiec - wykonany zakres rzeczowy

- * numeracja projektów odpowiada numeracji na Rysunku 6 oraz numeracji projektów w Zał. 1 do LPR (uchwała z dnia 17.12.2020 r. nr XXIX/637/20)
- * projekty miejskie – wg stanu na dzień 31.12.2021; projekty pozamiejskie – na podstawie kart monitoringowych
- * oznaczenie symboli: Z – zrealizowane, R – w trakcie realizacji, P – planowane do realizacji (w przygotowaniu)

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2020 - 2021	
51 ¹⁹	Miasto Katowice (KZGM) Modernizacja budynków komunalnych	2017-2023	257 495 zł	Zespół zabytkowych budynków Szybu Poniatowski - w roku 2020 wykonano instalację zasilającą oraz dostosowanie instalacji odbiorczej do zasilania szybu z nowego złącza Tauron, w roku 2021 brak działań w ramach zadania. Oswoobodzenia 53a – w roku 2020 w związku z propozycją zmiany przebiegu drogi oraz dokonania podziału działki 1440/188 wstrzymano zlecenie dokumentacji na remont elewacji budynku wraz z termomodernizacją; w roku 2021 została opracowana dokumentacja etapu I, trwała procedura jej odbioru.	R
128a	Miasto Katowice (MOPS), NGO Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - I etap	2017-2020	1 391 748 zł	W roku 2020 realizowano zadania związane z organizowaniem społeczności lokalnej: Osiedle Janów i Osiedle Kolonia Wysockiego - treningi Nordic Walking, poradnictwo specjalistyczne, kurs języka angielskiego, usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym m.in. warsztaty recyklingowe, warsztaty rękodzieła, spotkania z cyklu "Eco szycie"; działania rewitalizacyjne na osiedlu Nikiszowiec	Z

¹⁹ Projekt realizowany w podobszarach: Śródmieście, Zawodzie, Załęże, Bogucice, Szopienice – Burowiec, Janów - Nikiszowiec

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2020 - 2021	
				(m.in: spotkania "Skat, gry karciane", warsztaty kompetencji społecznych, spotkania z doradcą zawodowym, inicjatywy mieszkańców. Zadanie zakończone.	
128b	Miasto Katowice (MOPS), NGO Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - II etap	2020-2023	1 146 771 zł	W roku 2020 animatorzy lokalni spotykali się z mieszkańcami z zachowaniem reżimu sanitarnego. W trakcie spotkań poruszane były tematy dotyczące działań na rzecz społeczności lokalnej, możliwości włączenia się mieszkańców w organizację działań i wydarzeń lokalnych. Pracownicy przeprowadzali diagnozę społeczności lokalnej, rozpoznawali zasoby dzielnicy, a także przygotowywali wraz z mieszkańcami (zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami) harmonogram działań i inicjatyw na 2021 rok. W roku 2021 realizowano działania animacyjne, środowiskowe, wsparcie specjalistyczne, warsztaty dla mieszkańców, wydarzenia lokalne; wykonano remont lokalu przy ul. Rymarskiej 4 przez realizatora - Muzeum Historii Katowic (na potrzeby realizacji usług aktywnej integracji). Ze względu na stan epidemii, zajęcia prowadzone były w ścisłym reżimie sanitarnym lub w formule on-line.	R
129	Miasto Katowice (MOSiR), Rozbudowa obiektu Jantor II na lodowisko z instalacją mrozeniową, salą gimnastyczną, zapleczem szatniowo - sanitarnym wraz z łącznikiem pomiędzy lodowiskami Jantor I i Jantor II	2018-2019	8 649 199 zł	Zadanie zakończone.	Z
130	Miasto Katowice (MZUiM) Zamkowa - "ulica obietnic" - remont drogi (BO)	2020-2022	514 000 zł	W roku 2020 opracowano dokumentację projektową. W roku 2021 zakończono procedurę przetargową. Podpisano umowę z Wykonawcą. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2022 rok.	R
131	Śląskie Stowarzyszenie Ad Vitam Dignam Ku życiu godziwemu - jestem obywatelem i pracownikiem ²⁰	2018-2019	356 000 zł	Zadanie zakończone.	Z
132	Pro Inwest Sp. z o.o. Przebudowa zabudowań Szybu Wilson wraz z otoczeniem z adaptacją na potrzeby społeczno - edukacyjne, kulturalne i gospodarcze	2022-2023	15 870 000 zł	Projekt jest planowany do realizacji. W roku 2020 prowadzono prace utrzymaniowe i modernizacyjne. Kwestia dalszego inwestowania w nieruchomość pozostaje nierozstrzygnięta w kontekście nieuregulowanej sytuacji własnościowej obiektu.	P
133	Pro Inwest Sp. z o.o. Szyb Wilson - centrum życia społecznego Janowa - Nikiszowca	2023	900 000 zł	Projekt jest planowany do realizacji.	P
134	Społeczne Towarzystwo Hospicjum Cordis Budowa Centrum Wsparcia Cordis w Katowicach (wcześniej: Rozbudowa Hospicjum Cordis w Katowicach - Centrum Usług Społecznych)	2019-2023	10 342 973 zł	Projekt jest planowany do realizacji. W roku 2020 – brak realizacji w ramach zadania. W roku 2021 czyniono starania w celu pozyskania środków na realizację projektu. Przygotowywano dokumentację celem ubiegania się o dofinansowanie projektu ze środków unijnych.	P

²⁰ Pierwotnie projekt: Utworzenie ogrodu terapeutycznego.

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2020 - 2021	
135	Miasto Katowice (ZSZ nr 3/ CUW) Moje wybory - moje kwalifikacje - moje zawodowe perspektywy. Nowoczesne i aktywne zdobywanie kwalifikacji zawodowych.	2016-2018	169 350 zł	Zadanie zakończone.	Z
136	Miasto Katowice (ZSZ nr 3) Nauczycielem wszystkiego jest praktyka - modernizacja bazy warsztatowo - dydaktycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Katowicach	2015-2017	1 106 142 zł	Zadanie zakończone.	Z

*numeracja projektów odpowiada numeracji w Zał. 1 do LPR (uchwała z dnia 17.12.2020 r. nr XXIX/637/20)

W granicach podobszaru Janów - Nikiszowiec przewidziano do realizacji **11 projektów** (1 realizowany dwuetapowo oraz 1 projekt dot. modernizacji budynków komunalnych realizowany w kilku dzielnicach), **w tym 7 projektów miejskich i 4 pozamiejskie. Zakończono realizację 5 projektów, 3 projekty znajdowały w trakcie realizacji, a 3 były zaplanowane do realizacji w latach kolejnych.**

1.6.3 Projekty pozostałe realizowane w podobszarze

W zakresie pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych podejmowanych przez Miasto i inne podmioty we współpracy z Miastem, ukierunkowanych na ograniczenie negatywnych zjawisk i wielowymiarową odnowę podobszaru Janów - Nikiszowiec, w latach 2020-2021 zrealizowano w ramach:

- **projektów inwestycyjnych i remontowych realizowanych w ramach Programu Zadań Społeczno-Gospodarczych Miasta Katowice:**

przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w 2021 opracowano dokumentację projektową dla zadania pn. Przebudowa drogi ul. Ficka oraz zrealizowano przebudowę oświetlenia ulicznego ul. Szopienickiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Oswobodzenia w Katowicach;

przez jednostki oświatowe (działalność remontowa): Szkoła Podstawowa nr 53 im. Stefana Żeromskiego, Miejskie Przedszkole nr 32, Miejskie Przedszkole nr 63, Szkoła Podstawowa nr 6 Specjalna

przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Wykonanie monitoringu zewnętrznego Obiektu Jantor II wraz z podłączeniem do istniejącego monitoringu (2020);

- **przedsięwzięć „oddolnych”:**

1. Zewnętrzny park trampolin naziemnych na Skwerze Rybka (Budżet Obywatelski, ZZM, 2020)
2. Zamkowa - "ulica obietnic" - remont drogi (Budżet Obywatelski, MZUiM, 2020-2021)
3. Zakup nowości wydawniczych oraz działalność aktywizująca Seniorów – zajęcia artystyczne dla filii nr 21 MBP przy ul. Zamkowej 45 (Budżet Obywatelski, Wydział Kultury, 2020).

4. Zadania realizowane w 2020 roku w ramach Inicjatywy Lokalnej: Nikiszowieckie lato – dzielnicowy letni festiwal kultury – rozrywka i edukacja – recitale piosenki aktorskiej, mała scena teatralna, spektakl w gwarze śląskiej, koncert muzyki kameralnej, spektakle i warsztaty ekologiczne dla dzieci.
5. Parkowe ławki, leżaki i nowa zieleń na Skwerze Rybka (Budżet Obywatelski, ZZM, 2021)
6. Tablice i zabawki interaktywne dla dzieci - Miejskie Przedszkole nr 63 w Katowicach (Budżet Obywatelski, Wydział Edukacji i Sportu, 2021).
7. Remont szatni szkolnej w budynku przy Placu Wyzwolenia 18 (Budżet Obywatelski, Wydział Edukacji i Sportu, 2021).

Dodatkowo:

- W 2021 r. prowadzono prace związane z mpzp dla obszaru w rejonie ul. Szopienickiej w Katowicach na podstawie uchwały Rady Miasta Katowice nr XXXVII/727/2017 z dnia 2.03.2017 r. W roku 2021 zorganizowano konsultacje społeczne na etapie składania wniosków do projektu uchwały. Szczegóły na temat spotkań znajdują się na stronie <https://katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/zaanga%C5%BCuj-si%C4%99/konsultacje-spo%C5%82eczne/planowanie-przestrzenne/plan-dla-nikiszowca>.

2. Informacja sprawozdawcza z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice w podobszarach występowania problemów przestrzennych

2.1 Podobszar Zawodzie – Porcelanowa

Rysunek 6. Projekty podstawowe realizowane w podobszarze występowania problemów przestrzennych Zawodzie-Porcelanowa



Tabela 7. Projekty podstawowe w podobszarze Zawodzie - Porcelanowa - wykonany zakres rzeczowy

- * numeracja projektów odpowiada numeracji na Rysunku 7 oraz numeracji projektów w Zał. 1 do LPR (uchwała z dnia 17.12.2020 r. nr XXIX/637/20)
- * projekty miejskie – wg stanu na dzień 31.12.2021; projekty pozamiejskie – na podstawie kart monitoringowych
- * oznaczenie symboli: Z – zrealizowane, R – w trakcie realizacji, P – planowane do realizacji (w przygotowaniu)

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2020 - 2021	
68	<p>Fundacja Giesche Projekt główny: Adaptacja terenu historycznej fabryki porcelany wraz z postindustrialnym terenem. Projekt częściowy 1: Adaptacja budynków Fabryki Porcelany w Katowicach na budynki biurowo-usługowe wraz z zagospodarowaniem otoczenia jako kolejny etap i rozbudowa Parku Przemysłowo-Technologicznego "Porcelana Śląska Park" w Katowicach wraz z rozbudową Klastra Innowacyjności i Dizajnu - etap I Projekt częściowy 2: Adaptacja budynku B1 strona lewa Projekt częściowy 3: Adaptacja budynku A1 Projekt częściowy 4: Adaptacja budynku D</p>	2018-2023	15 000 000 zł	<p>W roku 2020 wykonano dalsze prace w zakresie stolarki okiennej w ramach Projektu częściowego 4: Adaptacja budynku D. W roku 2021 zrealizowano: - w ramach Projektu częściowego 3 wyposażono toalety na 2 piętrze oraz wyposażono i uruchomiono aneks kuchenny wspomagający biura na kondygnacji II; - w ramach Projektu częściowego 4: wymieniono drzwi na przeciwpożarowe, odmalowano pomieszczenie. W zakresie otoczenia zewnętrznego, wykonano stanowisko zielone z nasadzeniem na trzech poziomach tj. drzew liściastych, krzewów oraz traw. Dokonano wymiany części oświetlenia zewnętrznego.</p>	R

*numeracja projektów odpowiada numeracji w Zał. 1 do LPR (uchwała z dnia 17.12.2020 r. nr XXIX/637/20)

W podobszarze inwestor Fundacja Giesche na lata 2018-2023 zaplanował realizację kompleksowego projektu rewitalizacji historycznych zabudowań Fabryki Porcelany. Inwestor uzyskał dofinansowanie unijne dla realizacji I etapu zaplanowanych prac w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych tj. dla zadania: Adaptacja budynków Fabryki Porcelany w Katowicach na budynki biurowo-usługowe wraz z zagospodarowaniem otoczenia jako kolejny etap i rozbudowa Parku Przemysłowo-Technologicznego "Porcelana Śląska Park" w Katowicach wraz z rozbudową Klastra Innowacyjności i Dizajnu.

Dodatkowo:

- W latach 2020-2021 prowadzone były prace związane z mpzp dla obszaru położonego w rejonie ulic: Murckowskiej i Porcelanowej w Katowicach na podstawie uchwały Rady Miasta Katowice nr XXXVII/722/17 z dnia 02.03.2017 r.

2.2 Podobszar Dąb – Baildona

Rysunek 7. Projekty podstawowe realizowane w podobszarze występowania problemów przestrzennych Dąb-Baildona



Tabela 8. Projekty podstawowe w podobszarze Dąb - Baildona - wykonany zakres rzeczowy

- * numeracja projektów odpowiada numeracji na Rysunku 8 oraz numeracji projektów w Zał. 1 do LPR (uchwała z dnia 17.12.2020 r. nr XXIX/637/20)
- * projekty miejskie – wg stanu na dzień 31.12.2021; projekty pozamiejskie – na podstawie kart monitoringowych
- * oznaczenie symboli: Z – zrealizowane, R – w trakcie realizacji, P – planowane do realizacji (w przygotowaniu)

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2020 - 2021	
84	Miasto Katowice Przedłużenie ul. J. Baildona w kierunku planowanej ul. Nowogliwickiej	2015-2016	2 513 218 zł	Zadanie zakończone.	Z
85	Maksimum Spółka z o.o. Holding S.K.A Rewitalizacja terenów po byłej Hucie Baildon ²¹	2018-2023	180 000 000 zł	W roku 2020 kontynuowano prace adaptacyjne budynków na ul. Brackiej. Zakres rzeczowy obejmował przebudowę i zabezpieczenie obiektów wraz z dalszą adaptacją pomieszczeń oraz wymianą infrastruktury. W roku 2021 brak działań w ramach projektu.	R
86	Maksimum Spółka z o.o. Holding S.K.A Program inkubowania i akceleracji aktywności	2019-2021	1 000 000 zł	W latach 2020 i 2021 kontynuowano działania obejmujące udostępnianie powierzchni do pracy dostosowanej do potrzeb i możliwości każdego odbiorcy, realizowano szkolenia, konferencje, warsztaty, usługi doradcze	Z

²¹ Pierwotna nazwa projektu: „Rozwój Parku Przemysłowo-Technologicznego „Revita-Park” w dzielnicy Załęże w Katowicach na terenach po byłej Hucie Baildon”.

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2020 - 2021	
	społecznej i zawodowej lokalnej społeczności na terenie Nowego Baildonu			o charakterze biznesowym oraz świadczone wsparcie w pozyskiwaniu środków finansowych na rozpoczęcie i rozwój działalności biznesowej oraz wsparcie integracji i rozwoju lokalnej społeczności, szczególnie w obszarze aktywności zawodowej.	
87	Maksimum Spółka z o.o. Holding S.K.A Rewitalizacja terenów po byłej Hucie Baildon - ulica Bracka	2021-2022	150 000 000 zł	Projekt jest planowany do realizacji.	P
143 ²²	Miasto Katowice (MOPS) Program Aktywności Lokalnej w Wełnowcu-Józefowcu i Dębnie (w ramach projektu pn. Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach)	2015-2017	344 563 zł	Zadanie zakończone.	Z
144 ²³	Miasto Katowice (MOPS) NGO Program Aktywności Lokalnej w Wełnowcu-Józefowcu i Dębnie (w ramach projektu pn. Damy radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach)	2018-2020	584 639 zł	W roku 2020 zrealizowano m.in. działania obejmujące spotkania animatorów lokalnych z mieszkańcami; spotkania w ramach Klubu Wolontariusza, stacjonarne treningi kompetencji i umiejętności społecznych, spotkania i wyjazdy integracyjno-edukacyjne. Zadanie zakończone.	Z

*numeracja projektów odpowiada numeracji w Zał. 1 do LPR (uchwała z dnia 17.12.2020 r. nr XXIX/637/20)

Łącznie w obrębie podobszaru w LPR **ujęto 4 projekty**. Głównym podmiotem realizującym działania rewitalizacyjne w tym obszarze miasta jest firma Maksimum Spółka z o.o. Holding S.K.A., która kontynuuje zapoczątkowany wiele lat temu proces ożywienia tego terenu i w okresie sprawozdawczym realizowała 2 przedsięwzięcia rewitalizacyjne (projekt twardy i miękki). Miasto w podobszarze zakończyło zadanie dot. przedłużenia ulicy J. Baildona.

Ponadto, na terenie jednostki pomocniczej Dąb Miasto realizowało Program Aktywności Lokalnej w Wełnowcu-Józefowcu i Dębnie, w ramach **2 projektów** Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, obejmujących szereg działań na rzecz organizowania i wspierania społeczności lokalnej, zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców.

^{22,20} Projekt wyszczególniono w tabeli i wskazano na mapie, gdyż administracyjnie dotyczy jednostek pomocniczych: Wełnowiec – Józefowiec i Dąb, i jest dedykowany ich mieszkańcom. Projektu nie wlicza się jednak do liczby projektów realizowanych w podobszarze - zaklasyfikowanym, jako podobszar występowania problemów przestrzennych.

2.3 Podobszar Kolonia Alfred

Rysunek 8. Projekty podstawowe realizowane w podobszarze występowania problemów przestrzennych Kolonia Alfred




Tabela 9. Projekty podstawowe w podobszarze Kolonia Alfred - wykonany zakres rzeczowy

* numeracja projektów odpowiada numeracji na Rysunku 9 oraz numeracji projektów w Zał. 1 do LPR (uchwała z dnia 17.12.2020 r. nr XXIX/637/20)

* projekty miejskie – wg stanu na dzień 31.12.2021; projekty pozamiejskie – na podstawie kart monitoringowych

* oznaczenie symboli: Z – zrealizowane, R – w trakcie realizacji, P – planowane do realizacji (w przygotowaniu)

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2020 - 2021	
141	Fundacja Pomocy Dzieciom i Seniorom „Wioska Serca im. Jana Pawła II” Centrum Społecznościowe "Wioska serca im. Jana Pawła II" w Katowicach - program działań na rzecz włączenia społecznego	2018-2020	800 000 zł	Nie podjęto działań realizacyjnych w 2020 i w 2021 roku. Projekt jest planowany do realizacji. Wszelkie działania społeczne wchodzące w zakres projektu będą mogły być prowadzone po zakończeniu działań inwestycyjnych.	P
142	Fundacja Pomocy Dzieciom i Seniorom „Wioska Serca im. Jana Pawła II” Centrum Społecznościowe "Wioska serca im. Jana Pawła II" w Katowicach – działania inwestycyjne (aktualnie: Adaptacja i remont budynków przemysłowych wraz	2016-2021	1 737 732 zł	W roku 2020 zakończono prace remontowo-budowlane w budynku przy Pl. Alfreda 4 oraz kontynuowano prace w budynku przy Pl. Alfreda 9. W roku 2021 zakończono prace remontowo-budowlane w budynku przy Pl. Alfreda 9. Zadanie zakończone.	Z

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2020 - 2021	
	z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, na potrzeby powstania Centrum Usług Społecznych dla Rodziny "Wioska Serca im. Jana Pawła II")				
143 ²⁴	Miasto Katowice (MOPS) Program Aktywności Lokalnej w Wełnowcu-Józefowcu i Dębnie (w ramach projektu pn. Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach)	2015-2017	344 563 zł	Zadanie zakończone.	Z
144 ²⁵	Miasto Katowice (MOPS) NGO Program Aktywności Lokalnej w Wełnowcu-Józefowcu i Dębnie (w ramach projektu pn. Damy radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach)	2018-2020	584 639 zł	W roku 2020 zrealizowano m.in. działania obejmujące spotkania animatorów lokalnych z mieszkańcami; spotkania w ramach Klubu Wolontariusza, stacjonarne treningi kompetencji i umiejętności społecznych, spotkania i wyjazdy integracyjno-edukacyjne. Zadanie zakończone.	Z

*numeracja projektów odpowiada numeracji w Zał. 1 do LPR (uchwała z dnia 17.12.2020 r. nr XXIX/637/20)

W podobszarze występowania problemów przestrzennych: Kolonia Alfred przewidziano do realizacji **2** komplementarne względem siebie **projekty** zgłoszone przez Fundację Pomocy Dzieciom i Seniorom „Wioska Serca im. Jana Pawła II” mające na celu utworzenie Centrum Społecznościowego (**działania inwestycyjne oraz projekt miękki**).

Ponadto, na terenie jednostki pomocniczej Wełnowiec-Józefowiec Miasto w okresie sprawozdawczym realizowało Program Aktywności Lokalnej w Wełnowcu-Józefowcu i Dębnie obejmujący szereg działań na rzecz organizowania i wspierania społeczności lokalnej, zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców.

^{24, 22} Projekt wyszczególniono w tabeli i wskazano na mapie, gdyż administracyjnie dotyczy jednostek pomocniczych: Wełnowiec – Józefowiec i Dąb, i jest dedykowany ich mieszkańcom. Projektu nie wlicza się jednak do liczby projektów realizowanych w podobszarze - zaklasyfikowanym jako podobszar występowania problemów przestrzennych.

2.4 Podobszar Wełnowiec – Konduktorska

Rysunek 9. Projekty podstawowe realizowane w podobszarze występowania problemów przestrzennych Wełnowiec-Konduktorska



Tabela 10. Projekty podstawowe w podobszarze Wełnowiec – Konduktorska - wykonany zakres rzeczowy

* numeracja projektów odpowiada numeracji na Rysunku 10 oraz numeracji projektów w Zał. 1 do LPR (uchwała z dnia 17.12.2020 r. nr XXIX/637/20)

* projekty miejskie – wg stanu na dzień 31.12.2021; projekty pozamiejskie – na podstawie kart monitoringowych

* oznaczenie symboli: Z – zrealizowane, R – w trakcie realizacji, P – planowane do realizacji (w przygotowaniu)

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2020 - 2021	
137	GPP Business Park S.A. Budynek administracyjno-biurowy - moduł 4, należący do kompleksu budynków GPP przy ul. Konduktorskiej w Katowicach, wraz z zagospodarowaniem terenu, instalacjami zewnętrznymi, drogami wewnętrznymi, miejscami postojowymi, przebudową zjazdu	2017-2019	44 000 000 zł	Zadanie zakończone.	Z
138	ECO CITY KATOWICE Sp. z o.o. (wcześniej: Silesia Business Point Sp. z o.o.) Budowa 4 budynków	2020-2023	200 000 000 zł	W roku 2020 zakończono przebudowę linii WN; ukończono projekt czterech budynków oraz uzyskano pozwolenie na budowę czterech budynków biurowych (ECO1, ECO2, ECO3, ECO4) wraz z garażami o dwóch kondygnacjach podziemnych wraz naziemnymi miejscami postojowymi; przystąpiono do budowy garaży pod dwoma	R

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2020 - 2021	
	biurowych (ECO1, ECO2, ECO3, ECO4) wraz z garażami o dwóch kondygnacjach podziemnych oraz z naziemnymi miejscami postojowymi (wcześniej: Budowa zespołu budynków HSBM w Katowicach przy ul. Konduktorskiej)			budynkami oraz dwóch z czterech budynków biurowych (ECO1, ECO2). W roku 2021 wykonano: - stan surowy otarty kompleksu budynków ECO1 i ECO2 – konstrukcja żelbetowa dwupoziomowego parkingu podziemnego oraz dwóch siedmiokondygnacyjnych wież połączonych łącznikiem; - sieci uzbrojenia terenu (kanalizacja deszczowa i sanitarna, przyłącze wody); - instalacje odwodnienia stropów garażu i płyty poziomu „0”; - izolacje płyty stropowej poziomu „0” wraz z częściowym wykonaniem zagospodarowania terenu; - przebudowę sieci teletechnicznej i gazowej.	
139	Miasto Katowice Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do ul. Korfatego	2018-2023	234 327 859 zł	W roku 2020 trwały prace projektowe. W roku 2021 realizowano prace projektowe mające na celu przygotowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.	P
140	Przedsiębiorstwo Handlowe "HERMES" Sp. z o.o. Budowa dwóch budynków usługowo-biurowych z garażem podziemnym z budową infrastruktury technicznej i elementami małej architektury	2018-2023	10 000 000 zł	W roku 2020 prowadzono dalsze prace ziemne związane z przygotowaniem terenu pod budowę. W roku 2021 trwały czynności związane z uzgodnieniami branżowymi oraz wydaniem warunków wodno-prawnych, przygotowaniem gruntu pod inwestycję. Usunięto kolizję oświetlenia oraz wykonano zjazd do Al. Korfatego.	R
143 ²⁶	Miasto Katowice (MOPS) Program Aktywności Lokalnej w Wełnowcu-Józefowcu i Dębie (w ramach projektu pn. Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach)	2015-2017	344 563 zł	Zadanie zakończone.	Z
144 ²⁷	Miasto Katowice (MOPS) NGO Program Aktywności Lokalnej w Wełnowcu-Józefowcu i Dębie (w ramach projektu pn. Damy radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach)	2018-2020	584 639 zł	W roku 2020 zrealizowano m.in. działania obejmujące spotkania animatorów lokalnych z mieszkańcami; spotkania w ramach Klubu Wolontariusza, stacjonarne treningi kompetencji i umiejętności społecznych, spotkania i wyjazdy integracyjno-edukacyjne. Zadanie zakończone.	Z

*numeracja projektów odpowiada numeracji w Zał. 1 do LPR (uchwała z dnia 17.12.2020 r. nr XXIX/637/20)

W granicach podobszaru przewidziano do realizacji łącznie **4 projektów**, w tym **1 miejski i 3 pozamiejskie**. Spośród nich **2 znajdują się w trakcie realizacji**, 1 jest planowany, a **1 zakończono**.

Ponadto, na terenie jednostki pomocniczej Wełnowiec-Józefowiec Miasto realizowało Program Aktywności Lokalnej w Wełnowcu-Józefowcu i Dębie, w ramach **2 projektów** Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, obejmujących szereg działań na rzecz organizowania i wspierania społeczności lokalnej, zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców.


Dodatkowo:

- W latach 2020-2021 trwały prace związane z mpzp dla obszaru „Katowice Północ Eko-Miasto” na podstawie uchwały nr XXX/694/12 Rady Miasta Katowice z dnia 19.12.2012 r.

^{26, 24} Projekt wyszczególniono w tabeli i wskazano na mapie, gdyż administracyjnie dotyczy jednostek pomocniczych: Wełnowiec – Józefowiec i Dąb, i jest dedykowany ich mieszkańcom. Projektu nie wlicza się jednak do liczby projektów realizowanych w podobszarze - zaklasyfikowanym, jako podobszar występowania problemów przestrzennych.

2.5 Podobszar Szopienice - Woźniaka


Rysunek 10. Projekty podstawowe realizowane w podobszarze występowania problemów przestrzennych Szopienice-Woźniaka



Zgodnie z zapisami, uchwalonej w 2015 r. Strategii Rozwoju Miasta „Katowice 2030”, dla wskazanego obszaru określono funkcję związaną z utworzeniem strefy aktywności gospodarczej oraz parków przemysłowych i technologicznych. Informacje o przedmiotowym terenie były prezentowane na spotkaniach z inwestorami oraz przesyłane zainteresowanym stronom. Z pozyskanych informacji wynika, iż inwestor planuje na znaczącej części podobszaru, realizację inwestycji o charakterze magazynowo-produkcyjnym.

2.6 Podobszar Śródmieście – Raciborska

Rysunek 11. Projekty podstawowe realizowane w podobszarze występowania problemów przestrzennych Śródmieście-Raciborska



Teren zabudowany obiektami byłej lokomotywni, położony na międzytorzu, w *Studium* zaliczany jest do specyficznych terenów wymagających kompleksowych przekształceń struktury funkcjonalnej i przestrzennej, w ramach przeobrażeń, których niezbędne jest ukształtowanie przestrzeni publicznych oraz powiązań pieszych i rowerowych z otoczeniem. W okresie sprawozdawczym nie realizowano w podobszarze przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji. W dniu 16 grudnia 2021 r. dokonano wpisu do rejestru zabytków województwa śląskiego – jego zakres obejmuje dwuwachlarzową halę lokomotywni wraz z dwiema obrotnicami, wieżą ciśnieniową i przyległym budynkiem dawnej ślusarni.

3. Informacja sprawozdawcza z realizacji projektów i polityk horyzontalnych, obejmujących cały obszar Katowic

Projekty tej kategorii obejmują swym zasięgiem obszar całego Miasta, bądź adresowane są do wszystkich jego mieszkańców, choć przy realizacji niektórych z nich, szczególny nacisk kładzie się na poprawę sytuacji w dzielnicach zlokalizowanych w obrębie obszaru zdegradowanego lub poszczególnych podobszarów rewitalizacji.

W ramach projektów podstawowych ujętych w LPR, do realizacji przewidziano następujące projekty o charakterze horyzontalnym:

Tabela 11. Projekty podstawowe horyzontalne - wykonany zakres rzeczowy

* numeracja projektów odpowiada numeracji projektów w Zał. 1 do LPR (uchwała z dnia 17.12.2020 r. nr XXIX/637/20)

* projekty miejskie – wg stanu na dzień 31.12.2021; projekty pozamiejskie – na podstawie kart monitoringowych

* oznaczenie symboli: Z – zrealizowane, R – w trakcie realizacji, P – planowane do realizacji (w przygotowaniu), O – odstąpiono.

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2020 - 2021	
145a	Miasto Katowice (MOPS) + NGO + podmiot prywatny Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych - I etap	2018-2019	3 365 254,18 zł	Zadanie zakończone.	Z
145b	Miasto Katowice (MOPS) + NGO Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych - II etap	2020-2022	756 339 zł	W roku 2020 projekt ma celu opracowanie i wdrożenie programu rozszerzającego dostępny zakres do usług społecznych tj.: Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej oraz opiekuna osoby niesamodzielnej. W okresie sprawozdawczym realizowana była usługa AOOD. W grudniu 2020 ogłoszono przetarg na realizację usług opiekuna osoby niesamodzielnej. W roku 2021 realizowano usługę Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej.	R
146	Miasto Katowice (MOPS) + NGO Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego - I etap	2017-2020	2 526 783 zł	W roku 2020 realizowano Programy Aktywności Lokalnej dla osób w wieku senioralnym i ich środowiska rodzinnego na terenie dzielnic ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji tj. Śródmieście, Załęże, Janów-Nikiszowiec, Bogucice, Szopienice-Burowiec, Zawodzie; działania kulturalne oraz rekreacyjne uzupełniające wsparcie w ramach programów aktywności lokalnej dla osób w wieku senioralnym i ich środowiska rodzinnego oraz usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Część działań realizowana była przez wybranych w otwartym naborze partnerów. Za pośrednictwem Fundacji Stałego Rozwoju realizowano zadanie „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację usług aktywnej integracji na rzecz uczestników projektów Miasta Katowice w obszarze włączenia społecznego” w części „Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego”. Zadanie zakończone.	Z

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2020 - 2021	
147a	Miasto Katowice (MOPS) + NGO Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - I etap	2018-2019	1 008 568,41 zł	Zadanie zakończone.	Z
147b	Miasto Katowice (MOPS) Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap	2020-2021	1 271 210,00 zł	W roku 2020 rozpoczęto rekrutację uczestników do projektu oraz pobyty w mieszkaniu treningowym. Przeprowadzono rozmowy rekrutacyjne do pobytu w mieszkaniu treningowym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzono treningi indywidualne (łącznie 108 indywidualnych treningów, z których skorzystało 15 uczestników projektu). Uruchomiono pobyt dla jednej osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, która po osiągnięciu pełnoletności musiała opuścić rodzinę zastępczą. Od września br. rozpoczęto pobyty 1-tygodniowe oraz 3-tygodniowe grup 3-osobowych. Dodatkowo, przygotowując się do wznowienia działalności mieszkania treningowego, przeprowadzono remont i bieżące konserwacje mieszkania przy ul. Chopina 9. Realizowana była usługa asystenta rodziny dla katowickich rodzin. W roku 2021 kontynuowano realizację projektu - realizowano pobyty w mieszkaniu treningowym; usługę asystenta rodziny oraz poradnictwo pedagoga i terapeuty.	R
148	Miasto Katowice SOS dla Seniora - skoordynowana opieka społeczna dla mieszkańców Katowic	-	-	Projekt nie uzyskał dofinansowania.	O
150	Miasto Katowice Centrum Aktywności Młodzieżowej	2021-2022	1 300 000 zł	W roku 2021 wydatkowano środki na zakupy materiałów niezbędnych do realizacji inicjatywy młodzieżowej pn. Strefa Zwierzoraju, która odbyła się w dniu 18.09.2021 r. oraz na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.	R

*numeracja projektów odpowiada numeracji w Zał. 1 do LPR (uchwała z dnia 17.12.2020 r. nr XXIX/637/20)

W ramach pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w okresie sprawozdawczym realizowano:

1. Działania horyzontalne w zakresie edukacji:

W latach 2020-2021 realizowano szereg projektów programu Erasmus+, m.in. w ramach programów sektorowych: Edukacja szkolna – partnerstwa strategiczne; Edukacja szkolna – mobilność edukacyjna; Edukacja szkolna – współpraca szkół; Edukacja szkolna – mobilność kadry edukacji szkolnej; Partnerstwa współpracy szkół; Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa IV, Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Programy mobilności ponadnarodowej), skierowanych uczniów oraz nauczycieli, celem rozwoju kompetencji i zdobywania nowych doświadczeń, polegających na współpracy z zagranicznymi partnerami w zakresie wspólnej realizacji wyznaczonych zadań m.in. w trakcie wzajemnych wizyt. Uczniowie doskonalili kompetencje językowe, poznali kulturę i obyczaje w innych krajach, zdobyli umiejętności współpracy międzynarodowych grupach. Nauczyciele doskonalili swoje kompetencje językowe, a także poszerzali swoje kwalifikacje dzięki współpracy z zagranicznymi szkołami. W szkołach zawodowych realizacja programu polegała przede wszystkim na udziale polskich uczniów w odpowiednich praktykach zawodowych organizowanych przez zagranicznych partnerów, pod opieką polskich opiekunów.

2. Działania adaptacyjne zmierzające do zwiększenia odporności miasta względem negatywnych skutków zmian klimatu:

a. "Miejski Plan Adaptacji" (MPA)

Przy wsparciu środków budżetu państwa oraz Unii Europejskiej, wraz z 44 innymi miastami pod kierownictwem Ministerstwa Środowiska, Katowice biorą udział w opracowaniu „Miejskich planów adaptacji do zmian klimatu” (MPA). Dzięki udziałowi w projekcie, miasto w sierpniu 2019 r. po raz pierwszy otrzymało kompleksowe dokumenty identyfikujące zagrożenia wynikające ze zmian klimatu oraz przedstawiające kompleksowe rozwiązania, a we wrześniu Rada Miasta Katowice przyjęła „Plan adaptacji miasta Katowice do zmian klimatu do roku 2030”.

W latach 2020-2021 w ramach realizacji Planu Adaptacji:

- odbyły się 3 warsztaty dla nauczycieli katowickich szkół oraz 2 spacerów komentowane dla radnych i członków rad dzielnic (2020);
- zorganizowano kampanie edukacyjno-informacyjne „Nie truj” i „Włącz się w obieg”, projekt promocyjno-edukacyjny „Zielonych Świąt!” i akcję ekologiczną „Zielona ręka”. Zakupiono i wydano kalendarze ekologiczne. W ramach międzynarodowego projektu AWAIR przeprowadzono warsztaty dla administratorów budynków użyteczności publicznej, szkolenia dla mieszkańców oraz wykonano badanie ankietowe skierowane do mieszkańców i kierownictwa placówek oświatowych dotyczące jakości powietrza i zmian klimatu (2021);
- kontynuowano działania związane z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz prace remontowo-budowlane w zakresie modernizacji i termomodernizacji budynków oświatowych oraz wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta;
- kontynuowano funkcjonowanie miejskiego centrum energii oraz podstrony internetowej zbierającej informacje o dobrych praktykach adaptacji do zmian klimatu: <https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/miejskie-centrum-energii/klimat/dobryklimat-dla-katowic>

Do końca 2021 Miasto podjęło współpracę w zakresie wymiany doświadczeń dot. mitygacji zmian klimatu i adaptacji do tych zmian z następującymi organizacjami międzynarodowymi:

- sieć ICLEI i projekt UTA;
- Global Parliament of Mayors; Eurocities;
- projekt „Regenerative Urban Lighthouse”, H2020 (celem projektu jest stworzenie tzw. sieci referencyjnej podmiotów/miast/instytucji, które będą zaangażowane w testowanie innowacyjnych rozwiązań w celu odpowiedzi na problemy współczesnych miast i ich adaptacji do zmian klimatu);
- porozumienia o współpracy Grupy Interesariuszy działającej w ramach projektu AWAIR.

W ramach krajowych stowarzyszeń Miasto współpracuje z Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów (Komisja Ekologii, Komisja ds. Lokalnej Polityki Energetycznej); Związkiem Miast Polskich; Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz Unią Metropolii Polskich (Zespół ds. EKOstrategii).

b. Automatyczne wypożyczalnie rowerów

Liczba	2020 ROK	2021 ROK
Automatyczne wypożyczalnie rowerów	83	107
- miejskie	69	93
- sponsorowane	14	14
Suma użytkowników	71 437	82 152
Wypożyczenia	110 535	130 171
Rejestracje nowych użytkowników	8112	9936
Wydatki z budżetu Miasta	2 399 000 zł (w tym 285 000 zł w ramach BO)	4 029 280 zł (w tym 135 000 zł w ramach BO)

Zadanie dotyczące uruchomienia sieci automatycznych wypożyczalni rowerów w Katowicach na podstawie zawartego porozumienia realizowało Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. Operatorem systemu wypożyczalni rowerów miejskich był Nextbike Polska Sp. z o.o. Najpopularniejszymi stacjami City By Bike w 2020 roku były: Katowice Rynek; Plac Wolności; Mariacka Kościół. W roku 2021 najchętniej użytkowanymi stacjami były: Katowice –Rynek; Mariacka – Kościół; Pułaskiego - Wodny Plac Zabaw.

Najpopularniejsze trasy w latach 2020-2021: KTBS - Krasińskiego 14 do Katowice – Rynek; Katowice - Rynek do KTBS - Krasińskiego 14; Katowice - Rynek do Os. Paderewskiego – Sikorskiego.

3. **Działania w zakresie bezpieczeństwa publicznego** realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Miasta Katowice, w powiązaniu z Policją i Strażą Miejską, w ramach corocznie przyjmowanego Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego - na rok 2020 oraz na rok 2021 (uchwała nr XVI/385/20 z dnia 12.02.2020 r. oraz XXXI/661/21 z dnia 4 lutego 2021 r.). Głównym celem programu była poprawa stanu bezpieczeństwa, a jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu było ograniczenie lub eliminowanie negatywnych zjawisk i tendencji w zakresie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom i niedostosowaniu społecznemu. Duże znaczenie przywiązywano do przeciwdziałania drobnym wykroczeniom i przestępstwom o tzw. niskiej szkodliwości, wychodząc z założenia, że bierna postawa wobec tych wykroczeń i przestępstw przyczynia się do wzrostu liczby ciężkich przestępstw.

Zrealizowane działania:

- a. Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie lokali gastronomicznych i rozrywkowych, placówek handlowych oraz ich najbliższego otoczenia (dot. głównie nieprawidłowości związanych z naruszeniem przepisów regulujących obrót napojami alkoholowymi w sklepach i lokalach gastronomicznych).

LICZBA	2020 ROK	2021 ROK
Kontrole	184	144
Mandaty karne	4	0

- b. Ograniczenie zjawiska handlu ulicznego prowadzonego bezprawnie (priorytet: Śródmieście). Realizacja zadań w zakresie kontroli handlu ulicznego ukierunkowana była na zminimalizowanie tego zjawiska zarówno w Śródmieściu Katowic, jak i w obrębie targowisk miejskich na terenie całego miasta.

LICZBA	2020 ROK	2021 ROK
Kontrole	365	142
Ujawnione wykroczenia	74	78

- c. Ograniczenie nieprawidłowego parkowania pojazdów oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Zarówno w 2020, jak i w 2021 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej najwięcej wykroczeń z tej kategorii ujawnili na obszarze Śródmieścia Katowic. W pozostałych dzielnicach interwencje z zakresu przestrzegania prawa o ruchu drogowym dotyczyły głównie obszarów, na których skupiona jest znaczna ilość instytucji oraz obiektów użyteczności publicznej. Strażnicy miejscy podjęli w 2020 roku 11266, a w 2021 roku 20390 interwencji komunikacyjnych.
- d. Ograniczenie zdarzeń zakłócających spokój i porządek w miejscach publicznych, m.in. kontrole miejsc spożywania alkoholu, miejsc gromadzenia się osób nietrzeźwych oraz osób pod wpływem środków odurzających, kontrole gospodarowania odpadami, palenisk, nielegalnych wysypisk itd. Funkcjonariusze katowickiej Straży Miejskiej przeprowadzili w roku 2020: 1916, a w roku 2021: 1515 interwencji dotyczących kontroli spalanych odpadów.
- e. Ograniczenie kradzieży i dewastacji infrastruktury komunalnej i elementów metalowych – kontrole punktów skupu metali kolorowych: 2 w roku 2020 i 3 w roku 2021.
- f. Poprawa stanu bezpieczeństwa w miejscach publicznych – system monitoringu wizyjnego miasta obejmujący aktualnie 284 kamery (277 kamer w roku 2020), dzięki którym służby mundurowe mogą szybciej reagować na zachowania sprzeczne z prawem, co wpływa na poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców (z głównym naciskiem na Śródmieście). W 2020 r. operatorzy na podstawie zarejestrowanego obrazu z kamer zainicjowali aż 2229 interwencji wobec zidentyfikowanych zdarzeń zabronionych, a w roku 2021: 3517.
- g. Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

LICZBA	2020 ROK	2021 ROK
Kolizje, wypadki	5510	6075
Ofiary śmiertelne	7	1

- h. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkołach i ich okolicy – działania prowadzone poprzez:
- realizację programów profilaktycznych koordynowanych przez WZK *Bezpieczne Dziecko – Przyjaciel Sznupek, Bezpieczny Gimnazjalista, Bezpieczna Młodzież*, – liczba uczestników w 2020: 30383, w 2021: 27743.
 - realizację programów / akcji prewencyjnych prowadzonych przez Straż Miejską (liczba spotkań: 26 w 2020 i 79 w 2021, liczba uczestników: 735 w 2020 i 2090 w 2021 roku)
 - realizację programów / akcji z zakresu tematyki ppoż. (Florek w Małej Strażnicy, Turniej wiedzy pożarniczej, obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i in.)

- współpraca i współfinansowanie programów i akcji prewencyjno-profilaktycznych realizowanych przez Komendę Miejską Policji, skierowanych do dzieci i młodzieży („Bezpieczny Maluch”, „Bezpieczna droga do szkoły”) oraz mieszkańców miasta („MOC! Na Ty”, „Bezpieczna Przystań”)
 - i. Poprawa funkcjonowania i standardów pracy służb oraz warunków obsługi mieszkańców w placówkach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny tj. m.in. poprzez zakup radiowozów oznakowanych z napędem hybrydowym, zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla KM PSP, doposażenie OSP, zakup samochodu służbowego patrolowo-interwencyjnego dla SM w Katowicach (2020-2021).
 - j. Edukacja i informowanie społeczności lokalnej w zakresie bezpieczeństwa i porządku prawnego realizowane poprzez wykorzystanie własnych stron internetowych, komunikatorów społecznościach, dystrybucję ulotek, plakatów, informatorów., gadżetów służących edukacji i popularyzacji właściwych postaw i zachowań.
- 4. Działania z zakresu wspierania inwestorów w procesie przygotowania i realizacji inwestycji** (opiekun inwestora, tzw. project manager)
- 5. Działania w zakresie gospodarki prowadzone przez Miasto Katowice na rzecz pobudzenia gospodarczego**, w tym we współpracy m.in. z uczelniami wyższymi, PUP i sektorem biznesu):
- Funkcjonowanie **Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Rawa.Ink** przy ul. Teatralnej 17a w Katowicach jako efekt realizacji projektu komplementarnego „Adaptacja budynku przy ul. Teatralnej 17, 17a, 17b w Katowicach – Miejski Inkubator Przedsiębiorczości”. Inkubator jest przestrzenią funkcjonującą na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Katowicach (2020;2021);
 - Prowadzenie serwisu internetowego: www.rawaink.katowice.eu wraz z bazą wiedzy dedykowaną najemcom Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Rawa.Ink i fanpage’a na Facebooku Strefa Innowacji Miasta Katowice, które są dla katowickich przedsiębiorców źródłem wiedzy o aktualnych wydarzeniach, formach finansowania działalności gospodarczej, organizowanych targach oraz konkursach;
 - Promocja inwestycyjna poprzez wykorzystanie strony www.invest.katowice.eu oraz profilu LinkedIn – w III kwartale 2021 r. została uruchomiona nowa wersja strony www.invest.katowice.eu, zgodnie z którą zaproponowano atrakcyjne graficznie narzędzie wykorzystywane do promocji inwestycyjnej miasta;
 - Realizowana wspólnie z Wydziałem Edukacji i Sportu koordynacja projektu P-TECH, w którym jako partnerzy uczestniczą firmy takie Samsung i Fujitsu Technology. W ramach tego projektu we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych uruchomiono pilotaż programu rozwoju edukacyjno-zawodowego P-TECH, którego głównym celem jest wspieranie lokalnych społeczności przez odpowiednie przygotowanie młodzieży do pracy w zawodach o specjalności informatycznej;
 - Centrum Wsparcia MŚP – projekt realizowany był we współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą i miał na celu świadczenie usług eksperckich dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Katowice (2021);
 - Seminarium **„Formy wspierania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z woj. śląskiego”** (28.01.2020 r.) organizowane we współpracy z Funduszem Górnośląskim S. A., Śląskim Regionalnym Funduszem Poręczeniowym Sp. z o. o., a także Krajową Izbą Doradców Podatkowych Oddział Śląski;

- **Property Forum** (6-9.02.2020 r. oraz 10.06.2021) - regionalne konferencje Property Forum to szeroka platforma debaty merytorycznej na temat atrakcyjności inwestycyjnej, kondycji gospodarczej i stanu rynku nieruchomości komercyjnych w głównych ośrodkach regionalnych Polski;
- **4 Design Days** (6-9.02.2020 r.) - największa w Polsce czterodniowa impreza skupiająca specjalistów z branży projektowania i designu. Miasto Katowice było współgospodarzem wydarzenia, które jako jedno z nielicznych w 2020 r. odbyło się w tradycyjnej formule w Spodku oraz Międzynarodowym Centrum Kongresowym. W wydarzeniu wzięło udział ponad 300 prelegentów. Dni branżowe zgromadziły ponad 10 tys. gości biznesowych – architektów, projektantów, przedstawicieli biznesu i władz samorządowych;
- Szkolenie **„Biznesplan krok po kroku”** (10.02.2020 r.) organizowane we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy;
- Spotkanie mentoringowe i warsztaty **„E-commerce i dedykowane produkty cyfrowe”** (19.02.2020 r.) organizowane we współpracy z oddziałem śląskim stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych oraz Grupą KMK;
- Spotkanie **Cross Meetup #11** (21.02.2020 r.) organizowane we współpracy z Fundacją Gruba.IT poświęcone tematyce IT;
- **Real estate talks Katowice** (03.03.2020 r.) - wydarzenia przeznaczone są dla osób z branży nieruchomości komercyjnych, budownictwa oraz w branżach pokrewnych. Wydarzenie miało na celu budowanie relacji biznesowych, integrowanie osób pracujących w branży w regionie, na zakończenie ogłoszono wyniki III edycji konkursu Top Woman In Real Estate;
- **Dzień Kobiet Przedsiębiorczych pn. „Biznes – działaj, planuj, spełniaj marzenia”** (09.03.2020 r. oraz 12.03.2021 r.) – wydarzenie organizowane we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie oraz z Class Ladies;
- **Webinar „Biznes w czasach kryzysu”** (8.04.2020 r.) zorganizowany przez StartUp Academy oraz Urząd Miasta Katowice, w ramach którego uczestnicy odbyli warsztat z prowadzenia biznesu w sytuacjach kryzysowych. Omówione zostały modele biznesowe tzw. „covid-ready”;
- **„Business Lab”** – w roku 2020 odbył się cykl 8 spotkań szkoleniowo-networkingowych organizowanych we współpracy z Wise Money Igor Ginalski. 2 spotkania odbyły się w dzielnicy Załęże w Parku Technologicznym Ekoenergia w ramach projektu *Resilient Europe – wzmocnienie potencjału elastyczności miejskiej obszarów zdegradowanych*, natomiast pozostałe 6 spotkań odbyło się w formie webinarów. Jedno ze spotkań z cyklu Business Lab odbyło się w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. W roku 2021 odbył się cykl 6 spotkań szkoleniowo-networkingowych;
- Wydarzenia z cyklu **Coffee break with Lady ITILove** organizowane we współpracy z DAXON Solutions oraz Capgemini Polska Sp. z o. o. – w 2020 r. odbyło się 6 takich wydarzeń poświęconych tematyce IT i zarządzania;
- **Dyskusja Liderów Biznesu - Ocena sytuacji i konieczności lokalnej współpracy u progu kryzysu ekonomicznego** (21.05.2020 r.) – Miasto Katowice było partnerem merytorycznym wydarzenia; podczas webinaru poruszano zagadnienia dotyczące między innymi: sytuacji w regionie oraz działań Urzędu Miasta Katowice realizowanych w odpowiedzi na wyzwania kryzysu; w roku 2021 spotkanie również odbyło się on-line i miało na celu budowanie relacji biznesowych oraz integrowanie osób pracujących w regionie;
- **Spotkanie w sprawie innowacyjnych projektów z klastrami, inSilesia, Śląskim Funduszem Rozwoju** (3.06.2020 r.) zorganizowane przez Urząd Miasta Katowice, które miało na celu zainicjowanie wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi instytucjami w celu budowania spójnego podejścia do wdrażania innowacji w regionie, a szczególnie w Katowicach.

- **Konferencja ABSL Digital Forum „Business Resilience in the Face of Crisis”** (16-17.06.2020 r.) - konferencja ABSL to jedno z największych wydarzeń biznesowych w Europie Środkowej, gromadzące globalnych liderów biznesu, przedstawicieli lokalnej i centralnej władzy oraz administracji europejskiej, ekspertów, naukowców i najbardziej opiniotwórcze media. Miasto Katowice było partnerem wydarzenia, które pierwszy raz odbyło się w formule on-line. Podczas wydarzenia zaprezentowano raport ABSL „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2020”;
- Wydarzenie pn. **PARP Connect&Scale Up** (19.08.2020 r.) organizowane przez PARP oraz Open Innovation House. Przedstawiciel Wydziału Obsługi Inwestorów uczestniczył w wydarzeniu w roli eksperta. Wydarzenie poświęcone było tematyce innowacji w systemach miejskich;
- **Europejski Kongres Gospodarczy** (2-4.09.2020 r. oraz 20-22.09.2021 r.) - trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem gości z Polski i z zagranicy. Podczas wydarzenia poruszono kwestie związane z wyzwaniami i problemami przed którymi stoją miasta, rozwojem gospodarki i perspektywami biznesowymi, przyszłością turystyki biznesowej czy katowickimi przygotowaniami do XI Światowego Forum Miejskiego ONZ w Katowicach w 2022 r.;
- **European Tech and Start-up Days** (3-4.09.2020 r.) – aktywna promocja Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Rawa.Ink (stoisko) oraz nawiązywanie kontaktów z przedstawicielami start-upów. Miasto Katowice było współgospodarzem wydarzenia;
- Spotkania pn. **„Barometr Zawodów”** (18.09.2020 r. oraz 24.09.2021 r.) organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach. Spotkania są elementem badania sytuacji zawodów na katowickim rynku pracy. Przedstawiciel Wydziału Obsługi Inwestorów uczestniczył w wydarzeniu;
- Organizacja wydarzeń w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości: w listopadzie 2020 r. Konferencja ITILove pn. **„Zarządzanie zmianami w trybie zdalnym”**; Spotkanie firm rodzinnych **„Przedsiębiorczość w firmie rodzinnej – jak ją pobudzać i stymulować”**; Spotkania pn. **„Osobista marka premium”** oraz **„Nowoczesny marketing = efektywny marketing”**; w listopadzie 2021 r. zorganizowano w ramach wydarzenia: **Spotkanie pn. „Społeczna odpowiedzialność biznesu – CSR; Konferencję ITILove pt.: Ochrona firmy w cyberprzestrzeni** oraz **spotkanie pn. Znaczenie instytucji w prowadzeniu biznesu;**
- Udział w **13 Ogólnopolskim Zjeździe Firm Rodzinnych U-RODZINY 2020** (23-27.11.2020 r.), który stanowi największą i najważniejszą konferencję biznesową dla przedsiębiorców rodzinnych w Polsce;
- **Hackathon B-HACK Barbórka 4.0** (4-5.12.2020 r.) organizowany przez Fundację Gruba.IT oraz ABSL. Miasto Katowice pełniło rolę partnera strategicznego wydarzenia;
- **Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw** – w okresie wrzesień - grudzień 2020 r. odbyła się specjalna edycja kongresu MŚP. Miasto Katowice było współgospodarzem wydarzenia; w roku 2021 (29-30.09) przedstawiciele Urzędu uczestniczyli w panelach oraz zapewniali obsługę stoiska Miasta;
- W ramach projektu pn. **Międzynarodowy Inkubator Przedsiębiorczości** odbyło się m. in.: spotkanie z przedstawicielami projektu z Saint-Etienne oraz szkoły branżowej ze Sierre (1- 4.03.2020 r.). Ponadto zainicjowana została współpraca pomiędzy szkołami branżowymi wszystkich partnerskich miast; w roku 2021 ze względu na pandemię Covid-19 podejmowane były działania koordynacyjne – 22.06.2021 r. odbyło się spotkanie on-line z nowymi władzami Metropolii Saint-Etienne, podczas którego zaprezentowali się lokalni partnerzy z Katowic.
- **Konkurs Katowizje** - Konkurs Katowizje miał na celu wyłonić liderów CSR wśród lokalnych mikro, małych i średnich firm, które inwestują, kreują i wdrażają innowacyjne narzędzia i rozwiązania, mające służyć lokalnym społecznościom i środowisku naturalnemu (2020;2021);
- **Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy** – program Prezydenta Miasta Katowice obejmujący wsparcie lokalnych przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 (2020;2021);

- **Konferencja ABSL Digital Forum „Shaping the New Reality”** (3.12.2020 r.) - wydarzenie było okazją do międzysektorowej wymiany doświadczeń dla różnych środowisk – od administracji, samorządów po teoretyków i praktyków usług dla biznesu;
- **Gwiazdkowy Biznes Mixer (16.12.2020 r.)** - wydarzenie zorganizowane przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S. A., pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice i we współpracy z międzynarodowymi izbami handlowymi oraz Konfederacją Lewiatan;
- **Spotkania Silesian ABSL local chapter meetings** – ABSL Silesia Regional Chapter w Katowicach to lokalna grupa działania złożona z inwestorów reprezentujących sektor nowoczesnych usług dla biznesu działająca w województwie śląskim; do priorytetów śląskiego oddziału ABSL należy wymiana wiedzy i najlepszych praktyk służących budowaniu przyjaznego klimatu inwestycyjnego;
- **Współpraca z GZM nad promowaniem potencjału inwestycyjnego** - w latach 2020-2021 r. przedstawiciele Wydziału Obsługi Inwestorów współpracowali z GZM nad bazą danych ofert inwestycyjnych dla GZM (baza Metropolii), ponadto w roku 2021 pracownicy Wydziału Obsługi Inwestorów wspólnie z GZM brali udział w międzynarodowej imprezie targowej EXPO REAL 2021 w Monachium.
- **Spotkania Śląskiego Klastra Nano** organizowane przez koordynatora klastra – Fundację NANONET. Podczas spotkania w dniu 12.11.2020 r. została zaprezentowana koncepcja powstania „Dzielnicy Nowych Technologii” z Katowickim Hubem Gamingowo-Technologicznym. Podczas spotkania w dniu 17.12.2020 r. przedstawiciel Wydziału Obsługi Inwestorów przedstawił działania na rzecz ekosystemu start-upowego w Katowicach. W roku 2021 odbyły się 4 spotkania, których tematyka obejmowała formy wsparcia przedsiębiorców w czasie pandemii, gospodarek obiegu zamkniętego, przemysłu 4.0 czy druku 3D;
- Prowadzenie serwisu internetowego **www.rawaink.katowice.eu** i **fanpage’a na FB Strefa Innowacji Miasta Katowice**;
- Prowadzenie strony internetowej Wydziału Obsługi Inwestorów **www.invest.katowice.eu**, na której znajdują się informacje nt. Katowic jako miejsca lokalizacji inwestycji oraz informacje przydatne dla inwestorów, szczególnie z sektora IT, BPO, SSC, KPO;
- Współpraca z licznymi **instytucjami otoczenia biznesu**;
- **Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Biznes-Nauka-Samorząd „Pro Silesia”**;
- Udział w **Wolves Summit On-Line Edition** (23-25.03.2020 r; 14-16.10.2020 r.), które jest jednym z największych wydarzeń dedykowanych start-upom i przedsięwzięciom technologicznym, połączonym z konkursem start-upowym;
- Udział w **XIII Międzynarodowych Targach i Konkursie Wynalazków i Innowacji INTARG 2020** (19.06.2020 r., 10.11.2020 r.), które są networkingową platformą promocji innowacyjnych produktów, technologii i usług z różnych branż i dziedzin;
- Projekt **„Kolejny krok”** – celem działań w projekcie było m.in. promowanie idei przedsiębiorczości, organizacji wolontariatu, promowanie szeroko pojętej integracji europejskiej; Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink był partnerem projektu, a wydarzenie zostało objęte Honorowym patronatem Prezydenta Miasta Katowice;
- Projekt **„Katowice Miastem Fachowców”** – w listopadzie 2021 r. ukazało się ogłoszenie o naborze uczestników, a w grudniu podpisano porozumienia o współpracy z 5 partnerami, ze względu na pandemię Covid-19 wizyty studyjne przesunięto na rok 2022;
- Szkolenie pn. **„ABC podejmowania działalności gospodarczej”** (26.02.,27.04.2021 r.) zorganizowane we współpracy z WUP, obejmowało tematykę m.in. pisanie biznesplanu, dofinansowania działalności, form opodatkowania czy praw i obowiązków płatnika składek;

- Pierwsza edycja konkursu „**Kopalnia Start-upów**” (1.03-10.06.2021 r.) – konkurs stanowi część szerszej strategii budowania ekosystemu start-upowego w Katowicach;
- Szkolenie z Krajową Administracją Skarbową (13.04.2021 r.) obejmującego tematykę e-urzędu skarbowego oraz mikro rachunku podatkowego;
- Udział w konferencji **Inter Nano Poland 2021** (14-15.04.2021 r.) – udział w wydarzeniu wpisuje się w strategię budowania w Katowicach ekosystemu innowacji, jednocześnie nanotechnologia jest jednym z elementów „Śląskiej Strategii Innowacji 2030”;
- Inauguracja „**Showroomu Innowacji IoT**” (27.04.2021 r.) w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink we współpracy z Polskim Klastrem Internetu Rzeczy i Sztucznej Inteligencji SINOTAIC, powstał showroom, który jest przestrzenią cyber-fizyczną, prezentującą m.in. rozwiązania w obszarze inteligentnych domów czy miast;
- Spotkanie ze studentami, uczestnikami **Masterclass „The most livable cities”** (02.06.2021 r.) – pracownicy Wydziału Obsługi Inwestorów odpowiadali na pytania dot. obsługi zagranicznych inwestorów oraz wspierania innowacyjności w Katowicach;
- Udział w konferencji „**Nowoczesne rozwiązania w usługach społecznych**” (24.06.2021);
- Warsztaty z zakresu tworzenia ekosystemu start-upowego (05.05.2021 r.) zorganizowane w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink, miały charakter burzy mózgow, mającej na celu wskazać jakie usługi i kierunki wsparcia start-upów są potrzebne z punktu widzenia pozostałych aktorów ekosystemu innowacji;
- Współorganizacja wraz z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, czterech edycji szkoleń **Katowickiej Akademii Digital Marketingu**, której celem projektu było zwiększenie kompetencji wśród katowickich przedsiębiorców w zakresie digital marketingu czy e-commerce;
- Szkolenie pn. „**Pracuj u siebie czyli wszystko o firmie**” (05.10.2021 r.) zorganizowane we współpracy z Krajową Administracją Skarbową, WUP, ZUS oraz Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich;
- Udział w konferencji online pn. „**Szanse rozwojowe i elementy wsparcia dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021-2027**” (29.10.2021 r.) organizowanej przez Okręgową Izbę Przemysłowo-Handlową w Tychach oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

6. Działania w zakresie pomocy społecznej oraz programów adresowanych do osób, grup zagrożonych wykluczeniem społecznym obejmujące programy z zakresu polityki społecznej, realizowane przez MOPS

6.1. Program „Aktywni Seniorzy” - skierowany był do osób, które ukończyły 60 rok życia i zameldowane były w Katowicach. Program „Aktywni Seniorzy” to program ulg i zniżek zachęcający do korzystania z oferty kulturalnej i sportowej Miasta oraz różnorodnych usług oferowanych przez partnerów programu.

W 2020 roku wydano **859** nowych kart (od początku realizacji programu wydano 13 555 kart).

Z uwagi na ogłoszony na terenie całego kraju stan epidemii, w 2020 r. zaistniały trudności w pozyskaniu nowych partnerów w postaci prywatnych przedsiębiorców do współpracy w zakresie udzielania zniżek katowickim seniorom. W roku 2020 z usług w ramach programu skorzystało 3032 seniorów.

Dodatkowo w okresie sprawozdawczym prowadzono stronę www.aktywni-seniorzy.info, przygotowano publikację pt. „Przewodnik po partnerach programu”.

W związku z podjęciem w dniu 7 września 2020 r. przez Radę Miasta Katowice uchwały nr XXIII/556/20 w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice programu pn. Katowicka Karta Mieszkańca” od dnia 1 stycznia 2021 nie były wydawane nowe karty programu „Aktywni Seniorzy”. Oferowane do tej

pory zniżki w ramach programu „Aktywni Seniorzy” dostępne były osobom w wieku senioralnym zarówno z kartą tego programu, jak również z Katowicką Kartą Mieszkańca.

Ponadto, w dniu 28 października 2021 r. Rada Miasta Katowice podjęła uchwałę nr XL/878/21 uchylającą uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice programu z zakresu polityki społecznej „Aktywni Seniorzy”, zgodnie z którą program realizowany był na terenie miasta Katowice do końca grudnia 2021 r.

Realizatorami programu w 2021 r. było 12 jednostek miejskich tj.: samorządowych instytucji kultury, sportu, rekreacji i edukacji oraz ponad 200 przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie miasta m.in. w obszarze zdrowia, urody, kultury, sportu czy gastronomii.

6.2. Program „Katowicki Senior w Mieście” – skierowany jest do seniorów miasta Katowice, którzy ukończyli 60 rok życia. Jego celem jest podniesienie oraz poprawa jakości życia mieszkańców miasta Katowice, poprzez zapewnienie tym osobom odpowiednich form wsparcia.

W ramach ww. programu w latach 2020-2021 roku realizowano następujące działania oraz inicjatywy we współpracy z MOPS, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, organizacjami pozarządowymi, a także podmiotami wykonującymi działalność leczniczą:

- 949 (2020) i 843 (2021) osoby skorzystały z usług ośrodków wsparcia, tj. z Domów Pomocy Społecznej, Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej, Dziennych Domów Pomocy Społecznej, mieszkań chronionych;
- 22698 (2020) i 19148 (2021) seniorów uczestniczyło poszczególnych propozycjach kulturalnych w ramach biesiad senioralnych pn. „Katowicka Senioriada”;
- 367 (2020) osób uczęszczało do 5 klubów seniora prowadzonych przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki oraz 1 klubu Senior+ prowadzonego przez Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej, z którymi to organizacjami miasto Katowice posiadało zawarte umowy dotacyjne na realizację ww. zadania; w roku 2021 z udziału w ramach 14 klubów seniora dofinansowanych w formie dotacji z budżetu miasta, skorzystało 539 seniorów;
- 8 584 (2020) i 4931 (2021) seniorów skorzystało z oferty zajęć sportowych organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach oraz Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Śląskiego (na podstawie zawartej umowy z miastem Katowice), tj. m.in. z bezpłatnych zajęć – gimnastyki, fit-ballu, pilatesu, zajęć ogólnorozwojowych, nordic walking, tańców latynoamerykańskich, jogi, treningu zdrowych pleców, aqua aerobiku oraz wielu innych zajęć;
- szczepieniami przeciwko grypie w roku 2020 objęto łącznie 2 153 seniorów, z tego: 412 w domach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie Katowic oraz 12 w domu (osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym); w roku 2021 ze szczepień przeciwko grypie skorzystało 1340 seniorów, z tego 80 w domach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz 5 w domu (osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym)
- 80 (2020) i 228 (2021) seniorów objęto programem profilaktyki dla osób trzeciego i czwartego wieku;
- 600 (2020) i 500 (2021) seniorów wzięło udział w zajęciach Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

W związku z ogłoszeniem na terenie całego kraju stanu zagrożenia epidemicznego dowożono posiłki osobom korzystającym z formy wsparcia Dziennych Domów Pomocy Społecznej do miejsca zamieszkania oraz oferowano usługi robienia zakupów. W okresie świątecznym 250 (2020) i 370 (2021) seniorów otrzymało paczki świąteczne.

6.3. Program „Nas Troje i więcej” – w 2020 i 2021 roku w programie brało udział 7 jednostek miejskich oraz 114 partnerów w 2020 i 100 partnerów w 2021 roku, spośród instytucji/prywatnych przedsiębiorców/klubów sportowych/spółdzielni socjalnych. Łącznie do programu w 2020 roku przystąpiło **221 rodzin w 2020 roku** (w tym: wielodzietne – 185 i korzystające z pomocy MOPS – 29. W związku z podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice programu pn. Katowicka Karta Mieszkańca od 1 stycznia 2021 r. nie były już wydawane nowe karty programu „Nas troje i więcej”. Oferowane do tej pory zniżki w ramach dostępne były uprawnionym rodzinom zarówno z kartami programu, jak również z Katowicką Kartą Mieszkańca.

6.4. Program „Babcia, dziadek i ja w Katowicach” – w 2020 roku wydano 56 legitymacji, (od początku realizacji programu łącznie 2 321), uprawniających do korzystania z usług oferowanych w ramach programu oraz ulgowych biletów wstępu do placówek kulturalnych i obiektów sportowych. Program przestał obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

6.5. Program „Katowicka Karta Mieszkańca” – wprowadzony na podstawie uchwały nr XXIII/556/20 Rady Miasta Katowice z dnia 7.09.2020 r. (zmieniona uchwałą nr XL/870/21 z dnia 28.10.2021 r.), stanowi ważny element polityki promocyjnej i społecznej. Karta umożliwia mieszkańcom m.in. korzystanie ze zniżek na usługi instytucji kultury, sportu i rekreacji. Na koniec 2020 r. zarejestrowanych było w sumie **26 338** kart, a na koniec roku 2021 skumulowana liczba wydanych kart wyniosła **37 307**.

7. Działania w zakresie rynku pracy i aktywizacji zawodowej prowadzone przez PUP²⁸, realizowane w ramach: Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2021, Strategii Rozwoju Miasta „Katowice 2030”, Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2012-2016 i 2017-2021 - Katowice bez barier, projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zadań ustawowych urzędu i przedsięwzięć pozaustawowych. W 2020 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach zarejestrowanych było ogółem 3798 osób bezrobotnych, natomiast w roku 2021 było to 3898 osób, czego przyczyn można upatrywać m.in. w przedłużających się ograniczeniach w funkcjonowaniu przedsiębiorstw w związku z pandemią Covid-19.

7.1. Miejska Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2016-2021; cel strategiczny „Rynek pracy otwarty dla każdego”:

a. w zakresie realizacji wspólnych działań instytucji sektora publicznego, sektora prywatnego i organizacji pozarządowych PUP współpracował z różnymi podmiotami rynku pracy, w szczególności z pracodawcami lokalnego rynku pracy, agencjami zatrudnienia, instytucjami szkoleniowymi, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, Wydziałem Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Katowice oraz Miejskim Inkubatorem Przedsiębiorczości Rawa.Ink, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach, Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Regionalną Izbą Gospodarczą, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach kontynuacji realizowanych przedsięwzięć Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach organizował w latach 2020-2021 r. spotkania z pracodawcami w ramach giełd pracy, spotkań informacyjnych nt. sytuacji na rynku pracy, oferowanych form wsparcia oraz legalności zatrudnienia

²⁸ Powiatowy Urząd Pracy w realizacji swoich działań kierował się zasadą równości w dostępie do świadczonych usług, o której mowa jest w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Wobec powyższego były one skierowane do wszystkich zarejestrowanych osób bez względu na ich miejsce zamieszkania lub pobytu.

cudzoziemców, a także zorganizował branżowe mini targi pracy. W dyspozycji urzędu w roku 2020 pozostawało 13770 ofert pracy, w tym subsydiowanych 431, dla cudzoziemców 8645 oraz dla osób niepełnosprawnych – 305. Liczba kontaktów nawiązanych i utrzymanych z pracodawcami z terenu działania urzędu pracy w 2020 r. wyniosła 2405. PUP Katowice zorganizował w 2020 roku branżowe mini targi pracy. Podczas Targów osoby bezrobotne i poszukujące pracy miały możliwość osobistego spotkania się z trzema podmiotami rynku pracy, przekazania dokumentów aplikacyjnych i zapoznania się z proponowanymi stanowiskami. W Targach uczestniczyli pracodawcy z otwartego. Oferty pracy proponowane podczas Targów skierowane były do osób zainteresowanych podjęciem pracy w branży handlowej. Branżowe mini targi pracy zostały zorganizowane z zachowaniem reżimu sanitarnego i zachowaniem społecznego dystansu, Targi Pracy w 2020 r. odwiedziło ok. 40 osób bezrobotnych. W roku 2021 w dyspozycji urzędu pozostawało 15551 ofert pracy, w tym subsydiowanych 532, dla cudzoziemców 10700 oraz dla osób niepełnosprawnych 300 ofert. Liczba kontaktów nawiązanych i utrzymanych z pracodawcami z terenu działania urzędu pracy w 2021 wyniosła 3145. Rok 2021 to czas rozpoczęcia działalności „Inkubatora zawodowej aktywizacji seniorów”, którego głównym celem jest pomoc seniorom - kobietom 60+ oraz mężczyznom 65+ w powrocie na rynek pracy, podniesienia poziomu życia mieszkańców Katowic w wieku senioralnym oraz zaspokojenie potrzeb kadrowych lokalnych przedsiębiorców.

- b. w zakresie doskonalenia systemu współpracy instytucji i organizacji wspierających adaptację zawodową PUP w okresie sprawozdawczym finansował koszty kształcenia ustawicznego osób pracujących w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego ściśle współpracując z pracodawcami lokalnego rynku pracy w celu wzmocnienia kompetencji zawodowych pracowników.
- c. w zakresie wspierania działań sprzyjających rozwojowi usług i instrumentów rynku pracy w mieście, w tym przy wykorzystaniu środków unijnych, w celu zwiększenia możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET) urząd realizował Projekty pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (IV)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W ramach projektu urząd w 2020 r. objął wsparciem 97 osób bezrobotnych, a w 2021 r. – 131.
- d. w zakresie wspierania osób planujących założyć własną działalność gospodarczą PUP podejmował w 2020 r. działania związane z promocją przedsiębiorczości i samozatrudnienia na lokalnym rynku pracy poprzez: przyznanie jednorazowo środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej dla 133 osób (2020) i 168 osób (2021), refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla 6 (w 2020) i 14 (w 2021) skierowanych bezrobotnych.
- e. w zakresie diagnozowania zasobów, potrzeb i problemów związanych z bezrobociem na terenie miasta, urząd zlecił opracowanie w 2020 i 2021 roku raportów z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych mające na celu formułowanie wniosków i krótkotrwałych prognoz niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemów szkoleń bezrobotnych oraz kształcenia zawodowego.
- f. w zakresie tworzenia nowych i rozwijania istniejących przedsięwzięć, projektów i programów nakierowanych na zwiększenie szans na rynku pracy, w szczególności osób w trudnej sytuacji życiowej, PUP w okresie sprawozdawczym podejmował działania ukierunkowane na zapobieganie długotrwałemu bezrobociu, aktywizację zawodową grup defaworyzowanych na rynku pracy oraz

wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości. Działania realizowane były w szczególności w ramach następujących programów: staży u pracodawców, prac interwencyjnych, robót publicznych, szkoleń, refundacji pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, przyznania zarejestrowanym osobom bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej, dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, realizacji bonów zatrudnieniowych dla osób do 30 roku życia.

Urząd realizował w okresie sprawozdawczym projekty pozakonkursowe pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach - IV” Działanie 7.2 RPO WSL. W ramach projektu urząd wsparciem objął 89 osób bezrobotnych w 2020 roku i 68 osób bezrobotnych w 2021 roku. W wyniku zrealizowanych przez urząd działań w zakresie aktywizacji zawodowej zarejestrowanych osób z wykorzystaniem wymienionych programów, projektu i opisanych powyżej przedsięwzięć pozaustawowych oraz w wyniku samodzielnych działań podjętych przez osoby bezrobotne, liczba podjęć pracy w 2020 wyniosła 2 588, a w 2021 - 3371.

Na potrzeby opracowania prognozy zapotrzebowania na zawody i specjalności Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy, Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Wydziałem Obsługi Inwestorów UM Katowice oraz przedstawicielami Głównego Urzędu Statystycznego uczestniczył w przygotowaniu Barometru zawodów na rok 2022 na terenie Miasta Katowice.

Celem zapobiegania utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki urząd pracy sfinansował koszty kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Na koniec grudnia 2021 r. kwota poniesionych wydatków w ramach środków z KFS wyniosła 1 193 632,00 zł. Kształceniem ustawicznym sfinansowanym ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego zostało w 2021 roku objętych ogółem 541 osób pracujących (pracowników oraz pracodawców).

- g. w zakresie wzmacniania aktywności osób niepełnosprawnych w poruszaniu się po rynku pracy urząd w okresie sprawozdawczym realizował Program działań w zakresie rehabilitacji zawodowej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w ramach „Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017-2021 – Katowice bez barier” oraz wspierał pracodawców z obszaru lokalnego rynku pracy poprzez finansowanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowisk pracy utworzonych dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.
- h. w zakresie zwiększenia dostępności instrumentów rynku pracy dla osób poszukujących zatrudnienia oraz wzrostu ich potencjału adaptacyjnego w sferze społeczno-zawodowej, liczba bezrobotnych objętych instrumentami rynku pracy w ramach subsydiowanego zatrudnienia, finansowanych ze środków FP, EFS oraz PFRON wyniosła ogółem 548 osób w 2020 i 686 osób w 2021 roku.

7.2. Strategia Rozwoju Miasta „Katowice 2030”; przedsięwzięcie strategiczne „Rewitalizacja obszarów przemysłowych oraz miejskich, na których zidentyfikowano występowanie negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzennych”:

- a. w zakresie powstania nowych podmiotów w ramach udzielonych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielono 75 w 2020 i 104 w 2021 r.) dotacji osobom do 34 roku życia, utworzone zostały 133 w 2020 i 167 w 2021 r.) nowe podmioty oraz 4 w 2020 i 12 w 2021 roku miejsc pracy w ramach refundacji kosztów doposażenia stanowisk pracy.

Środki te pochodziły z następujących źródeł: Fundusz Pracy, PO WER, Poddziałanie 1.1.1 (projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (III i IV)”), RPO WSL Działanie 7.2 (projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (IV)”). Łącznie wydatki poniesione na wypłatę jednorazowo przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej wyniosły 3.335.751,21 zł (2020) i 4.419.990,97 zł (2021).

- b. w zakresie utworzenia miejsc pracy w ramach udzielonych kosztów doposażenia stanowisk pracy na podstawie umów zawartych z pracodawcami urząd dokonał refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia 4 stanowisk pracy na łączną kwotę 117.670,00 zł w 2020 roku i 6 stanowisk pracy na łączną kwotę 337.590,00 zł w 2021 r., finansowanych ze środków Funduszu Pracy.

7.3. „Miejski Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017-2021– Katowice bez barier”- działania w zakresie rehabilitacji zawodowej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych:

- a. w zakresie Projektu „Pośrednictwo pracy” zorganizowano 7 giełd pracy w 2020 r. i 5 giełd pracy w 2021 r. Łącznie wyniku realizacji zadań zaplanowanych w ramach Projektu pracę podjęło 242 (107 w 2020 r.; 135 w 2021 r.) osoby z niepełnosprawnościami. Źródłem finansowania zadań był Fundusz Pracy, Europejski Fundusz Społeczny oraz PFRON.
- b. w zakresie Projektu „Poradnictwo zawodowe” usługami poradnictwa zawodowego objęto 32 osoby (2020) oraz 9 osób (2021).
- c. w zakresie Projektu „Instrumenty rynku pracy” w okresie sprawozdawczym przyznano środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz dokonano refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla 2 osób w roku 2020 oraz 2 osób w (2021). Dodatkowo, ze środków EFS sfinansowano szkolenie dla 2 osób w 2020 oraz 1 w 2021 roku.

8. Działania w zakresie budowania społeczeństwa obywatelskiego

8.1. Projekt KATOobywatel – realizowany od wiosny 2018 roku, to projekt dający mieszkańcom szansę bezpośredniego wpływu na ich najbliższe otoczenie i dbania o wspólną przestrzeń. Jego celem jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego i wiarygodnego dialogu między samorządem a otoczeniem, pobudzanie aktywności lokalnej, która prowadzi do realnej zmiany. Projekt obejmuje m.in. aplikacje, akcje społeczne i kampanie; towarzyszą mu witryna internetowa <http://katoobywatel.katowice.eu/>, oraz profil na portalu społecznościowym. Podstawą jego działania są szerokie partnerstwa oraz wykorzystanie innowacji technologicznych i społecznych, takich jak:

- a. aplikacja **Naprawmyto.pl** – dająca możliwość prostego zgłoszenia problemu do naprawy, w kategoriach: infrastruktura, bezpieczeństwo i przyroda. Do chwili obecnej zrealizowano naprawy ponad 21,100 tys. alertów (dane na dzień: 21.10.2022). W 2020 r. zrealizowano 4085 alertów, a w 2021 roku 3722 alertów. Z mapy napraw wynika, że najwięcej spraw zgłaszanych jest przez mieszkańców dzielnic objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji.
- b. aplikacja **wCOP drzewo**, dająca możliwość wskazywania miejsca nasadzeń nowych drzew w mieście. W efekcie pierwszej edycji w 2020 roku posadzono ponad 600 drzew, a w 2021 r. 312 drzew z drugiej edycji. Najwięcej trafiło do Załęża, gdzie mieszkańcy zgłosili też najwięcej wniosków.
- c. akcja **SprzątaMy Dzielnice**, w ramach której mieszkańcy nie tylko wskazują tereny, ale też głosują na te najbardziej zaśmiecone, a następnie sprzątają je wspólnie z wolontariuszami organizacji pozarządowej i przy wsparciu miejskich służb. W 2020 roku zebrano 10 pełnych kontenerów i prawie

500 worków z odpadami. Śmieci zniknęły m.in. z terenów zielonych w Zawodziu, Koszutce czy Dąbrówce Małej. Rekordowym wynikiem zakończyła się czwarta edycja projektu: 47 zgłoszeń, ponad 7 tys. oddanych głosów i 770 worków z odpadami. Sprzątane były m.in. dwie lokalizacje z Załęża - tereny między ul. Gliwicką a DTŚ oraz okolice bocznicy kolejowej przy ul. Pośpiecha.

- d. akcja **Siejemy Łąki Kwietne**, w ramach której od 2018 r. mieszkańcy sami sieją łąki oraz biorą udział w warsztatach poświęconych tematowi zieleni w mieście. Efektem akcji jest 20 tys. m² łąk kwiatowych posianych od podstaw i 50 tys. m² dzikich łąk, które koszone są raz w roku, w tym na terenach wskazanych przez mieszkańców. Dwie duże łąki powstały m.in. w obszarze Śródmieścia. Kontynuacją projektu w 2020 roku była akcja „**Zaadoptuj donicę**”, w ramach której mieszkańcy adoptowali stare donice w mieście i siali w nich łąki kwiatowe oraz sadzili rośliny. Zaadoptowano w ten sposób 60 donic. W roku 2021 uruchomiono akcję ekologiczną „**Nie siej śmieci, posiej łąkę**”, polegającą na oddawaniu elektrośmieci i (w drugiej edycji) opon, w zamian za nasiona łąk kwiatowych i kompost. Bilans akcji to ponad tona zebranych elektrośmieci i dwie tony opon.
- e. kampania społeczna „**Kranówka katowicka – szluknij się z kokotką**”, zainaugurowana w 2019 r. mającą zachęcić mieszkańców m.in. do rezygnowania z jednorazowego plastiku, w kampanię zaangażowano lokalne podmioty gospodarcze, w tym wybrane kawiarnie i restauracje, które serwują darmową kranówkę. Projekt jest stale rozwijany, a kranówka towarzyszy wydarzeniom organizowanym w mieście.
- f. pierwszy **parklet** w Katowicach, który powstał w 2019 r. we współpracy z Regionalnym Instytutem Kultury oraz mieszkańcami Katowic. Parklet Teatralna w Śródmieściu zajął trzy miejsca parkingowe, stwarzając na gęsto zastawionej samochodami ulicy miejsce do odpoczynku wśród zieleni i organizowania kameralnych wydarzeń kulturalnych. W 2021 roku odbyły się w tym miejscu tradycyjnie obchody Europejskiego Tygodnia Mobilności, którym towarzyszyły kameralne wydarzenia kulturalne, zwracające uwagę na wartość przestrzeni publicznej i wagę zrównoważonego transportu. Przy współpracy z Instytutem Korfantego został również zrealizowany teledysk do utworu „Z miasta do miasta” – nieoficjalnego hymnu obchodów ETM w Katowicach/Metropolii.
- g. wieszamy budki dla dziuplaków - Katowice przekazały mieszkańcom dziewięćdziesiąt budek lęgowych dla małych dziuplaków. Budki trafiły pod skrzydła mieszkańców Katowic, w tym oprócz osób prywatnych zaopiekowały się nimi: Miejskie Domy Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, radni miejscy i dzielnicowi, przedszkola, szkoła i żłobek a także fundacja ekologiczna i dzielnicowi aktywiści. Do budek dołączona była *instrukcja obsługi, żeby mieszkańcy mogli sami je zawiesić, pomóc ptakom i cieszyć się ich sąsiedztwem*.
- h. *zróbmy sobie grządki* - W mieście powstały cztery prototypowe ogrody społeczne (w Bogucicach, Zawodziu, Załężu i w Koszutce), gdzie mieszkańcy uprawiają warzywa, zioła czy kwitnące byliny. Najpierw jednak sami je stworzyli, wyposażeni w pakiet startowy i fachowe wsparcie od Fundacji Bobrowe Żeremia i grupy Miastoogród (wspólnie tworzyli nie tylko skrzynie na rośliny z drewna, ale też ławki, pergole czy kompostowniki). Ogrody społeczne, coraz bardziej popularne na całym świecie, opierają się na partycypacji społecznej. To przestrzeń współtworzona przez mieszkańców: miejsce upraw, relaksu i spotkań, edukacji i wydarzeń kulturalnych. Ogrody powstają, ponieważ mieszkańcy potrzebują kontaktu z zielenią, chcą mieć miejsce, w którym mogą uprawiać roślinność, ale jednocześnie spędzać razem czas. Projekt został sfinansowany ze środków z nagrody Transformative Action Award*
- i. Grupa KATOogrodnicy na Facebooku – moderowana przez miasto grupa skupia mieszkańców Katowic zainteresowanych szeroko pojętym ogrodnictwem miejskim i aktywnością wokół zieleni. Służy do dzielenia się wydarzeniami, pomysłami i sukcesami, a nawet narzędziami czy planami swoich upraw.

Ma to być też miejsce zdobywania praktycznej wiedzy z zakresu ogrodnictwa miejskiego, wstęp do swego rodzaju szkoły ogrodników. Grupa liczy ponad 160 członków z różnych dzielnic Katowic.

* Projekt KATOobywatel w 2020 roku zdobył nagrodę główną w konkursie Transformative Action Award. To europejska nagroda za działania transformacyjne, wspierające zrównoważony rozwój. Projekt w tym samym roku zdobył także wyróżnienie w konkursie „Innowacyjny Samorząd”, organizowanym przez Serwis Samorządowy PAP oraz znalazł się w finale europejskiego konkursu „Innowacje w Polityce” w kategorii ekologia.

9. Działania promocyjne w zakresie promocji turystyki biznesowej²⁹

Turystyka biznesowa w Katowicach już od kilku lat stanowi istotny produkt miasta, który oddziałuje na różne sfery życia gospodarczego i społecznego oraz jest kluczowym elementem promocji Katowic zarówno na rynkach krajowych, jak i międzynarodowych.

W latach 2020-2021 w związku z zaistniałą sytuacją pandemii COVID-19 na świecie i w Polsce, podmioty rynkowe sektora turystyki, w tym szczególnie turystyki biznesowej (sektor MICE) dotkliwie odczuły skutki ograniczenia liczby realizowanych spotkań konferencyjnych i innych wydarzeń biznesowych. Restrykcje i zalecenia wprowadzane przez administrację publiczną ograniczyły popyt na rynku wydarzeń nawet o 90%.

Dokonując analizy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku wydarzeń w Katowicach zauważyć można drastyczny spadek przychodów tych firm w pierwszym półroczu 2020 roku, średnio o 73 % r/r i zrealizowanych przez nich inwestycji (średnio o 78%). Celowe dotacje państwowe dla tych firm uruchamiane w ramach różnych programów pomocowych od kwietnia do czerwca 2020 roku, pozwoliły na nieco wolniejszy niż w przypadku przychodów, spadek zatrudnienia w pierwszym półroczu 2020. Od lipca 2020 roku wydarzenia sportowe, kulturalne i biznesowe, wracały do kalendarza miasta Katowice, jednak przy dużych restrykcjach organizacyjnych (m.in. co do liczby osób, dystansu społecznego czy czasu trwania imprez). Jesień 2020 przyniosła ponowne „zamrożenie” rynku wydarzeń.

Procesy zachodzące w gospodarce Polski i regionu, w związku z pandemią Covid-19 zmusiły przedsiębiorstwa z rynku wydarzeń w Katowicach do stosowania bardzo wysokich standardów bezpieczeństwa, a także do poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie oferowanych usług i nowych form realizowanych wydarzeń.

Mimo wciąż trwającej w 2021 r. sytuacji pandemicznej, Spodek i Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach odwiedziło blisko 290 tys. gości, którzy wzięli udział w prawie 300 wydarzeniach m.in. w kongresach, konferencjach, spotkaniach biznesowych, wydarzeniach rozrywkowych, zawodach sportowych czy galach. Wszystkie eventy odbyły się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Opracowywana aktualnie szczegółowa analiza sytuacji sektora MICE w Katowicach za rok 2022 wykaże obecne trendy i dalsze możliwości rozwoju sektora w regionie.

²⁹ Opracowano na podstawie dokumentu „SYTUACJA EKONOMICZNA I POTRZEBY ORGANIZATORÓW SEKTORA MICE W KATOWICACH I REGIONIE W CZASACH PANDEMII Raport z badań”, Listopad 2020

4. Podsumowanie

Na obszarze rewitalizacji wyznaczonym w Programie Rewitalizacji przewidziano realizację łącznie **150 projektów**. W liczbie tej zawierają się projekty miejskie, w zakres których wchodzi zadania przeznaczone do realizacji w kilku podobszarach jednocześnie tj.:

1. Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 13,13a (Śródmieście), ul. J. Zarębskiego 5a, 7a (Załęże) i ul. Ks. Bpa H. Bednorza 14 (Szopienice-Burowiec) – poz. 49,
2. Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców (komponent twardy i miękki) realizowany w 2 lokalizacjach: ul. Uniwersytecka 15 (podobszar Śródmieście) i ul. Marcinkowskiego 13 (podobszar Zawodzie) – poz. 50,
3. Modernizacja budynków komunalnych - realizowany w podobszarach: Śródmieście, Zawodzie, Załęże, Bogucice, Szopienice – Burowiec, Janów – Nikiszowiec (poz. 51),
4. Budownictwo mieszkaniowe-komunalne (ul. Kordeckiego 3, 4, ul. Obr. Westerplatte 42-50) - realizowany w dwóch lokalizacjach: podobszar Śródmieście i Szopienice – Burowiec (poz. 52),
5. Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji – realizowany w 4 lokalizacjach: podobszar Śródmieście, Zawodzie, Załęże i Szopienice – Burowiec (poz. 53),
6. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, ul. Ludwika Zamenhofska 36-38, 36a-38a, 36b-38b - realizowany w podobszarach: Załęże (ul. Wolnego 8) i Szopienice – Burowiec (ul. Zamenhofska 36-38, 36a-38a, 36b-38b) – poz. 83,

- oznaczone w Zał. 1 do LPR: uchwała nr XXIX/637/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. - jako pojedyncze pozycje; oraz projekty realizowane w ramach obszaru zdegradowanego, na terenie jednostek pomocniczych, dla których w LPR wyznaczono jedynie podobszary występowania problemów przestrzennych:

7. Program Aktywności Lokalnej w Wełnowcu-Józefowcu i Dębnie (w ramach projektu pn. Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach) – poz. 143,
8. Program Aktywności Lokalnej w Wełnowcu-Józefowcu i Dębnie (w ramach projektu pn. Damy radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach) – poz. 144.

W sprawozdaniu przedstawiono projekty w podziale na poszczególne podobszary, co skutkuje sytuacją, w której zadania wielolokalizacyjne figurują równocześnie w kilku z nich. Ponadto projekty w pozycjach: 1; 20; 50; 70; 88; 95; 128; 145 i 147 realizowane były w ramach odrębnych etapów. Stąd, zliczając projekty w podobszarach, **ich łączna suma w sprawozdaniu wyniosła 172 pozycji**.

Pozyskanie pełnej informacji sprawozdawczej w zakresie ujętych w LPR projektów pozamiejskich, jest utrudnione z uwagi na fakt nie odsyłania kart monitoringowych przez niektóre podmioty zewnętrzne.

Pod względem finansowym wykonanie zadań miejskich z zakresu szeroko pojętej rewitalizacji ujętych w LPR jako projekty podstawowe wyniosło łącznie: **w 2020 86,5 mln i 2021 49,7 mln** i było mniejsze w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym: **69 mln zł w 2018 roku, 130,2 mln zł w 2019 roku**, co jest uzasadnione zważywszy na kończąca się perspektywę finansową UE 2014-2020.

Analizując liczbę wszystkich projektów (zakończone, planowane, realizowane) w relacji do liczby mieszkańców (na 1000 mieszkańców) największą liczbą projektów charakteryzują się kolejno: **Szopienice – Burowiec, Śródmieście, a następnie Załęże** – analogicznie jak na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego. Świadczy to zarówno o wysokiej aktywności miasta, jak i podmiotów zewnętrznych w przekształcaniu tych obszarów. Najmniejszą ogólną liczbą projektów na 1000 mieszkańców (również jednakowo w stosunku do sytuacji na koniec 2019 roku) cechuje się obszar Janów – Nikiszowiec, który był

przedmiotem interwencji miasta w latach ubiegłych, charakteryzuje się ponadprzeciętną aktywnością liderów lokalnych i stanowi przykład dobrej praktyki w dziedzinie rewitalizacji.

Analizując wyłącznie grupę projektów **zakończonych oraz w trakcie realizacji** w relacji do liczby mieszkańców, największą wartością charakteryzują się: **Szopienice-Burowiec, Zawodzie, Śródmieście i Bogucice**, choć w Śródmieściu, odnotowano jednocześnie relatywnie dużą liczbę projektów o statusie: planowany do realizacji. Poziom aktywności w wymienionych obszarach świadczy o dużych potrzebach rewitalizacyjnych tych obszarów oraz znaczącej dynamice pozytywnych zmian w nich zachodzących.

Dominującym typem działań w całym obszarze rewitalizacji (podobnie jak w poprzednim okresie sprawozdawczym) są **działania o charakterze infrastrukturalno – środowiskowym**. Spośród podobszarów miejskich, najbardziej znacząca ich przewaga widoczna jest w Śródmieściu, podobszarze występowania problemów przestrzennych Wełnowiec-Konduktorska oraz w Zawodziu. Stosunkowa równowaga w udziale przedsięwzięć o charakterze miękkim i twardym zachowana jest w: Janowie – Nikiszowcu, podobszarze Kolonia Alfred oraz Dąb –Baildona (jak w poprzednim okresie sprawozdawczym).

Wartym podkreślenia jest fakt systemowego działania na rzecz integracji społecznej oraz podniesienia poziomu aktywności mieszkańców poprzez realizowane przez MOPS działania **w każdym z miejskich podobszarów** w ramach tworzonych Centrów Aktywności Lokalnej i Centrów Społecznościowych. Działania o charakterze gospodarczo – technologicznym zaplanowano w Śródmieściu i podobszarze występowania problemów przestrzennych: Dąb – Baildona, a o charakterze łączonym z wymiarem infrastrukturalno – środowiskowym: w Zawodziu, Szopienicach-Burowcu i w podobszarze Wełnowiec-Konduktorska, analogicznie w stosunku do lat 2018-2019. Niemniej jednak, wymiar gospodarczo-technologiczny wymaga dalszego zaangażowania miasta i aktywności podmiotów zewnętrznych.

Duży wpływ na zmianę, w podobszarach rewitalizacji, wywierają także projekty „oddolne”, najczęściej formułowane i zgłaszane w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego czy Inicjatywy Lokalnej. Dotyczą one zarówno zmian widocznych w przestrzeni, jak i skutkujących większym poziomem integracji społecznej.

Tabela 12 Podsumowanie

Podobszar	Liczba projektów			Stan realizacji projektów			
	Suma	miejskich	pozamiejskich	Zakończone	W trakcie realizacji	Planowane	Inne
Śródmieście	63	42	21	24	17	19	3
Zawodzie	11	9	2	10	1	0	0
Załęże	17	14	3	10	1	3	3
Bogucice	9	7	2	5	3	1	0
Szopienice - Burowiec	39	22	17	17	8	7	7
Janów - Nikiszowiec	11	7	4	5	3	3	0
Zawodzie - Porcelanowa	1	0	1	0	1	0	0
Dąb –Baildona	6	3	3	4	1	1	0
Kolonia Alfred	2	0	2	1	0	1	0
Wełnowiec - Konduktorska	6	3	3	3	2	1	0
Szopienice – Woźniaka	0	0	0	0	0	0	0
Śródmieście - Raciborska	0	0	0	0	0	0	0
Horyzontalne	7	7	0	3	3	0	1
SUMA	172*	114	58	82	40	36	14

*suma uwzględnia jednostkowe lokalizacje projektów realizowanych wieloetapowo oraz w wielu dzielnicach (dot. poz. 1; 20; 49; 50; 51; 52; 53; 70; 83; 88; 95; 128; 143; 144; 145; 147; dane wg stanu na 31.12.2021 i zgodnie z Zał. Nr 1 do LPR – uchwała nr XXIX/637/20 z dnia 17.12.2020 r.)

Spis tabel:

Tabela 1. Projekty podstawowe w podobszarze Śródmieście - wykonany zakres rzeczowy	5
Tabela 2. Projekty podstawowe w podobszarze Zawodzie - wykonany zakres rzeczowy	21
Tabela 3. Projekty podstawowe w podobszarze Załęże - wykonany zakres rzeczowy	26
Tabela 4. Projekty podstawowe w podobszarze Bogucice - wykonany zakres rzeczowy	32
Tabela 5. Projekty podstawowe w podobszarze Szopienice - Burowiec - wykonany zakres rzeczowy	37
Tabela 6. Projekty podstawowe w podobszarze Janów - Nikiszowiec - wykonany zakres rzeczowy.....	46
Tabela 7. Projekty podstawowe w podobszarze Zawodzie - Porcelanowa - wykonany zakres rzeczowy	50
Tabela 8. Projekty podstawowe w podobszarze Dąb - Baildona - wykonany zakres rzeczowy	52
Tabela 9. Projekty podstawowe w podobszarze Kolonia Alfred - wykonany zakres rzeczowy.....	54
Tabela 10. Projekty podstawowe w podobszarze Wełnowiec – Konduktorska - wykonany zakres rzeczowy.....	56
Tabela 11. Projekty podstawowe horyzontalne - wykonany zakres rzeczowy	60
Tabela 12 Podsumowanie	78

Spis rysunków

Rysunek 1. Projekty podstawowe realizowane w miejskim podobszarze rewitalizacji Zawodzie	21
Rysunek 2. Projekty podstawowe realizowane w miejskim podobszarze rewitalizacji Załęże	26
Rysunek 3. Projekty podstawowe realizowane w miejskim podobszarze rewitalizacji Bogucice	32
Rysunek 4. Projekty podstawowe realizowane w miejskim podobszarze rewitalizacji Szopienice-Burowiec	37
Rysunek 5. Projekty podstawowe realizowane w miejskim podobszarze rewitalizacji Janów - Nikiszowiec	46
Rysunek 6. Projekty podstawowe realizowane w podobszarze występowania problemów przestrzennych Zawodzie-Porcelanowa	50
Rysunek 7. Projekty podstawowe realizowane w podobszarze występowania problemów przestrzennych Dąb-Baildona	52
Rysunek 8. Projekty podstawowe realizowane w podobszarze występowania problemów przestrzennych Kolonia Alfred	54
Rysunek 9. Projekty podstawowe realizowane w podobszarze występowania problemów przestrzennych Wełnowiec-Konduktorska	56
Rysunek 10. Projekty podstawowe realizowane w podobszarze występowania problemów przestrzennych Szopienice-Woźniaka.....	58
Rysunek 11. Projekty podstawowe realizowane w podobszarze występowania problemów przestrzennych Śródmieście-Raciborska..	59

Załącznik nr 1. Szczegółowa informacja sprawozdawcza dot. zakończonych miejskich projektów podstawowych

W celu uzyskania bardziej szczegółowej prezentacji postępów realizacji miejskich projektów podstawowych, informacje sprawozdawcze przedstawiono w formie kart projektowych. W materiale ujęto karty projektów, których zakończenie nastąpiło do roku 2021. Dla zachowania ciągłości informacji sprawozdawczej zakresy wcześniej przygotowanych danych zostały uzupełnione o lata 2020 oraz 2021. Kolejność oraz numeracja projektów jest zgodna z obowiązującym w roku 2021 załącznikiem do uchwały nr XXIX/637/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2023”.

KATOWICE, MIASTO OTWARTE – ORGANIZOWANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ – I ETAP

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	LOKALIZACJA	STATUS PROJEKTU
MOPS	2018 - 2020	UL. FRANCUSKA 43	ZAKOŃCZONY
OPIS PROJEKTU			PODOBSZAR REWITALIZACJI
<p>Projekt adresowany do osób niepełnosprawnych z terenu objętego Lokalnym Programem Rewitalizacji. Zadania projektu obejmował: animację lokalną, działania o charakterze edukacyjnym, informacyjnym i integracyjnym, rozwój potencjału podmiotów działających w obszarze niepełnosprawności, wsparcie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społeczno – kulturalnym.</p>			✓ ŚRÓDMIEŚCIE
WYKONANY ZAKRES RZECZOWY			ZAWODZIE
			ZAŁĘŻE
			BOGUCICE
			SZOPIENICE-BUROWIEC
			JANÓW-NIKISZOWIEC

2018

W ramach zadania pn. „Organizowanie społeczności osób niepełnosprawnych” odbyły się: 3 spotkania z animatorami lokalnymi dla osób niepełnosprawnych, 2 spotkania grupy wsparcia dla osób samotnych z problemami komunikacyjnymi, 3 warsztaty oraz zajęcia rękodzieła. Zorganizowano również 6 spotkań „Klubu Podróżnika”, 6 spotkań „Dyskusyjnego klubu filmowego”, 2 spotkania „Klubu literackiego” oraz 14 zajęć sportowo – rekreacyjnych. Odbył się również 5 dniowy wyjazd edukacyjno-integracyjny do Wrocławia oraz dwa 5 dniowe turnusy terapeutyczno-rehabilitacyjne do Murzasichla. Zatrudniono także specjalistę ds. zaradności życiowej, który udzielał indywidualnego wsparcia dorosłym osobom z autyzmem (w łącznej liczbie 235 godzin). W ramach zadania: Punkt Poradnictwa i Informacji od kwietnia 2018 roku funkcjonował punkt, w którym pracownik był w ciągłej dyspozycji dla osób odwiedzających i potrzebujących porady specjalistycznej. W ramach wsparcia osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym zorganizowano 5 wyjść do kina, 2 wyjścia do muzeum, wyjście do kręgielni, wybrano się również na spektakl oraz do Filharmonii Śląskiej. Uczestnicy mieli również okazję wziąć udział w w grze rozwijającej ich zdolności twórcze i komunikacyjne w Escape-Room.

W ramach wsparcia realizacji inicjatyw oddolnych na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych sfinansowano 12 inicjatyw oddolnych m.in.: inicjatywa oddolna Szkoły Podstawowej nr 6 na organizację Festynu Rodzinnego, inicjatywa oddolna uczestników projektu dotycząca utworzenia punktu bibliotecznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ramach usług aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym zatrudniono brokera edukacyjnego, który przeprowadził spotkania z uczestnikami projektu, każda z tych osób uzyskała 6 godzin wsparcia indywidualnego. Zorganizowano 76 spotkań Integracyjnego Klubu Osób Niepełnosprawnych (IKON). W ramach działania Klubu IKON zorganizowano również 17 spotkań z dogoterapii. W ramach działań grup treningowo – wspierających uzupełniających ofertę wsparcia osób niepełnosprawnych przeprowadzono trening zaradności codziennej – każda osoba biorąca udział w treningu uzyskała 144 godzin wsparcia. Prowadzono również treningi umiejętności społecznych – TUS mające na celu nabycie umiejętności życia codziennego. Zorganizowano ponadto 20 spotkań grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych. W okresie marzec – grudzień 2018 roku trener pracy wspierał osoby niepełnosprawne w procesie zdobywania i utrzymywania zatrudnienia. W ramach wsparcia otoczenia osób niepełnosprawnych przeprowadzono 16 spotkań. Ponadto zorganizowano warsztaty: „Zdrowy kręgosłup”, „Radzenie sobie ze stresem – terapia dźwiękiem”, „Biofeedback” oraz 4 warsztaty EKO – art w nurcie „zero waste”. Zorganizowano również 9 spotkań z fizjoterapeutą.

2019

W ramach zadania pn. „Organizowanie społeczności osób niepełnosprawnych” odbyło się: 9 spotkań w ramach warsztatów komunikacji, 6 warsztatów upcyklingowych, 3 spotkania „Klubu wolontariusza”, 35 spotkań „Klubu gracza”, 22 spotkania „Dyskusyjnego klubu filmowego”, 3 spotkania „Music Discussion Club”, 15 spotkań „Klubu literackiego”, 3 spotkania „Klubu ekonomicznego”, 4 spotkania „Klubu podróżnika”, 4 spotkania „Klubu teatralnego”, 4 spotkania „Klubu Aktywności Ekonomicznej”, 15 spotkań relaksacyjnych, 5 warsztatów prowadzonych przez wolontariuszy, 38 zajęć sportowo – rekreacyjne. Zorganizowano również maskowy bal karnawałowy oraz 6 dniowy wyjazd edukacyjno-integracyjny do Kłodzka i dwa 5 dniowe wyjazdy terapeutyczno-rehabilitacyjne do Zakopanego. W ramach projektu zaangażowano specjalistę ds. zaradności życiowej, który udzielał indywidualnego wsparcia 4 dorosłym osobom z autyzmem w celu poprawy ich funkcjonowania (w łącznej liczbie 309h).

W ramach zadania Punkt Poradnictwa i Informacji świadczone usługi poradnictwa specjalistycznego – psychologicznego (132 godzin), pedagogicznego (44 godzin) oraz seksuologicznego (26 godzin).

W ramach wsparcia osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym zorganizowano udział w: 7 spektaklach, Kabaretowym Dniu Kobiet, w pokazach Air Show „Fajera 2019”, 8 wyjściach integracyjnych do kina, 3 wyjściach na koncert oraz 7 wycieczkach m.in. do Muzeum Chleba, Szkoły ciekawostek w Radzionkowie. W ramach wsparcia realizacji inicjatyw oddolnych na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych sfinansowano 22 inicjatywy oddolne m.in.: inicjatywa oddolna Katowickiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu dot. udziału w V Międzynarodowych Paramistrzostwach Pierwszej Pomocy. We wszystkich inicjatywach łącznie wzięło udział 425 osób. Usługę aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym świadczył broker edukacyjny, którego zadaniem jest wypracowanie Indywidualnego Planu Działania oraz kierunku rozwoju kwalifikacji i kompetencji danego uczestnika. Broker udzielił wsparcia w łącznej liczbie 96 godzin.

Zorganizowano 150 spotkań Integracyjnego Klubu Osób Niepełnosprawnych (IKON). W ramach działania Klubu IKON zorganizowano 32 spotkania z dogoterapii oraz 1 spotkanie z muzykoterapii. W ramach zajęć z dogoterapii zorganizowano również wyjścia do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Katowicach. W ramach działań grup treningowo – wspierających uzupełniających ofertę wsparcia osób niepełnosprawnych przeprowadzono 66 Treningów Umiejętności Społecznych – TUS mających na celu nabycie umiejętności życia codziennego. Zorganizowano ponadto 42 spotkania grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Przeprowadzono także Treningi Zaradności Codziennej. Trener pracy wspierał osoby niepełnosprawne w procesie zdobywania i utrzymywania zatrudnienia.

W ramach wsparcia otoczenia osób niepełnosprawnych przeprowadzono 37 spotkań grupy wsparcia dla otoczenia osób niepełnosprawnych. Ponadto zorganizowano warsztaty: „Radzenie sobie ze stresem – terapia dźwiękiem” – 10 spotkań, „Mindfulness” – 2 spotkania „Biofeedback” – 57 spotkań oraz 18 warsztatów EKO – art w nurcie „zero waste, i 2 warsztaty florystyczne. Zorganizowano również szkolenie dla rodziców pt. "Jak chronić ON przed zagrożeniami w sieci" - odbyły się 2 spotkania oraz szkolenie dot. procedury ubezwłasnowolnienia. Zorganizowano także wsparcie fizjoterapeuty dla otoczenia osób niepełnosprawnych w ilości 154 godzin. Wszystkie działania dla otoczenia były skorelowane z działaniami dla osób niepełnosprawnych, co dało rodzicom i opiekunom możliwość skorzystania z bogatej oferty prowadzonej w ramach opieki wychowawczej.

2020

W ramach zadania pn. „Organizowanie społeczności osób niepełnosprawnych” odbyło się: 8 spotkań dyskusyjnego klubu filmowego, 6 spotkań klubu literackiego, 1 warsztat komunikacji, 1 spotkanie klubu zaradności finansowej, 8 spotkań klubu dziennikarskiego, 5 spotkań klubu technologicznego, 17 spotkań z animatorami z cyklu „Spotkanie przy herbatce”, 1 spotkanie klubu rozrywki, 3 spotkania z cyklu „Zrób to sam”, 2 spotkania warsztatu kulinarnego, 9 spotkań indywidualnych, zajęcia sportowo – rekreacyjne: 44 zajęcia tenisa stołowego i 40 zajęć klubu fitness.

Z uwagi na epidemię koronawirusa i zalecenia dotyczące pozostania w domach przeprowadzono również zajęcia online za pomocą portalu społecznościowego – zorganizowano: 3 spotkania Klubu Teatralnego, 16 videospotkań przy herbatce, 3 spotkania Klubu Literackiego, 3 spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego, 6 spotkań Klubu Technologicznego, 4 spotkania Music Discussion Club, 3 spotkania Strefy Gracza, 5 spotkań Klubu Dziennikarskiego, 2 spotkania Klubu Rozrywki, 3 spotkania Klubu Kulturowego, 1 spotkanie uczestników Warsztatu Komunikacyjnego.

Zorganizowano również trzy 6 dniowe wyjazdy edukacyjno-integracyjne do Krakowa, Zakopanego i Trójmiasta oraz 5 dniowy wyjazd rehabilitacyjno-terapeutyczny do Zakopanego. Ponadto w ramach projektu zaangażowano specjalistę ds. zaradności życiowej.

W ramach zadania Punkt Poradnictwa i Informacji funkcjonował punkt, w którym pracownik był w ciągłej dyspozycji dla osób odwiedzających i potrzebujących porady specjalistycznej. W związku z zaistniałą sytuacją pracownik Punktu Poradnictwa w okresie 19 marca – 25 maja 2020 r. świadczył również wsparcie uczestnikom w formie telefonicznej i online. Ponadto świadczone usługi poradnictwa specjalistycznego (w formie stacjonarnej i w formie online w okresie pandemii) – psychologicznego, pedagogicznego, seksuologicznego, logopedycznego oraz specjalisty kreowania wizerunku.

W ramach wsparcia osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym zorganizowano: 8 wyjść do kina, 5 wyjść na spektakle, 3 wyjścia na koncert, wyjście integracyjne do herbaciarni „Fanaberia”, wyjście na kręgle do Klubu „Gravitacja”, wycieczkę w „Korony Drzew” na Słowacji, wyjście do Śląskiego Wesołego Miasteczka, wyjście na wrotki, wyjście na spacer do Chorzowskiego ZOO.

W ramach wsparcia realizacji inicjatyw oddolnych na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych sfinansowano 24 inicjatywy oddolne m.in.: inicjatywa uczestników projektu mająca na celu zakup gier planszowych do strefy gracza (gry logiczne, strategiczne, integracyjne), inicjatywa oddolna dotycząca organizacji warsztatów kosmetycznych. Łącznie uczestnikami inicjatyw oddolnych było 100 osób.

Usługę aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym świadczył broker edukacyjny, którego zadaniem jest wypracowanie Indywidualnego Planu Działania oraz kierunku rozwoju kwalifikacji i kompetencji danego uczestnika. Broker udzielił wsparcia łącznej liczbie 60 godzin. W ramach zadania odbył się kurs I pomocy przedmedycznej, kurs fotograficzny oraz kurs Microsoft Excel.

Partner – Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Św. Stanisława Kostki zorganizował: 79 spotkań Integracyjnego Klubu Osób Niepełnosprawnych IKON, 22 spotkania z dogoterapii, 13 spotkań z muzykoterapii, 79 godzin Treningów Umiejętności Społecznych osób niepełnosprawnych – TUS, 84 godziny spotkań grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych, 375 godzin Treningów Zaradności Codziennej. Dodatkowo trener pracy wspierał osoby niepełnosprawne w procesie zdobywania i utrzymywania zatrudnienia.


W ramach wsparcia otoczenia Osób Niepełnosprawnych przeprowadzono 16 spotkań grupy wsparcia dla otoczenia osób niepełnosprawnych, psycholog świadczył wsparcie telefonicznie i online w ilości 41 godzin. Ponadto zorganizowano warsztaty: „Mięśnie dna miednicy – centrum zdrowia kobiety”, „Mindfulness” (z czego 3 spotkania w formie online), „Biofeedback” – 21 spotkań, „Eko-art” – 3 spotkania, 1 warsztat kosmetyczny w gabinecie kosmetycznym, warsztat „Kroju i szycia” - 1 spotkanie, „Warsztaty relaksacyjne”- 1 spotkanie, „Warsztaty dietetyczne” - 6 spotkań, „Warsztaty wprowadzające do metody TRE” – 5 spotkań, 3 spotkania warsztatów rękodzieła, 1 warsztat makramy, 1 warsztat z psychodietetykiem. Zorganizowano także wsparcie fizjoterapeuty dla otoczenia osób niepełnosprawnych w ilości 136 godzin. Wszystkie działania dla otoczenia były skorelowane z działaniami dla osób niepełnosprawnych, co dało rodzicom i opiekunom możliwość skorzystania z bogatej oferty prowadzonej w ramach opieki wytchnieniowej.



Rysunek 1 Wycieczka do Teatru Starego w Krakowie – styczeń 2020



Rysunek 2 Wycieczka integracyjna do Gdańska – październik 2020



Rysunek 3 Wycieczka integracyjna do Sopotu – październik 2020



Rysunek 4 Warsztaty graffiti – sierpień 2020



Rysunek 5 Turniej gier planszowych – lipiec 2020



Rysunek 6 Wyjście do kręgielni – październik 2020

DANE FINANSOWE

Wydatki	łącznie nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Wykonanie w 2020 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2020 r.
Razem wydatki	1 790 836,00	395 874,00	661 483,83	685 228,96	nd.
Fundusze strukturalne	1 516 247,00	354 203,00	591 847,61	560 566,27	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	178 382,00	41 671,00	69 636,22	65 941,82	nd.
Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	nd.
Środki własne	96 207 ¹ ,00	0,00	0,00	58 720,87	nd.

DODATKOWE INFORMACJE

<https://www.mops.katowice.pl/node/2349>

<https://www.facebook.com/centrumintegracja>

¹ W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 37.486 zł

KATOWICE, MIASTO OTWARTE - DZIAŁANIA INWESTYCYJNE – ADAPTACJA NA POTRZEBY ORGANIZACJI USŁUG SPOŁECZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BUDYNKU PRZY UL. FRANCUSKIEJ 43

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE - MOPS

LATA REALIZACJI

2015 - 2018

LOKALIZACJA

UL. FRANCUSKA 43

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował przebudowę budynku przy ul. Francuskiej 43 na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia. Projekt współfinansowany był ze środków RPO WSL w ramach poddziałania 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

✓ ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018

W okresie sprawozdawczym dokonano rozliczenia końcowego zadania w zakresie przebudowy i rozbudowy kamienicy ul. Francuskiej 43 w Katowicach; dokonano zakupu wyposażenia niezbędnego do realizacji działań centrum usług społecznych (wyposażono aneksy kuchenne w sprzęt AGD, zakupiono meble tj. biurka, szafy biurowe, fotele biurowe, komputery, drukarki oraz sprzęt rehabilitacyjny).



Rysunek 7 Budynek przy ul. Francuskiej 43



Rysunek 8 Wyposażenie siedziby projektu nr 2

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	5 838 981,00	4 033 330,00	1 805 651,02	nd.	nd.
Fundusze strukturalne	4 774 395,00	3 368 467,00	1 405 927,98	nd.	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	nd.	nd.
Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	nd.	nd.
Środki własne	1 064 586,00	664 863,00	399 723,04	nd.	nd.

DODATKOWE INFORMACJE

<https://www.katowice.eu/Strony/Katowice,-miasto-otwarte-%E2%80%93-dzia%C5%82ania-inwestycyjne-%E2%80%93-adaptacja-na-potrzeby-organizacji-us%C5%82ug-spo%C5%82ecznych-i-%C5%9Brodowiskowych-dl.aspx>

KATOWICKI SYSTEM ZINTEGROWANYCH WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH – WĘZŁ „SĄDOWA”

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2013, 2015 - 2020

LOKALIZACJA

UL. SĄDOWA

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt zakładał budowę węzła przesiadkowego, z zachowaniem regulacji prawnych dot. poziomów hałasu. Realizacja projektu przyczyniła się do osiągnięcia integracji środków transportu: międzynarodowego, krajowego, regionalnego, lokalnego oraz indywidualnego.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2013, 2015-2016

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz Studium Wykonalności.

2017

Przygotowano i ogłoszono przetarg na roboty budowlane.

2018

Realizowano roboty budowlane.

2019

Zakończono roboty budowlane, przygotowano i ogłoszono przetarg na dostawę wyposażenia budynku obsługi podróżnych.

2020

W okresie sprawozdawczym zakończono realizację zadania.

PODOB SZAR REWITALIZACJI

✓ ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZĄŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC



Rysunek 9 Centrum Przesiadkowe Sądowa, fot. M. Malina



Rysunek 10 II piętro, poczekalnia, fot. M. Malina

DANE FINANSOWE					
Wydatki	łącznie nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Wykonanie w 2020 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2020 r.
Razem wydatki	66 435 365,00	9 424 753,00	44 118 915,06	12 891 697,21	nd.
Fundusze strukturalne	43 047 280,00	5 355 141,00	24 530 295,90	7 322 689,42	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Pożyczki i kredyty	16 183 249,00	2 025 000,00	11 000 000,00	3 158 249,38	nd.
Środki własne	7 204 835,00	2 044 612,00	8 588 619,16	2 410 758,41	nd.

PRZEBUDOWA STREFY ŚRÓDMIEJSKIEJ MIASTA KATOWICE

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2005-2019

LOKALIZACJA

UL. MICKIEWICZA, ŚW. JANA,
KORFANTEGO, RYNEK

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Realizowany od 2005 r. projekt przebudowy strefy śródmiejskiej był jednym z największych projektów infrastrukturalnych ujętych w Programie. Kluczowym elementem była prowadzona od 2012 roku przebudowa strefy Rondo-Rynek, w tym przebudowa układu drogowego, torowiska tramwajowego oraz zagospodarowanie Placu Centralnego. Projekt realizowany był etapami. Lata 2018-2019 obejmowały realizację etapu IV, tj. Zagospodarowanie Placu Centralnego Strefy Rondo – Rynek.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

✓ ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018

W zakresie zadania Budynek C4 – Projekt zagospodarowania dwóch wiat. Postępowanie przetargowe unieważniono ze względu na brak ofert na wykonanie robót budowlanych.

2019

Zapłacono odszkodowanie za korzystanie z nieruchomości w trakcie realizacji zadania Spółce „Millenium” Rondo w Warszawie. W zakresie Etapu IV- Zagospodarowanie Placu Centralnego Strefy Rondo - Rynek – przygotowano i ogłoszono kolejny przetarg na roboty budowlane - budowa zadaszania – przetarg unieważniono.



Rysunek 11 Strefa Rondo-Rynek (widok z góry)



Rysunek 12 Rynek – Plac Kwiatowy

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	272 896 544,00	271 679 157,00	309,96	1 217 076,86	nd.
Fundusze strukturalne	0,00	0,00	0,00	0,00	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	nd.
Pożyczki i kredyty	100 463 632,00	100 463 632,00	0,00	0,00	nd.
Środki własne	172 432 912,00	171 215 525,00	309,96	1 217 076,86	nd.

REWITALIZACJA I PRZYWRÓCENIE MIESZKAŃCOM PODWÓRKA MIĘDZY ULICAMI ADAMSKIEGO I KOSZAROWĄ

PODMIOT REALIZUJĄCY

KZGM

LATA REALIZACJI

2015-2016

LOKALIZACJA

UL. ADAMSKIEGO,
KOSZAROWA

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował realizację zagospodarowania otoczenia budynków przy ul. Koszarowej 8, 8a, 8b, 8c, 10, 10a, 10b, 12, 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f i ul. Adamskiego 9, 9a, 9b, 9c, 11, 11a, 13, 13a, 13b, 13c, 13d, 13e. Projekt realizowany był w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego,

PODOB SZAR REWITALIZACJI

✓ ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2015/2016


W roku 2015 opracowana została dokumentacja techniczna, a w 2016 r. zostały wykonane roboty budowlane w planowanym zakresie. Odbiór robót został dokonany w dniu 08.12.2016 r. Wykonana została kanalizacja deszczowa, instalacja oświetlenia zewnętrznego, instalacja teletechniczna. Wymieniona została nawierzchnia drogi dojazdowej wraz z chodnikami. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.



Rysunek 13 Obszar pomiędzy ul. Koszarową i Adamskiego – stan przed rewitalizacją



Rysunek 14 Stan po realizowaniu projektu (1)



Rysunek 15 Stan po zrealizowaniu projektu (2)

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Wykonanie w 2015 r.	Wykonanie w 2016 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2016 r.
Razem wydatki	750 000,00	0,00	48 000,00	702 000,00	nd.
Fundusze strukturalne	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Pożyczki i kredyty	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Środki własne	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.

DODATKOWE INFORMACJE

<https://www.katowice.eu/Konsultacje/Strony/Konsultacje-Adamskiego.aspx>

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W MIEŚCIE KATOWICE – ETAP VI

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2015-2019

LOKALIZACJA

UL. UNIWERSYTECKA 15

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował termomodernizację oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15. Projekt współfinansowany był ze środków RPO WSL w ramach poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018

Realizowano i odebrano roboty budowlane.

2019

Rzeczowa realizacja zadania dla wskazanej lokalizacji została zakończona. Zrezygnowano z powierzenia wykonania audytu energetycznego powykonawczego podmiotowi zewnętrznemu (audyt przeprowadził Wydział Kształtowania Środowiska).

PODOBSZAR REWITALIZACJI

✓ ŚRÓDMIEŚCIE


ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC



Rysunek 16 Lokalizacja projektu nr 8

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	1 441 697,00	333 365,00	1 103 332,29	0,00	nd.
Fundusze strukturalne	915 539,00	227 622,00	687 916,86	0,00	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	nd.
Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	nd.
Środki własne	526 158,00	105 743,00	415 415,43	0,00	nd.

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W MIEŚCIE KATOWICE – ETAP III

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2015-2019

LOKALIZACJA

UL. LIGONIA 43

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował termomodernizację oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43. Projekt współfinansowany był ze środków RPO WSL w ramach poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

PODOB SZAR REWITALIZACJI

✓ ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC


WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018

Trwały roboty budowlane.

2019

Rzeczowa realizacja zadania dla wskazanej lokalizacji została zakończona.



Rysunek 17 Lokalizacja projektu nr 9

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	2 399 557,00	17 591,09	1 042 057,00	1 339 909,00	nd.
Fundusze strukturalne	1 005 982,00	b. d.	663 757,00	342 225,00	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	617 608,00	b. d.	0,00	617 608,00	nd.
Pożyczki i kredyty	63 000,00	b. d.	63 000,00	0,00	nd.
Środki własne	712 967,00	17 591,09	315 300,00	380 076,00	nd.

BUDOWA PLACU ZABAW ZE STREFĄ FITNESS

PODMIOT REALIZUJĄCY

KZGM

LATA REALIZACJI

2015-2016

LOKALIZACJA

UL. KOSZAROWA
UL. ADAMSKIEGO

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował budowę placu zabaw ze strefą fitness, budowę elementów małej architektury, nawierzchni i schodów terenowych - ul. Koszarowa 8, 8a, 8b, 8c, 10, 10a, 10b, 12, 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f; ul. Adamskiego 9, 9a, 9b, 9c, 11, 11a, 13, 13a, 13b, 13c, 13d, 13e.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

✓ ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCIE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2015/2016

Umowa na wykonanie robót budowlanych została zawarta w dniu 02.12.2015 r. z terminem zakończenia do 25.10.2016 r. Odbiór końcowy robót został dokonany w dniu 08.12.2016 r.



Rysunek 18 Lokalizacja projektu nr 12



Rysunek 19 Plac zabaw ze strefą fitness

DANE FINANSOWE

Wydatki	łącznie nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Wykonanie w 2015 r.	Wykonanie w 2016 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2016 r.
Razem wydatki	744 097,52	nd.	50 000,00	694 097,52	nd.
Fundusze strukturalne	0,00	nd.	0,00	0,00	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0,00	nd.	0,00	0,00	nd.
Pożyczki i kredyty	0,00	nd.	0,00	0,00	nd.
Środki własne	744 097,52	nd.	50 000,00	694 097,52	nd.

ROZBUDOWA, MODERNIZACJA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BAZY DYDAKTYCZNO-ADMINISTRACYJNEJ AWF IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	LOKALIZACJA	STATUS PROJEKTU
MIASTO KATOWICE	2011-2018	UL. SZMAUSA, MIKOŁOWSKA	ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował dofinansowanie rozbudowy, modernizacji oraz termomodernizacji bazy dydaktyczno-administracyjnej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z przeznaczeniem na prace projektowe wraz z przygotowaniem dokumentacji budowlano-wykonawczej; roboty ogólnobudowlane, roboty instalacyjne oraz roboty wodno-kanalizacyjne.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018

Nadzór inspektora robót ogólnobudowlanych nad realizacją inwestycji; modernizacja dwóch sal sportowych (roboty budowlane, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne); dostawa i montaż sprzętu dydaktycznego do zmodernizowanego budynku; prace budowlano-remontowe polegające na demontażu istniejących trzech garaży oraz budowa nowego parkingu za budynkiem głównym AWF; prace remontowe nawierzchni asfaltowej wzdłuż wielofunkcyjnej hali sportowej.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

✓ ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC



Rysunek 20 Sala wykładowa



Rysunek 21 Sala do zajęć praktycznych

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	15 450 000,00	12 200 000,00	3 250 000,00	nd.	nd.
Fundusze strukturalne	0,00	0,00	0,00	nd.	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	nd.	nd.
Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	nd.	nd.
Środki własne	15 450 000,00	12 200 000,00	3 250 000,00	nd.	nd.

PRZEBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ W RAMACH PRZEBUDOWY INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2016-2017

LOKALIZACJA

UL. KRASIŃSKIEGO 8

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował dofinansowanie realizacji nowej sieci komputerowej w budynku przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach wraz z siecią bezprzewodową umożliwiającą korzystanie z Internetu w obiekcie, dziedzińcach i częściach ulic przylegających do budynku.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

✓ ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2016

Trwała przebudowa sieci komputerowej.

2017

Zakończono przebudowę sieci komputerowej Politechniki Śląskiej w budynku przy ul. Krasińskiego 8.

DANE FINANSOWE

Wydatki	łącznie nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Wykonanie w 2016 r.	Wykonanie w 2017 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2017 r.
Razem wydatki	996 369,89	nd.	741 193,26	255 176,63	nd.
Fundusze strukturalne	0,00	nd.	0,00	0,00	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0,00	nd.	0,00	0,00	nd.
Pożyczki i kredyty	0,00	nd.	0,00	0,00	nd.
Środki własne	996 369,89	nd.	741 193,26	255 176,63	nd.

STREFA INNOWACJI MIASTA KATOWICE - MIEJSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2018 - 2019

LOKALIZACJA

UL. KRASIŃSKIEGO 13

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Dofinansowanie przez Miasto Katowice II etapu remontu pomieszczenia przeznaczonego na salę seminaryjną oraz adaptacji pomieszczeń na utworzenie laboratorium nowych technologii i pracowni badania prototypów w budowie pojazdów Politechniki Śląskiej.

PODOB SZAR REWITALIZACJI

✓ ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZĄŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018

Przeprowadzono modernizację instalacji elektrycznych na stanowiskach badania prototypów w laboratorium, które będzie częścią tworzonej Strefy Innowacji oraz rozpoczęto modernizację sali seminaryjnej.

2019

Zakończono realizację zadania.



Rysunek 22 Pracownia badania prototypów, fot. PŚ (1)



Rysunek 23 Pracownia badania prototypów, fot. PŚ (2)

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	999 204,00	nd.	249 203,73	750 000,00	nd.
Fundusze strukturalne	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Pożyczki i kredyty	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Środki własne	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.

DODATKOWE INFORMACJE

https://www.polsl.pl/rjo4-citt/ps_aktualnosci/otwarcie-strefy-innowacji-miasta-katowice-miejski-inkubator-przedsiębiorczości-i-transferu-technologii/

PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. UNIWERSYTECKIEJ 4 NA POTRZEBY NOWEJ SIEDZIBY WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	LOKALIZACJA	STATUS PROJEKTU
MIASTO KATOWICE	2018-2019	UL. UNIWERSYTECKA 4	ZAKOŃCZONY
OPIS PROJEKTU			PODOBSZAR REWITALIZACJI
Projekt ze strony Miasta zakładał dofinansowanie przebudowy i termomodernizacji budynku (do realizacji przez Uczelnię).			
WYKONANY ZAKRES RZECZOWY			✓ ŚRÓDMIEŚCIE
2018			ZAWODZIE
Wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wykonaj” przebudowę i termomodernizację budynku (roboty ogólnobudowlane, instalacje wodno-kanalizacyjne, klimatyzacji, elektryczne silnoprądowe i niskoprądowe, oprawy oświetleniowe wraz z okablowaniem, instalacja wentylacji mechanicznej, CO, docieplenie dachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej), opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej technologii i aranżacji wnętrz pomieszczeń, zakup wyposażenia i urządzeń.			ZAŁĘŻE
2019			BOGUCICE
Wykonano roboty budowlane w systemie „zaprojektuj i wykonaj” przebudowę oraz termomodernizację budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach na potrzeby nowej siedziby Wydziału Filologicznego.			SZOPIENICE-BUROWIEC
			JANÓW-NIKISZOWIEC



Rysunek 24 Lokalizacja projektu nr 18

DANE FINANSOWE					
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	1 000 000,00	nd.	500 000,00	500 000,00	nd.
Fundusze strukturalne	0,00	nd.	0,00	0,00	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0,00	nd.	0,00	0,00	nd.
Pożyczki i kredyty	0,00	nd.	0,00	0,00	nd.
Środki własne	1 000 000,00	nd.	500 000,00	500 000,00	nd.

ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. TEATRALNEJ 17, 17A, 17B W KATOWICACH – MIEJSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2016 - 2019

LOKALIZACJA

UL. TEATRALNA 17, 17A, 17B

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku, zakup wyposażenia, nadzór autorski i inwestorski oraz promocję projektu. Celem projektu było wsparcie działań na rzecz wzrostu aktywizacji zawodowej i zapobiegania wykluczeniu społecznemu oraz na rzecz rozwoju przedsiębiorczości opartej na współpracy sektora naukowego i gospodarczego.

PODOB SZAR REWITALIZACJI

✓ ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCIE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018

Zakończono roboty budowlane. Trwało przygotowanie postępowania na wyposażenie Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

2019

Zakup wyposażenia obiektu.



Rysunek 25 Siedziba MIP - jedna z sal MIP



Rysunek 26 Siedziba MIP - widok z zewnątrz

DANE FINANSOWE					
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	5 473 128,00	112 317,00	4 491 687,94	869 123,34	nd.
Fundusze strukturalne	0,00	0,00	0,00	0,00	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	nd.
Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	nd.
Środki własne	5 473 128,00	112 317,00	4 491 687,94	869 123,34	nd.

CENTRUM SPOŁECZNOŚCIOWE W ŚRÓDMIEŚCIU - I ETAP

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	LOKALIZACJA	STATUS PROJEKTU
MOPS	2019-2021	UL. TEATRALNA 17a	ZAKOŃCZONY
OPIS PROJEKTU			PODOB SZAR REWITALIZACJI
<p>Celem głównym projektu było wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne, w tym wypadku zamieszkujących rewitalizowany obszar dzielnicy Śródmieście. W ramach projektu były realizowane m.in. następujące działania: Animacja lokalna Akademia liderów lokalnych Punkt Informacji Obywatelskiej Działania środowiskowe Program wspierający reintegrację zawodową mieszkańców dzielnicy Śródmieście.</p>			✓ ŚRÓDMIEŚCIE
WYKONANY ZAKRES RZECZOWY			ZAWODZIE
			ZAŁĘŻE
			BOGUCICE
			SZOPIENICE-BUROWIEC
			JANÓW-NIKISZOWIEC

2019

We wrześniu rozpoczęto realizację projektu. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie rekrutacyjne w celu zatrudnienia animatorów lokalnych do projektu. Pracownicy Centrum Społecznościowego w Śródmieściu w okresie sprawozdawczym:

- nawiązali współpracę z organizacjami działającymi na terenie dzielnicy m.in. Polskim Związkiem Emerytów i Rencistów, Stowarzyszeniem "Szansa dla każdego" oraz Domem Dziecka „Stanica”,
- podjęli działania związane z promowaniem Projektu Centrum Społecznościowe Śródmieście, takie jak: stworzenie fanpage na Facebooku, przygotowanie plakatów i ulotek, informowanie instytucji o rozpoczęciu realizacji projektu,
- sporządzona została analiza zasobów i potencjału dzielnicy Śródmieście.

2020

W ramach działań realizowanych w Centrum Społecznościowym Śródmieście zrealizowano:

- 19 spotkań animacyjnych, w trakcie których prowadzone były spotkania z mieszkańcami: odbyły się spotkania informacyjne dotyczące projektu oraz warsztaty. Odbył się także spacer historyczny po ulicy Kościuszki w Katowicach,
- 3 spotkania z mieszkańcami z cyklu „Ławeczka”. Spotkania odbyły się w parku przy Placu Andrzeja, na skwerze w okolicach katowickiej Katedry Chrystusa Króla oraz na placu Hlonda. W trakcie spotkań prowadzono rozmowy z mieszkańcami, zapewniono poczęstunek oraz gry planszowe. Ponadto animator informował społeczność lokalną o działaniach podejmowanych w ramach projektu oraz zachęcał do aktywnego udziału w spotkaniach i warsztatach,
- 1 spotkanie w ramach Klubu Społecznościowego dla młodzieży. W trakcie warsztatu 9 uczestników uszyło ekologiczne worko-plecaki,
- 16 spotkań bezpośrednich oraz 6 warsztatów w formie zdalnej w ramach Klubu Społecznościowego „Kobiety Kącik”,
- 8 spotkań w ramach „Akcji Zima w Śródmieściu”. Odbyło się 6 warsztatów m.in. pn.: „Social media dla młodzieży” oraz 2 wyjścia z dziećmi i młodzieżą do Jump World oraz do sali zabaw Koko Planeta Łobuziaków,
- wyjścia: wyjście na walentynkowy koncert do Filharmonii Śląskiej, wyjście do Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego na spektakl „Skazany na bluesa”, spektakl „Mayday” oraz spektakl „Mayday 2”, wyjście do Teatru Śląskiego im. S. Wyspiańskiego na spotkanie „Korfanty silna bestia” oraz wyjazd do Muzeum „Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie”,
- w ramach organizacji wyjść i wyjazdów integracyjnych zorganizowano wyjście do kina z młodzieżą, wyjście integracyjno-edukacyjne do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, wycieczkę plenerową na Szyndzielnię i Klimczok, wyjazd do Aquadromu w Rudzie Śląskiej oraz wycieczkę krajoznawczą do Kopalni Soli w Wieliczce,
- w ramach „Akcji Lato w Śródmieściu” zostały zorganizowane warsztaty wraz ze Stowarzyszeniem Szansa dla Każdego. W czasie zajęć dzieci tworzyły maskotki minionki. W trakcie wakacji zostały zorganizowane 4 mini pikniki na terenie Śródmieścia.

Ze względu na sytuację epidemiczną animatorzy lokalni realizowali również zdalne formy kontaktu z uczestnikami projektu, m.in. realizowane były tutoriale w tematyce decoupage dla uczestników udostępniane na profilu w mediach społecznościowych, organizowane były konkursy, promowane poprzez udostępnianie różne formy i możliwości spędzania czasu wolnego. Utrzymywany był kontakt telefoniczny z uczestnikami, prowadzona była działalność informacyjna dla mieszkańców dzielnicy Śródmieście. Animator lokalny uczestniczył również w akcji szycia maseczek dla mieszkańców dzielnicy.

2021

W ramach działań realizowanych w Centrum Społecznościowym Śródmieście, w 2021 roku zrealizowano:

- 35 cyklicznych spotkań animacyjnych w ramach zadania „Animacja lokalna”. Odbyło się m.in.: warsztaty kulinarne, warsztaty rękodzieła, warsztaty modelarskie, szydełkowe oraz antystresowe kolorowanki na świeżym powietrzu. Odbyło się również spotkanie Mikołajkowe dla wszystkich uczestników projektu. Łącznie w powyższych wydarzeniach wzięło udział 115 osób. Oprócz spotkań w formie warsztatów odbyło się 30 spotkań informacyjno-organizacyjnych. Udział wzięli w nich zarówno mieszkańcy, jak i przedstawiciele firm i organizacji, z którymi została nawiązana współpraca,
- 43 spotkania w ramach „Kobiecego Kącika”. W odpowiedzi na oczekiwania uczestniczek zorganizowano warsztaty tworzenia makramy, decoupage oraz malowania na jedwabiu. Okazją do budowania relacji wśród mieszkank Śródmieścia były również zajęcia haftu, warsztaty szydełkowe, odlewanie woskowych świec czy tworzenie artystycznych mydeł z okazji Dnia Kobiet i biżuterii na Dzień Matki,
- 22 spotkania w ramach Klubu Społecznościowego dla Młodzieży. Odbyły się m.in.: warsztaty legorobotyki, kaligrafii, japońskiej sztuki Kumihimo, spotkanie z coachem, warsztaty malarskie, warsztaty charakteryzacji oraz warsztaty kulinarne. W okresie ograniczeń ilości osób na zajęciach realizowano także warsztaty zdalne. W ramach Klubu Społecznościowego dla Młodzieży odbyły się w tej formie między innymi warsztaty malowania na szkle,
- w ramach zadania „Punkt Poradnictwa i Informacji Obywatelskiej” odbyło się 95 godzin poradnictwa kosmetycznego i 8,5 godziny poradnictwa dietetycznego,
- w ramach zadania „Akademia Lidera Społeczności Lokalnej” wyłoniono 8 kandydatów na Liderów Społeczności Lokalnej, którzy wzięli udział w następujących szkoleniach: 2 szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej, 2 szkolenia z zakresu „Rola i zadania lidera oraz środowisko działania, w tym współpraca instytucjonalna”, 1 warsztat „Wystąpienia publiczne i autoprezentacja”, 2 warsztaty „Skuteczna realizacja inicjatyw lokalnych”. Odbyło się również pięć wizyt studyjnych, mających na celu zapoznanie uczestników Akademii Lidera z dobrymi praktykami w zakresie organizowania inicjatyw lokalnych,
- 6 inicjatywy oddolnych uczestników w ramach Akademii Liderów Społeczności m.in. Gra terenowa „Zaczytane Śródmieście”,
- w ramach „Programu wspierającego reintegrację zawodową mieszkańców dzielnicy Śródmieście” zadanie było realizowane przez Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii w Katowicach. Poniesiono koszty związane z udzieleniem poradnictwa psychologicznego, indywidualnego doradztwa zawodowego, treningu pracy dla stażysty. Odbyły się warsztaty psychologiczne, warsztaty aktywizujące i trening umiejętności społecznych. Zakończono realizację 12 staży zawodowych. Udział w projekcie zakończyło 21 osób, w tym 20 uzyskało kwalifikacje oraz 13 zostało zatrudnionych na umowę o pracę,
- w ramach zadania „Działania środowiskowe wzmacniające potencjał i integrację społeczności lokalnej” zrealizowano: wyjścia do teatru, wyjścia na koncert, dyskusje filmowe, wyjście do Filharmonii Śląskiej oraz do opery. Ponadto zorganizowano 5 wycieczek m.in. do Ogródów Kapias w Goczałkowicach. W ramach zadania zrealizowano 27 warsztatów m.in. warsztat ze specjalistą naprawiania rowerów. W ramach zadania zrealizowano także spacer historyczny ul. Kościuszki, zwiedzanie dzielnicy Giszowiec i Nikiszowiec, zwiedzanie pasieki pszczelarskiej, z przewodnikiem oraz 9 zajęć Nordic Walking dla mieszkańców dzielnicy. W ramach zadania „Akcja Lato w Śródmieściu” zorganizowano 2 pikniki oraz 14 warsztatów. W ramach zadania „Akcja zima w Śródmieściu” zorganizowano 16 warsztatów. W ramach „Organizacji cyklicznych wydarzeń lokalnych” zorganizowano: „Szafing” czyli wymianę odzieży i różnych drobnych przedmiotów, 2 edycje „Andrzejobrania” na Placu Andrzeja, 2 pokazy kina plenerowego, 2 gry terenowe, warsztaty podczas obchodów Dnia Dzielnicy organizowanego przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 1. Centrum Społecznościowe w Śródmieściu było również współorganizatorem Pikniku Rodzinnego w Parku Powstańców Śląskich, podczas którego we współpracy z Fundacją „Wolne miejsce” powstał poczęstunek dla ok. 500 uczestników pikniku. Centrum Społecznościowe w Śródmieściu brało również udział w Festiwalu NGO oraz obchodach Dnia Seniora - na obu wydarzeniach zorganizowano plenerową kuchnię sezonową.




Rysunek 27 Wejście na Szyndzielnie – lipiec 2020



Rysunek 28 Wyjście do Filharmonii Śląskiej – luty 2020



Rysunek 29 Warsztaty makramy – sierpień 2020



Rysunek 30 Zajęcia animacyjne dla dzieci – lipiec 2020

DANE FINANSOWE					
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Wykonanie w 2020 r.	Wykonanie w 2021 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2021 r.
Razem wydatki	826 833,00	26 449,00	158 688,78	641 694,99	nd.
Fundusze strukturalne	702 348,00	23 664,00	141 983,84	536 699,83	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	82 629,00	2 785,00	nd.	16 704,94	nd.
Pożyczki i kredyty	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Środki własne	41 856,00	0,00	nd.	0,00	nd.

DODATKOWE INFORMACJE

<https://katowice.eu/Strony/Centrum-Spolecznosciowe-w-Srodmiesciu---I-etap.aspx>

<https://www.facebook.com/Centra-Spo%C5%82eczno%C5%9Bciowe-w-%C5%9Ar%C3%B3dmie%C5%9Bciu-i-Zawodziu-101439838012313>

ZAZIELENIENIE BULWARÓW RAWY (BO)

PODMIOT REALIZUJĄCY

ZMZ

LATA REALIZACJI

2019 - 2020

LOKALIZACJA

OKOLICE UL. PAWŁA I
UL. WODNEJ

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował poprawę jakości przestrzeni w okolicach rzeki Rawy poprzez nowe nasadzenia roślinności oraz posianie traw.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2019

Wykonano projekt zagospodarowania terenu przy rzece Rawie wraz z dokonaniem uzgodnień oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę.

2020

W roku 2020 wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz podpisano umowę na wykonanie. Projekt zakładał zdemontowanie nawierzchni z trylinki, utwardzenie przejść pieszych oraz wykonanie trawnika i nasadzeń drzew oraz krzewów. Doboru projektowanych roślin dokonano ze szczególnym uwzględnieniem funkcji rekreacyjnej terenu. Projekt przewidywał zachowanie całej istniejącej zieleni będącej w dobrym stanie zdrowotnym. W wyniku realizacji projektu zlikwidowano dziki parking samochodowy, zwiększając jednocześnie ilość terenów zielonych o funkcjach rekreacyjnych w centralnej części miasta. Roboty zakończono i odebrano. Zadanie zakończone.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

✓ ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC



Rysunek 31 Efekt projektu, fot. ZMZ

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Wykonanie w 2020 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2020 r.
Razem wydatki	118 741,00	nd.	7 195,50	111 545,92	nd.
Fundusze strukturalne	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Pożyczki i kredyty	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Środki własne	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.

DODATKOWE INFORMACJE

<https://bo.katowice.eu/Projekty/Strony/Zazielenianie-bulwar%C3%B3w-Rawydsdsdf.aspx>

NOWY PLAC ROSTKA - STREFA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM. PRZEBUDOWA PLACU, ODNOWIENIE NAWIERZCHNI JEZDNI, ODNOWIENIE CHODNIKÓW, NOWE DRZEWA, ROŚLINY, ŁAWKI, STACJA WYPOŻYCZANIA ROWERÓW (BO)

PODMIOT REALIZUJĄCY

MZUiM

LATA REALIZACJI

2020-2021

LOKALIZACJA

PLAC ROSTKA

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodników, nasadzeń, postawienia małej architektury oraz uruchomienie stacji wypożyczania rowerów.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

✓ ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2020

Wyłoniono wykonawcę robót i opracowano dokumentację projektową.

2021

Zadanie zakończono i odebrano.

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Wykonanie w 2020 r.	Wykonanie w 2021r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2021 r.
Razem wydatki	537 275,00	0,00	29 520,00	507 754,59	nd.
Fundusze strukturalne	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Pożyczki i kredyty	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Środki własne	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.

DODATKOWE INFORMACJE

<https://bo.katowice.eu/Projekty/Strony/Nowy-Plac-Rostka----strefa-przyjazna-mieszka%C5%84com--Przebudowa-placu,-odnowienie-nawierzchni-jezdni,-odnowienie-chodnik%C3%B3w,-no.aspx>

KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH PRZY UL. GLIWICKIEJ 13, 13A UL. J. ZARĘBSKIEGO 5A, 7A I UL. KS. BPA H. BEDNORZA 14

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	LOKALIZACJA	STATUS PROJEKTU
KZGM	2018 - 2021	UL. GLIWICKA 13, 13A UL. J. ZARĘBSKIEGO 5A, 7A UL. BEDNORZA 14	ZAKOŃCZONY
OPIS PROJEKTU			PODOBSZAR REWITALIZACJI
<p>Projekt obejmował roboty z zakresu branży budowlanej oraz branży elektrycznej, w tym m.in.: wykonanie docieplenia dachu, wymiana okien i drzwi, ocieplenie i izolacja ścian, wykonanie konstrukcji pod instalację solarą, roboty rozbiórkowe i prace remontowe oraz wykonanie instalacji odgromowej.</p>			✓ ŚRÓDMIEŚCIE
WYKONANY ZAKRES RZECZOWY			ZAWODZIE
<p>2019 W okresie sprawozdawczym opracowane zostały dokumentacje i audyty energetyczne dla wszystkich czterech budynków, audyt zbiorczy, studium wykonalności oraz opinie ornitologiczno-chiropterologiczne. Uzyskane zostały pozwolenia budowlane dla budynków. <u>ul. Bednorza 14</u> - rozpoczęto roboty budowlane.</p>			✓ ZAŁĘŻE
<p>2020 <u>ul. Bednorza 14</u> - zrealizowano roboty budowlane. <u>ul. Gliwickiej 13, 13a</u> - trwały roboty budowlane. <u>ul. J. Zarębskiego 5a</u> - zawarto umowę na kompleksowy nadzór inwestorski, rozpoczęto prace termomodernizacyjne oraz wykonano węzeł cieplny i instalację centralnego ogrzewania. <u>ul. J. Zarębskiego 7a</u> - zawarto umowę na kompleksowy nadzór inwestorski, wykonano węzeł cieplny i instalację centralnego ogrzewania oraz rozpoczęto wymianę instalacji elektrycznej i gazowej.</p>			BOGUCICE
<p>2021 <u>ul. Gliwickiej 13, 13a</u> - wykonano roboty obejmujące wymianę stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych, docieplenie elewacji budynku oraz remont piwnic. <u>ul. Zarębskiego 7a</u> - wykonano roboty termomodernizacyjne i prace w zakresie zagospodarowania terenu. <u>ul. Zarębskiego 5a</u> - wykonano roboty termomodernizacyjne i prace związane z remontem klatki schodowej i elementów zagospodarowania terenu.</p>			✓ SZOPIENICE-BUROWIEC
			JANÓW-NIKISZOWIEC




Rysunek 32 Zarębskiego 5a – budynek przed modernizacją




Rysunek 33 Zarębskiego 5a – budynek po modernizacji



Rysunek 34 Gliwicka 13 – przed modernizacją (1)



Rysunek 36 Gliwicka 13 po modernizacji (1)



Rysunek 35 Gliwicka 13 – przed modernizacją (2)



Rysunek 37 Gliwicka 13 po modernizacji (2)



Rysunek 38 Zarębskiego 7a – przed modernizacją



Rysunek 39 Zarębskiego 7a – po modernizacji



DANE FINANSOWE					
Wydatki	łącznie nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Wykonanie w 2020 r.	Wykonanie w 2021 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2021r.
Razem wydatki	7 210 348,00	383 073,00	932 721,26	5 894 552,85	bd.
Fundusze strukturalne	3 019 698,00	244 192,00	372 598,42	2 402 907,45	bd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	bd.
Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	bd.
Środki własne	4 190 649,00	138 881,00	560 122,84	3 491 645,40	bd.

DODATKOWE INFORMACJE

<https://www.wkatowicach.eu/informacje/w-katowicach/Piekna-kamienica-przy-Gliwickiej-wsrod-najlepszych-rewitalizacji-w-Polsce/idn:1952>

ŻŁOBEK SZANSĄ NA ROZWÓJ DZIECKA I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ RODZICÓW (komponent miękki)

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	LOKALIZACJA	STATUS PROJEKTU
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH/ ŻŁOBEK MIEJSKI/ URZĄD MIASTA	2015 – 2017, 2019	UL. UNIWERSYTECKA 15 UL. MARCINKOWSKIEGO 13	ZAKOŃCZONY
OPIS PROJEKTU			PODOBSZAR REWITALIZACJI
<p>Projekt obejmował zapewnienie szerszego dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych dla dzieci do 3 roku życia w mieście Katowice i wyrównywanie szans na aktywność zawodową rodziców/opiekunów prawnych tychże dzieci poprzez uruchomienie dodatkowych, nowych miejsc w Żłobku. Efektem projektu było utworzenie dwóch nowych oddziałów Żłobka Miejskiego w specjalnie zaadaptowanych na ten cel pomieszczeniach. Projekt współfinansowany był ze środków RPO WSL w ramach poddziałania 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs.</p>			<p>✓ ŚRÓDMIEŚCIE</p> <p>✓ ZAWODZIE</p> <p>ZĄŁĘŻE</p> <p>BOGUCICE</p> <p>SZOPIENICE-BUROWIEC</p> <p>JANÓW-NIKISZOWIEC</p>
WYKONANY ZAKRES RZECZOWY			

2016

Poniesiono wydatki na utrzymanie budynków, bieżące funkcjonowanie w związku z otwarciem dwóch nowych oddziałów i grup żłobkowych, w których opieką objęto 140 dzieci, oraz wypłatę wynagrodzenia dla osób obsługujących projekt.

2017

Poniesiono wydatki na utrzymanie nowego oddziału Żłobka przy ul. Marcinkowskiego (na 50 miejsc) i dodatkowych miejsc w Oddziale Żłobka przy ul. Uniwersyteckiej (90 miejsc) oraz wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

W 2019 r. zamknięto rozliczenie finansowe projektu.

DANE FINANSOWE						
Wydatki	łącznie nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Wykonanie w 2016 r.	Wykonanie w 2017 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2020 r.
Razem wydatki	2 842 045,00	5 581,00	1 196 840,39	1 548 716,34	90 906,84	nd.
Fundusze strukturalne	2 288 061,00	0,00	945 173,53	1 255 080,18	87 806,91	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	80 757,00	0,00	33 359,06	44 296,97	3 099,93	nd.
Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nd.
Środki własne	473 227,00	5 581,00	218 307,80	249 339,19	0,00	nd.

DODATKOWE INFORMACJE

<https://www.katowice.eu/Strony/%C5%BB%C5%82obek-szans%C4%85-na-rozw%C3%B3j-dziecka-i-aktywno%C5%9B%C4%87-zawodow%C4%85-rodzic%C3%B3w.aspx>

ŻŁOBEK SZANSĄ NA ROZWÓJ DZIECKA I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ RODZICÓW (komponent twardy)

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	LOKALIZACJA	STATUS PROJEKTU
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH/ ŻŁOBEK MIEJSKI/ URZĄD MIASTA	2015 - 2017	UL. UNIWERSYTECKA 15 UL. MARCINKOWSKIEGO 13	ZAKOŃCZONY
OPIS PROJEKTU			PODOBSZAR REWITALIZACJI
<p>Projekt obejmował zapewnienie szerszego dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych dla dzieci do 3 roku życia w mieście Katowice i wyrównywanie szans na aktywność zawodową rodziców/opiekunów prawnych tychże dzieci poprzez uruchomienie dodatkowych, nowych miejsc w żłobku. Efektem projektu było utworzenie dwóch nowych oddziałów żłobka miejskiego w specjalnie zaadaptowanych na ten cel pomieszczeniach. Projekt współfinansowany był ze środków RPO WSL w ramach poddziałania 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs.</p>			✓ ŚRÓDMIEŚCIE
			✓ ZAWODZIE
			ZAŁĘŻE
			BOGUCICE
			SZOPIENICE-BUROWIEC
			JANÓW-NIKISZOWIEC
WYKONANY ZAKRES RZECZOWY			
2016			
Wykonano adaptację pomieszczeń w Miejskim Przedszkolu nr 6 i 19 na pomieszczenia żłobka oraz dostarczono i zamontowano niezbędne wyposażenia. Opracowano Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego dla żłobków wraz z wyposażeniem oraz program funkcjonalno-użytkowy żłobków. Ponadto zakupiono 6 urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby realizacji projektu.			
2017			
Na terenie żłobka miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15 wydzielono teren zabaw ogrodzeniem wewnętrznym, wykonano plac zabaw, plac gospodarczy, ciąg pieszo-jezdny, wiatę śmietnikową, nasadzono krzewy. Na terenie żłobka miejskiego przy ul. Marcinkowskiego 13 wydzielono teren zabaw ogrodzeniem wewnętrznym, wykonano plac manewrowy wraz z placem gospodarczym, plac zabaw, nasadzono krzewy.			

DANE FINANSOWE					
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Wykonanie w 2016 r.	Wykonanie w 2017 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2017 r.
Razem wydatki	2 836 084,77	105 374,00	2 453 075,57	277 635,20	nd.
Fundusze strukturalne	771 079,00	0,00	771 078,78	0,00	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	27 214,00	0,00	27 214,55	0,00	nd.
Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	nd.
Środki własne	2 037 791,00	105 374,00	1 654 782,24	277 635,20	nd.

DODATKOWE INFORMACJE

<https://www.katowice.eu/Strony/%C5%BB%C5%82obek-szans%C4%85-na-rozw%C3%B3j-dziecka-i-aktywno%C5%9B%C4%87-zawodow%C4%85-rodzic%C3%B3w.aspx>

MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH²

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	LOKALIZACJA	STATUS PROJEKTU
KZGM	2017-2023	WIELE	ZAKOŃCZONY W CZĘŚCI
OPIS PROJEKTU			PODOBSZAR REWITALIZACJI
<p>W ramach zadania remontowane są budynki mieszkalne i użytkowe, wchodzące w skład miejskiego zasobu nieruchomości, które ze względu na swój stan techniczny oraz walory estetyczne wymagają prac modernizacyjnych.</p>			<ul style="list-style-type: none"> ✓ ŚRÓDMIEŚCIE ✓ ZAWODZIE ✓ ZAŁĘŻE ✓ BOGUCICE ✓ SZOPIENICE-BUROWIEC ✓ JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY		
Lokalizacja	2020 r.	2021 r.
ul. 3 Maja 36	Zadanie zakończone w 2017 r.	
ul. Katowicka 48a, 50	Zadanie zakończone w 2016 r.	
ul. Morawa 119a	Zadanie zakończone w 2016 r.	
ul. Plebiscytowa 4, 4a	Zadanie zakończone w 2017 r.	
ul. Mikołowska 11, 13	Zadanie zakończone w 2016 r.	
ul. Gen. Hallera 28	nd.	nd.
ul. Szeligiewicza 3c	Zadanie zakończone w 2018 r.	
ul. Powstańców 7,9	Wykonano likwidację części podziemnej kotłowni, naprawę elementów konstrukcyjnych, cześciowy remont starej kotłowni, kanalizację sanitarną i deszczową z jednej strony podwórza wraz z chodnikiem. Roboty zakończono 15.10.2020 r.	nd.
ul. Gliwicka 148	Zadanie zakończone w 2016 r.	
ul. PCK 1	Zadanie zakończone w 2017 r.	
ul. Drzymały 13	Zadanie zakończone w 2017 r.	
ul. 3 Maja 7	Podjęto decyzję o wycofaniu zadania	
ul. Warszawska 6 / Teatralna 9	nd.	nd.
ul. Warszawska 42	nd.	Odstąpiono od realizacji zadania w związku z zamiarem wystąpienia przez Miasto ze współwłasności.
ul. Królowej Jadwigi 6	Odstąpienie od kompleksowego remontu klatki schodowej na rzecz zadań o większym stopniu pilności.	nd.
ul. Astrów 3/Różana	Zadanie zakończone w 2017 r.	
ul. Karola 3	Wykonano przebudowę budynku, w którym powstało 14 lokali mieszkalnych, wraz z budową kotłowni gazowej i zagospodarowaniem podwórza. Odbiór końcowy nastąpił 28.02.2020 r.	nd.
Pl. Powstańców 6,7,8	nd.	nd.
ul. Bednorza 22	Nastąpił odbiór końcowy dokumentacji oraz wyłoniono wykonawcę robót budowlanych.	Kontynuacja realizacji robót budowlanych na podstawie umowy zawartej w dniu 16.12.2020 r., z terminem zakończenia do 22.11.2021 r. W związku z wystąpieniem robót dodatkowych,

² Status projektu różny w zależności od lokalizacji.

		nastąpiła konieczność przesunięcia terminu zakończenia przedmiotu umowy do dnia 31.12.2021 r. Część wydatków planowana na 2021 r. Została przesunięta do zrealizowania w 2022 r., ze środków niewygasających, po końcowym bezusterkowym odbiorze robót budowlanych.
ul. Raciborska 33d	nd.	nd.
ul. Wiosny Ludów 23-37	nd.	nd.
Zespół zabytkowych budynków Szybu Poniatowski	Wykonano instalację zasilającą oraz dostosowanie instalacji odbiorczej do zasilania szybu z nowego złącza Tauron.	nd.
ul. Opolska 9b, 9c	Odstąpiono od przebudowy lokalu użytkowego, w związku ze wstrzymaniem realizacji zadania z uwagi na wątpliwą opłacalność ekonomiczną, na rzecz zadań o większym stopniu pilności.	nd.
ul. Pośpiecha 14	nd.	Działania remontowo-modernizacyjne w zakresie wskazanej lokalizacji zaplanowano w ramach wydatków majątkowych jednorocznych (poza WPI) i dot. modernizacji instalacji ppoż., wykonania izolacji przeciwwilgociowych i remonty strefy wejściowej budynku użyteczności publicznej. W dniu 17.11.2021 r. ogłoszono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Został wybrany Wykonawca robót, podpisano umowę. W związku z planowanym terminem zakończenia umowy (20.12.2021 r.) oraz w związku z czasem potrzebnym na procedurę odbiorową i wniesienie ewentualnych kwotę 275 881,47 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

DANE FINANSOWE					
Lokalizacja	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.		Wykonanie w 2020 r.	Wykonanie w 2021 r.
OGÓŁEM	32 749 768,32				
ul. 3 Maja 36	2 079 645,21			Zadanie zakończone w 2017 r.	
ul. Katowicka 48a, 50	1 986 580,26			Zadanie zakończone w 2016 r.	
ul. Morawa 119a	1 582 423,58			Zadanie zakończone w 2016 r.	
ul. Plebiscytowa 4, 4a	807 768,71			Zadanie zakończone w 2017 r.	
ul. Mikołowska 11, 13	513 199,92			Zadanie zakończone w 2016 r.	
ul. Gen. Hallera 28	23 370,00			Podjęto decyzję o wycofaniu zadania	
ul. Szeligiewicza 3c	701 403,53			Zadanie zakończone w 2018 r.	
ul. Powstańców 7,9	1 256 825,65	257 182,69		999 642,96	nd.
ul. Gliwicka 148	350 150,20			Zadanie zakończone w 2016 r.	
ul. PCK 1	4 374 515,73			Zadanie zakończone w 2017 r.	
ul. Drzymały 13	474 784,19			Zadanie zakończone w 2017 r.	
ul. 3 Maja 7	56 826,00			Podjęto decyzję o wycofaniu zadania	
ul. Warszawska 6 / Teatralna 9	2 132 061,90	2 132 061,90		0,00	nd.
ul. Warszawska 42	2 648 104,89	2 648 104,89		0,00	nd.
ul. Królowej Jadwigi 6	248 863,00	248 863,00		0,00	nd.
ul. Astrów 3/Różana	93 553,48			Zadanie zakończone w 2017 r.	
ul. Karola 3	4 256 846,16	3 709 307,00		547 539,16	nd.
Pl. Powstańców 6,7,8	44 833,50	44 833,50		nd.	nd.
ul. Bednorza 22	1763050,53	36 900,00		24 600,00	1701550,53
ul. Raciborska 33d	44 280,00	44 280,00		nd.	nd.
ul. Wiosny Ludów 23-37	7 183 197,00	7 183 197,00		nd.	nd.
Zespół zabytkowych budynków Szybu Poniatowski	97 494,88	73 975,40		23 519,48	nd.
ul. Opolska 9b, 9c	29 990,00	29 990,00		nd.	nd.
ul. Pośpiecha 14	288 119,97	0,00		nd.	288 119,97



Rysunek 40 Markiefki 68 – przed modernizacją



Rysunek 41 Markiefki 68 - po modernizacji




Rysunek 42 Karola 3 – przed modernizacją (1)



Rysunek 43 Karola 3 – po modernizacji (1)



Rysunek 44 Karola 3 – przed modernizacją (2)



Rysunek 45 Karola 3 – po modernizacji (2)



Rysunek 46 Szelgiewicza 3c – przed modernizacją



Rysunek 47 Szelgiewicza 3c – po modernizacji

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE-KOMUNALNE

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	LOKALIZACJA	STATUS PROJEKTU
KZGM	2009-2017	UL. KORDECKIEGO 3, 4 UL. OBR. WESTERPLATTE 42-50	ZAKOŃCZONY
OPIS PROJEKTU			PODOBSZAR REWITALIZACJI
<p>Projekt obejmował budowę obiektów mieszkalnych.</p> <p>W ramach inwestycji przy ul. Kordeckiego 3 i Kordeckiego 4 wyburzono stare budynki w miejscu, w którym powstał nowy, funkcjonalny budynek mieszkalny. Obiekt posiada cztery kondygnacje. W każdej z klatek budynku znajduje się po 11 mieszkań, w tym po dwa mieszkania na parterze i po trzy mieszkania na pozostałych trzech kondygnacjach.</p> <p>W ramach inwestycji przy ul. Obrońców Westerplatte - w trzech budynkach usytuowanych jest łącznie 45 lokali mieszkalnych: 18 lokali trypokojowych o powierzchni użytkowej ok. 60 m², 18 lokali dwupokojowych o powierzchni użytkowej ok. 48 m², 9 lokali jednopokojowych o powierzchni użytkowej ok. 40 m².</p> <p>Projekt współfinansowany był ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego.</p>			<p>✓ ŚRÓDMIEŚCIE</p> <p>ZAWODZIE</p> <p>ZĄŁĘŻE</p> <p>BOGUCICE</p> <p>✓ SZOPIENICE-BUROWIEC</p> <p>JANÓW-NIKISZOWIEC</p>
WYKONANY ZAKRES RZECZOWY			

2016

ul. Kordeckiego 3,4 – trwały roboty budowlane. Ze względu na odstąpienie wykonawcy od umowy w dniu 25.07.2016 r. zaszła konieczność zlecenia dokończenia budowy. W wyniku przetargu publicznego, w dniu 29.11.2016 r. została zawarta umowa z wyłonionym wykonawcą robót z terminem zakończenia do 09.04.2017 r.

ul. Obr. Westerplatte 42-50 - w wyniku przetargu publicznego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych, z którym w dniu 15.02.2016 r. została zawarta umowa z terminem zakończenia do 15.11.2017 r. Z uwagi na konieczność przeprojektowania zagospodarowania terenu, sieci zewnętrznych oraz rzędnych posadowienia 2 budynków, przesunięto część wydatków na 2017 r., niewykorzystanych w 2016 r.

2017

ul. Kordeckiego 3b, 4b - zakończono budowę 22 mieszkań. W dniu 11.05.2017 r. została wydana decyzja na użytkowanie budynku. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

ul. Obrońców Westerplatte 42-50 - I etap - zakończono budowę 45 mieszkań. W dniu 08.11.2017 r. została wydana decyzja na użytkowanie trzech budynków. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

DANE FINANSOWE					
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Wykonanie w 2016 r.	Wykonanie w 2017 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2017 r.
Razem wydatki	11 967 662,00	2 791 574,00	4 842 396,00	4 333 692,00	nd.
Fundusze strukturalne	0,00	0,00	0,00	0,00	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	nd.
Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	nd.
Środki własne	11 967 662,00	2 791 574,00	4 842 396,00	2 404 842,03	nd.

DODATKOWE INFORMACJE

<http://www.kzgm.katowice.pl/aktualnosci/3739-nowoczesnie-modnie-i-wygodnie>

<http://www.kzgm.katowice.pl/aktualnosci/3762-nowe-mieszkania-nad-rawa>



Rysunek 48 ul. Kordeckiego 3,4 - stare budynki



Rysunek 49 ul. Kordeckiego 3b, 4b - nowe budynki



Rysunek 50 ul. Obrońców Westerplatte 42, 44, 46



Rysunek 51 Wnętrze lokali



Rysunek 52 ul. Kordeckiego 3b, 4b - nowe budynki

MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W OPARCIU O PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	LOKALIZACJA	STATUS PROJEKTU
KZGM	2018-2022	WIELE	ZAKOŃCZONY W CZĘŚCI
OPIS PROJEKTU			PODOBSZAR REWITALIZACJI
Projekt obejmował zadania remontowe w budynkach komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji.			✓ ŚRÓDMIEŚCIE
			ZAWODZIE
			ZAŁĘŻE
			BOGUCICE
			✓ SZOPIENICE-BUROWIEC
			JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY		
Lokalizacja	2020 r.	2021 r.
ul. Morawa 24, 24a	KZGM uzyskał informację o zamiarze przeznaczenia nieruchomości na sprzedaż i odstąpił od realizacji zadania.	nd.
ul. Słowackiego 33/3 Maja 27	KZGM uzyskał pozwolenie budowlane i nastąpiła końcowa płatność za opracowaną dokumentację projektową.	Przeprowadzono uzgodnienia dotyczące możliwości nadbudowy w celu wykorzystania poddasza na lokale mieszkalne.
ul. Św. Jana 9	Trwał proces uzgodnienia dokumentacji przez Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej, zgodnie z ekspertyzą dotyczącą odstępstw od przepisów w zakresie ochrony p.poż.	Trwa opracowanie dokumentacji na wykonanie termomodernizacji budynku wraz z ograniczeniem niskiej emisji.
ul. Opolska 13, 13a	Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji, postępowanie unieważniono 22.12.2020 r., ze względu na rażąco niskie ceny ofert, drugi przetarg publiczny ogłoszono 23.12.2020 r. Trwała procedura wyboru wykonawcy.	Opracowany został I etap dokumentacji, z uwagi na wady dostarczona dokumentacja została zwrócona wykonawcy do poprawy.
ul. Sokolska 10a	Kontynuowano prace projektowe rozpoczęte. Dokumentację bez projektu pomieszczenia lokalizacji wymiennika, ukończono w IV kw. 2020. Ze względu na konieczność lokalizacji SWC w budynku sąsiednim, dokumentację, bez projektu pomieszczenia lokalizacji wymiennika, ukończono w IV kw. 2020 r. wymaga ona doprojektowania przyłączy i pomieszczenia SWC, co zaplanowano na 2021 r.	Zadanie przesunięte do realizacji pod nazwą „Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sokolskiej 10a w Katowicach”.
ul. Sienkiewicza 17	Kontynuowane były roboty polegające na wykonaniu instalacji gazowej, c.o. i przewodów spalinowo-powietrznych, w czterech lokalach w budynku. Odbiór końcowy robót odbył się 16.03.2020 r.	nd.

DANE FINANSOWE				
Lokalizacja	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Wykonanie w 2020 r.	Wykonanie w 2021 r.
OGÓŁEM	9 004 697,00			
ul. Morawa 24, 24a	23 001,00	23 001,00	0,00	nd.
ul. Słowackiego 33/3 Maja 27	2 131 613,00	37 013,00	24 600,00	0,00
ul. Św. Jana 9	962 247,00	23 247,00	0,00 (+15 498,00 zł – środki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego)	0,00
ul. Opolska 13, 13a	3 599 514,57,00	514,57	0,00	17 861,00
ul. Sokolska 10a	2 182 841,00	0,00	32 841,00	nd.
ul. Sienkiewicza 17	105 480,00	14 760,00	90 720,00	nd.

REMONT I MODERNIZACJA ORAZ WYPOSAŻENIE LABORATORIÓW DYDAKTYCZNYCH I PRACOWNI DO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ŚLĄSKICH TECHNICZNYCH ZAKŁADACH NAUKOWYCH W KATOWICACH

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	LOKALIZACJA	STATUS PROJEKTU
ŚLĄSKIE TECHNICZNE ZAKŁADY NAUKOWE	2015 - 2018	UL. SOKOLSKA 26	ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach.

OBSZAR ZDEGRADOWANY

✓ ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2015

Przygotowano studium wykonalności.

2016

W okresie sprawozdawczym rozliczono umowę na wykonanie projekt budowlanego po wykonaniu ekspertyzy przeciwpożarowej, zakupiono frezarki CNC oraz dwie tokarki numeryczne, dostosowano budynek do przepisów p.poż. oraz osób niepełnosprawnych.

2017

W okresie sprawozdawczym wykonano remont dachu oraz sal tym m.in.: wymieniono posadzki, stolarkę drzwiową i okienną, wykonano tynki, instalacje elektryczne. Zamówiono obrabiarki CNC.

2018

W okresie sprawozdawczym dostarczono i zainstalowano 2 tokarki, 1 centrum obróbcze, 3 maszyny CNC oraz przeprowadzono szkolenie w zakresie ich obsługi dla 5 osób; zakończono prace budowlane we wszystkich pracowniach przewidzianych do remontu w ramach projektu; zmodernizowano instalację elektryczną, wykonano nową instalację informatyczną oraz instalację ewakuacyjną i hydrantową.

DANE FINANSOWE					
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	3 549 561,00	1 398 794,00	2 150 767,00	nd.	nd.
Fundusze strukturalne	2 312 698,00	858 696,00	1 454 002,41	nd.	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	nd.	nd.
Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	nd.	nd.
Środki własne	1 236 863,00	540 098,00	696 764,59	nd.	nd.

SOS SZKOLENIA OTWARTYCH SZANS

PODMIOT REALIZUJĄCY

ŚTZN / MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2016 - 2018

LOKALIZACJA

UL. SOKOLSKA 26

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował zwiększenie efektywności i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego poprzez powiązanie systemu edukacji i umiejętności osób z potrzebami rynku pracy, jak również poprzez poprawę wyników egzaminów maturalnych i zawodowych. Projekt przewidywał realizację zajęć dodatkowych, kursów, praktyk i staży uwzględniających specyficzne potrzeby firm. Zawody, w jakich kształcili się uczniowie objęci wsparciem w ramach projektu to: technik elektronik, technik teleinformatyk, technik elektryk, technik mechanik, technik mechatronik, technik informatyk i technik energetyk. Projekt współfinansowany był ze środków RPO WSL w ramach poddziałania 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT.

OBSZAR ZDEGRADOWANY

✓ ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZĄŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2017

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zajęcia grupowe i indywidualne z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 60 uczniów; zakończono szkolenie pierwszej grupy uczniów (11 osób) AutoCAD - podstawa; zakupiono 17 zestawów komputerowych, projektor i ekran projekcyjny do przeprowadzenia szkolenia AutoCAD 2D, AutoCAD 3D oraz Inventor; zrealizowano szkolenia z zakresu AutoCAD dla 11 nauczycieli i 36 uczniów; zakupiono meble do pracowni AutoCAD; wybrano wykonawcę na wykonanie instalacji stanowiskowej elektrycznej i teleinformatycznej; wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

2018

Wykonano instalację elektryczną i teleinformatyczną w pracowni do rysunku technicznego komputerowego i odręcznego, zakupiono brakujące wyposażenie (krzesła szafy, tablice); zakończono kurs z zakresu rysunku komputerowego - Auto Cad 3D i Inwestor dla uczniów; przeprowadzono zajęcia dla 68 uczniów (8 grup) w ramach kursu programowania i obsługi maszyn sterowanych numerycznie; zakupiono materiały eksploatacyjne wykorzystywane w ramach kursów i staży przez uczniów objętych projektem; zrealizowano staże dla uczniów w ramach projektu.

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	525 427,00	267 296,00	258 130,70	nd.	nd.
Fundusze strukturalne	432 697,00	223 544,00	209 153,03	nd.	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	50 943,00	26 337,00	24 606,23	nd.	nd.
Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	nd.	nd.
Środki własne	41 786,00	17 415,00	24 371,44	nd.	nd.

DOPOSAŻENIE PRACOWNI OBRÓBKI MECHANICZNEJ ORAZ REMONT I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY PRACOWNI WARSZTATÓW SZKOLNYCH ŚLĄSKICH TECHNICZNYCH ZAKŁADÓW NAUKOWYCH W KATOWICACH

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	LOKALIZACJA	STATUS PROJEKTU
ŚLĄSKIE TECHNICZNE ZAKŁADY NAUKOWE	2019	UL. SOKOLSKA 26	ZAKOŃCZONY
OPIS PROJEKTU			OBSZAR ZDEGRADOWANY
<p>Projekt obejmował wykonanie prac remontowo-budowlanych w pomieszczeniach przeznaczonych na pracownię komunikacji w języku obcym oraz sterowników PLC i WS13 (część przeznaczona pod montaż maszyn): otynkowanie i malowanie ścian, wykonanie posadzki, obudowanie instalacji płytami g-k, wykonanie ścian działowych, remont parapetów, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej wewnętrznej, wykonanie sufitów, przebudowa części instalacji elektrycznej, a także zakup 3 urządzeń sterowanych numerycznie z wyposażeniem (frezarka CNC szt. 2 i tokarka CNC szt. 1) oraz 8 maszyn konwencjonalnych z wyposażeniem (4 tokarki i 4 frezarki). Projekt współfinansowany był ze środków RPO WSL w ramach poddziałania 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT.</p>			✓ ŚRÓDMIEŚCIE
WYKONANY ZAKRES RZECZOWY			ZAWODZIE
			ZAŁĘŻE
			BOGUCICE
			SZOPIENICE-BUROWIEC
			JANÓW-NIKISZOWIEC

2019

W okresie sprawozdawczym zakończono realizację zadania (doposażono pracownię obróbki mechanicznej m.in. o maszyny skrawające konwencjonalne; ukończono pracownię komunikacji w języku obcym oraz prace budowlane w pomieszczeniach warsztatów szkolnych); prace zostały odebrane.



Rysunek 53 Sala wykładowa



Rysunek 54 Sala do zajęć praktycznych

DANE FINANSOWE						
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.	
Razem wydatki	1 449 273,00	nd.	nd.	1 449 273,49	nd.	
Fundusze strukturalne	962 078,00	nd.	nd.	962 077,79	nd.	
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0,00	nd.	nd.	0,00	nd.	
Pożyczki i kredyty	0,00	nd.	nd.	0,00	nd.	
Środki własne	487 196,00	nd.	nd.	487 195,70	nd.	

SOS_2 szkolenia otwartych szans

PODMIOT REALIZUJĄCY

ŚLĄSKIE TECHNICZNE
ZAKŁADY NAUKOWE

LATA REALIZACJI

2019 - 2020

LOKALIZACJA

UL. SOKOLSKA 26

STATUS STATUS

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów ŚTZN poprzez realizację staży zawodowych oraz kursów umożliwiających nabycie nowych uprawnień zawodowych i podnoszących kwalifikacje (kurs SEP, AutoCad, INVENTOE, programowanie sterowników PLC, doradztwo zawodowe, obsługa maszyn skrawających); doskonalenie zawodowe nauczycieli; adaptacja pomieszczenia na potrzeby pracowni języka obcego zawodowego; zakup wyposażenia, narzędzi i sterowników.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2019

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dostawę narzędzi skrawających do maszyn HAAS; 62 godzinny kurs operatora maszyn skrawających konwencjonalnych (po 32 godziny dla każdej z dwóch grup); zajęcia z obsługi maszyn skrawających konwencjonalnych dla 18 uczniów i nauczycieli; kurs AutoCAD podstawowy dla uczniów wraz z egzaminem w wymiarze 30 godzin dla każdej z trzech 12 osobowych grup; kurs AutoCAD podstawowy dla 6 nauczycieli języków obcych zawodowych w wymiarze 30 godzin; kurs z zakresu SEP dla 20 uczniów wraz z egzaminem; 8 godzin zajęć z doradztwa zawodowego grupowego dla 48 uczestników; rozpoczęto zajęcia z doradztwa zawodowego, obsługi maszyn skrawających konwencjonalnych i AutoCada dla uczniów; zakupiono materiały szkoleniowe oraz pręty aluminiowe; 16 uczniów odbyło staż w ramach projektu w zakładach pracy; kurs INVENTOR dla 6 nauczycieli języków obcych zawodowych oraz dla 36 uczniów; kurs obsługi maszyn CNC; kurs z zakresu programowania sterowników PLC; dostosowano i wyposażono pomieszczenia na potrzeby pracowni komunikacji w języku obcym.

2020

W okresie sprawozdawczym zorganizowano zajęcia grupowe i indywidualne z doradztwa zawodowego; zakończono kurs z zakresu programowania i obsługi sterowników PLC dla uczniów i nauczycieli; zrealizowano kurs SEP wraz z egzaminem dla uczniów w formie online; przeprowadzono kurs online z zakresu programowania i obsługi sterowników PLC oraz diagnostyki sterowników PLC; przeprowadzono staże dla uczniów; wypłacono stypendia dla uczniów; wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.



Rysunek 55 Zestaw komputerowy wraz z stanowiskiem dydaktycznym wykonanym z wykorzystaniem sterowników PLC

DANE FINANSOWE					
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Wykonanie w 2020 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2020 r.
Razem wydatki	625 983,00	nd.	238 888,63	387 094,46	nd.
Fundusze strukturalne	500 295,00	nd.	187 417,98	312 877,34	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	58 860,00	nd.	22 050,82	36 809,34	nd.
Pożyczki i kredyty	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
odki własne	66 828,00	nd.	29 419,83	37 407,78	nd.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W ZAWODZIU (w ramach projektu pn. Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach)

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	LOKALIZACJA	STATUS PROJEKTU
MOPS + NGO	2015 - 2017	UL. ŁĄCZNA 2-4	ZAKOŃCZONY
OPIS PROJEKTU			PODOBSZAR REWITALIZACJI
<p>Projekt obejmował zadania związane z: diagnozą potrzeb mieszkańców wybranego obszaru dzielnicy Zawodzie i zasobów całej dzielnicy, działaniami realizowanymi w ramach aktywnej integracji (pozyskanie i wyszkolenie lokalnych liderów, wsparcie animatora lokalnego, organizacja warsztatów umiejętności społecznych), wolontariatem, działaniami o charakterze środowiskowym.</p>			ŚRÓDMIEŚCIE
			✓ ZAWODZIE
			ZĄŁĘŻE
			BOGUCICE
			SZOPIENICE-BUROWIEC
			JANÓW-NIKISZOWIEC
WYKONANY ZAKRES RZECZOWY			

2016

Program był realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem”. Zrealizowano następujące działania:

- 149 spotkań animacji lokalnej z mieszkańcami,
- 66 spotkań ze specjalistą ds. wolontariatu z wolontariuszami,
- cykl szkoleń wyjazdowych dla liderów lokalnych – cztery szkolenia dla 14 uczestników oraz wyjazdowa wizyta studyjna, w której udział wzięło 11 uczestników,
- trening umiejętności społecznych dla 13 uczestników, zorganizowano i współorganizowano wydarzenia lokalne, takie jak: spotkanie wielkanocne w Klubie 13 Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej dla 49 mieszkańców (w tym 11 uczestników Programu); Dzień Rodzica w Świetlicy Specjalistycznej nr 5 - dla 40 mieszkańców; „Herbatka Sąsiedzka na Łącznej”; „Herbatka Sąsiedzka na Boh. Monte Cassino”; „Herbatka Sąsiedzka na Gwiazdach” i „Dzielnicowe Śniadania na Trawie” – w każdym z wydarzeń udział wzięło około 100 mieszkańców dzielnicy, w tym uczestnicy Programu; festyn z okazji Świątowych Dni Młodzieży dla około 200 mieszkańców; gra terenowa „Poznajemy Zawodzie” – dla 24 mieszkańców (w organizację gry zaangażowało się 15 uczestników Programu i 3 przedstawiciele instytucji lokalnych); II Dni Zawodzia dla około 500 mieszkańców,
- wsparcie mieszkańców w realizacji inicjatywy lokalnej „Razem dla Rawy” – wydarzenie skierowane było do około 200 mieszkańców, w organizację zaangażowało się 14 uczestników Programu,
- wyjścia integracyjne – 11 wyjść dla uczestników Programu i ich najbliższego otoczenia oraz spotkania integracyjno-edukacyjne, m.in.: warsztaty fotograficzne, pieczenia chleba i bułek, relaksacyjne.

2017

W Programie wzięło udział 77 osób. Animatorzy lokalni przeprowadzili 234 spotkania z mieszkańcami, specjalista ds. wolontariatu przeprowadził 51 spotkań z wolontariuszami. Odbyły się 73 spotkania integracyjno-edukacyjne - warsztaty fotograficzne, rękodzieła, florystyczne, makijażu, szycia, stylizacji, treningi z trenerem personalnym, spotkania z dietetykiem, Grupa Praktyków Społecznych, warsztaty rozwojowe. Przeprowadzono cykl szkoleń wyjazdowych dla liderów lokalnych, zorganizowano wyjazdową wizytę studyjną. Zorganizowano i współorganizowano następujące wydarzenia lokalne:

- II Międzypokoleniowy Bal Karnawałowy,
- gra terenowa „Poszukiwacze Skarbów”,
- tworzenie muralu przy ul. Łącznej, „Sąsiedzkie Zumbowisko”,
- gra terenowa „Zombie Szpil”,
- „Andrzejki”,
- impreza Mikołajkowa,
- spotkanie świąteczne.

Współorganizowano III Dni Zawodzia. Animatorzy lokalni wsparli mieszkańców w przygotowaniu i realizacji inicjatyw lokalnych oraz w realizacji projektu w ramach konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie.

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Wykonanie w 2016r.	Wykonanie w 2017 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	470 303,66	90 038,75	189 128,00	191 136,91	nd.
Fundusze strukturalne	467 303,66	90 038,75	186 128,00	191 136,91	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	nd.
Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	nd.
Pozostałe środki krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	nd.



Rysunek 56 Spotkanie świąteczne 2017



Rysunek 57 Śniadanie na trawie 2016

DODATKOWE INFORMACJE

<https://mocnirazem.org/2017/12/30/cal-zawodzie/>

<https://pl-pl.facebook.com/CALZawodzie/>

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W ZAWODZIU (W RAMACH PROJEKTU PN. DAMY RADĘ!PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ W KATOWICACH)

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	LOKALIZACJA	STATUS PROJEKTU
MOPS + NGO	2018 - 2020	UL. ŁĄCZNA 2-4	ZAKOŃCZONY
OPIS PROJEKTU			PODOBSZAR REWITALIZACJI
Projekt obejmował zadania związane z: diagnozą potrzeb mieszkańców wybranego obszaru dzielnicy Zawodzie i zasobów całej dzielnicy, działaniami realizowanymi w ramach aktywnej integracji (pozyskanie i wyszkolenie lokalnych liderów, wsparcie animatora lokalnego, organizacja warsztatów umiejętności społecznych), wolontariatem, działaniami o charakterze środowiskowym.			ŚRÓDMIEŚCIE
WYKONANY ZAKRES RZECZOWY			✓ ZAWODZIE
			ZAŁĘŻE
			BOGUCICE
			SZOPIENICE-BUROWIEC
			JANÓW-NIKISZOWIEC

2018

W ramach Programu Aktywności Lokalnej w Zawodziu – Partner, Stowarzyszenie „Mocni Razem” w 2018 roku zrealizował następujące działania: 175 spotkań animatorów lokalnych z mieszkańcami, 74 spotkań w ramach Klubu Wolontariusza, 28 spotkań integracyjno-edukacyjnych (warsztaty plastyczne, zdrowego żywienia oraz taneczne), 7 wydarzeń lokalnych o charakterze integracyjnym, 2 stacjonarne treningi kompetencji i umiejętności społecznych, kurs kwalifikacyjny wraz z certyfikacją, 2 wyjazdy w formie wizyt studyjnych, 4 wyjścia integracyjne dla uczestników projektu oraz ich otoczenia. Zrealizowano w ramach projektu usługi: asystenta rodziny (wsparcie 22 rodzin), poradnictwa pedagogicznego (12 osób), poradnictwa terapeutycznego (12 osób), asystenta osoby bezdomnej oraz usługę streetworkingu.

W ramach kompleksowego wsparcia osób borykających się z problemem uzależnień realizowanego przez partnera, Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii zrealizowano:

- 140 godzin spotkań z zakresu diagnozy i budowy Indywidualnego Planu Wsparcia,
- 428 godzin terapii indywidualnej i 300 godzin terapii grupowej w ramach wyjazdów grupowych,
- 192 godzin z treningów rozwojowo-korekcyjnych,
- 106 kursów zawodowych - 1281 godzin indywidualnych oraz 180 godzin grupowych spotkań z doradcą zawodowym w ramach Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy.

W ramach Klubu Integracji Społecznej realizowanego przez partnera, Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego zrealizowano rekrutację do trzech edycji KIS, z których wyłoniono 28 osób. Odbyły się spotkania uczestników z doradcą zawodowym oraz psychologiem (60h), warsztaty z zakresu umiejętności społecznych (140h), warsztaty z zakresu budowania przedsiębiorczości (40h), a także spotkania indywidualne w zakresie pośrednictwa pracy, treningu pracy, doradztwa zawodowego i konsultacji psychologicznych.

2019

W ramach Programu Aktywności Lokalnej w Zawodziu – Partner, Stowarzyszenie „Mocni Razem”, w 2019 roku zrealizował następujące działania:

- 135 spotkań animatorów lokalnych z mieszkańcami,
- 46 spotkań w ramach Klubu Wolontariusza,
- kurs kwalifikacyjny wraz z certyfikacją,
- 31 spotkań edukacyjno-integracyjne (warsztaty taneczne, animacyjne oraz językowe),
- 3 wyjścia integracyjne w ramach Klubu Mam,
- wydarzenia lokalne - bieg „Damy radę” oraz „Bieg Mikołajkowy”.

Zrealizowano w ramach projektu usługi: asystenta rodziny (objął wsparciem 42 rodziny), pedagoga (objął wsparciem 24 osoby), terapeuty (objął wsparciem 32 osoby), asystenta osoby bezdomnej oraz usługę streetworkingu (objął wsparciem 38 osób) oraz kompleksowego wsparcia osób borykających się z problemem uzależnień realizowanego przez partnera - Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii. Partner udzielił 41 godzin terapii indywidualnej oraz zorganizował 39 kursów/szkoleń przygotowujących do zawodu, które były organizowane głównie we współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

W ramach Klubu Integracji Społecznej realizowanego przez partnera, Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego, zrealizowano:

- 50 godzin warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego,
 - 40 godzin warsztatów z zakresu umiejętności społecznych,
 - 30 godzin warsztatów z zakresu budowania postawy przedsiębiorczej,
 - 45 godzin warsztatów z zakresu treningu motywacyjnego,
 - 120 godzin indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym,
 - 72 godziny indywidualnych konsultacji z psychologiem,
 - 78 godzin indywidualnych spotkań z trenerem pracy,
 - 220 godzin indywidualnych spotkań z pośrednikiem pracy.
- Ponadto zorganizowano szkolenia zawodowe dla 15 osób oraz staże zawodowe dla 5 osób.

2020

W ramach Programu Aktywności Lokalnej w Zawodzie – Partner, Stowarzyszenie „Mocni Razem”, w 2020 roku zrealizował następujące działania:

- 139 spotkań animatorów lokalnych z mieszkańcami stacjonarnych oraz spotkań online m. in. pomoc w nauce świadczona przez wolontariuszy z Uniwersytetu Ekonomicznego,
- 51 spotkań w ramach Klubu Wolontariusza (w tym 28 spotkań online),
- 4 stacjonarne treningi kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników,
- 40 spotkań integracyjno-edukacyjnych,
- 2 wyjazdy edukacyjne w formie wizyt studyjnych,
- wydarzenie lokalne pn.: „Zawodziańska wyprawa rowerowa” oraz „II Bieg Damy Radę”,
- inicjatywa „Sprzątamy dzielnicę”.

Zrealizowano w ramach projektu usługi: asystenta rodziny, pedagoga (objął wsparciem 27 osób), terapeuty (objął wsparciem 36 osób), asystenta osoby bezdomnej oraz usługę streetworkingu (objął wsparciem 20 osób). W ramach kompleksowego wsparcia osób borykających się z problemem uzależnień realizowanego przez partnera - Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii zrealizowano wsparcie dla 39 osób z zakresu diagnozy i budowy Indywidualnego Planu Wsparcia, 300 godzin terapii indywidualnej, 360 godzin treningów rozwojowo-korekcyjnych, 112 kursów zawodowych oraz szkoleń, 138 godzin indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, 2 grupowe Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy, wsparcie animatora zatrudnienia i staży w wymiarze 160 godzin miesięcznie, wsparcie opiekuna szkoleń w wymiarze średnio 80 godzin miesięcznie, 2 grupowe wyjazdy terapeutyczne.

W ramach Klubu Integracji Społecznej realizowanego przez partnera, Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego zrealizowano: 64 godzin konsultacji psychologicznych, 8 godzin grupowego treningu pracy, 62 godziny indywidualnego pośrednictwa pracy.

DANE FINANSOWE					
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Wykonanie w 2020 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2020 r.
Razem wydatki	671 494,17	193 857,24	241 990,40	235 646,53	nd.
Fundusze strukturalne	550 896,72	166 436,84	187 918,27	196 541,61	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Pożyczki i kredyty	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Pozostałe środki krajowe	120 597,45	27 420,40	54 072,13	39 104,92	nd.

KATOWICKI SYSTEM ZINTEGROWANYCH WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH – WĘZEŁ „ZAWODZIE”

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2015 - 2020

LOKALIZACJA

OKOLICE PĘTLI UL. 1 MAJA,
BAGIENNEJ I KRAKOWSKIEJ

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt zakładał budowę węzła przesiadkowego, z zachowaniem regulacji prawnych dot. poziomów hałasu. Realizacja projektu przyczyni się do zapewnienia przesiadek pomiędzy komunikacją autobusową i tramwajową oraz przesiadek z komunikacji indywidualnej na tramwaj i uzyskanie funkcji Park&Ride. Projekt ma na celu rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu miejskiego oraz promowanie mobilności miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego transportu.

OBSZAR ZDEGRADOWANY

ŚRÓDMIEŚCIE

✓ ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018/2019

Realizowano roboty budowlane.

2020

W okresie sprawozdawczym zakończono realizację zadania w zakresie wynikającym z umowy o dofinansowanie.



Rysunek 58 Centrum Przesiadkowe „Zawodzie”



Rysunek 59 Centrum Przesiadkowe „Zawodzie” – widok od strony torowiska

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Wykonanie w 2020 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2020 r.
Razem wydatki	102 705 656 ³ ,00	22 632 371,00	33 554 289,84	29 489 669,03	50 159,14
Fundusze strukturalne	53 805 030,00	9 987 742,00	17 462 119,99	14 586 935,00	0,00
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	nd.
Pożyczki i kredyty	24 697 844,00	4 450 000,00	11 550 000,00	8 697 844,00	0,00
Środki własne	24 202 782,00	8 194 629,00	4 542 169,85	6 204 890,03	50 159,14

³ W łącznych nakładach ujęto finansowanie zadania przez Partnera Projektu Spółkę Tramwaje Śląskie S.A. 17.029.326 zł w tym środki EFRR 11.768.233 zł oraz wkład własny 5.261.093 zł

PRZEBUDOWA UL. 1 MAJA NA ODCINKU OD UL. STASZICA DO ISTNIEJĄCEJ PĘTLI TRAMWAJOWEJ W KATOWICACH-ZAWODZIU

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	LOKALIZACJA	STATUS PROJEKTU
MIASTO KATOWICE	2010-2012; 2014-2016	UL. 1 MAJA	ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt polegał na przebudowie ulicy 1 Maja od skrzyżowania z ulicą Staszica do pętli tramwajowej w dzielnicy Zawodzie w Katowicach. Zakres przebudowy obejmował:

- ulicę wraz z chodnikami, ścieżką rowerową i wjazdami, miejscami postojowymi, zatokami autobusowymi;
- kanalizację deszczową wraz z wpustami ulicznymi;
- oświetlenie uliczne;
- sieć teletechniczną;
- zabezpieczenie i przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym rozwiązaniem zgodnie z otrzymanymi warunkami i uzgodnieniami;
- nowe nasadzenia, elementy małej architektury;
- docelową organizację ruchu i organizację ruchu na czas robót.

Modernizacja ulicy 1 Maja polegała na przywróceniu pierwotnego przekroju poprzecznego poprzez wykonanie poszerzeń jezdni w miejscu istniejących peronów tramwajowych oraz zachowanie na całym odcinku szerokości pasa ruchu 6,25 m. Projekt zakładał wykonanie korekty przebiegu drogi, nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz z podbudową, ciągów pieszo-rowerowych, wjazdów, zatok autobusowych, miejsc postojowych. W zakresie mieściła się również przebudowa odwodnienia, oświetlenia i instalacji technicznej (zgodnie z uzgodnieniami branżowymi) oraz wykonanie przejazdu przez torowisko tramwajowe w ul. 1 Maja w rejonie ul. Marcinkowskiego.

PODOB SZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE
✓ ZAWODZIE
ZAŁĘŻE
BOGUCICE
SZOPIENICE-BUROWIEC
JANÓW-NIKISZOWIEC



Rysunek 60 ul. 1 Maja

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2014/2015

Realizowano i zakończono roboty budowlane. Trwało postępowanie w sprawie wypłaty jednorazowego odszkodowania za obniżenie wartości gruntu (położenie kabli) w ramach inwestycji.

2016

Środki zaplanowano na wypłatę jednorazowego odszkodowania w związku z obniżeniem wartości gruntu, jednak wycofano się z zawarcia umowy dotyczącej stanu prawnego, z uwagi na brak stanowiska Spółdzielni Mieszkaniowej w kwestii wysokości kosztów.


DANE FINANSOWE					
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Wykonanie w 2016 r.	Wykonanie w 2017 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	11 512 729,00	11 512 729,00	0,00	nd.	nd.
Fundusze strukturalne	7 285 328,00	7 285 328,00	0,00	nd.	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	nd.	nd.
Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	nd.	nd.
Pozostałe środki krajowe	4 227 401,00	4 227 401,00	0,00	nd.	nd.

Cyfrowa Eksplozja Wiedzy – przebudowa i adaptacja pomieszczenia pod supernowoczesną pracownię multimedialno-edukacyjną w MDK „Bogucice-Zawodzie” wraz z jej wyposażeniem

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	LOKALIZACJA	STATUS PROJEKTU
MIASTO KATOWICE	2017-2018	UL. MARCINKOWSKIEGO 13	ZAKOŃCZONY
OPIS PROJEKTU			PODOBSZAR REWITALIZACJI
<p>Projekt polegał na przebudowie/adaptacji/remontcie pomieszczenia po dawnym dziale księgowości w Dziale „Zawodzie” MDK „Bogucice-Zawodzie” na potrzeby stworzenia supernowoczesnej pracowni multimedialno-edukacyjnej wraz z jej profesjonalnym wyposażeniem komputerowym. Powstanie i uruchomienie pracowni umożliwiło stworzenie innowacyjnej i adekwatnej do potrzeb oferty edukacyjnej, z której skorzystać mogą mieszkańcy dzielnicy, w każdym wieku.</p>			ŚRÓDMIEŚCIE
WYKONANY ZAKRES RZECZOWY			✓ ZAWODZIE
2017/2018			ZAŁĘŻE
<p>W związku z zawieszeniem z urzędu w 2017 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na przebudowę pomieszczeń, przesunięto rzeczową realizację zadania na rok następny. W 2018 r. wykonano prace budowlane w ramach adaptacji pomieszczeń pod pracownię multimedialną. Wyposażono pracownię w meble oraz sprzęt komputerowy i multimedialny. Zadanie zostało zakończone i odebrane.</p>			BOGUCICE
			SZOPIENICE-BUROWIEC
			JANÓW-NIKISZOWIEC



Rysunek 61 Sala zajęć



Rysunek 62 Lokalizacja projektu

DANE FINANSOWE					
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	111 000,00	6 612,00	104 388,00	nd.	nd.
Fundusze strukturalne	0,00	0,00	0,00	nd.	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	nd.	nd.
Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	nd.	nd.
Środki własne	111 000,00	6 612,00	104 388,00	nd.	nd.

CENTRUM SPOŁECZNOŚCIOWE - "NASZE ZAŁĘŻE" - I ETAP

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	LOKALIZACJA	STATUS PROJEKTU
MOPS + ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK NR 2	2017 - 2020	UL. ZARĘBSKIEGO 2	ZAKOŃCZONY
OPIS PROJEKTU			PODOB SZAR REWITALIZACJI
Projekt obejmował zadania związane z: organizowaniem warsztatów edukacji społecznej oraz szkoleń m.in. z zakresu planowania i realizowania inicjatyw lokalnych, a także wydarzeń i spotkań o charakterze edukacyjno-integracyjno-animacyjnym; organizację spotkań grup samopomocowych oraz spotkań społeczności lokalnej.			ŚRÓDMIEŚCIE
WYKONANY ZAKRES RZECZOWY			ZAWODZIE
2017			✓ ZAŁĘŻE
Podjęto działania związane z zatrudnieniem kadry realizującej zadania (ogłoszono nabór na animatorów lokalnych), organizacją projektu tj. przygotowaniem dokumentacji projektowej, promocji projektów, przygotowaniem do realizacji działań projektowych itp. Przeprowadzono remont i adaptację Centrum Społecznościowego „Nasze Załęże” - przygotowano miejsce do realizacji projektu. Dokonano prac remontowo-wykończeniowych tj. wymianę instalacji elektrycznej, remont podłogi, malowanie ścian, zakup usługi. Zorganizowano wraz z uczniami i pracownikami ZSiP2 Wieczornicę, na którą zakupiono poczęstunek w formie cateringu oraz przygotowano Barbórkę dla mieszkańców Załęża przez uczniów i pracowników SP 22.			BOGUCICE
2018			SZOPIENICE-BUROWIEC
W wyniku prowadzonej rekrutacji zatrudniono 2 animatorów lokalnych. Prowadzono zajęcia w ramach Klubu, w tym także zajęcia muzyczno-taneczne. Udział w zajęciach brały dzieci i młodzież, zwłaszcza te, których na co dzień dotyczą negatywne skutki związane z bezrobociem rodziców czy problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Odbyły się spotkania terapeutyczne z uczestnikami projektu w ramach terapii dla podopiecznych i ich rodzin oraz wyjścia integracyjne dla uczęszczających do Klubu (do kina, do parku trampolin). W ramach projektu przeprowadzony został Dzień Otwarty Centrum Społecznościowego „Nasze Załęże”. Prowadzono działania związane z organizowaniem społeczności lokalnej. Łącznie odbyło się 30 spotkań animatora ze społecznością lokalną. Ponadto, odbyło się 14 spotkań w ramach Klubu Rodzica. W ramach powyższych działań odbyły się warsztaty plastyczne, warsztaty szydełkowania, warsztaty stylizacji i szycia fartuchów, warsztaty robienia naturalnych kosmetyków i zajęcia z rodzicami pt.: „Jak dbać o relację na linii rodzic – dziecko?”. Prowadzone przez Centrum Społecznościowe „Nasze Załęże” działania środowiskowe obejmowały współorganizację „Dnia Matki – Prywatka - lata 60”, Turnieju Piłki Nożnej „VI Turniej Fair Play” przy Zespole Szkół nr 7, Festynu Rodzinnego przy ZSiP2, Pikniku Rodzinnego przy Szkole Podstawowej nr 22. W ramach działań środowiskowych odbył się także „Dzień śląski”.			JANÓW-NIKISZOWIEC
Ponadto, zorganizowano pokaz kina plenerowego oraz imprezę towarzyszącą z okazji Dni Załęża. Zorganizowano imprezy integracyjne, w tym piknik integracyjny dla rodzin, „Wieczornicę, czyli andrzejkowe spotkanie po zmierzchu”, rodzinne spotkanie z Mikołajem, imprezę z okazji Barbórki. W grudniu odbył się uroczysty występ chóru Gospel, a także spotkanie świąteczne. Ponadto odbyły się trzy edycje „Szafingu na Załężu” – imprezy mającej na celu wymianę odzieży, książek i innych przedmiotów przez mieszkańców Załęża. Od października do grudnia 2018 roku prowadzono także działania kulturalne. Odbyły się m.in. spotkania z autorami książek oraz warsztaty literacko-artystyczne dla dzieci.			
2019			
Wsparciem w ramach projektu objętych zostało 121 uczestników. W ramach działań środowiskowych wspierających potencjał i integrację społeczności zorganizowano wydarzenia lokalne i integracyjne jak: impreza z okazji Dnia Babci i Dziadka. W lutym 2019 roku odbyła się zabawa karnawałowa dla mieszkańców Załęża. W czerwcu zorganizowano „Bieg o Puchar Jana Pawła II”. Ponadto odbyło się kino plenerowe. W lipcu odbył się letni cykl pikników, warsztaty kosmetyczne, plenerowe warsztaty tworzenia bransoletek i zdobienia paznokci. W sierpniu odbył się piknik sąsiedzki na zakończenie lata, zorganizowano także wydarzenie pn. „Zrób coś dla innych – zupa na Załężu dla potrzebujących”. Z kolei we wrześniu odbyła się pierwsza Załęska Gra Miejska pn. „Odkrywanie historii dzielnicy”. W listopadzie został zorganizowany „Andrzejkowy wieczór w Załężu. W grudniu odbyły się „Uroczyste obchody Barbórki” oraz spotkanie wigilijne.			

Zrealizowano 13 inicjatyw mieszkańców Załęża, m.in.: zajęcia z jogi, „Sąsiedzki piknik na zakończenie lata”, „Jesienna Biesiada w Załężu” połączona ze „Świętem Kartofla”, „Warsztat szycia świątecznych poduszek” oraz „Uroczyste strojenie choinki”. Ponadto odbyło się: 65 spotkań z animatorem lokalnym oraz 16 spotkań w ramach Klubu Rodzica, które obejmowały warsztaty rozwojowe prowadzone przez profesjonalnego coacha, wyjście integracyjne do kina oraz spotkania promujące efektywny sposób spędzania czasu wolnego, również z dziećmi. W listopadzie został zorganizowany Trening umiejętności rodzicielskich i wychowawczych.

Bardzo istotnym aspektem projektu było rozpoczęcie w październiku cyklu szkoleń w ramach Akademii Lidera Społeczności Lokalnej. W okresie od października do grudnia odbyło 7 spotkań. Zrealizowane szkolenia dotyczyły m.in. takich zagadnień jak komunikacja interpersonalna, autoprezentacja i wystąpienia publiczne, współpraca międzyinstytucjonalna i skuteczna realizacja inicjatyw lokalnych. Ważnym elementem projektu było także utworzenie Punktu Poradnictwa i Informacji Obywatelskiej dla mieszkańców dzielnicy. Osoby zainteresowane skorzystały z indywidualnego poradnictwa psychologicznego i dietetycznego. Łącznie udzielono 54 godzin poradnictwa psychologicznego oraz 40 godzin poradnictwa dietetycznego.

W ramach działań prowadzonych przez Zespół Szkół i Placówek nr 2 z Katowic prowadzono cykliczne zajęcia w ramach klubu społecznościowego dla dzieci i młodzieży, w tym także zajęcia muzyczno-taneczne i sportowe. Udział w zajęciach brały dzieci i młodzież, zwłaszcza te, których na co dzień dotyczą negatywne skutki związane z bezrobociem rodziców czy problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Łącznie odbyło się prawie 70 spotkań. Ponadto, zorganizowano 2 wyjścia integracyjne do kina oraz zajęcia sportowe w kęgli. Odbyły się również spotkania terapeutyczne z zainteresowanymi mieszkańcami Załęża w ramach terapii dla podopiecznych i ich rodzin. W ramach projektu prowadzono także szereg działań kulturalnych uzupełniających ofertę wsparcia w projekcie. Zorganizowano m.in. następujące działania: warsztaty żydowskiej wycinanki, spotkanie pt. „Zawód archeolog”, warsztaty graficzne, warsztaty literacko – artystyczne.

2020

Do końca 2020 roku zrealizowano 28 inicjatyw mieszkańców Załęża:

- spotkanie dotyczące bezpiecznych ferii,
- warsztat tworzenia walentynkowych ramek na zdjęcia,
- akcję pn.: „Stop Dopalaczom”, którą współorganizowano z Miejską Izbą Wyrzeźwierni i Ośrodkiem Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach,
- warsztat tworzenia flowerboxów techniką scrapbookingu,
- akcję pn.: „Kolorowe okna”, którą współorganizowano z Stowarzyszeniem Zielone Załęże,
- 3 akcje pn.: „Zupa dla potrzebujących”, którą współorganizowano z Wspólnotą Dobrego Pasterza (Klubem „Wysoki Zamek”),
- rewitalizację (odnowę) podwórka mieszącego się przy Klubie Wysoki Zamek, wspólnie ze Wspólnotą Dobrego Pasterza (Klubem „Wysoki Zamek”) i Stowarzyszeniem Zielone Załęże,
- „III Załęski Rajd Rowerowy”,
- opracowano „Felieton o Załężu wyobraźnią pisany” wspólnie z Radą Jednostki Pomocniczej nr 7 z okazji jubileuszu 660-lecia powstania dzielnicy,
- „Rodzinny turniej piłki nożnej” wspólnie z Zespołem Szkół i Placówek nr 2,
- 3 kina plenerowe, ,
- wycieczka dla załęskich seniorów do Raciborza,
- „IV Załęski Rajd Rowerowy”,
- akcję pn.: „Kawa na Ławę” wspólnie z Klubem Wysoki Zamek,
- „Piknik na Zakończenie Lata”,
- warsztaty integracyjno-edukacyjne pn.: „Budujemy pewność siebie”,
- „Stop śmieciom” wspólnie z Miejskim Przedszkolem nr 26 im. M. Mroza w Katowicach,
- dwukrotnie odbyły się „Mistrzostwa Załęskich Seniorów w Darcie”.,
- finał wydarzenia pn.: „Załęska Kapsuła Czasu 2020”.

Ponadto odbyły się 43 spotkania z animatorem lokalnym. W ramach spotkań zorganizowano m.in. malowanie na szkle, filcowanie maskotek, wspólne śniadanie i podwieczorek dla mieszkańców Załęża. Stałym elementem spotkań z animatorem były warsztaty Koła Gospodyń Załęskich. Odbywały się cykliczne spotkania z liderami społeczności lokalnej. W czasie trwania pandemii, kiedy wszyscy pozostawali w domach, zorganizowano wiele działań online, takich jak: „Konkurs wiosenny”, wirtualne krzyżówki, konkurs „Talentów czas”, „Kawa z animatorem online” oraz warsztaty rękodzieła.

W okresie letnim w wyniku ograniczeń wprowadzonych z powodu pandemii odbywały się liczne zajęcia w plenerze. Ważnym wydarzeniem w dzielnicy zorganizowanym w ramach spotkań z animatorem było wydarzenie pt.: „Rendez-vous dla małżonków”, podczas którego przybyłe na spotkanie osoby mogły skorzystać z uroczystej kolacji i porozmawiać o metodach komunikacji i sposobach okazywania swoich uczuć. Ciekawym i inspirującym wydarzeniem było „Podsumowanie działań projektu Centrum Społecznościowe Nasze Załęże – I etap”. Podczas spotkania animatora z uczestnikami projektu przeprowadzono rozmowy dotyczące wszystkich działań i inicjatyw, które udało się zrealizować w czasie trwania projektu. Ponadto odbyło się 12 spotkań w ramach Klubu Rodzica. Działania obejmowały warsztaty z podstaw tworzenia biżuterii, wyjście integracyjne do kina oraz spotkanie z wykwalifikowanym kosmetologiem. W okresie letnim dwukrotnie zorganizowano warsztaty malowania akrylami, warsztaty tworzenia świec parafinowych i ekologicznych mydeł glicerynowych, zorganizowano „Trening umiejętności wychowawczych i rodzicielskich”.

W ramach Akademii Lidera Społeczności Lokalnej odbyły się 2 wizyty studyjne. Ważnym elementem projektu była także działalność Punktu Poradnictwa i Informacji Obywatelskiej dla mieszkańców dzielnicy. Osoby zainteresowane skorzystały z indywidualnego poradnictwa psychologicznego (udzielono 34 godziny takiego poradnictwa), prawnego (20 godzin) i dietetycznego (23 godziny). Odbyło się także 10 poradnictw online z zakresu kreowania wizerunku (łącznie 40 godzin) oraz 64 godziny poradnictwa kosmetycznego. Ponadto odbyły się 3 spotkania pozwalające na skorzystanie z poradnictwa online z zakresu pedagogiki, dbania o swoje emocje i radzenia sobie ze stresem.

W ramach programu wspierającego rozwój zawodowy mieszkańców Załęża. Cykl spotkań i doradztwa ma na celu pomóc osobom bezrobotnym powrócić na rynek pracy. Zadanie realizowane jest przez Fundację Stałego Rozwoju z Nowego Sącza. W ramach zadania zrekrutowano 17 uczestników, 14 z nich zdobyło kwalifikacje zawodowe (m.in. pracownik biurowy i pracownik budowlany). Ponadto zrealizowano 102 godziny doradztwa zawodowego (każdy z uczestników odbył 6-godzinne indywidualne doradztwo), 48 godzin grupowych warsztatów aktywizacyjnych (warsztaty dotyczyły m.in. kształtowania aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, wzmocnienia automotywacji, pracy nad dokonywaniem zmian w życiu), 16 godzin treningu umiejętności społecznych w zakresie wzmocnienia samooceny, 16 godzin grupowego treningu umiejętności społecznych w zakresie doskonalenia komunikacji i motywacji, 48 godzin grupowych warsztatów psychologicznych oraz 408 godzin indywidualnego treningu pracy.

W ramach działań prowadzonych przez Zespół Szkół i Placówek nr 2 z Katowic prowadzono cykliczne zajęcia w ramach klubu społecznościowego dla dzieci i młodzieży, w tym także zajęcia sportowe. Łącznie odbyło się ponad 30 spotkań. Odbyły się również spotkania terapeutyczne z zainteresowanymi mieszkańcami Załęża w ramach terapii dla podopiecznych i ich rodzin. W ramach projektu prowadzono także szereg działań kulturalnych uzupełniających ofertę wsparcia w projekcie. Zorganizowano m.in. warsztaty literacko-artystyczne dla dzieci i warsztaty literacko-teatralne z Teatrem Trip (w formule online).



Rysunek 63 „Rajza na kole” – sierpień 2020



Rysunek 64 Rewitalizacja podwórka - czerwiec 2020

DANE FINANSOWE					
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Wykonanie w 2020 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2020 r.
Razem wydatki	972 259,00	228 549,00	272 987,46	470 721,67	nd.
Fundusze strukturalne	847 204,00	183 088,00	244 173,86	419 942,09	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	99 743,00	21 511,00	28 813,60	49 418,10	nd.
Pożyczki i kredyty	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Środki własne	25 311,00	23 950,00	0,00	1 361,48	nd.

DODATKOWE INFORMACJE

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100057865231096>

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W MIEŚCIE KATOWICE - ETAP II

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2014 - 2020

LOKALIZACJA

UL. GLIWICKA 74A

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

✓ ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018

Zawarto umowę o dofinansowanie projektu

2019

Realizowano roboty budowlane.

2020

W okresie sprawozdawczym zakończono termomodernizację budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. ul. Gliwickiej 74a.



Rysunek 65 Gliwicka 74A – budynek po modernizacji (1)



Rysunek 66 Gliwicka 74A – budynek po modernizacji (2)

DANE FINANSOWE

Wydatki	łącznie nakłady finansowe	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Wykonanie w 2020 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2020 r.
Razem wydatki	1 458 344,91	1 461,24	990 723,88	466 159,79	nd.
Fundusze strukturalne	550 009,53	667,34	496 409,84	52 932,35	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Pożyczki i kredyty	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Środki własne	908335,38	793,90	494 314,04	413 227,44	nd.

REWITALIZACJA PLACU LONDZINA

PODMIOT REALIZUJĄCY

ZMZ

LATA REALIZACJI

2017 - 2019

LOKALIZACJA

UL. GLIWICKA

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmuje przystosowanie terenu pod organizację imprez plenerowych, modernizację ścieżki oraz stworzenie strefy dostosowanej do dzieci w wieku 2-10 lat oraz osoby starsze. Historyczna oś Parku będzie pełnić rolę edukacyjną. Głównymi elementami Parki będzie strefa rodzinna - plac zabaw wraz z miejscem dla imprez plenerowych, urządzenia do ćwiczeń oraz stoliki do szachów zakończone strefą ogródków sąsiedzkich.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

✓ ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018

Dokonano płatności ostatniej raty za wykonanie studium wykonalności.

2019

Wykonano wszystkie prace budowlane zgodnie z projektem, który zakładał zagospodarowanie parku: budowę nowych oraz przebudowę istniejących ciągów komunikacyjnych, budowę miejsca pod organizację imprez plenerowych, budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej oraz strefy ogródków sąsiedzkich, zagospodarowanie elementami małej architektury ze szczególnym naciskiem na elementy edukacyjne oraz wykonanie nowych nasadzeń i pielęgnację roślinności wysokiej i niskiej.

DANE FINANSOWE					
Wydatki	łącznie nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	2 035 751,00	25 500,00	1 500,00	2 008 750,92	nd.
Fundusze strukturalne	1 176 288,00	21 675,00	1 275,00	1 153 338,40	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	138 387,00	2 550,00	150,00	135 686,88	nd.
Pożyczki i kredyty	nd.	nd.	0,00	0,00	nd.
Środki własne	721 076,00	1 275,00	75,00	719 725,64	nd.



Rysunek 67 Plac Londzina – prace budowlane (1)
(źródło: Pracownia AMAYA ARCHITEKCI)



Rysunek 68 Plac Londzina – prace budowlane (2)
(źródło: Pracownia AMAYA ARCHITEKCI)




Rysunek 69 Plac Londzina – efekt końcowy (1)



Rysunek 70 Plac Londzina – efekt końcowy (2)

RESILIENT EUROPE - WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ELASTYCZNOŚCI MIEJSKIEJ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	LOKALIZACJA	STATUS PROJEKTU
MIASTO KATOWICE	2016 - 2018	DZIELNICA ZAŁĘŻE	ZAKOŃCZONY
OPIS PROJEKTU			PODOBSZAR REWITALIZACJI
<p>Celem projektu było zaproponowanie mechanizmów i instrumentów umożliwiających przezwyciężenie sytuacji kryzysowej obszaru Załęża w wymiarze społecznym, ekonomicznym, przestrzennym i środowiskowym. Efektem projektu będzie opracowanie Zintegrowanego Planu Działania dla obszaru Załęża przy współpracy z powołaną Lokalną Grupą Urbact.</p>			ŚRÓDMIEŚCIE
WYKONANY ZAKRES RZECZOWY			ZAWODZIE
2018			✓ ZAŁĘŻE
<p>Zorganizowano spotkanie członków projektu w Katowicach; wyjazd służbowy 3 pracowników Urzędu Miasta i 3 członków LGU do Holandii; wykonano tłumaczenie pism z języka polskiego na język angielski; poniesiono wydatki z tytułu uczestnictwa w projekcie; wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu; dokonano płatności za wykonanie usługi polegającej na pełnieniu roli eksperta wiodącego w projekcie; zakończono realizację umowy na opracowanie dokumentu pn. "Zmiany przestrzenne w dzielnicy Załęże w kontekście wzmacniania rezyliencji miejskiej"; wykonano materiały promocyjne z logiem projektu oraz zrealizowano film promocyjny.</p>			BOGUCICE
			SZOPIENICE-BUROWIEC
			JANÓW-NIKISZOWIEC



- LEGENDA**
- ul. Gliwicka - Główna arteria i oś dzielnicy
 - Powiązania poprzeczne do ul. Gliwickiej (ulice, ciągi piesze, kładki)
 - Planowane i potencjalne powiązania (ul. Nowogliwicka, powiązanie z dworcem PKP)
 - Miejsca węzłowe wybrane do szczególowej analizy
 - - - Ważniejsze funkcje usługowe w rejonie węzłowych przestrzeni publicznych
 - - - Potencjalne kształtowanie pierzei węzłowych przestrzeni publicznych
 - ● Przystanki tramwajowe i autobusowe

Rysunek 71 Schemat struktury systemu przestrzeni publicznych Załęża (element opracowania pt.: "Zmiany przestrzenne w dzielnicy Załęże w kontekście wzmacniania rezyliencji miejskiej")



Rysunek 72 Kadr z filmu promującego projekt



DANE FINANSOWE					
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	125 343,00	70 563,00	54 780,10	nd.	nd.
Fundusze strukturalne	95 627,00	59 979,00	35 648,07	nd.	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	nd.	nd.
Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	nd.	nd.
Środki własne	29 716,00	10 584,00	19 132,03	nd.	nd.

DODATKOWE INFORMACJE

Broszura nt. projektu: http://www.katowice.eu/SiteAssets/Strony/Resilient-Europe/Broszura_PL.pdf
<https://urbact.eu/resilient-europe>

BUDOWA WODNYCH PLACÓW ZABAW W KATOWICACH (ul. Gliwicka)

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2018

LOKALIZACJA

UL. GLIWICKA 214

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt zakładał rozbudowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz urozmaicenie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci w mieście Katowice, poprzez budowę wodnego placu zabaw przy ul. Gliwickiej 214 na obszarze parku w sąsiedztwie kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik”.

PODOB SZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

✓ ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018

Zakres inwestycji obejmował budowę wodnego placu zabaw wraz z zapleczem technicznym mieszczącym technologię uzdatniania wody i zbiornik wyrównawczy, budowę zaplecza sanitarnego (kontenerowego), budowę oświetlenia terenu, wykonanie monitoringu wizyjnego, zagospodarowanie terenu, niezbędne przekładki i zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego kolidującego z zakresem zamówienia, budowę sieci i przyłączy niezbędnych do funkcjonowania obiektu.



Rysunek 73 Plan sytuacyjny



Rysunek 74 Wodny plac zabaw - Gliwicka 214

DANE FINANSOWE					
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	1 660 500,00	nd.	1 660 500,00	nd.	nd.
Fundusze strukturalne	0,00	nd.	0,00	nd.	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0,00	nd.	0,00	nd.	nd.
Środki kredytu	0,00	nd.	0,00	nd.	nd.
Środki własne	1 660 500,00	nd.	1 660 500,00	nd.	nd.

REMONT NAWIERZCHNI DRÓG OSIEDLOWYCH WRAZ Z BUDOWĄ MIEJSC POSTOJOWYCH W REJONIE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. GLIWICKIEJ 218, 220, 222 ORAZ JANASA 7A I 15A (BO)

PODMIOT REALIZUJĄCY

MZUiM

LATA REALIZACJI

2020-2021

LOKALIZACJA

 UL. GLIWICKA 218, 220, 222
UL. JANASA 7a i 15a

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz budowę miejsc parkingowych.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

 ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2020

Opracowano dokumentację projektową.

2021

Zadanie zakończone i odebrane.

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Wykonanie w 2020 r.	Wykonanie w 2021 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2021 r.
Razem wydatki	430 191,00	0,00	44 993,40	385 196,58	nd.
Fundusze strukturalne	0,00	0,00	0,00	nd.	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	nd.	nd.
Środki kredytu	0,00	0,00	0,00	nd.	nd.
Środki własne	430 191,00	0,00	44 993,40	385 196,58	nd.

DODATKOWE INFORMACJE

<https://bo.katowice.eu/Projekty/Strony/Remont-nawierzchni-dr%C3%B3g-osiedlowych-wraz-z-budow%C4%85-miejsc-postojowych-w-rejonie-budynk%C3%B3w-mieszkalnych-przy-ul--Gliwickiej-21.aspx>

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH PRZY UL. WOLNEGO 8, UL. ZAMENHOFA LUDWIKA 36-38, 36A-38A, 36B-38B W KATOWICACH

PODMIOT REALIZUJĄCY

MZUiM

LATA REALIZACJI

2020-2021

LOKALIZACJA

UL. WOLNEGO 8
UL. LUDWIKA ZAMENHOFA
36-38, 36a-38a, 36b-38b

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, ul. Zamenhofs Ludwika 36-38, 36a-38a, 36b-38b w Katowicach.

PODOB SZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

✓ ZAŁĘŻE

BOGUCICE

✓ SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2019

Przedsięwzięcie przygotowane do realizacji, otrzymało dofinansowanie.

2020

W okresie sprawozdawczym realizowano zaplanowane roboty budowlane dot. budynków przy ul. Wolnego 8, Zamenhofs Ludwika 36-38, 36a,-38a, 36b-38b, wykonano modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę stolarki okiennej, roboty ociepleniowe, remonty dachów wraz z kominami i obróbkami blacharskimi. Zakończono kompleksowe remonty klatek schodowych, budowę wiat śmietnikowych i wykonano chodniki wokół budynków.

2021


W okresie sprawozdawczym zakończono realizację robót budowlanych dot. termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8 oraz ul. Zamenhofs 36-38, 36a-38a, 36b-38b - zadanie zakończono.




Rysunek 75 Wolnego 8 – budynek przed termomodernizacją



Rysunek 76 Wolnego 8 – budynek po termomodernizacji



Rysunek 77 Wolnego 8 – korytarz po modernizacji



Rysunek 78 Wolnego 8 – klatka schodowa po modernizacji



Rysunek 79 Zamenhofa – przed modernizacją



Rysunek 80 Zamenhofa - po modernizacji

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Wykonanie w 2020 r.	Wykonanie w 2021 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2021 r.
Razem wydatki	5 298 195,00	138 362,00	4 366 433,72	793 399,72	nd.
Fundusze strukturalne	3 359 641,00	89 647,00	3 240 560,00	29 433,67	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	395 253,00	10 548,00	381 242,39	3 462,79	nd.
Środki kredytu	0,00	0,00	0,00	0,00	nd.
Środki własne	1 543 301,00	38 167,00	744 631,33	760 503,26	nd.

PRZEDŁUŻENIE UL. BAILDONA W KIERUNKU PLANOWANEJ UL. NOWOGLIWICKIEJ

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	LOKALIZACJA	STATUS PROJEKTU
MIASTO KATOWICE	2015 - 2016	UL. BAILDONA	ZAKOŃCZONY
OPIS PROJEKTU			PODOBSZAR REWITALIZACJI
Projekt obejmował realizację drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego.			ZAWODZIE-PORCELANOWA
WYKONANY ZAKRES RZECZOWY			✓ DĄB-BAILDONA
2015			KOLONIA ALFRED
W efekcie realizacji projektu wykonano: 1 037,63 m ² drogi oraz 379,55 m ² chodnika oraz most, w tym 104,64 m ² pow. asfaltowa płyty mostowej i 96,28 m ² chodnika.			WELNOWIEC-KONDUKTORSKA
2016			SZOPIENICE-WOŹNIAKA
Wypłacono odszkodowania zgodnie z wydanymi decyzjami. Zakończono realizację zadania.			



Rysunek 81 Zakres projektu nr 71

DANE FINANSOWE					
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Wykonanie w 2016 r.	Wykonanie w 2017 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2017 r.
Razem wydatki	2 513 218,00	2 080 907,55	432 310,00	nd.	nd.
Fundusze strukturalne	0,00	0,00	0,00	nd.	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	nd.	nd.
Środki kredytu	0,00	0,00	0,00	nd.	nd.
Środki własne	2 513 218,00	2 080 907,55	432 310,00	nd.	nd.

BOGUCICE - MOJE MIEJSCE NA ZIEMI. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ - I ETAP

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	LOKALIZACJA	STATUS PROJEKTU
MOPS	2018 - 2020	UL. MARKIEFKI 68 UL. MARKIEFKI 64	ZAKOŃCZONY
OPIS PROJEKTU			PODOBSZAR REWITALIZACJI
Projekt obejmował zadania związane z: animacją lokalną, szkołą liderów lokalnych, Punktem Informacji Obywatelskiej, działaniami środowiskowymi wzmocniającymi potencjał społeczności lokalnej i jej mieszkańców, programem wspierającym reintegrację zawodową mieszkańców dzielnicy Bogucice.			ŚRÓDMIEŚCIE
WYKONANY ZAKRES RZECZOWY			ZAWODZIE
2018			ZAŁĘŻE
Zatrudniono 2 animatorów lokalnych. W PAL Bogucice prowadzono szereg działań na rzecz organizowania i wspierania społeczności lokalnej Bogucic. W ramach Programu odbyło się 15 spotkań ze społecznością lokalną, łącznie z 57 osobami. Zrealizowano inicjatywę lokalną pn. „Kolorowe podwórko” oraz piknik, jako zwieńczenie wcześniejszej inicjatywy. Zorganizowano również wydarzenie lokalne w ramach cyklu Sportowe Bogucice pn. „Rodzinny Piknik sportowy z postaciami z bajek”. Odbywały się spotkania w ramach Klubu Społecznościowego „Babska Strefa”. W okresie od października do grudnia odbyło się 13 spotkań. Podczas spotkań przeprowadzone zostały warsztaty rękodzieła, szycia, wytwarzania domowych kosmetyków, warsztaty kulinarne. Odbyło się zwiedzanie Muzeum Śląskiego, wyjście do kina. Zorganizowano wyjścia integracyjne. Mieszkańcy Bogucic mieli możliwość dwukrotnego uczestnictwa w spotkaniach edukacyjno-integracyjnych: z zakresu robienia naturalnych kosmetyków oraz tworzenia ozdób świątecznych. W ramach zadania: sportowe Bogucice w grudniu odbyło się wydarzenie zatytułowane: „Przedświąteczne bicie rekordu tańca ulicznego”. Nawiązano kontakt z młodzieżą i przedstawiono ofertę PAL, która jest dostępna w ramach Klubu Społecznościowego „Lokalna Strefa Młodvch”.			✓ BOGUCICE
2019			SZOPIENICE-BUROWIEC
W ramach projektu prowadzono szereg działań na rzecz aktywizowania, wspierania i integrowania społeczności lokalnej. Wsparciem objętych zostało 40 uczestników. Animatorzy lokalni aktywnie uczestniczyli w życiu dzielnicy m.in. poprzez udział w wydarzeniach ważnych dla mieszkańców takich jak np. odsłonięcie muralu Jerzego Kukuczki czy odsłonięcie tablicy poświęconej również Jerzemu Kukuczce. Animatorzy rozpowszechniali także informacje o działalności Programu wśród instytucji działających na terenie Bogucic, tj. szkół, przedszkoli, MDK itp. oraz utrzymywali kontakt z mieszkańcami dzielnicy. Ponadto odbyły się: 23 spotkania ze społecznością lokalną, 37 spotkań w ramach Klubu Społecznościowego „Babska Strefa”, 25 spotkań Klubu Społecznościowego dla młodzieży pn. „Lokalna Strefa Młodych”, 7 spotkań edukacyjno-integracyjnych.			JANÓW-NIKISZOWIEC

W ramach działań środowiskowych zorganizowano „Akcję Zima”, na którą składały się takie wydarzenia jak wyjście na lodowisko, do wesołego miasteczka, zimowy trening piłkarski. Ponadto zorganizowana została „Akcja Lato”, w tym 2 treningi piłkarskie. Odbył się piknik rodzinny oraz projekcję kina plenerowego. Zorganizowano 5 wydarzeń w ramach „Sportowych Bogucic”. Ponadto odbyły się 2 edycje wydarzenia pod nazwą „Bogucki Szafing”, czyli bezpłatnej, sąsiedzkiej wymiany odzieży, książek oraz innych przedmiotów. Zorganizowano kawiarenkę naprawczą, podczas której mieszkańcy Bogucic przy wsparciu członków Stowarzyszenia Wolnej Herbaty z Katowic mieli możliwość naprawy zużytego sprzętu elektronicznego, ubrań itp. Odbyły się również warsztaty pn. „O herbacie przy herbacie” oraz „Lepimy Dzielnicę!”, warsztaty ze stylistką dotyczące m.in. doboru kolorów i warsztaty pn. „Wszystko o kawie”. W październiku wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 40 z Katowic zorganizowano „Święto Kartofla”.

W ramach wzmocnienia inicjatywy mieszkańców dzielnicy zorganizowano warsztaty szycia na maszynie oraz szycia ekologicznych toreb. Odbyła się również akcja pn. „Sprzątamy Bogucice”. W ramach inicjatywy mieszkańców odbyły się treningi koszykówki oraz siatkówki. Z inicjatywy mieszkańców odbył się również „Bieg dookoła Bogucic”. W połowie maja został otwarty „Bogucki PoDzielnik” – miejsce, z którego można bezpłatnie zabrać coś potrzebnego (np. odzież, książki), a zostawić coś, co przyda się drugiej osobie. W listopadzie dzielnicy zawiązała się także „Bogucka Grupa Biegowa”.

W marcu w ramach projektu rozpoczęły się spotkania z brokerem edukacyjnym, których celem było ustalenie Indywidualnego Planu Działania dla tych mieszkańców Bogucic, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Łącznie odbyło się 56 godzin spotkań z brokerem. Od lutego rozpoczęto realizację specjalistycznego poradnictwa psychologicznego dla mieszkańców, natomiast od kwietnia poradnictwa dietetycznego.

W ramach projektu prowadzono także szereg działań kulturalnych uzupełniających ofertę wsparcia w projekcie. Zorganizowano m.in. następujące działania: 12 edycji rodzinnych warsztatów plastycznych, 11 edycji integracyjnych warsztatów kulinarnych, 5 edycji integracyjnych spotkań ze znanymi ludźmi kultury, sztuki i nauki, 4 koncerty muzyczne, 12 spotkań z cyklu „Bery i bojki w godce ślunskiej” – spotkania z gwarą śląską, 5 prelekcji o historii Bogucic, warsztaty tańca break dance i hip hop.

2020

W związku z sytuacją związaną ze stanem epidemii niemożliwym był bezpośredni kontakt z mieszkańcami oraz instytucjami działającymi na terenie dzielnicy. Jednak animatorzy pozostawali do dyspozycji tych mieszkańców, którzy potrzebowali wsparcia w tej trudnej sytuacji m.in.: włączyli się w akcję szycia maseczek dla seniora oraz osobiście rozdawali maseczki seniorom. Ponadto odbyło się:

- 31 spotkań animatora ze społecznością lokalną m. in. spotkania warsztatowe oraz organizacja 10 konkursów w formie online. Konkursy dotyczyły m.in.: tworzenia ozdób świątecznych z materiałów wtórnych, aktywności na kwarantannie, fotografii,
- spotkanie wyjazdowe do Zamku Moszna,
- 18 spotkań stacjonarnych z uczestnikami Akademii Lidera Społeczności Lokalnej, w tym jedno wspólne spotkanie z uczestnikami Akademii Lidera w Centrum Społecznościowym „Nasze Załęże”,
- odbyły się 3 wizyty studyjne: do Częstochowy, Wrocławia i Katowic – Nikiszowiec (Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych), gdzie liderzy zapoznali się ze sposobem pracy placówek i działaniami realizowanymi przez nie na rzecz mieszkańców miasta,
- 34 spotkania w ramach Klubu Społecznościowego „Babska Strefa” warsztaty m. in. rękodzieła, ozdabiania świec, pielęgnacji twarzy oraz zajęcia fitness w Parku Boguckim. W ramach Babskiej Strefy panie udały się również do Wisły na letni kulig, wspólny spacer i góralski poczęstunek. Uczestniczki skorzystały także z możliwości wspólnego wyjścia do Teatru Rozrywki w Chorzowie,
- 30 spotkań Klubu Społecznościowego dla Młodzieży pn.: „Lokalna Strefa Młodych”. Tematyka spotkań była różnorodna, dotyczyła rękodzieła, fotografii czy wizażu. Dla grupy młodzieży zorganizowano także wyjścia, wyjazdy integracyjne, zajęcia z legorobotyki oraz warsztaty pn.: „Jak zostać Youtuberem – praca z kamerą”,
- zorganizowano „Akcję Zima”, na którą składały się 2 wydarzenia pikniki zorganizowane w Parku Boguckim. W ramach „Akcji Lato w Parku Boguckim” zorganizowano 3 pokazy kina plenerowego oraz przedstawienie dla dzieci wraz z animacjami. Odbyło się wydarzenie w ramach Sportowych Bogucic oraz zrealizowano również akcję – „Wakacje w parku”, podczas której ok. 140 mieszkańców rodzinie korzystało z atrakcji m.in. dmuchańców dla dzieci. W okresie letnim realizowano też cyklicznie zajęcia fitness i zajęcia Nordic Walking dla seniorów. Mieszkańcy wzięli również udział w Rajdzie Górskim do Brennej i okolic,
- zrealizowano 15 inicjatyw oddolnych zgłoszonych przez mieszkańców oraz 44 spotkania w ramach spotkań integracyjnych i edukacyjnych i warsztatów zainteresowań dla mieszkańców,
- pod koniec roku odbyły się spotkania wigilijne,
- odbyło się 10 edycji „Boguckiego PoDzielnika” – miejsca, z którego można bezpłatnie zabrać coś potrzebnego (np. odzież, książki), a zostawić coś, co przyda się drugiej osobie.

W ramach projektu mieszkańcy Bogucic skorzystali z poradnictwa specjalistycznego, m.in. z poradnictwa dietetycznego, które częściowo zostało zrealizowane w formie zdalnej (zrealizowano 150 godzin poradnictwa), drugim poradnictwem były porady prawne (zrealizowano 50 godzin). W czasie pandemii jednym z nowych form poradnictwa było poradnictwo z zakresu kreowania wizerunku. (zrealizowano 60 godzin poradnictwa). Innowacyjnym poradnictwem było poradnictwo z zakresu zdrowego stylu życia, prowadzone przez fizjoterapeutę (zrealizowano 120 godzin poradnictwa).

W ramach projektu realizowano także działania z zakresu aktywizacji zawodowej mieszkańców Bogucic. Zrealizowano 120 godzin doradztwa zawodowego dla 20 uczestników (każdy z uczestników odbył 6-godzinne indywidualne doradztwo), 48 godzin grupowych warsztatów aktywizacyjnych dla każdej z 2 grup uczestników (dwie grupy po 10 uczestników). Warsztaty dotyczyły m.in. kształtowania aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, wzmocnienia automotywacji, pracy nad dokonywaniem zmian w życiu), 16 godzin treningu umiejętności społecznych w zakresie wzmocnienia samooceny dla każdej z 2 grup, 16 godzin grupowego treningu umiejętności społecznych w zakresie doskonalenia komunikacji i motywacji dla każdej z 2 grup, 48 godzin grupowych warsztatów psychologicznych dla każdej z 2 grup, znaczna część uczestników uzyskała kwalifikacje (przeprowadzono m.in. kurs przedstawiciela handlowego wraz z egzaminami). Zadanie realizowane było w całości przez Fundację Stałego Rozwoju z Nowego Sącza.

W ramach projektu prowadzono także szereg działań kulturalnych uzupełniających ofertę wsparcia w projekcie. Zorganizowano następujące działania: 10 edycji rodzinnych warsztatów plastycznych, 9 edycji integracyjnych warsztatów kulinarnych, 4 edycje integracyjnych spotkań ze znanymi ludźmi kultury, sztuki i nauki, 5 koncertów muzycznych, 11 spotkań z cyklu „Bery i bojki w godce ślunskiej” – spotkania z gwarą śląską, 14 warsztatów tańca break dance i hip hop, 4 warsztaty fotograficzne, 3 prelekcje o historii Bogucic.



Rysunek 82 Warsztaty kulinarne z tworzenia przetworów świątecznych – kwiecień 2020



Rysunek 83 Warsztaty rękodziela z tworzenia mandali – marzec 2020



Rysunek 84 Działania środowiskowe - 2019



Rysunek 85 Organizowanie społeczności lokalnej - 2019

DANE FINANSOWE					
Wydatki	łącznie nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Wykonanie w 2020 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2020 r.
Razem wydatki	1 594 744,00	145 165,00	477 491,07	972 088,00	nd.
Fundusze strukturalne	1 298 313,00	121 831,00	407 292,04	769 190,49	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	152 743,00	14 334,00	47 916,72	90 491,95	nd.
Środki kredytu	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Środki własne	143 688,00	9 000,00	22 282,31	112 405,56	nd.

DODATKOWE INFORMACJE

<https://www.facebook.com/ProgramAktywnosciLokalneJBogucice>

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI MIEJSKICH W TYM PRZEBUDOWA I REMONT OBIEKTÓW WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYSZŁEGO OTOCZENIA W DZIELNICY BOGUCICE – REWITALIZACJA PARKU BOGUCKIEGO

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	LOKALIZACJA	STATUS PROJEKTU
KZGM/ZZM	2013, 2015/16, 2018/19	UL. KOPALNIANA	ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował zagospodarowanie przestrzeni Miasta Katowice, w tym przebudowę i remont lokali zlokalizowanych w obrębie budynków znajdujących się przy ul. Markiefki 64 i 68 w Katowicach dla potrzeb realizacji projektu pn. „Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program aktywności lokalnej” wraz z modernizacją przestrzeni publicznej Parku Boguckiego.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018

W okresie sprawozdawczym wykonano roboty budowlane wraz z robotami dodatkowymi (murarskie, tynkarskie, izolacyjne, malarskie, posadzkarskie, okładzinowe, instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, elektryczne; wykonano instalację wentylacji mechanicznej, podłączono elektryczne piece grzewcze, zainstalowano urządzenia sanitarne; wykonano renowację ceglanej elewacji frontowej; na podwórzu wykonano nawierzchnię z kostki betonowej i nasadzenie zieleni niskiej) dot. lokalu w budynku przy ul. Markiefki 64. W zakresie przebudowy lokali w budynku przy ul. Markiefki 68 ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe. W zakresie zagospodarowania parku przeprowadzono 16% robót budowlanych, z czego całość robót rozbiórkowych, 27% robót związanych z budową ciągów pieszych i 21% prac w zieleni, 33% prac związanych z budową nowego oświetlenia oraz 43% prac związanych z częścią hot-spotów Wi-Fi. Trwały roboty budowlane oraz prowadzony był nadzór inwestorski.

2019

W okresie sprawozdawczym wykonano wszystkie prace budowlane zgodnie z projektem. Projekt zakończono.



Rysunek 86 Rewitalizacja Parku Boguckiego – efekt końcowy

DANE FINANSOWE					
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	7 339 757,00	176 876,00	1 218 267,66	5 944 611,50	nd.
Fundusze strukturalne	4 994 622,00	113 752,00	919 850,74	3 962 753,92	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	587 602,00	13 383,00	108 217,71	466 206,35	nd.
Środki kredytu	0,00	0,00	0,00	0,00	nd.
Środki własne	1 757 532,00	49 741,00	190 199,21	1 515 651,23	nd.

UKŁAD KOMUNIKACYJNY DLA TERENU BUDOWY NOWEGO MUZEUM ŚLĄSKIEGO, MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM KONGRESOWEGO ORAZ SIEDZIBY NARODOWEJ ORKIESTRY SYMFONICZNEJ POLSKIEGO RADIA

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	LOKALIZACJA	STATUS PROJEKTU
MIASTO KATOWICE	2008-2018	kwartał ul. Olimpijskiej, Góreckiego, Dobrowolskiego, al. Roździeńskiego	ZAKOŃCZONY
OPIS PROJEKTU			PODOBSZAR REWITALIZACJI
Zakres projektu obejmował ulicę Dobrowolskiego stanowiącą przedłużenie ul. Dudy Gracza oraz ul. Nadgórników oraz przedłużenie śladu ulicy Olimpijskiej, co łącznie stanowiło 2,2 km nowych i przebudowanych dróg. Ponadto wybudowano parking w rejonie ul. Olimpijskiej; kładki dla ruchu pieszego i rowerowego nad ul. Olimpijską oraz ścieżki rowerowe.			ŚRÓDMIEŚCIE
WYKONANY ZAKRES RZECZOWY			ZAWODZIE
2018			ZAŁĘŻE
Trwały postępowania odszkodowawcze.			<input checked="" type="checkbox"/> BOGUCICE
			SZOPIENICE-BUROWIEC
			JANÓW-NIKISZOWIEC



Rysunek 87 Układ komunikacyjny

DANE FINANSOWE					
Wydatki	łącznie nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	153 916 356,00	153 600 696,00	285 659,33	nd.	nd.
Fundusze strukturalne	0,00	0,00	0,00	nd.	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	nd.	nd.
Środki kredytu	117 587 475,00	117 587 475,00	0,00	nd.	nd.
Środki własne	36 328 881,00	36 013 221,00	285 659,33	nd.	nd.

Centrum Społecznościowe „SZOPKI” w Szopienicach - I etap

PODMIOT REALIZUJĄCY

MOPS + NGO

LATA REALIZACJI

2017 - 2020

LOKALIZACJA

UL. KRAKOWSKA 128

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował zadania związane z: animacją lokalną, działaniami środowiskowymi wzmacniającymi potencjał społeczności lokalnej, prowadzeniem Punktu Informacji Obywatelskiej. Głównym celem projektu jest aktywizacja dorosłych mieszkańców oraz instytucji lokalnych do działań dla społeczności lokalnej oraz integracji społecznej.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2017

Podjęto działania organizacyjne, administracyjno – biurowe projektu, działania dotyczące spraw promocyjno – informacyjnych projektu. Odbyły się spotkania animatora z mieszkańcami, udział w spotkaniach środowiskowych organizowanych przez mieszkańców (z okazji 10 – lecia działań mieszkańców na osiedlu Bagno) i przez Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 10 (spotkanie z przedstawicielami instytucji lokalnych działających w rejonie Szopienic). Animatorzy lokalni rozeznają lokalne potrzeby i zasoby. Odświeżono pomieszczenie pod Centrum Społecznościowe Szopki, zakupiono meble i część wyposażenia Centrum Społecznościowego Szopki.

2018

Przeprowadzono 16 spotkań animatora lokalnego z mieszkańcami. Spotkania dotyczyły działań na rzecz społeczności lokalnej oraz możliwości włączenia się mieszkańców w organizację działań i wydarzeń lokalnych. W ramach działań animatora zorganizowano także warsztaty: „Ludowe sposoby zdobienia wnętrza- wycinanka” oraz rękodzielniczy – ozdoby świąteczne. Prowadzono również działania środowiskowe wzmacniające potencjał społeczności lokalnej. W ramach wyjazdów i wyjazdów integracyjnych zorganizowano wycieczkę do Krakowa oraz wyjście integracyjne do Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia osoby. W ramach wydarzeń lokalnych przeprowadzono m.in. „Piknik integracyjny na Borkach” oraz grę terenową dla mieszkańców dzielnicy, zakończoną wspólnym grillem. We wrześniu odbył się Festyn Rodzinny oraz dwie projekcje kina plenerowego. W grudniu miało miejsce spotkanie świąteczne połączone z warsztatem rękodzielniczym – wykonywanie stroików świątecznych. W ramach działań środowiskowych odbyły się dwa warsztaty kulinarne. W czerwcu 2018 roku w TPPS 10 odbyło się spotkanie środowiskowe podczas którego animatorzy lokalni promowali działania Centrum Społecznościowego Szopki wśród instytucji lokalnych. Odbyło się 8 spotkań z partnerami projektu, podczas których poruszano tematy związane z realizacją działań na rzecz społeczności lokalnej. W marcu odbyło się spotkanie informacyjne na temat oferty projektu i planowanych działań, w którym uczestniczyło 23 przedstawicieli instytucji lokalnych.

Partner Projektu - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem” zrealizował:

- 207 spotkań animatora z mieszkańcami,
- 21 spotkań integracyjno - edukacyjnych (m.in. z okazji Dnia Kobiet),
- 4 szkolenia umiejętności społecznych (m.in. z zakresu autoprezentacji i wystąpień publicznych i zarządzania czasem),
- 8 wyjazdów integracyjnych m.in. do pizzerii, do Jump World, do kregielni,
- dwa wydarzenia lokalne: „Rodzinna Strefa Animacji” oraz „spotkanie świąteczne”,
- wyjazd edukacyjny w formie wizyty studyjnej do Centrum Gier FURIA,
- młodzież przy wsparciu animatora lokalnego przeprowadziła animacje w trakcie Dni Burowca,
- szkolenia umiejętności społecznych.

Partner Projektu - Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Dwójka” zrealizował:

- 48 spotkań z animatorami w ramach Klubu SZOPKI oraz 1 mikołajowe i 2 świąteczne,
- 4 spotkania warsztatowe – decoupage,
- 6 warsztatów kulinarnych i 10 warsztatów komputerowych,
- 3 warsztaty „Wizaż paznokci”, 3 warsztaty pt. „Makijaż i stylizacja z elementami pielęgnacji”,
- warsztaty: „Przygotowanie do wejścia na rynek pracy, zmiana niesatysfakcjonującej pracy”, „Pokochaj siebie. Jak wzmocnić poczucie własnej wartości i zostać swoim najlepszym przyjacielem”, „Jak żyć i przetrwać w rodzinie z problemem uzależnienia”, „Wzmocnienie samokontroli”,

PODOBSZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCIE

✓ SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

- 20 dyżurów terapeuty uzależnień oraz 20 dyżurów psychologa,
- wyjście uczestników projektu na pieszą wędrówkę szlakiem Gór Opawskich,
- prelekcja pt. „Dopalacze zaraźliwy (M)ocarz”,
- obóz terapeutyczno-integracyjny w Jarnołtówku,
- wyjazd aktywizacyjno-integracyjno-turystyczny do Kamesznicy,
- wyjazd na grzybobranie,
- wizytę studyjną w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” w Cieszynie.

2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach zrealizował:

- 44 spotkania animatora lokalnego z mieszkańcami m. in. cykliczne wieczory gier planszowych oraz odbywały się spotkania w ramach Wyjątkowej Strefy Kobiet,
- spotkanie z członkami Rady Jednostki Pomocniczej oraz spotkanie sąsiedzkie z mieszkańcami ul. Bednorza,
- 7 wyjść m.in. do kręgielni, kina, Papugarni,
- 2 spotkania z makijażystką,
- 3 wyjazdy integracyjne m.in. do Parku Wodnego w Tychach oraz do Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach,
- „Tłusty Czwartek na Szopkach” W trakcie spotkania dla dzieci zorganizowano przedstawienie teatralne wraz z animacjami,
- „Zabawę Andrzejkową”,
- Centrum Społecznościowe Szopki wsparło wydarzenie lokalne realizowane przez Miejskie Przedszkole nr 66 w Katowicach doposażając paczki dla 220 dzieci,
- piknik dla społeczności lokalnej,
- usługę brokera edukacyjnego,
- 3 pokazy kina plenerowego: w dzielnicy Borki, Burowiec i w okolicach ul. Kocura w Szopienicach,
- Festyn Rodzinny na skwerze Roździeńskiego,
- promocję projektu m.in. poprzez udział w spotkaniu pn. „Przy bonkawie i kołocz”, realizowanego przez MDK Szopienice-Burowiec, podczas którego animatorzy lokalni informowali mieszkańców o ofercie projektu,
- działania kulturalne organizowane przez MDK Szopienice-Burowiec, m.in. Kulturalne Katowice, Klub Podróżnika, „Integracyjny bal karnawałowy.

Partner projektu - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem” zrealizował:

- ok. 130 spotkań animatora z mieszkańcami. Wśród nich były również spotkania warsztatowe, Kawiarenki Wolontariusza, spotkania grupy Młodych Liderów oraz indywidualne spotkania z animatorem,
- 2 akcje wolontariackie pt. „Dobre duchy”, a także 5 razy animacje na podwórkach dzielnicy Szopienice oraz w przedszkolu.
- 25 spotkań integracyjno-edukacyjnych dot. tańca z ogniem, a także 6 spotkań integracyjno – integracyjnych o innej tematyce,
- bal karnawałowy,
- wyjścia integracyjne m.in. do Laser House, do kręgielni oraz do pizzerii,
- cykl szkoleń umiejętności społecznych (6 szkoleń) m.in. z zakresu autoprezentacji i wystąpień publicznych i zarządzania czasem oraz animacji lokalnej,
- wizyty studyjne m. in. do obserwatorium astronomicznego AstroLab oraz do Centrum Rozwoju Inicjatyw CRIS w Rybniku,
- kurs z pierwszej pomocy przedmedycznej dedykowany dla uczestników projektu,
- 2 spektakle dla mieszkańców dzielnicy,
- Wakacyjny Piknik Wolontariusza pt.: „O wolontariacie”,
- Kawiarenka wolontariusza - spotkanie poświęcono planszówkom,
- spotkanie integracyjno-edukacyjne pt.: „Włochy z Włochem”,
- „Rodzinna Strefa Animacji”, która była częścią „V Dni Burowca”. Wolontariusze poprowadzili animacje dla mieszkańców,
- 2 szkolenia umiejętności społecznych.

Partner Projektu - Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Dwójka” zrealizował:

- 39 spotkań z animatorami w ramach Klubu SZOPKI,
- wyjazd integracyjny do Goczałkowic,
- 5 warsztatów decupage,
- Festyn Ekologiczny „Sprzątanie świata”,
- wyjście integracyjne z okazji Dnia Matki i Dziecka dla 13 osób,
- warsztaty: plastyczne, kulinarne i interpersonalne,
- 8 warsztatów „Wizaż paznokci”,
- warsztat - szkolenie „Poszukiwanie pracy marzeń” ,
- wizyta studyjna w Spółdzielni Socjalnej Rybka, a także odbyła się wizyta studyjna do Żarek,
- dwa razy w miesiącu odbywały się dyżury psychologa oraz terapeuty uzależnień,
- dwutygodniowy wyjazd na obóz terapeutyczny do Rycerki,
- Festyn Rodzinny,
- wyjazd na grzybobranie,
- Zabawę Andrzejkową.

2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach zrealizował m.in.:

- 14 spotkań animatora lokalnego z mieszkańcami m. in. warsztaty rękodzielnicze oraz akcję sprzątnięcia terenów ogólnodostępnych. W ramach spotkań pt.: „Aktywna Jesień”, przy wsparciu animatora uruchomiono grupę Nordic Walking,
- wyjście integracyjne do kina oraz wyjazd do Sztolni Królowa Luiza,
- warsztaty tworzenia biżuterii,
- 2 pokazy kina letniego,
- piknik integracyjny dla mieszkańców osiedla Borki,
- Dzień Zumby w Szopienicach,
- warsztaty z brafitingu dla mieszkanki dzielnicy,
- zajęcia z rękodzieła,
- promocję projektu m.in. poprzez udział w spotkaniu pn. „Przy bonkawie i kołoczku” oraz w trakcie imprezy „Letnie zachody słońca na Burowcu”, realizowanych przez MDK Szopienice-Burowiec, podczas którego animatorzy lokalni informowali mieszkańców o ofercie projektu,
- działania kulturalne organizowane przez MDK Szopienice-Burowiec, m.in. Kulturalne Katowice, festyn dzielnicowy, warsztaty rzeźbiarskie, Szopienicka scena monogramu, warsztaty ozdób świątecznych, warsztaty kuglarskie, Szopienicka scena piosenki aktorskiej, wycieczki z przewodnikiem po Katowicach, zajęcia integracyjno – edukacyjno – kulturalne.

Parter Projektu - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem” zrealizował:

- ponad 100 spotkań animatorów z mieszkańcami (również w formie zdalnej),
- spotkania grupy tańczącej z ogniem prowadzone przez animatora,
- spotkania Teatru Stara Kotłownia,
- akcja szycia maseczek, które trafiły do mieszkańców dzielnicy oraz do Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach – Szopienicach,
- Planetę Dobrej Energii – grupa na Facebooku tworzona przez mieszkańców Szopienic i Burowca, przy wsparciu animatora lokalnego,
- Wakacyjną Akademię Animatora Podwórkowego- młodzież prowadziła animacje dla dzieci na podwórkach w dzielnicy,
- Integracyjny Bal Karnawałowy,
- wydarzenie lokalne „Stwórzmy razem Eko-Mural” - stworzenie muralu wzmacniającego ekologiczną świadomość mieszkańców,
- 2 wyjścia integracyjne do pizzerii oraz wyjazd integracyjny do Ustronia,
- 7 spotkań integracyjno-edukacyjnych dot. tańca z ogniem,
- 4 spotkania integracyjno-edukacyjne mających na celu zapewnienie młodym ludziom praktycznych narzędzi i pomysłów, które pomogą im poruszać się w życiu,
- 3 szkolenia umiejętności społecznych,
- spotkanie podsumowujące działania prowadzone w ramach Akademii Animacji i Aktywności Społecznej.

Parter projektu - Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Dwójka” zrealizował:

- 15 spotkań z animatorami w ramach Klubu SZOPKI (w tym 11 odbyło się w formie on-line),
- Inicjatywę lokalną przy wsparciu animatorów lokalnych - Pożegnanie lata pn.: „Wieczór z gitarą i poezją”,
- warsztaty „Asertywność a komunikacja interpersonalna”, „Eliminacja zachowań aspołecznych”, „Zmiana niesatysfakcjonującej pracy”,
- wyjazd integracyjny do Korbielowa,
- wyjazd na obóz terapeutyczno – integracyjny,
- 7 warsztatów m.in. wizaż paznokci, makijaż i stylizacja, „Pokochaj siebie”, „Wzmocnienie samokontroli” „Eliminacja zachowań asertywnych”,
- zabawa karnawałowa Maskarada,
- warsztaty decupage w formie online,
- wykład w formie online pt.: „Medyczne i społeczne problemy uzależnienia od alkoholu kobiet dla życia rodzinnego i seksualnego”,
- akcja szycia maseczek „Maseczki dla mieszkańców Katowic”,
- inicjatywę pogotowia zakupowego dla seniorów oraz szyli maseczki,
- 1 dyżur psychologa oraz odbył się 1 dyżur terapeuty uzależnień,
- 2 spotkania grupy rozwojowo – terapeutycznej,
- wyjazd na grzybobranie w ramach inicjatywy lokalnej,
- w ramach inicjatywy lokalnej odbyło się spotkanie kończące projekt w „Kregielni”,
- 2 warsztaty pn.: „Wzmocnienie samokontroli”.



Rysunek 88 Festyn Rodzinny – wrzesień 2019



Rysunek 89 Warsztaty w ramach Wyjątkowej Strefy Kobiet - 2019



Rysunek 90 Warsztaty w ramach Wyjątkowej Strefy Kobiet – czerwiec 2019



Rysunek 91 Tłusty czwartek – luty 2019

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Wykonanie w 2020 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2020 r.
Razem wydatki	1 654 002 ⁴ ,00	501 893,00	565 514,28	539 760,81	nd.
Fundusze strukturalne	1 358 481,00	423 753,00	484 446,81	450 280,63	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	159 821,00	49 854,00	56 991,56	52 975,91	nd.
Środki kredytu	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Środki własne	135 700,00	28 286,00	24 075,91	36 504,27	nd.

DODATKOWE INFORMACJE

<https://mocnirazem.org/2017/12/30/cal-zawodzie/>
<https://www.facebook.com/centrumspolecznoscioweszopki>

⁴ W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 46.834 zł

CENTRUM ANIMACJI MŁODZIEŻOWEJ (CAM) W SZOPIENICACH - I ETAP

PODMIOT REALIZUJĄCY

MOPS + NGO

LATA REALIZACJI

2018-2020

LOKALIZACJA

UL. BRYNICY 7

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Utworzenie Centrum Animacji Młodzieżowej, w ramach którego były realizowane działania mające na celu wsparcie członków rodzin (grupy samopomocowe, asysta rodzinna, poradnictwo).

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2019

W okresie sprawozdawczym prowadzone były działania na rzecz organizowania i wspierania rodzin z dzielnicy Szopienice. Zatrudniono 2 asystentów rodziny (Lider) i specjalistów, 2 pedagogów i psychologa (Partner), a także 1 prawnika na umowę zlecenie oraz 1 w ramach porozumienia wolontariackiego (Partner). Zatrudniono także specjalistę ds. integracji rodziny.

Zrealizowali następujące działania:

- usługę asysty rodzinnej,
- 32 spotkania Klubu Nastolatka,
- 30 spotkań Klubu Rodzica/Opiekuna,
- wyjście integracyjne dla Klubu Rodzica/Opiekuna,
- wsparcie w formie poradnictwa specjalistycznego: psychologicznego - 81 porad, pedagogicznego – 132 porady, prawnego – 105 porad,
- 24 spotkania edukacyjne dla Klubu Rodzica/Opiekuna m.in. warsztaty z pierwszej pomocy,
- 1 wyjazdowy trening umiejętności społecznych dla młodzieży,
- 5 stacjonarnych treningów umiejętności społecznych dla młodzieży,
- 5 stacjonarnych treningów umiejętności opiekuńczo – wychowawczych dla rodziców,
- 3 wydarzenia o charakterze integracyjnym skierowane do rodzin w tym spotkanie świąteczne,
- 7 wyjść integracyjnych: 6 wyjść w ramach Klubu Nastolatka m.in. do pizzerii, do ośrodka hipoterapeutycznego oraz 3 wyjścia w ramach Klubu Rodzica/Opiekuna, m.in. Wielkiej Fabryki Elfów w którym udział wzięło średnio kilkunastu uczestników oraz kilkanaścioro dzieci,
- 4 spotkania edukacyjne pn. „Fotografia dla młodych” - warsztaty fotograficzne z użyciem telefonów komórkowych,
- 3 spotkania edukacyjne: „Pysnie i zdrowo czyli dietetyczne wariacje” - warsztaty dietetyczne,
- 4 warsztaty rękodzieła,
- wydarzenia o charakterze integracyjnym: wernisaż fotograficzny oraz czyli spotkanie z lokalnymi poetami”.

2020

W okresie sprawozdawczym realizowane były usługi społeczne niwelujące deficyty opiekuńczo – wychowawcze utrudniające realizację funkcji rodziny; działania wspierające rodzinę poprzez wdrażanie różnorodnych form pracy z rodziną, takich jak: organizacja stacjonarnych treningów umiejętności społecznych dla młodzieży oraz stacjonarnych treningów opiekuńczo – wychowawczych dla rodziców, prowadzenie grup samopomocowych, poradnictwo specjalistyczne (pedagogiczne, psychologiczne i prawne), wsparcie asystenta rodziny, realizację działań integrujących. Zakończono realizację projektu.

PODOB SZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

✓ SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC




Rysunek 92 Warsztaty z rękodziela – listopad 2019



Rysunek 93 Spotkanie świąteczne – grudzień 2019



Rysunek 94 Park linowy – lipiec 2020



Rysunek 95 Karaoke – luty 2020

DANE FINANSOWE					
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Wykonanie w 2020 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2020 r.
Razem wydatki	969 859 ⁵ ,00	102 726,00	448 084,78	392 753,01	nd.
Fundusze strukturalne	796 676,00	93 889,00	357 948,24	344 839,02	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	74 982,00	8 837,00	33 688,92	32 455,76	nd.
Środki kredytu	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Środki własne	98 201,00	0,00	56 447,62	15 458,23	nd.

DODATKOWE INFORMACJE

<https://www.facebook.com/CAMSzopienice>

⁵ W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 26.295 zł

DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ (PO KOTŁOWNI) PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 W KATOWICACH – SZOPIENICACH POD CENTRUM ANIMACJI MŁODZIEŻOWEJ W SZOPIENICACH WRAZ REWITALIZACJĄ PARKU OLIMPIJCZYKÓW W DZIELNICY SZOPIENICE

PODMIOT REALIZUJĄCY

ZZM / GIMNAZJUM NR 13

LATA REALIZACJI

2015/16; 2018/19

LOKALIZACJA

UL. BRYNICY 7

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował adaptację pomieszczeń w budynku w gimnazjum nr 13 w Katowicach na potrzeby Centrum Animacji Młodzieżowej wraz z nadbudową pomieszczenia opału kotłowni oraz rozbudową budynku szkoły o przedsionek windy, a także rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice. Celem projektu był wzrost dostępności i jakości usług społecznych oraz zwiększenie aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej rewitalizowany teren dzielnicy Szopienice-Burowiec.

Infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektu była wykorzystywana w szczególności do projektów planowanych do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

- Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap (podziałanie 9.2.1 RPO WSL 2014-2020),
- Centrum Społecznościowe „SZOPKI” w Szopienicach - I etap (podziałanie 9.1.1 RPO WSL 2014-2020).

PODOB SZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZĄŁĘŻE

BOGUCICE

✓ SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018

W okresie sprawozdawczym wykonano roboty budowlane w zakresie nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń po kotłowni i składzie opału oraz rozbudowy o przedsionek windy. W zakresie rewitalizacji parku przeprowadzono całość robót ziemnych i rozbiórkowych, część robót związanych z budową nowych ciągów pieszych oraz roboty związane z wykonaniem oświetlenia. Trwały roboty budowlane oraz prowadzony był nadzór inwestorski.

2019


Wykonano wszystkie prace budowlane zgodnie z projektem. Projekt zakończono.



Rysunek 96 Pomieszczenie kotłowni - przed remontem (1)




Rysunek 97 Pomieszczenie kotłowni - przed remontem (2)



Rysunek 98 Pomieszczenie kotłowni – po remoncie (1)



Rysunek 99 Pomieszczenie kotłowni – po remoncie (2)



Rysunek 100 Pomieszczenie kotłowni – po remoncie (3)

DANE FINANSOWE					
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	2 670 613,00	129 773,00	1 415 099,73	1 125 740,07	nd.
Fundusze strukturalne	1 577 142,00	110 306,00	773 187,67	693 648,24	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	185 546,00	12 977,00	90 963,14	81 605,67	nd.
Środki kredytu	0,00	0,00	0,00	0,00	nd.
Środki własne	907 925,00	6 490,00	550 948,92	350 486,16	nd.

DODATKOWE INFORMACJE

[http://katowice.eu/Strony/Dostosowanie-pomieszcze%C5%84-\(po-kot%C5%82owni\)-przy-Gimnazjum-nr-13-w-Katowicach---Szopienicach-pod-Centrum-Animacji-M%C5%82odzie%C5%BCowej-w.aspx](http://katowice.eu/Strony/Dostosowanie-pomieszcze%C5%84-(po-kot%C5%82owni)-przy-Gimnazjum-nr-13-w-Katowicach---Szopienicach-pod-Centrum-Animacji-M%C5%82odzie%C5%BCowej-w.aspx)

WZROST DOSTĘPU DO WYSOKIEJ JAKOŚCI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W ROZBUDOWANYCH PRZEDSZKOLACH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM BYŁO MIASTO KATOWICE (MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 66)

PODMIOT REALIZUJĄCY

MP NR 66/ CUW

LATA REALIZACJI

2016-2018

LOKALIZACJA

UL. BRYNICY 50

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował doposażenie dwóch miejskich przedszkoli w pomoce dydaktyczne, dodatkowe zajęcia dla dzieci, zajęcia wspólne dla rodziców i dzieci oraz warsztaty dla rodziców. Faktyczna realizacja projektu rozpoczęła się w 2017 roku. Projekt współfinansowany był ze środków RPO WSL w ramach poddziałania 11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018

Wykonany zakres obejmował utworzenie i funkcjonowanie nowych oddziałów dla 72 dzieci: 2 oddziały ogólnodostępne, 2 oddziały integracyjne oraz prowadzenie zajęć z zakresu rozwijania kompetencji społeczno-emocjonalnych, hipoterapii, dogoterapii oraz zajęć na basenie. W okresie sprawozdawczym zakupiono środki czystości oraz pomoce naukowe do sali doświadczania świata, Realizacja projektu została zakończona z dniem 31.08.2018 r.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

✓ SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC



Rysunek 101 Sala w MP nr 66 (1)



Rysunek 102 Sala w MP nr 66 (2)

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Wykonanie w 2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	944 252,00	0,00	254 859,00	689 392,96	nd.
Fundusze strukturalne	786 674,00	0,00	209 344,00	577 329,93	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	nd.
Środki kredytu	0,00	0,00	0,00	0,00	nd.
Środki własne	157 578,03	0,00	45 515,00	112 063,03	nd.

PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W REJONIE WIOSNY LUDÓW ORAZ SKRZYŻOWANIA Z UL. LWOWSKĄ, BEDNORZA, OBROŃCÓW WESTERPLATTE (PL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH)

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2010-2016; 2017-2019

LOKALIZACJA

UL. WIOSNY LUDÓW

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował zadania z zakresu przebudowy infrastruktury drogowej.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

Rzeczowa realizacja zadania obejmowała okres **2010-2016**.

2018

Trwały postępowania odszkodowawcze, na które zabezpieczono środki w budżecie na 2019 rok.

2019

Trwały postępowania odszkodowawcze, na które zabezpieczono środki w budżecie na 2019 rok.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE


ZAWODZIE

ZĄŁĘŻE

BOGUCICE

✓ SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC



Rysunek 103 Układ komunikacyjny w rejonie skrzyżowania z ul. Lwowską, Bednorza, Obrońców Westerplatte (1)



Rysunek 104 Układ komunikacyjny w rejonie skrzyżowania z ul. Lwowską, Bednorza, Obrońców Westerplatte (2)

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	7 894 337,00	7 894 337,00	0,00	0,00	nd.
Fundusze strukturalne	0,00	0,00	0,00	0,00	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	nd.
Środki kredytu	0,00	0,00	0,00	0,00	nd.
Środki własne	7 894 337,00	7 894 337,00	0,00	0,00	nd.

PRZEBUDOWA WIADUKTU W CIĄGU UL. LWOWSKIEJ

PODMIOT REALIZUJĄCY

MZUIM

LATA REALIZACJI

2017-2019

LOKALIZACJA

UL. LWOWSKA

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował zadania z zakresu przebudowy infrastruktury drogowej.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018

Zakończono przebudowę wiaduktu drogowego nad ul. Bagienną (DK79).

2019

Zadanie zakończone i odebrane. Rozliczenie robót z roku 2018.

PODOB SZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

✓ SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC



Rysunek 105 Lokalizacja projektu nr 87

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	6 227 067	1 622 572	3 728 838,53	875 654,51	nd.
Fundusze strukturalne	0,00	0,00	0,00	0,00	nd.
Środki budżetu państwa	1 523 000	1 523 000	0,00	875 654,51	nd.
Środki kredytu	0,00	0,00	0,00	0,00	nd.
Środki własne	4 704 067	99 572	3 728 838,53	0,00	nd.

BUDOWA TRZECH BASENÓW W DZIELNICACH

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2015 - 2020

LOKALIZACJA

UL. HALLERA/UL. KONNA

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Budowa basenu krytego w Szopienicach.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZĄŁĘŻE

BOGUCICE

✓ SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2016-2017

Opracowano dokumentację projektową. Podpisano umowy na: pełnienie usług Inżyniera Kontraktu oraz na wykonanie robót budowlanych.

2018-2019

Trwały roboty budowlane.

2020

Zakończenie realizacji zadania.



Rysunek 106 Basen Burowiec



Rysunek 107 Hala sportowa w budynku basenu Burowiec

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Wykonanie w 2020 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2020 r.
Razem wydatki	40 040 677,71	9 178 707,66	19 754 451,95	11 107 518,10	nd.
Fundusze strukturalne	0,00	b. d.	b. d.	b. d.	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	2 000 000	b. d.	b. d.	b. d.	nd.
Środki kredytu	31 794 371,66	b. d.	b. d.	b. d.	nd.
Środki własne	6 246 306,05	b. d.	b. d.	b. d.	nd.

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO PLACÓWEK WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM BYŁO MIASTO KATOWICE, POPRZEZ UTWORZENIE NOWYCH ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2015-2017

LOKALIZACJA

UL. BRYNICY 50

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt polegał na rozbudowie Miejskiego Przedszkola nr 41 i 66 w oparciu o modułowe rozwiązania.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2016

Ze względu na późny termin podpisania umowy z wykonawcą robót, przesunięto realizację zadania na rok 2017.

2017

Wykonano wszystkie prace demontażowe i rozbiórkowe. Wykonano ponadto zabudowę kontenerową, stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną i wewnętrzną, prace elewacyjne, wewnętrzne i zewnętrzne instalacje sanitarne i kanalizacyjne, instalacje C.O., zagospodarowanie terenu, dostarczono i zamontowano wyposażenie sal i kuchni.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

✓ SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Wykonanie w 2016 r.	Wykonanie w 2017 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2017 r.
Razem wydatki	3 829 664,60	97 939,00	0,00	3 731 725,60	nd.
Fundusze strukturalne	2 707 429,90	83 248,00	0,00	2 624 181,90	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	nd.
Środki kredytu	0,00	0,00	0,00	0,00	nd.
Środki własne	1 122 234,60	14 691,00	0,00	1 107 543,60	nd.

DODATKOWE INFORMACJE

<http://katowice.eu/Strony/Zwi%C4%99kszenie-dost%C4%99pno%C5%9Bci-do-plac%C3%B3wek-wychowania-przedszkolnego%2C-dla-kt%C3%B3rych-organem-prowadz%C4%85cym--jest-miasto-Katowice-poprze.aspx>

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W MIEŚCIE KATOWICE - ETAP VII

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2014-2020

LOKALIZACJA

UL. CIESIELSKA 1

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 65.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

✓ SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2019

Przygotowano i ogłoszono przetarg na roboty budowlane.

2020

Realizowano roboty budowlane.

2021

W okresie sprawozdawczym zakończono termomodernizację budynku.



Rysunek 108 Ciesielska 1 - budynek po termomodernizacji (1)



Rysunek 109 Ciesielska 1 - budynek po termomodernizacji (2)

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Wykonanie w 2020 r.	Wykonanie w 2021 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2021 r.
Razem wydatki	1 960 669,02	1 645,74	1 564 579,48	394 443,80	nd.
Fundusze strukturalne	934 253,79	850,93	872 628,78	60 774,08	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Środki kredytu	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Środki własne	1 026 415,23	794,81	691 950,70	333 669,72	nd.

TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z PRZYŁĄCZENIEM DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ MIEJSKIEGO DOMU KULTURY SZOPIENICE-GISZOWIEC PRZY UL. OBROŃCÓW WESTERPLATTE 10 W KATOWICACH

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2014; 2016/17; 2019

LOKALIZACJA

UL. OBROŃCÓW
WESTERPLATTE 10

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt polegał na termomodernizacji budynku Miejskiego Domu Kultury Szopienice-Giszowiec w Katowicach przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Katowicach. Jego celem było zwiększenie efektywności wytwarzania, dystrybucji i wykorzystania energii w obiekcie. Realizacja projektu przyczyniła się do zmniejszenia zużycia energii i emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018

Rzeczową realizację zadania przeniesiono na 2019 rok.

2019

W okresie sprawozdawczym zrealizowano prace budowlane zgodnie z projektem.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

✓ SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC



Rysunek 110 Prace termomodernizacyjne budynku



Rysunek 111 Budynek przy ul. Obrońców Westerplatte 10 – przed termomodernizacją

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	1 105 507,00	38 376,00	nd.	1 067 131,04	nd.
Fundusze strukturalne	409 538,00	0,00	nd.	409 538,36	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	48 179,00	0,00	nd.	48 179,31	nd.
Środki kredytu	0,00	0,00	nd.	0,00	nd.
Środki własne	647 789,00	38 376,00	nd.	609 413,37	nd.

ZAGOSPODAROWANIE SKWERU JANUSZA SIDŁY

PODMIOT REALIZUJĄCY

ZZM

LATA REALIZACJI

2015-2016

LOKALIZACJA

UL. 11 LISTOPADA

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował przebudowę parku, w tym przebudowę ciągów pieszych, budowę miejsca edukacyjnego i zagospodarowanie skarpy stanowiącej część placu.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2015/2016

W roku 2015 opracowano projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie na rozpoczęcie robót budowlanych. W roku 2016 wykonano roboty budowlane, polegające na niwelacji i utwardzeniu powierzchni gruntu, remoncie uszkodzonych fragmentów istniejących nawierzchni oraz zagospodarowania skweru zielenią. Ustawiono ogrodzony wybieg dla psów oraz inne elementy małej architektury (ławki i kosze). Zadanie zakończone i odebrane.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

✓ SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC



Rysunek 112 Skwer Janusza Sidły – (1)



Rysunek 113 Skwer Janusza Sidły – (2)

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Wykonanie w 2016 r.	Wykonanie w 2017 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2017 r.
Razem wydatki	223 605,00	10 947,00	212 657,60	nd.	nd.
Fundusze strukturalne	0,00	0,00	0,00	nd.	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	nd.	nd.
Środki kredytu	0,00	0,00	0,00	nd.	nd.
Środki własne	223 605,00	10 947,00	212 657,60	nd.	nd.

SZOPIENICE-CENTRUM. REMONT I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. BEDNORZA 14 NA POTRZEBY REALIZACJI USŁUG SPOŁECZNOŚCIOWYCH

PODMIOT REALIZUJĄCY

KZGM

LATA REALIZACJI

2017-2019

LOKALIZACJA

UL. BEDNORZA 14

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował dostosowanie lokalu (dotychczasowa funkcja - apteka) o powierzchni ok. 180 m² do nowej funkcji tj. usług społecznych. Projekt współfinansowany był ze środków EFRR w ramach poddziałania 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

✓ SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018

W okresie sprawozdawczym wykonano roboty: murarskie, tynkarskie, izolacyjne, posadzkarskie, okładzinowe, malarskie, stolarkę drzwiową, instalacje elektryczne, przeciwpożarową, wodno-kanalizacyjną, c.o., wykonano montaż urządzeń sanitarnych, dźwigu osobowego, remont klatek schodowych.

2019

W okresie sprawozdawczym zakończono roboty budowlane oraz dokonano odbioru końcowego.



Rysunek 114 Budynek przy ul. Bednorza 14

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	1 145 942,00	71 217,00	960 199,37	114 526,41	nd.
Fundusze strukturalne	515 954,00	44 007,00	423 555,42	48 392,47	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	60 700,00	5 177,00	49 829,64	5 693,23	nd.
Środki kredytu	0,00	0,00	0,00	0,00	nd.
Środki własne	569 288,00	22 033,00	486 814,31	60 440,71	nd.

KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO PRZY UL. DR STANISŁAWA OLCHAWY 3-5 W KATOWICACH

PODMIOT REALIZUJĄCY

KZGM

LATA REALIZACJI

2018-2020

LOKALIZACJA

UL. OLCHAWY 3-5

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Kompleksowa modernizacja energetyczna - przeprowadzenie robót budowlanych m.in. w zakresie: wykonania docieplenia dachu, wymiany okien i drzwi, ocieplenia i izolacji ścian, wykonania konstrukcji pod instalację solarną, robót rozbiórkowych i prac remontowych oraz wykonanie instalacji odgromowej.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

✓ SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2019

W okresie sprawozdawczym wykonano roboty izolacyjne na ścianach piwnic, wymianę kanalizacji zewnętrznej oraz częściową wymianę stolarki otworowej.

2020

W okresie sprawozdawczym wykonano wszystkie zaplanowane prace budowlane - zadanie zakończone.



Rysunek 115 Olchawy 3-5 – budynek przed modernizacją



Rysunek 116 Olchawy 3-5 – budynek po modernizacji

DANE FINANSOWE					
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Wykonanie w 2020 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2020 r.
Razem wydatki	1 511 875,00	23 715,00	120 464,67	1 367 694,50	nd.
Fundusze strukturalne	736 127,00	16 388,00	72 013,61	647 724,91	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	nd.
Środki kredytu	0,00	0,00	0,00	0,00	nd.
Środki własne	775 748,00	7 327,00	48 451,06	719 969,59	nd.

Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - I etap

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	LOKALIZACJA	STATUS PROJEKTU
MOPS + NGO	2017 - 2020	UL. SZOPIENICKA 58	ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował zadania związane z: animacją lokalną, integracją społeczną, inicjatywami lokalnymi (drobne, niskonakładowe działania, pobudzające społeczność do aktywności, niebędące jednocześnie alternatywą i konkurencją dla inicjatyw lokalnych z ustawy o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie, budżetu obywatelskiego, małych grantów itp.).

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2017

Podjęto działania związane z zatrudnieniem kadry realizującej zadania, organizacją projektu tj. przygotowaniem dokumentacji projektowej, promocji projektów, przygotowaniem do realizacji działań projektowych. Podjęto wstępne działania diagnostyczne obszarów objętych projektem tj. osiedla Nikiszowiec, Korea oraz część Janowa. Realizowano działania związane z działaniami Inkubatora Animatorów Nikiszowca. Jego działalność opierała się na regularnych, codziennych spotkaniach z młodzieżą. W ramach działalności Inkubatora niektórzy młodzi ludzie zostali przygotowywani – zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej – do roli przewodnika turystycznego w Nikiszowcu. W ramach działań związanych z rewitalizacją Nikiszowca nawiązano współpracę z miejscowością Ratingen w Zagłębiu Ruhry ze względu na analogie między tymi regionami i wynikającą z tego potrzebę dalszego – bardziej kompleksowego i profesjonalnego – podejścia do działań związanych z wykorzystaniem zasobów turystycznych Nikiszowca i ich wykorzystanie dla rozwoju ekonomicznego miejsca.

2018

Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Fabryka Inicjatyw Lokalnych. W okresie sprawozdawczym prowadzono badania pogłębione związane z diagnozą zasobów i potrzeb lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki gentryfikacji osiedla Nikiszowiec. Nawiązywano współpracę z przedstawicielami lokalnych instytucji – zorganizowano spotkania z dyrektorami przedszkoli miejskich na terenie dzielnicy, spotkanie z przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych (m.in. KSM, HGSM, ŚląskoDąbrowska Spółdzielnia Mieszkaniowa), spotkania z liderami Stowarzyszenia Razem dla Nikiszowca, spotkanie z dzielnicowym, spotkania z członkami „Klubu Ślązoka” z Janowa, spotkanie z Radą Osiedla Janów, spotkanie z kierownikiem Filii nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach. Realizowane były działania w ramach Inkubatora Animatorów Nikiszowca, w tym działania dla młodzieży, m.in. czwartkowe spotkanie w ramach „Gier bez prądu” oraz spotkania dla mieszkańców w ramach cyklu podróżniczego pt. „Stany – szalona jazda”. Realizowano spotkania indywidualne z mieszkańcami dzielnicy i uczestnikami projektu. W ramach projektu realizowano działania animacyjne, integracyjne i edukacyjne. Funkcjonowało Centrum Zimbaro, które było otwarte na spotkania mieszkańców dzielnicy. W Centrum dyżurowali lider i animator inkubatora animatorów. W spotkaniach uczestniczyli także inni animatorzy projektu. W ramach projektu odbywały się spotkania animatorów z mieszkańcami, zorganizowano spotkania, wydarzenia tematyczne oraz wyjazd integracyjno-szkoleniowy.

W ramach projektu, w okresie sprawozdawczym prowadzono aktywną współpracę z mieszkańcami osiedla Kolonia Wysockiego (Korea). W miesiącu sierpniu miało miejsce spotkanie z przedstawicielami instytucji lokalnych. Dzięki współpracy zostało zrealizowane wydarzenie „Śniadanie na Trawie dla Mieszkańców Korei”. Wydarzenie to integrowało całą społeczność poprzez wspólne jedzenie, rozmowę oraz zabawy. Od września odbywały się spotkania z młodzieżą zamieszkałą w dzielnicy, zwłaszcza na obszarze Kolonii Wysockiego. W wyniku wielu rozmów oraz spotkań ze społecznością lokalną dzielnicy doszło m.in. do realizacji kilku inicjatyw lokalnych m. in.: we współpracy ze Stowarzyszeniem Ad Vitam Dignam włączono się w organizację: otwarcia ogrodu sensorycznego na terenie Janowa, pomoc dla Miejskiego Przedszkola nr 62 w Katowicach i pomogli w organizacji „Jesiennych spotkań w ogrodzie”.

PODOB SZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZĄŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

✓ JANÓW-NIKISZOWIEC

W ramach projektu rozpoczęto także realizację poradnictwa specjalistycznego. W październiku wspólnie z uczestnikami projektu przygotowano pierwszy numer gazety lokalnej pt. „Magiel. Niecodziennik Nikiszowiecki”. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupów sprzętu komputerowego i biurowego. W dniach 26-28.10 odbyła się wizyta studyjna do Łodzi. Istotnym elementem wizyty było wspólne doświadczanie różnorodnych działań rewitalizacyjnych w różnych częściach miasta. W ramach spotkań i wspólnej pracy animatorów i mieszkańców poruszano tematy związane m.in. z efektami działań rewitalizacyjnych, skalą wyzwań, jakie czekają Nikiszowiec i Janów oraz różnicami w podejściu do aktywizacji społeczności lokalnej w Łodzi i w Janowie-Nikiszowcu.

2019

Zrealizowano następujące działania:

- 13 spotkań animatorów lokalnych z mieszkańcami Osiedla Kolonia Wysockiego oraz 34 spotkania z mieszkańcami dzielnicy Janów w ramach usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym,
- 5 treningów nordic walking w ramach spotkań z animatorem lokalnym,
- 4 cykle akcji „Sprzątamy na Janowie” oraz „Sprzątamy na Korei”,
- 2 Dni Sąsiada – na Janowie i na Osiedlu Kolonia Wysockiego,
- inicjatywy dla mieszkańców m. in.: „Piknik na trawie”, budowa „domku na książki”,
- spotkania w ramach akcji: „Wakacje na Korei”, „Piknik na Korei”, „Wakacje na Grodowej”, „Szkoła jazdy na rolkach”, „Gry bez prądu”,
- spotkania w ramach: warsztatów decoupage dla mieszkańców dzielnicy oraz rękodzieła, kursu języka angielskiego, 5 spotkań w ramach poradnictwa specjalistycznego – coaching rodzicielski,
- 2 spotkania w ramach poradnictwa specjalistycznego – job coaching, indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne i dietetyczne dla mieszkańców dzielnicy Janów-Nikiszowiec,
- wydarzenie pt. „Global Girls Game” czyli Walentynkowy Dzień Kobiet na Jantorze,
- wizytę studyjną w Zagłębiu Ruhry,
- 40 spotkań w ramach prób zespołu muzycznego N.I.E. (kontynuacja inicjatywy lokalnej),
- 3 warsztaty kompetencji społecznych – kurs samoobrony, warsztaty rozwoju osobistego i warsztaty stawiania granic,
- wyjazd integracyjno-edukacyjny do Warszawy,
- przygotowano i wydano wraz z mieszkańcami 2 numery bezpłatnej gazety: „Magiel. Niecodziennik Nikiszowiecki”,
- końcem marca zainaugurowano kurs przewodników lokalnych po Nikiszowcu, do którego zaangażowani zostali mieszkańcy dzielnicy. Osoby, które zdały egzamin tworzą sieć lokalnych przewodników.

2020

Wsparciem w ramach projektu objętych zostało 88 uczestników. W ramach działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach realizowane były działania dla młodzieży, m.in. czwartkowe spotkanie w ramach „Gier bez prądu”. Realizowano spotkania indywidualne z mieszkańcami dzielnicy i uczestnikami projektu (animacyjne, integracyjne i edukacyjne). Funkcjonowało Centrum Zimbardo, w którym odbywały się spotkania mieszkańców dzielnicy. Zrealizowano m. in. następujące działania:

- 48 spotkań animatora lokalnego Korei (Kolonia Wysockiego) z mieszkańcami dzielnicy, w ramach usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym (w tym m.in. warsztaty recyklingowe, warsztaty rękodzieła, spotkania indywidualne, spotkania integracyjne, wyjścia integracyjne, Wakacje na Korei),
- 21 treningów Nordic Walking,
- 3 spotkania w ramach poradnictwa specjalistycznego, 1 spotkanie w ramach poradnictwa specjalistycznego – psycholog, 8 spotkań w ramach poradnictwa prawnego, 15 spotkań w ramach poradnictwa specjalistycznego – poradnictwo terapeutyczne,
- 43 spotkania w ramach kursu z języka angielskiego – większość w formule online oraz zajęcia z języka francuskiego,
- 72 spotkania animatora Osiedla Janów z mieszkańcami dzielnicy,
- 5 inicjatyw lokalnych,
- 21 spotkań animatorów z młodzieżą szkolną dzielnicy,
- 7 prób zespołu muzycznego N.I.E. (kontynuacja inicjatywy lokalnej),
- 49 indywidualnych spotkań z animatorami,
- 9 tematycznych spotkań edukacyjnych, m.in.: Pierwsza pomoc - zasady ratownictwa medycznego,
- 33 tematyczne spotkania z animatorami z Nikiszowca,
- 5 spotkań z młodzieżą w ramach akcji „Lato w mieście”,
- 12 warsztatów kompetencji społecznych nt. wrażliwości i siły wewnętrznej, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz nt. emocji,
- wydanie 1 numeru gazety „Magiel - Niecodziennik Nikiszowiecki”,
- 4 wyjścia edukacyjno - integracyjne z młodzieżą szkolną dzielnicy m. in. wyjście do kina,
- 1 wyjazd edukacyjno - integracyjny do Wisły,
- 2 wyjścia integracyjne – mikropodróż „Rajza na kole”,
- 3 wyjścia kulturalno - integracyjne,
- 14 spotkań z doradcą zawodowym,
- 3 kursy zawodowe,
- 3 spotkania lokalnych przewodników z Nikiszowca.



Rysunek 117 Warsztaty rękodzieła – kwiecień 2020



Rysunek 118 Instrukcja szycia maseczek online – kwiecień 2020



Rysunek 119 Warsztat pszczelarski – czerwiec 2020



Rysunek 120 Sadzonki dla mieszkańców – maj 2020

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Wykonanie w 2020 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2020 r.
Razem wydatki	1 391 748 ⁶ ,00	504 881,00	477 491,07	342 063,60	nd.
Fundusze strukturalne	1 182 986,00	436 733,00	407 292,04	303 791,30	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	139 175,00	51 385,00	47 916,72	35 736,76	nd.
Środki kredytu	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Środki własne	69 587,00	16 763,00	22 282,31	2 535,54	nd.

DODATKOWE INFORMACJE

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100068536135029>

⁶ W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 50.288 zł

ROZBUDOWA OBIEKTU JANTOR II NA LODOWISKO Z INSTALACJĄ MROŻENIOWĄ, SALĄ GIMNASTYCZNA, ZAPLECZEM SZATNIOWO – SANITARNYM WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM POMIĘDZY LODOWISKAMI JANTOR I I JANTOR II

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	LOKALIZACJA	STATUS PROJEKTU
MIASTO KATOWICE/MOSIR	2018-2019	UL. NAŁKOWSKIEJ 11	ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt polegał na poprawie jakości infrastruktury sportowej.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

✓ JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018

Wykonano mapę do celów projektowych, dokumentację projektową wraz z uzgodnieniami branżowymi i pozwoleniem na budowę; projekt wykonawczy prac.

Zakres prac budowlanych:

- 1) Wykonanie lodowiska, w tym: nowa płyta lodowiska, technologia chłodzenia, bandy - wykonano częściowo;
- 2) Wykonanie dla lodowiska zaplecza i łącznika pomiędzy obiektami Jantor I i Jantor II, w tym: roboty budowlane i konstrukcyjne, roboty elektryczne, instalacyjne wentylacyjne, wykonanie systemu ppoż. i monitoringu wizyjnego - wykonano częściowo;
- 3) Modernizacja sali gimnastycznej, w tym: roboty rozbiórkowe, wzmocnienie konstrukcji stalowej sali gimnastycznej, roboty budowlane, ułożenie parkietu - wykonano częściowo.

2019

Wykonano roboty budowlane i konstrukcyjne, elektryczne, instalacyjne i wentylacyjne, wykonano system ppoż. i monitoring wizyjny, usługa pełnienia funkcji inżyniera kontraktu. Zadanie zakończone i odebrane.

DANE FINANSOWE					
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	8 649 199,00	nd.	6 149 199,00	2 499 999,99	nd.
Fundusze strukturalne	0,00	nd.	0,00	0,00	nd.
Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	3 500 000,00	nd.	3 300 000,00	200 000,00	nd.
Środki kredytu	0,00	nd.	0,00	0,00	nd.
Środki własne	5 149 199,00	nd.	2 849 199,00	2 299 999,99	nd.

MOJE WYBORY – MOJE KWALIFIKACJE – MOJE ZAWODOWE PERSPEKTYWY. NOWOCZESNE I AKTYWNE ZDOBYWANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	LOKALIZACJA	STATUS PROJEKTU
ZSZ NR 3/CUW	2016-2018	DZIELNICA JANÓW-NIKISZOWIEC	ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Celem projektu było powiązanie wiedzy zdobywanej przez uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 im. Adama Kocura w Katowicach w trakcie procesu kształcenia z aktualnymi potrzebami rynku pracy. Projekt obejmował organizację kursów oraz staży dla uczniów szkoły. Projekt współfinansowany był ze środków RPO WSL 2014-2020 – poddziałanie 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

✓ JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018

W okresie sprawozdawczym zakończono kurs rozpoczęty w 2017 roku dla 12 uczniów w zawodzie technik elektronik; przeprowadzono kurs w zakresie uprawnień elektrycznych SEP dla 10 uczniów, zakończony egzaminem; kurs montażu instalacji fotowoltaicznych dla 10 uczniów; warsztaty samokształcenia i doradztwa zawodowego dla 14 uczniów; kontynuowano dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie odnawialnych źródeł energii dla 2 nauczycieli; realizowano staże i praktyki zawodowe dla 4 uczniów w zawodzie technik elektryk, dla 8 uczniów w zawodzie technik elektronik, dla 3 uczniów w zawodzie technik górnictwa podziemnego; wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Projekt zakończono.

DANE FINANSOWE					
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	169 350,00	90 585,00	78 764,73	nd.	nd.
Fundusze strukturalne	141 672,00	74 722,00	66 950,43	nd.	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	16 667,00	8 791,00	7 876,03	nd.	nd.
Środki kredytu	0,00	0,00	0,00	nd.	nd.
Środki własne	11 010,00	7 072,00	3 938,27	nd.	nd.

DODATKOWE INFORMACJE

<https://www.katowice.eu/Strony/Moje-wybory---moje-kwalifikacje---moje-zawodowe-perspektywy--Nowoczesne-i-aktywne-zdobywanie-kwalifikacji-zawodowych.aspx>

NAUCZYCIELEM WSZYSTKIEGO JEST PRAKTYKA – MODERNIZACJA BAZY WARSZTATOWO-DYDAKTYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 3 W KATOWICACH

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	LOKALIZACJA	STATUS PROJEKTU
ZSZ nr 3	2015-2017	UL. SZOPIENICKA 66	ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował przebudowę bazy warsztatowo-dydaktycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 3.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

✓ JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2016

Zapłacono I ratę za dozór techniczny projektu. Ponadto środki zaplanowano na wyposażenie warsztatów w nowoczesny sprzęt w celu umożliwienia uczniom zdobywania praktycznych umiejętności w zakresie elektryki, elektrotechniki, górnictwa i ekonomii. Realizacja zadania była kontynuowana w 2017 roku w związku z późnym terminem podpisania umowy o dofinansowanie.

2017

Wykonano remont i modernizację budynku warsztatów szkolnych oraz pracowni; zakupiono urządzenia wielofunkcyjne, projektor z tablicą interaktywną, sprzęt komputerowy, maszyny specjalistyczne (m.in. do metalu, drewna, spawania, dokonywania pomiarów geodezyjnych) oraz szafy narzędziowej. Projekt zakończono.

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Wykonanie w 2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2018 r.
Razem wydatki	1 106 142,00	43 050,00	1 063 092,39	nd.	nd.
Fundusze strukturalne	733 448,00	10 200,00	723 248,06	nd.	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	nd.	nd.
Środki kredytu	0,00	0,00	0,00	nd.	nd.
Środki własne	372 694,00	32 850,00	339 844,33	nd.	nd.

DODATKOWE INFORMACJE

<https://www.katowice.eu/Strony/Nauczycielem-wszystkiego-jest-praktyka---modernizacja-bazy-warsztatowo-dydaktycznej-w-Zespole-Szk%C3%B3%C5%82-Zawodowych-nr-3-w-Katow.aspx>

Program Aktywności Lokalnej w Wełnowcu-Józefowcu i Dębie (w ramach projektu pn. Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach).

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	OBSZAR ZDEGRADOWANY	STATUS PROJEKTU
MOPS	2015-2017	WEŁNOWIEC-JÓZEFOWIEC, DAB	ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt polegał na pracy ze społecznością lokalną w celu aktywizacji i integracji mieszkańców oraz wspieraniu procesu reintegracji zawodowej uczestników projektu.

Projekt zakładał organizację spotkań i szkoleń animacyjnych, treningów umiejętności społecznych, lokalnych imprez integracyjnych oraz warsztatów i wydarzeń edukacyjnych. Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w wyjazdach i spotkaniach integracyjno-edukacyjnych, skorzystali ze wsparcia animatora lokalnego, zaplanowano i realizowano w grupie różne inicjatywy.

Projekt współfinansowany był ze środków RPO WSL w ramach poddziałania 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2016

W 2016 roku uczestnictwo w PAL-W rozpoczęło 41 osób. W ramach Programu zorganizowano m.in.: wyjazdowy trening kompetencji społecznych, w którym udział wzięło 12 uczestników; szkolenia i spotkania animacyjne - odbyło się 149 spotkań z animatorami (spotkania z mieszkańcami, spotkania z młodzieżą, spotkania indywidualne, Akademia Inicjatyw Sąsiedzkich), a także zorganizowano 6 spotkań z przedstawicielami instytucji lokalnych; Lokalną Strefę Kobiet – zajęcia animacyjno-integracyjne dla mieszkanki dzielnicy. Odbyło się 31 spotkań (w tym spotkania z animatorem, spotkania edukacyjno-integracyjne, zajęcia fitness, wyjścia integracyjne dla mam z dziećmi, a także zatrudniono opiekunkę do dzieci). Lokalna Strefa Kobiet skupiła 13 uczestniczek, wydarzenia lokalne – Program wsparł organizację biegu przełajowego organizowanego przez Gimnazjum nr 9, w którym uczestniczyło 40 osób, a także Objazdowego Kina Dzielnicowego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatywa, w którym wzięło udział ok. 100 mieszkańców, Dni Wełnowca-Józefowca, w których udział wzięło ok. 250 mieszkańców, a także Andrzejki dla mieszkańców, w których uczestniczyło 17 osób, warsztaty genealogiczne przeprowadzone przez mieszkańca dzielnicy dla 6 osób, 3 wyjścia integracyjne dla uczestników i ich otoczenia. W wyjściach wzięło udział 10 osób. W 2016 r. Program pozyskał 8 wolontariuszy (2K/6M), którzy pomagali w organizacji wydarzeń lokalnych.

2017

W 2017 roku w Programie rozpoczęły udział 24 osoby (18K i 6M). Łącznie w 2017 roku w warsztatach, spotkaniach i wydarzeniach organizowanych przez Program wzięło udział 344 osoby (239 K i 105 M), w tym 49 uczestników Programu (41 K i 8 M). Prowadzono działania związane z organizowaniem społeczności lokalnej, w tym spotkania z mieszkańcami (spotkania z animatorem lokalnym, zajęcia rękodzielnicze, kulinarne, zajęcia Lokalnej Strefy Kobiet, w ramach, której zapewniono opiekę nad dziećmi). Realizowano również działania z zakresu integracji: podczas ferii zimowych (m.in. Muzeum Śląskie, Warsztaty Terapii Zajęciowej UNIKAT, Jump World), podczas wakacji letnich (m.in. sąsiedzki grill, wyjście integracyjne do kregielni, PAL-FEST), wyjścia integracyjne z grupą mam z dziećmi do bawilandii oraz zorganizowano wyjście integracyjne do teatru. Odbyło się kilka wydarzeń lokalnych, m.in. gra terenowa dla rodzin „Połowanie na PALoWe pisanki”, „Szafing – wymiana odzieży”, czy Dni Wełnowca-Józefowca. Podpisano 7 porozumień o wolontariacie. Wolontariuszka - mieszkanka prowadziła otwarte zajęcia fitness dla mieszkanki ww. dzielnic. Pracownicy PAL-W wspierali mieszkańców w realizacji 2 projektów w ramach inicjatyw lokalnych. Zorganizowano wyjazdowy Trening Umiejętności Społecznych.



Rysunek 121 Grill sąsiedzki - lipiec 2017 r.



**Program Aktywności Lokalnej
Wełnowiec-Józefowiec-Dąb**



Rysunek 122 Dzień otwarty - październik 2015 r.

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Wykonanie w 2016 r.	Wykonanie w 2017 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2017 r.
Razem wydatki	344 562,61	71 171,15	123 454,74	149 936,72	nd.
Fundusze strukturalne	344 562,61	71 171,15	123 454,74	149 936,72	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	nd.
Środki kredytu	0,00	0,00	0,00	0,00	nd.
Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	nd.

Program Aktywności Lokalnej w Wełnowcu-Józefowcu i Dębie (w ramach projektu pn. Damy radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach).

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	OBSZAR ZDEGRADOWANY	STATUS PROJEKTU
MOPS	2018-2020	WEŁNOWIEC-JÓZEFOWIEC, DĄB	ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował zadania związane z: diagnozą potrzeb mieszkańców – działania realizowane w ramach aktywnej integracji (pozyskanie i wyszkolenie lokalnych liderów, wsparcie animatora lokalnego, organizacja warsztatów umiejętności społecznych), wolontariatem, działaniami o charakterze środowiskowym. Projekt realizowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IX, Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR”.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018

W 2018 roku uczestnictwo w PAL-W rozpoczęło 35 osób. Prowadzono szereg działań na rzecz organizowania i wspierania społeczności lokalnej. PAL-W w tym okresie w sumie objął swoimi działaniami 310 osób, w tym 35 uczestników. Zrealizowano 183 spotkania animatorów ze społecznością lokalną, 13 warsztatów twórczych, 60 spotkań Klubu Wolontariusza, 37 spotkań w ramach Klubu Aktywnego Mieszkańca, 11 wydarzeń lokalnych, 7 wyjść integracyjno-edukacyjnych, 8 spotkań w ramach Lokalnej Strefy Cyfrowej, 3 dniowy wyjazd Trening Umiejętności Społecznych w Lalikach.

2019

W ramach Programu Aktywności Lokalnej w Wełnowcu-Józefowcu i Dębie (PAL-W) prowadzono szereg działań na rzecz organizowania i wspierania społeczności lokalnej. Projekt w tym okresie w sumie objął swoimi działaniami 690 osób. Zrealizowano 189 warsztatów i spotkań animacyjnych, 47 spotkań edukacyjno-integracyjnych, 20 spotkań dla seniorów i młodzieży w ramach Lokalnej Strefy Cyfrowej, 22 wyjścia integracyjno-edukacyjne, trzydniową wycieczkę krajoznawczą, 11 wydarzeń lokalnych, w których udział wzięło ok. 410 osób.

2020

PAL-W w tym okresie w sumie objął swoimi działaniami 234 osoby. Zrealizowano: 89 spotkań animatorów ze społecznością lokalną (w tym online), 46 spotkań edukacyjno-integracyjnych, 6 spotkań w ramach Lokalnej Strefy Cyfrowej, 15 wyjść i wyjazdów edukacyjno-integracyjnych, 2 kursy kwalifikacyjne z I pomocy przedmedycznej, wydarzenie lokalne: sprzątanie Wełnowieckich Alp „Zielona Hałda 2” wraz z boguckim Programem Aktywności Lokalnej.



Rysunek 123 Lokalna Strefa Rodzica i Smyka – maj 2020



Rysunek 124 Dzień kobiet – marzec 2019



Rysunek 125 Halloween – październik 2019



Rysunek 126 Warsztaty świąteczne – grudzień 2019



Rysunek 127 Wyjście do kina Rialto – październik 2019



Rysunek 128 Szafing wietrzenie szafy – maj 2018

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Wykonanie w 2020 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2020 r.
Razem wydatki	584 638,79	188 391,10	217 018,70	179 228,99	nd.
Fundusze strukturalne	502 731,55	168 516,77	190 138,10	144 076,48	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Środki kredytu	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Środki własne	81 907,44	19 874,33	26 880,60	35 152,51	nd.

DODATKOWE INFORMACJE

<https://www.facebook.com/welnowieczefowiecdab>

KATOWICE MIASTO OTWARTE – ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH – I ETAP

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	ODDZIAŁYWANIE	STATUS PROJEKTU
MOPS + NGO + PODMIOT PRYWATNY	2018-2019	HORYZONTALNE	ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował zwiększenie zdolności do zatrudnienia, integrację społeczno-zawodową oraz poprawę funkcjonowania społecznego uczestników projektu, wywodzących się z grup i środowisk doświadczających wykluczenia społecznego bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym m.in. osoby bezdomne, bezrobotne i bierne zawodowo, uzależnione, osoby z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, poprzez zastosowanie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym i zawodowym.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018

W okresie sprawozdawczym zatrudniono kadre i rozpoczęto rekrutację uczestników oraz realizację usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej; prowadzono ośrodek "Integracja", w ramach którego realizowano: krótkookresowy pobyt dzienny dla niskofunkcjonujących osób z niepełnosprawnością, krótkookresowy pobyt dzienny dla osób z autyzmem, usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, dietetyka, fizjoterapeuty.

2019

Kontynuowano prowadzenie ośrodka "Integracja" w ramach, którego realizowano m.in. krótkookresowy pobyt dzienny dla niskofunkcjonujących osób z niepełnosprawnością, krótkookresowy pobyt dzienny dla osób z autyzmem, usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Uczestnicy projektu mieli możliwość skorzystania z serii spotkań z fizjoterapeutami. Prowadzone były zajęcia z pacjentami obejmujące: ćwiczenia usprawniające dopasowane indywidualnie dla pacjenta z wykorzystaniem sprzętów (orbitrek, bieżnia, rower stacjonarny, Redcord), gimnastyka, zabiegi fizykoterapeutyczne (elektroterapia, magnetoterapia, laseroterapia, sonoterapia i terapia światłem Bioptron), masaż (klasyczny, centryfugalny, poprzeczny, funkcyjny), terapia manualna, terapia manualna tkanek miękkich oraz grupowe ćwiczenia relaksacyjne i aromaterapia.). Uczestnicy projektu mieli możliwość skorzystania z indywidualnych i grupowych konsultacji z dietetykiem. Przeprowadzono z uczestnikami wywiady żywieniowo-zdrowotne, analizę nawyków żywieniowych, składu ciała, ocenę stanu odżywiania. Każdy uczestnik otrzymał zalecenia dietetyczne, przepisy na przekąski, analizowano dzienniczek posiłków, tworzone indywidualne diety. Uczestnicy krótkookresowych pobytów dziennych wyjechali wraz z rodzicami oraz terapeutami na wyjazd terapeutyczny do Lalik. W trakcie wyjazdu uczestnicy wraz z rodzicami korzystali z zabiegów fizjoterapeutycznych, zwiedzali Wisłę oraz Istebną, uczestniczyli w zajęciach z kynoterapii, regionalnych zajęciach edukacyjnych w Zagrodzie Edukacyjnej w Koniakowie, warsztatach edukacyjnych bez drutów i szydeł. Zorganizowano również dla rodziców i uczestników oraz terapeutów krótkookresowych pobytów dziennych Wigilię.



Rysunek 129 Zajęcia w ramach krótkookresowego pobytu dziennego, 2019 r.



Rysunek 130 Działania towarzyszące CUS, 2019 r.

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	3 365 254,00	nd.	1 100 642,42	2 123 878,18	nd.
Fundusze strukturalne	2 660 650,00	nd.	934 770,38	1 688 953,01	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	250 413,00	nd.	87 242,23	159 693,84	nd.
Środki kredytu	0,00	nd.	0,00	0,00	nd.
Środki własne	454 191,00	nd.	78 629,81	275 231,33	nd.

WZMOCNIENIE SYSTEMU WSPARCIA OSÓB W WIEKU SENIORALNYM ORAZ ICH ŚRODOWISKA RODZINNEGO - I ETAP

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	ODDZIAŁYWANIE	STATUS PROJEKTU
MOPS + NGO	2017 - 2020	HORYZONTALNE	ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt miał na celu rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz mieszkańców Katowic poprzez realizację usługi asystenta rodziny, asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej oraz mieszkania treningowego. Projekt skierowany był do osób, głównie z dzielnic: Śródmieścia, Załęża, Zawodzia, Bogucic, Janowa-Nikiszowca oraz Szopienic-Burowca.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2017

Podjęto działania związane z zatrudnieniem kadry realizującej zadania, organizacją projektu tj. przygotowaniem dokumentacji projektowej, promocji projektów, przygotowaniem do realizacji działań projektowych. Przeprowadzono rekrutację uczestników do projektu poprzez informowanie seniorów przez organizatorów społeczności lokalnej o ofercie projektu na spotkaniach, w których uczestniczą np. w Klubie Ślązaka, Kafe Byfyj, MDK Bogucice, plakaty informujące o spotkaniach umieszczone w kluczowych miejscach dzielnic: w bibliotekach, przy szkołach, tablicy miejskiej, administracjach budynków, klatkach schodowych, facebooku Centrum Zimbardo.

W dzielnic Janów – Nikiszowiec odbyły się: spotkanie z seniorami w ramach spotkań „Klubu Ślązaka” gdzie przedstawiono założenia projektu senioralnego, spotkania Klubu Społecznościowego, warsztaty decoupage, warsztaty „Stroiki na Wszystkich Świętych”, zajęcia z dietetykiem w ramach cyklu zajęć edukacyjnych, spotkania przedświąteczne.

W dzielnic Bogucice odbyły się zajęcia „Klubu seniora”, w ramach których odbyły się warsztaty kreatywne, spotkanie ze specjalistą podologiem, spotkanie z dietetykiem na temat zdrowego odżywiania, warsztaty poświęcone przygotowaniom do Świąt Bożego Narodzenia Seniorki, na których tworzone świąteczne dekoracje.

2018

W dzielnic Bogucice działania realizowane są przez MOPS. W ramach Programu zorganizowano spotkania klubu społecznościowego „Senior w działaniu”, w czasie których odbyły się warsztaty rękodzieła, warsztaty kulinarne, warsztaty z tworzenia naturalnych kosmetyków oraz obchodzono „Tłusty czwartek”. Podczas jednego ze spotkań Klubu przedstawiono informacje na temat „Miejskiego systemu powiadamiania ratunkowego dla starszych i niepełnosprawnych mieszkańców Katowic”. Odbyły się spotkania z dietetykiem w ramach cyklu „Na Zdrowie”. Również w ramach tego cyklu seniorzy zgłębiali tajniki ziołolecznictwa, wysłuchali wykładów dot. znaczenia aktywności ruchowej w życiu seniorów oraz stylu życia. Odbywały się treningi nordic walking. W ramach cyklu spotkań „Senior w Akcji” odbywały się systematyczne spotkania pod hasłem „Czytamy boguckim maluchom” w Miejskim Przedszkolu nr 22 w Katowicach. W ramach wspomnianego cyklu zajęć seniorzy zorganizowali również „Ogrodowy Turniej Scrabli”. W okresie sprawozdawczym seniorzy brali również udział w kulturalnych propozycjach Miasta Katowice tj „IV katowickim Dniu Aktywnego Seniora” czy darmowych wtorkach w Muzeum Śląskim. W ramach cyklu „Senior w podróży” zorganizowano wyjazd do ogrodów Kapias w Goczałkowiczach – Zdroju oraz na Równicę w Ustroniu.

W dzielnic Nikiszowiec-Janów działania realizowane są przez MOPS. W ramach Programu zorganizowano spotkania Klubu Społecznościowego, wyjazd do Gliwic, biesiadę dla seniorów. Ponadto zrealizowano jednodniowe wyjazdy m. in. : do ogrodu botanicznego w Mikołowie, wyjazd do ogrodów - Kapias w Goczałkowiczach Zdroju i Muzeum Zamkowego w Pszczynie. Realizowane były również zajęcia z nordic walking. Zorganizowano kolejne spotkania z dietetykiem oraz spotkanie z fizjoterapeutką w ramach cyklu „Na zdrowie”. Odbyły się spotkania z wizażystką w ramach zadania - „Piękna Seniorka – przystojny Senior”.

W dzielnic Zawodzie działania realizowane są przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem”, które prowadzi Dzielnicową Akademię Seniora, w ramach której zrealizowano: 254 spotkań animatorów lokalnych, 25 spotkań integracyjno-edukacyjnych, trening Umiejętności Społecznych „Aktywność społeczna i obywatelska w otoczeniu lokalnym”, 2 wizyty studyjne polegające na wymianie doświadczeń z seniorami działającymi aktywnie na terenie innych miast – jedna w stowarzyszeniu Aktywny Wojkowicki Senior, a druga w Centrum Integracji Międzypokoleniowej w Chorzowie, kurs z zakresu obsługi urządzeń IT dla seniorów, 5 wydarzeń lokalnych o charakterze międzypokoleniowym m.in. Międzypokoleniowy Bal Karnawałowy, wyjazdy i wyjścia integracyjne.

W dzielnicy Załęże zrealizowano działania w ramach Senioralnej Akademii Obywatelskiej (SAO), gdzie uczestnicy zostali przygotowani do podejmowania działań samopomocowych, wolontariatu. W ramach SOA parter projektu - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia „OPOKA” zrealizował:

- trening umiejętności społecznych,
- miniprojekty na rzecz społeczności lokalnej,
- spotkanie integracyjne oraz piknik integracyjny,
- integracja międzypokoleniowa w Przedszkolu nr 26,
- piknik, skierowany do tzw. trudnej młodzieży i dzieci w wieku 8-13 lat,
- warsztaty informatyczne warsztaty nt. zdrowia, praw i obowiązków seniora, inicjatywy obywatelskiej,
- seminaria z zakresu praw i obowiązków seniorów: np. prawa seniora w UE, prawa pacjenta,
- działania środowiskowe i samopomocowe skierowane do seniorów, ich rodzin i społeczności lokalnej,
- Kulturalne Kato (2 wyjścia do kina, 1 wyjście do teatru, 1 wyjście na występy kabaretowe, wyjście do Muzeum Śląskiego, wyjście do NOSPR oraz wyjście na Jarmark Świąteczny w Katowicach),
- wycieczki integracyjne do Pszczyny i do Cieszyna,
- zajęcia ruchowe,
- warsztaty manualna, rozwojowe i relaksacyjne,
- „Dzień seniora”.

W dzielnicy Śródmieście działania realizowane są przez Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji „Arteria”. W ramach działań w dzielnicy Śródmieście realizowane były:

- warsztaty: IT, warsztaty z języka angielskiego, warsztaty psychologiczne/psychoedukacyjne, warsztaty ruchowe, warsztaty ekonomia w domu, warsztaty rehabilitacyjne oraz psychoterapia indywidualna,
- nagranie cyklicznej audycji redaktor Beaty Tomanek w Radiu Katowice – audycja „Gdzieś obok nas”,
- warsztaty tematyczne w ramach Klubu – Kawiarni Przeciąg, których tematem było przybliżenie uczestnikom kultury kulinarnej Japonii,
- warsztaty „las w słoiku”, warsztaty fotograficzne, warsztaty kulinarne, warsztaty zielarsko – kosmetyczne,
- warsztaty muzyczne, cały rok pracy i spotkań zwieńczony został koncertem Świąteczno – Noworocznym,
- wyjścia do instytucji kulturalnych na spektakle, seanse kinowe, koncerty,
- wernisaże twórczości seniorów,
- udział w Światowym Dniu Seniora, w tym dniu zaproszono uczestników na spotkanie na katowicki Rynek gdzie Stowarzyszenie Teatr Bez Sceny organizowało Święto Seniorów,
- spotkanie andrzejkowe.

W dzielnicy Szopienice w działania realizowane są przez Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Dwójka”. W ramach Klubu „Nasz CzAS” zorganizowano 95 spotkań animatora lokalnego z mieszkańcami oraz grupami senioralnymi, działającymi na terenie dzielnicy. Prowadzona jest akcja „Codziennie szklanka soku”, przeprowadzono warsztat plastyczny. Zorganizowano spotkanie świąteczne oraz prelekcje nt: smogu, zdrowia seniorów oraz przeciwdziałania oszustom.

Odbyły się: spotkanie z animatorem w trakcie „V Festynu ekologicznego Morawa – Borki 2018” w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi, warsztat „Pierwsza pomoc – senior też potrafi”, wyjazd integracyjny, piknik integracyjny. Włączono się w obchody XXII Dni Szopienic. Wzięto udział w Festiwalu Organizacji Pozarządowych oraz Dniach aktywnego seniora - Katowice Rynek. Zorganizowano 9 warsztatów plastycznych oraz II Integracyjny Piknik Żeglarski w ramach spotkania z animatorem - spotkania Klubu "Nasz CzAS".

W ramach działań kulturalnych i rekreacyjnych uzupełniających wsparcie w ramach programów aktywności lokalnej dla osób w wieku senioralnym i ich środowiska rodzinnego zorganizowano:

- warsztatów informatyczne,
- spotkania integracyjne,
- Klub Podróżnika,
- warsztaty Sfilcowane Bogucice 2.0,
- spotkania z popularnymi autorami książek, aktorami teatralnymi, podróżnikami,
- świąteczno-noworoczny koncert Pieśni z placów i salonów,
- wystawę świątecznych ozdób w duchu EKO,
- spotkanie nt. zdrowia.

2019

W dzielnicy *Bogucice* działania realizowane są przez MOPS w Katowicach. W 2019 roku zrealizowano: spotkania z psychologiem, wycieczki integracyjne, warsztaty teatralne, prelekcje ekologiczne, treningi Nordic Walking, warsztaty wizażu, warsztaty kulinarne, rajd rowerowy, spotkania w ramach cykli: „Senior on-line”, „Senior on-line”, „Senior w akcji”, „Senior w działaniu”, „Na zdrowie”, „Senior w ruchu”.

W dzielnicy *Janów-Nikiszowiec* zrealizowano: warsztaty psychologiczne, spotkania klubu społecznościowego, spotkania w ramach inicjatywy seniorów, wyjścia do teatru, zajęcia sportowe, spotkania z fizjoterapeutką, spotkania z dietetykiem, wycieczki, spotkanie andrzejkowe, warsztaty z wizażystką.

W dzielnicy *Zawodzie* zrealizowano: spotkania animatora lokalnego z mieszkańcami, spotkania integracyjno-edukacyjne, stacjonarne szkolenie umiejętności społecznych, wydarzenia lokalne, wizyty studyjne.

W dzielnicy *Załęże* działania odbyły się następujące działania: zajęcia ruchowe, warsztaty manualne, warsztaty rozwojowe i relaksacyjne, spotkanie w ramach Treningu umiejętności społecznych, spotkania w ramach warsztatów Biorę sprawy w swoje ręce, warsztaty teatralne, seminaria Prawa i obowiązki seniora, wyjścia do Radia Katowice (NOSPRu, teatru, kina), spotkanie integracyjne w ramach tłustego czwartku, wydarzenia lokalne, warsztaty w ramach Treningu Umiejętności Społecznych, zajęcia informatyczne, wycieczka.

W dzielnicy *Śródmieście* zrealizowano: warsztaty IT, warsztaty z języka angielskiego, warsztaty psychologiczne/psychoedukacyjne, warsztatów ruchowe, warsztaty dot. ekonomii, warsztaty rehabilitacyjne, psychoterapie indywidualną, spotkania filmowych w ramach Klubu-kawiarni „Przeciąg”, warsztaty z ciekawym człowiekiem, warsztat bębniarski, wydarzenia lokalne, warsztat kulinarny.

W dzielnicy *Szopienice* zorganizowano: spotkania animatora lokalnego z mieszkańcami oraz grupami senioralnymi, akcję „Codziennie szklanka soku”, wyjazdy integracyjne, wykład nt. promocji zdrowia, warsztaty plastyczne, udział w Festynie Rodzinnym w Szopienicach, spotkania integracyjno – świąteczne, wykład edukacyjny nt. zdrowia, spotkania z podróżnikiem, spotkanie w ramach III Tygodnia Kultury Żydowskiej, spotkania szachowe, zajęcia edukacyjne z języka angielskiego, spotkanie dla senierek pn. „Babski Comber”, warsztaty informatyczne, Dzień Aktywnego Seniora, spotkania w ramach Klubu Podróżnika, warsztaty Sfilcowane Bogucice 2.0, spotkania z ciekawymi osobami, 3 koncerty, spotkania ze zdrowiem, „Festyn Trzeźwościowy dla zawodziarskich seniorów”, wyjścia kulturalne, spotkania w ramach cyklu „Niedzielne podwieczorki kulturalne”, wystawy, spotkania w ramach obchodów „Dni Seniora”.

2020

W dzielnicy *Bogucice* zrealizowano: wyjazdy integracyjne, rajd górski, warsztaty robienia zdrowych soków, spotkania edukacyjno-podróżnicze, spotkania ze współczesnym kinem, akcja czytania bajek w przedszkolu, fotozabawy (online), zajęcia kulinarne, warsztaty z tworzenia obrazów z mchu, Bogucki Spacer Botaniczy z Przyrodnikiem, warsztat Ikebany, warsztaty masażu relaksacyjnego i rehabilitacyjnego, warsztaty psychologiczne, spotkania planszówkowe i karciane, wieczór kolędowy, spotkanie w ramach obchodów "Dnia Kobiet", „Senior w ruchu”, zajęcia ruchowe oraz Nordic Walking.

W dzielnicy *Janów - Nikiszowiec* zrealizowano: zajęcia sportowe, warsztaty ceramiczne, Biesiada dla seniorów, wyjście do kina, spotkania klubu społecznościowego (np.: warsztaty kreatywne, rękodzielnicze, planszówki), zajęcia klubu społecznościowego z wykorzystaniem grupowej konwersacji na komunikatorze internetowym, internetowe konkursy dla uczestników np. kulinarne, rękodzielnicze z nagrodami, warsztaty wizażowe, warsztaty psychologiczne, konsultacje z psychologiem, wyjazdy integracyjne.

W dzielnicy *Zawodzie* zrealizowano: spotkania animatora lokalnego z mieszkańcami (m.in. „Lokalna Strefa Wolontariatu”, „Punkt Porad i Informacji Obywatelskich”, „Kawiarenka Sąsiedzka”), spotkania animatora lokalnego z mieszkańcami online poprzez portale społecznościowe, spotkania integracyjno – edukacyjne (w tym online) m.in. ogólnorozwojowa gimnastyka, zajęcia taneczne, organizacja przedsięwzięcia międzypokoleniowego w postaci sztuki teatralnej. Ponadto seniorzy przy pomocy animatorów włączyli się w akcję szycia maseczek dla medyków oraz innych katowickich seniorów.

W dzielnicy *Załęże* odbyły się następujące działania: zajęcia ruchowe, spotkania nt. inicjatywy obywatelskiej, warsztaty manualne, wsparcie psychologiczne online i telefoniczne dla seniorów, konkursy i zabawy w mediach społecznościowych przeznaczone dla uczestników projektu, spotkania informatyczne, realizacja 2 miniprojektów (inicjatyw) zrealizowanych w pełni przez uczestników projektu, wyjścia kulturalne (do kina, do teatru, do Filharmonii), wyjście integracyjne, wycieczka do Rud Raciborskich, zajęcia relaksacyjne, Biesiady Senioralne, warsztaty wizerunkowe, wizyty studyjne, seminaria edukacyjne dla seniorów. Ponadto prowadzono monitoring sytuacji uczestników, szczególnie osób samotnych - telefonicznie. W razie potrzeby była udzielana drobna pomoc (zakupy, towarzyszenie w załatwianiu spraw urzędowych).

W dzielnicy *Śródmieście* realizowane były: warsztaty komputerowe (w tym online), warsztaty rehabilitacyjne, warsztaty ruchowe, warsztaty psychoedukacyjne, warsztaty j. angielskiego (w tym online), psychoterapie indywidualnej, spotkania w ramach czwartków w „Przeciągu”, warsztatów nt. ekonomii (w tym online).

W dzielnicy Szopienice zorganizowano: spotkania animatora lokalnego z mieszkańcami oraz grupami senioralnymi, akcje „Codziennie szklanka soku”, wyjazdy integracyjne, 2 Dni Aktywnego Seniora, spotkanie w ramach „Klubu Podróżnika, spotkania integracyjne, warsztaty plastyczne, warsztaty plastyczne (decoupage), zajęcia animacyjno-edukacyjno-kulturalne, warsztat kreatywności artystycznej, wernisaż, warsztaty rehabilitacyjnych, koncert, warsztaty „Nowe technologie”. Ponadto animatorzy lokali oraz wolontariusze prowadzili szereg działań angażując się we wsparcie uczestników pomagając im w codziennych zakupach, utrzymując stały kontakt telefoniczny z wszystkimi uczestnikami, wspierając ich w sprawach urzędowych. Prowadzono akcję bezpieczny senior, która miała na celu weryfikację stanu zdrowia seniorów oraz przypominanie im o panujących obostrzeniach. Ponadto seniorzy przy pomocy animatorów włączyli się w akcję szycia maseczek dla medyków oraz innych katowickich seniorów. Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, zalecenia ogólnokrajowe i zamknięcie placówek kulturalnych od połowy marca 2020 r. wstrzymano oraz zmodyfikowano realizację działań kulturalnych. Z działań odbyła się wystawa online prezentująca twórczość fotograficzną seniorów.

W ramach programu wspierającego rozwój zawodowy mieszkańców Katowic w 2020 roku prowadzono działania aktywizacyjne dla 5 osób. Działania z zakresu integracji zawodowej realizowane są przez Fundację Stałego Rozwoju z Nowego Sącza. W ramach zadania, w okresie sprawozdawczym zrealizowano m.in.:

- zajęcia w ramach warsztatów aktywizacyjnych,
- zajęcia w ramach indywidualnej edukacji z zakresu orientacji prozawodowej,
- warsztaty psychologiczne,
- indywidualne konsultacje psychologiczne,
- treningi umiejętności społecznych w zakresie doskonalenia komunikacji i motywacji oraz wzmocnienia samooceny,
- kursy kwalifikacyjne,
- staże uczestników zadania publicznego.



Rysunek 131 Wyjazd do Muzeum Chleba – luty 2020



Rysunek 132 Nordic walking - październik 2019

DANE FINANSOWE					
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Wykonanie w 2020 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2020 r.
Razem wydatki	2 526 783,00	789 804,00	972 560,42	687 936,73	nd.
Fundusze strukturalne	2 152 298,00	672 123,00	870 190,16	687 936,73	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	253 212,00	79 074,00	102 370,26	71 767,66	nd.
Środki kredytu	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Środki własne	121 273,00	38 607,00	0,00	6 184,41	nd.

RAMIĘ W RAMIĘ. ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH W KATOWICACH – I ETAP

PODMIOT REALIZUJĄCY

MOPS + NGO

LATA REALIZACJI

2018-2019

ODDZIAŁYWANIE

HORYZONTALNE

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt miał na celu rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz mieszkańców Katowic poprzez realizację usługi asystenta rodziny, asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej oraz mieszkania treningowego. Projekt skierowany był do osób, głównie z dzielnic: Śródmieścia, Załęża, Zawodzia, Bogucic, Janowa-Nikiszowca oraz Szopienic-Burowca.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018

Projekt był realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem FAON. Partner zatrudnił i przeszkolił dwóch asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej, w okresie realizacji projektu prowadzona była ciągła rekrutacja uczestników chętnych do skorzystania z usługi asystenta. Z ww. usługi w okresie sprawozdawczym skorzystało 14 osób niepełnosprawnych. Prowadzone były treningi umiejętności społecznych (m.in. trening finansowy, trening kulinarny, trening zarządzania mieszkaniem, trening autonomii decyzyjnej, trening umiejętności integracji ze społecznością lokalną, trening załatwiania spraw urzędowych) dla czterech grup uczestników. Opiekun mieszkania treningowego nadzorował pracę w mieszkaniu i utrzymywał stały kontakt z rodzinami uczestników, przekazując im informacje o postępach treningu i wskazania do dalszej pracy w środowisku domowym w celu utrwalenia efektów treningu. Rozpoczęto również realizację kolejnego zadania z zakresu rozwoju usług asystenckich – asystę rodziny, w ramach której ze wsparcia 3 asystentów rodziny skorzystały 32 osoby.



Rysunek 133 Trening spędzania czasu wolnego, 2019 r.

2019

W okresie realizacji projektu prowadzona była ciągła rekrutacja uczestników chętnych do skorzystania z usługi asystenta. Z ww. usługi w okresie sprawozdawczym skorzystało 61 osób niepełnosprawnych. Prowadzone były treningi umiejętności społecznych (m.in. trening finansowy, trening kulinarny, trening zarządzania mieszkaniem, trening autonomii decyzyjnej, trening umiejętności integracji ze społecznością lokalną, trening załatwiania spraw urzędowych) dla czterech grup uczestników. Opiekun mieszkania treningowego nadzorował pracę w mieszkaniu i utrzymywał stały kontakt z rodzinami uczestników przekazując im informacje o postępach treningu i wskazania do dalszej pracy w środowisku domowym w celu utrwalenia efektów treningu. Realizowano również kolejne zadanie z zakresu rozwoju usług asystenckich – asystę rodziny, w ramach której ze wsparcia 3 asystentów rodziny skorzystało 41 osób.

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	1 008 568,00	nd.	369 600,01	622 099,41	nd.
Fundusze strukturalne	853 750,00	nd.	323 548,34	530 202,25	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	80 354,00	nd.	30 451,67	49 901,86	nd.
Środki kredytu	0,00	nd.	0,00	0,00	nd.
Środki własne	74 464,00	nd.	15 600,00	41 995,30	nd.

Rysunek 1 Wycieczka do Teatru Starego w Krakowie – styczeń 2020	4
Rysunek 2 Wycieczka integracyjna do Gdańska – październik 2020	4
Rysunek 3 Wycieczka integracyjna do Sopotu – październik 2020	4
Rysunek 4 Warsztaty graffiti – sierpień 2020	4
Rysunek 5 Turniej gier planszowych – lipiec 2020	5
Rysunek 6 Wyjście do kręgielni – październik 2020	5
Rysunek 7 Budynek przy ul. Francuskiej 43	6
Rysunek 8 Wyposażenie siedziby projektu nr 2	6
Rysunek 9 Centrum Przesiadkowe Sądowa, fot. M. Malina	7
Rysunek 10 II piętro, poczekalnia, fot.M. Malina	7
Rysunek 11 Strefa Rondo-Rynek (widok z góry)	8
Rysunek 12 Rynek – Plac Kwiatowy	8
Rysunek 13 Stan po zrealizowaniu projektu (1)	9
Rysunek 14 Stan po zrealizowaniu projektu (2)	9
Rysunek 15 Obszar pomiędzy ul. Koszarową i Adamskiego – stan przed	9
Rysunek 16 Lokalizacja projektu nr 8	10
Rysunek 17 Lokalizacja projektu nr 9	11
Rysunek 18 Plac zabaw ze strefą fitness	12
Rysunek 19 Lokalizacja projektu nr 12	12
Rysunek 20 Sala wykładowa	13
Rysunek 21 Sala do zajęć praktycznych	13
Rysunek 22 Pracownia badania prototypów, fot. PŚ (1)	15
Rysunek 23 Pracownia badania prototypów, fot. PŚ (2)	15
Rysunek 24 Lokalizacja projektu nr 18	16
Rysunek 25 Siedziba MIP - widok z zewnątrz	17
Rysunek 26 Siedziba MIP - jedna z sal MIP	17
Rysunek 27 Wyjście do Filharmonii Śląskiej – luty 2020	19
Rysunek 28 Wejście na Szyndzielnie – lipiec 2020	19
Rysunek 29 Zajęcia animacyjne dla dzieci – lipiec 2020	20
Rysunek 30 Warsztaty makramy – sierpień 2020	20
Rysunek 31 Efekt projektu, fot. ZZM	21
Rysunek 32 Zarębskiego 5a – budynek przed modernizacją	23
Rysunek 33 Zarębskiego 5a – budynek po modernizacji	23
Rysunek 34 Gliwicka 13 – przed modernizacją (1)	24
Rysunek 35 Gliwicka 13 – przed modernizacją (2)	24
Rysunek 36 Gliwicka 13 po modernizacji (1)	24
Rysunek 37 Gliwicka 13 po modernizacji (2)	24
Rysunek 38 Zarębskiego 7a – przed modernizacją	24
Rysunek 39 Zarębskiego 7a – po modernizacji	24
Rysunek 40 ul. Markiefki 68 – przed modernizacją	29
Rysunek 41 ul. Markiefki 68 – po modernizacji	29
Rysunek 42 Karola 3 – po modernizacji (1)	29
Rysunek 43 Karola 3 – przed modernizacją (1)	29
Rysunek 44 Karola 3 – przed modernizacją (3)	29
Rysunek 45 ul. Karola 3 – po modernizacji (4)	29
Rysunek 46 Szeligiewicza 3c – przed modernizacją	29
Rysunek 47 Szeligiewicza 3c – po modernizacji	29
Rysunek 48 ul. Kordeckiego 3,4 - stare budynki	31

Rysunek 49 ul. Kordeckiego 3b, 4b - nowe budynki.....	31
Rysunek 50 ul. Obrońców Westerplatte 42, 44, 46.....	31
Rysunek 51 Wnętrza lokali	31
Rysunek 52 ul. Kordeckiego 3b, 4b - nowe budynki.....	31
Rysunek 53 Sala wykładowa.....	36
Rysunek 54 Sala do zajęć praktycznych.....	36
Rysunek 55 Zestaw komputerowy wraz z stanowiskiem dydaktycznym wykonanym z wykorzystaniem sterowników PLC	37
Rysunek 56 Spotkanie świąteczne 2017	39
Rysunek 57 Śniadanie na trawie 2016.....	39
Rysunek 58 Centrum Przesiadkowe „Zawodzie”	42
Rysunek 59 Centrum Przesiadkowe „Zawodzie” – widok od strony torowiska	42
Rysunek 60 ul. 1 Maja.....	43
Rysunek 61 Lokalizacja projektu.....	44
Rysunek 62 Sala zajęć	44
Rysunek 63 „Rajza na kole” – sierpień 2020	47
Rysunek 64 Rewitalizacja podwórka - czerwiec 2020	47
Rysunek 65 Gliwicka 74A – budynek po modernizacji (1).....	48
Rysunek 66 Gliwicka 74A – budynek po modernizacji (2).....	48
Rysunek 67 Plac Londzina – efekt końcowy (1).....	50
Rysunek 68 Plac Londzina – prace budowlane (1)	50
Rysunek 69 Plac Londzina – prace budowlane (2)	50
Rysunek 70 Plac Londzina – efekt końcowy (2).....	50
Rysunek 71 Schemat struktury systemu przestrzeni publicznych Załęża (element opracowania pt.: "Zmiany przestrzenne w dzielnicy Załęże w kontekście wzmacniania rezyliencji miejskiej"	51
Rysunek 72 Kadr z filmu promującego projekt.....	52
Rysunek 73 Plan sytuacyjny.....	53
Rysunek 74 Wodny plac zabaw - Gliwicka 214.....	53
Rysunek 75 Wolnego 8 – budynek przed termomodernizacją.....	55
Rysunek 76 Wolnego 8 – budynek po termomodernizacji	55
Rysunek 77 Wolnego 8 – korytarz po modernizacji	56
Rysunek 78 Wolnego 8 – klatka schodowa po modernizacji.....	56
Rysunek 79 Zamenhofa – przed modernizacją.....	56
Rysunek 80 Zamenhofa - po modernizacji	56
Rysunek 81 Zakres projektu nr 71	57
Rysunek 82 Warsztaty kulinarne z tworzenia przetworów świątecznych – kwiecień 2020	60
Rysunek 83 Warsztaty rękodziela z tworzenia mandali – marzec 2020	60
Rysunek 84 Działania środowiskowe - 2019.....	60
Rysunek 85 Organizowanie społeczności lokalnej - 2019	60
Rysunek 86 Rysunek 86 Rewitalizacja Parku Boguckiego – efekt końcowy	61
Rysunek 87 Układ komunikacyjny	62
Rysunek 88 Festyn Rodzinny – wrzesień 2019	66
Rysunek 89 Warsztaty w ramach Wyjątkowej Strefy Kobiet - 2019.....	66
Rysunek 90 Warsztaty w ramach Wyjątkowej Strefy Kobiet – czerwiec 2019.....	66
Rysunek 91 Tłusty czwartek – luty 2019.....	66
Rysunek 92 Warsztaty z rękodziela – listopad 2019	68
Rysunek 93 Spotkanie świąteczne – grudzień 2019	68
Rysunek 94 Park linowy – lipiec 2020.....	68

Rysunek 95 Karaoke – luty 2020.....	68
Rysunek 96 Pomieszczenie kotłowni - przed remontem (1)	69
Rysunek 97 Pomieszczenie kotłowni - przed remontem (2)	69
Rysunek 98 Pomieszczenie kotłowni – po remoncie (1)	70
Rysunek 99 Pomieszczenie kotłowni – po remoncie (2)	70
Rysunek 100 Pomieszczenie kotłowni – po remoncie (3)	70
Rysunek 101 Sala w MP nr 66 (1)	71
Rysunek 102 Sala w MP nr 66 (2)	71
Rysunek 103 Układ komunikacyjny w rejonie skrzyżowania z ul. Lwowską, Bednorza, Obrońców Westerplatte (2).....	72
Rysunek 104 Układ komunikacyjny w rejonie skrzyżowania z ul. Lwowską, Bednorza, Obrońców Westerplatte (1).....	72
Rysunek 105 Lokalizacja projektu nr 87	73
Rysunek 106 Basen Burowiec.....	74
Rysunek 107 Hala sportowa w budynku basenu Burowiec.....	74
Rysunek 108 Ciesielska 1 - budynek po termomodernizacji (1).....	76
Rysunek 109 Ciesielska 1 - budynek po termomodernizacji (2).....	76
Rysunek 110 Budynek przy ul. Obrońców Westerplatte 10 – przed termomodernizacją	77
Rysunek 111 Prace termomodernizacyjne budynku	77
Rysunek 112 Skwer Janusza Sidły – (1).....	78
Rysunek 113 Skwer Janusza Sidły – (2).....	78
Rysunek 114 Budynek przy ul. Bednorza 14.....	79
Rysunek 115 Olchawy 3-5 – budynek przed modernizacją	80
Rysunek 116 Olchawy 3-5 – budynek po modernizacji	80
Rysunek 117 Warsztaty rękodzieła – kwiecień 2020	83
Rysunek 118 Instrukcja szycia maseczek online – kwiecień 2020.....	83
Rysunek 119 Warsztat pszczelarski – czerwiec 2020	83
Rysunek 120 Sadzonki dla mieszkańców – maj 2020	83
Rysunek 121 Grill sąsiedzki - lipiec 2017 r.....	88
Rysunek 122 Dzień otwarty - październik 2015 r.	88
Rysunek 123 Lokalna Strefa Rodzica i Smyka – maj 2020	89
Rysunek 124 Dzień kobiet – marzec 2019	89
Rysunek 125 Halloween – październik 2019	90
Rysunek 126 Warsztaty świąteczne – grudzień 2019	90
Rysunek 127 Wyjście do kina Rialto – październik 2019	90
Rysunek 128 Szafing wietrzenie szafy – maj 2018	90
Rysunek 129 Zajęcia w ramach krótkookresowego pobytu dziennego, 2019 r.	92
Rysunek 130 Działania towarzyszące CUS, 2019 r.....	92
Rysunek 131 Wyjazd do Muzeum Chleba – luty 2020	96
Rysunek 132 Nordic walking - październik 2019	96
Rysunek 133 Trening spędzania czasu wolnego, 2019 r.	97