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Wstep

»,Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2022” przyjeto po raz pierwszy
uchwatg Rady Miasta Katowice nr XXVII/559/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. Zgodnie z zapisami
Programu, dokument aktualizowano w cyklu rocznym — obecnie obowigzuje Program przyjety
uchwatg nr XI1/272/19 z dnia 26.09.2019 r.

Kompleksowe przeksztatcanie obszaréw zdegradowanych jest procesem wieloptaszczyznowym,
angazujagcym rodznych interesariuszy, rézne zrédta finansowania i ukierunkowanym na rdznych
odbiorcow. Czes$¢ bezposrednich i posrednich rezultatow interwencji realizacyjnych jest widoczna
z pewnym opdznieniem. Niezbednym elementem prawidtowe] realizacji Programu sg dziatania
zwigzane z monitoringiem i ewaluacjg. Sprawozdanie z realizacji Programu jest narzedziem biezgcego
monitoringu, stuzgcego kontroli postepu prac w ramach realizacji poszczegdlnych projektéw
(podstawowych i pozostatych), identyfikacji ewentualnych zagrozen realizacji Programu, powzieciu
decyzji o ewentualnej aktualizacji zapiséw uchwaty czy tez podjeciu decyzji o koniecznych dziataniach
zaradczych. Informacje zgromadzone w ramach poszczegdlnych raportéw sprawozdawczych bedg
rowniez wykorzystane do opracowania raportu ewaluacyjnego.

W ramach dwuletniego cyklu monitorowania wdrazania Programu Rewitalizacji, we wspdtpracy
z cztonkami Zespotu Wdrazajacego ds. realizacji LPR, zgromadzono informacje o charakterze
jakosciowym, obejmujgce dane o stopniu realizacji dziatan i projektéw podejmowanych
w poszczegélnych podobszarach rewitalizacji w latach: 2018-2019 przez komorki i jednostki
organizacyjne Miasta Katowice oraz podmioty zewnetrzne (instytucje publiczne, sektor biznesu czy
organizacje pozarzagdowe).

Informacja sprawozdawcza obejmuje zaréwno projekty podstawowe tj. ujete w Zatgczniku nr 1 do
LPR, jak i pozostate przedsiewziecia podejmowane w obszarze rewitalizacji, ukierunkowane na
ograniczenie negatywnych zjawisk i poprawe sytuacji w obszarze.

Dla celéw sprawozdawczosci rzeczowej i finansowej w odniesieniu do projektéw podstawowych
realizowanych przez Miasto, za punkt odniesienia przyjeto stan na dzier 31.12.2019 roku (UCHWALA
NR XXI/487/20 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budzetu miasta Katowice za 2019 rok) wzgledem LPR
uchwalonego dnia 26.09.2019 r. (uchwata nr XI11/272/19).

Informacje w zakresie realizacji projektéw zgtoszonych przez podmioty zewnetrzne zgromadzono na
podstawie wypetnionych i odestanych kart monitoringowych, rozestanych uprzednio do
projektodawcow. Kazdoroczna informacja zwrotna stanowi jednoczesnie podstawe kolejnej
aktualizacji LPR.

Materiat sprawozdawczy przedstawiono w podziale na poszczegblne podobszary rewitalizacji:
podobszary miejskie oraz podobszary wystepowania problemow przestrzennych. Informacja
o danym podobszarze zawiera: zestawienie projektéw podstawowych wraz z wykonanym zakresem
rzeczcowym w okresie sprawozdawczym, skorelowang z nim mape z zaznaczonymi lokalizacjami
projektéw, a takze opis pozostatych przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych, stanowigc w sumie
kompleksowy pakiet wiedzy o dziataniach miasta i podmiotéw zewnetrznych w nim podejmowanych.
Szczegdétowe dane finansowe i opis wykonanego zakresu rzeczowego dla poszczegdlnych
zrealizowanych projektow miejskich prezentuje Zatacznik 1.
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1. Informacja sprawozdawcza z realizacji Programu w latach 2018-2019 w miejskich podobszarach

rewitalizacji

1.1 Podobszar Srodmiescie

1.1.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji

Gitowne problemy

Cel rewitalizacji

Kierunki dziatan

— depopulacja

— starzenie sie

—  bezrobocie

—  ubdstwo i wykluczenie
spoteczne

—  przestepczosé

—  zly stan Srodowiska

—  zly stan techniczny
budynkow

Wzmocnienie atrakcyjnosci funkcji
mieszkaniowej obejmujace poprawe
warunkow zamieszkania,
odnowe przestrzeni publicznych
oraz podniesienie aktywnosci
zawodowej i spotecznej
mieszkancow wytaczonych
z korzysci rozwoju spoteczno-
gospodarczego Katowic.

wymiar spoteczno-kulturowy:

tworzenie szans na rozwdj zawodowy i osobowy oraz pobudzanie kreatywnosci
poszczegdlnych grup mieszkarncédw, w tym zagrozonych wykluczeniem spotecznym,
rozwijanie zainteresowan i wspieranie pasji dzieci i mtodziezy, w tym z rodzin dotknietych
problemem ubdstwa i bezradnosci w sprawach opiekuriczo wychowawczych,

wspieranie wiekszego zaangazowania senioréw zaréwno w sprawy dzielnicy, jak i ich
aktywnego wigczenia w oferte spoteczno-kulturalng miasta,

poprawa poziomu bezpieczenstwa w dzielnicy w zakresie porzadku publicznego,

wymiar infrastrukturalno-srodowiskowy:

tworzenie i wzmacnianie udogodnien miejskich zwigzanych z: funkcjonowaniem przestrzeni
publicznych, terendw zielonych, stref pieszych, tras rowerowych, uktadéw komunikacyjnych;
znoszeniem barier architektonicznych; ograniczaniem poziomu hatasu,

podniesienie standardu tkanki mieszkaniowej oraz obiektéw uzytecznosci publiczne;j.




1.1.2

Projekty podstawowe realizowane w podobszarze

Rysunek 1. Projekty podstawowe realizowane w miejskim podobszarze rewitalizacji Srédmiescie

Tabela 1. Projekty podstawowe w podobszarze Srédmiescie - wykonany zakres rzeczowy

* numeracja projektéw odpowiada numeracji na Rysunku 1 oraz numeracji projektéw w Zat. 1 do LPR (uchwata nr X11/272/19 z 26.09.2019)

*  projekty miejskie — wg stanu na dzier 31.12.2019; projekty pozamiejskie — na podstawie kart monitoringowych

* oznaczenie symboli: Z — zrealizowane, R — w trakcie realizacji, P — planowane do realizacji (w przygotowaniu)

. Lata Wartos¢ Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 -
Nr Projekt -
realizacji szacunkowa 2019

W roku 2018 organizowano: wyjscia integracyjne dla oséb
niepetnosprawnych, zajecia w ramach Integracyjnego Klubu
Osdb z Niepetnosprawnoscig: dydaktyczne, terapeutyczne,

Miasto Katowice warsztaty artystyczne, wyjazd terapeutyczny do Wroctawia,

Katovs{lce m|§sto otwartel—_ 2018-2020 1769 805 A spotkania z Iokalnyml anlmatoran.w’l.. _ . ]

organizowanie spofecznosci W roku 2019 organizowano: wyjscia integracyjne dla oséb

1 | lokalnej—Ietap niepetnosprawnych, zajecia w ramach Integracyjnego Klubu

Osdb z Niepetnosprawnoscia - dydaktyczne, terapeutyczne,
warsztaty artystyczne. Animatorzy lokalni prowadzili
spotkania i warsztaty dla uczestnikdw.

Miasto Katowice

Katowi iasto ot te — . S

a OV\{ICE mla!s o otwar e, . 2021-2022 1500000 zt | Zadanie planowane do realizacji.

organizowanie spofecznosci

lokalnej — Il etap

Miasto Katowice (MOPS) W roku 2018: dokonano rozliczenia koricowego zadania

2 | NGO 2015-2018 5838981zt | w zakresie przebudowy i rozbudowy kamienicy przy
Katowice, miasto otwarte — ul. Francuskiej 43 w Katowicach; dokonano zakupu




. Lata Wartos¢ Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 -
Nr Projekt o
realizacji szacunkowa 2019

dziatania inwestycyjne — wyposazenia niezbednego do realizacji dziatan centrum
adaptacja na potrzeby ustug spotecznych (wyposazono aneksy kuchenne w sprzet
organizacji ustug spotecznych AGD, zakupiono meble tj. biurka, szafy biurowe, fotele
i Srodowiskowych dla oséb biurowe, komputery, drukarki oraz sprzet rehabilitacyjny).
niepetnosprawnych budynku Zadanie zakonczone.
przy ul. Francuskiej 43
Miasto Katowice W roku 2018 realizowano roboty budowlane.
Katowicki System 2013, 62 230 024 2t W roku 2019: zakoriczono roboty budowlane i nadzér

3 Zintegrowanych Weztéw 2015-2020 autorski; przygotowano i ogtoszono przetarg na dostawe
Przesiadkowych — wezet wyposazenia budynku obstugi podréinych — trwaty prace
,Sadowa” komisji przetargowej.

Miasto Katowi
|asc? .a owice W roku 2018 trwato przygotowanie Specyfikacji Istotnych
Katowicki System Warunkéw Zamoéwienia na opracowanie dokumentacji

4 | Zintegrowanych Weztéw 2018-2020 250 000 2t . . P )

Przesiadkowych — wezet ,sw projektowe;.

Jana" e W roku 2019 rozpoczeto prace projektowe.
W roku 2018 w zakresie zadania Budynek C4 — wykonano
projekt zagospodarowania dwoch wiat. Postepowanie
przetargowe uniewazniono ze wzgledu na brak ofert na

Miasto Katowice wykonanie robét budowlanych.

5 | Przebudowa strefy 2005-2019 272896544 zt | W roku 2019 zaptacono odszkodowanie za korzystanie
Srodmiejskiej miasta z nieruchomosci w trakcie realizacji zadania Spdtce
Katowice »Millenium” Rondo w Warszawie. W zakresie Etapu IV-

Zagospodarowanie Placu Centralnego Strefy Rondo - Rynek
— przygotowano iogtoszono kolejny przetarg na roboty
budowlane - budowa zadaszenia — przetarg uniewazniono.
W roku 2018 odebrano dokumentacje projektowa oraz
ztozono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe
w zakresie zagospodarowania terenu ulicy Dworcowe;j
i Tylnej Mariackiej. Trwaty prace zwigzane z wykonaniem
Miasto Katowice dokumentacji projektowe]j oraz robét budowlanych zespotu
6 | Przebudowa strefy 2016-2020 40 025 780 zt | maszyn do automatycznego parkowania samochoddéw.
Srédmiejskiej — obszar ul. W roku 2019 trwajg prace zwigzane z wykonaniem
Dworcowej i Tylnej Mariackiej dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane zwigzane
z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w ciggu
ul. Dworcowej (w formie placu). Realizacja zespotu maszyn
do automatycznego parkowania samochoddéw przewidziana
na przyszte lata.

Miasto Katowice (KZGM)

Rewitalizacja i przywrdcenie

7 | mieszkaficom podworka 2015-2016 750000 zt | Zadanie zakoriczone.
miedzy ulicami Adamskiego
i Koszarowa
Miasto Katowi

fasto fatowice W roku 2018 realizowano i odebrano roboty budowlane.
Kompleksowa . . .
. W roku 2019 rzeczowa realizacja zadania dla wskazanej
termomodernizacja S . . .
3 . - lokalizacji zostata zakonczona. Zrezygnowano z powierzenia
g | budynkéw uzytecznosci .
. . L, 2015-2019 1441697 zt | wykonania audytu energetycznego powykonawczego
publicznej w miescie . . -
. podmiotowi zewnetrznemu (audyt przeprowadza Wydziat
Katowice - etap VI L& .
. s L Ksztattowania Srodowiska).
(oddziat Ztobka Miejskiego . .
. .. Zadanie zakonczone.
przy ul. Uniwersyteckiej 15)
Miasto Katowice
Kompleksowa
termomodernizacja
budynkéw uzytecznosci W roku 2018 trwaty roboty budowlane.
g | publicznej w miescie 2015-2019 2399 557 21 W roku 2019 rzeczowa realizacja zadania dla wskazanej

Katowice - etap llI
(oddziat Ztobka Miejskiego
przy ul. Ligonia 43)

lokalizacji zostata zakonczona.
Zadanie zakonczone.




. Lata Wartos¢ Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 -
Nr Projekt o
realizacji szacunkowa 2019
Miasto Katowice
Kompleksowa 2016 W roku 2018 opracowano dokumentacje projektowg
10 termom'oder.mzaqa N 2018, 7647 403 7t i studium wykonalnosci. _ _
budynkéw uzytecznosci W roku 2019 brak wykonania - zgodnie z zaplanowanym
] . s 2020-2021 o
publicznej w miescie okresem realizacji.
Katowice - etap VIII
Miasto Katowice W roku 2018 dokonano aktualizacji studium wykonalnosci
Kompleksowa dot. Domu Dziecka "Stanica" przy ul. Plebiscytowej 46
. 2015, .
11 | termomodernizacja 2018-2020 1924 127 zt | w Katowicach
budynkéw uzytecznosci W roku 2019 brak wykonania - zgodnie z zaplanowanym
publicznej w miescie okresem realizacji.
Katowice - etap Il
Miasto Katowice (KZGM)
12 | Budowa placu zabaw ze 2015-2016 744 097,52 zt | Zadanie zakonczone.
strefy fitness
Miasto Katowi .
fasto fatowice 2016- W roku 2018 przygotowano i ogtoszono przetarg na
Przebudowa budynku . . .
13 o . . 2017, wykonanie ustug projektowych wraz z nadzorem autorskim
siedziby "Katowice Miasto 3047 785 zt L .
. . 2018-2021 — trwaty prace komisji przetargowej.
Ogrodow — Instytucja Kultury >
. N W roku 2019 trwaty prace projektowe.
im. Krystyny Bochenek
W roku 2018 zrealizowano: nadzér inspektora robot
ogdlnobudowlanych nad realizacjg inwestycji, modernizacje
Miasto Katowice 2 sal spprtowych (roboty budowlane, |.nstalac1e glektryczne,
. instalacje  sanitarne), dostawe i montaz sprzetu
Rozbudowa, modernizacja dydaktycznego do zmodernizowanego budynku race
14 | oraz termomodernizacja bazy | 2011-2018 15 450 000 zt 4 ¥ & . € ynid, - p .
- . budowlano-remontowe polegajace na demontazu
dydaktyczno-administracyjnej . . .
. . istniejacych trzech garazy oraz budowe nowego parkingu za
AWF im. Jerzego Kukuczki . .
. budynkiem gtéwnym AWF oraz prace remontowe
w Katowicach . . . . . L .
nawierzchni  asfaltowej wzdtuz wielofunkcyjnej hali
sportowe;.
Zadanie zakonczone.
Miasto Katowice
Przebudowa sieci
15 | komputerowej w ramach 2016-2017 | 996 369,89 zt | Zadanie zakoriczone.
przebudowy infrastruktury
edukacyjnej Politechniki
Slaskiej
W roku 2018 przeprowadzono modernizacje instalacji
elektrycznych na stanowiskach badania prototypow
w laboratorium, ktére bedzie czescig tworzonej Strefy
Miasto Katowice Innowacji oraz rozpoczeto modernizacje sali seminaryjnej.
16 Strefa.lnnowa.\q:i Miasta 2018-2019 999 204 7 W roku 2019 srodki przeznéczono na utworzenie na
Katowice - Miejski terenach nalezacych do uczelni nowoczesnego kompleksu
Inkubator Przedsiebiorczosci badawczo-edukacyjnego m.in. dostawa wielofunkcyjnego
i Transferu Technologii systemu ruchu kolejowego przedstawiajacego stacje oraz
urzadzenia sygnalizacyjne z mozliwoscig sterowania, wraz
Z oprogramowaniem.
Zadanie zakonczone.
201 i
Miasto Katowice W roku _0 9 przygotovx_/?no | og’rosz.ono przetarg na
17 | przebudowa budynku opracowanie dokumentacji projektowej — trwaty prace
- 290 000 zt isji i
Warszawska 4/ Teatralna 7 2019-2020 komisji przetargowej.

. . W roku 2018 wykonano roboty budowlane w systemie
Miasto Katowice . L. o» . . .
Przebudowa »zaprojektuj i wykonaj” (roboty ogdlnobudowlane, instalacje
i Termomodernizacia budvnku wodno-kan.,  klimatyzacji, elektryczne  silnopradowe

18 ] v 2018-2019 1000000zt | i niskopragdowe, oprawy oswietleniowe wraz

przy ul. Uniwersyteckiej 4 na
potrzeby nowej siedziby
Wydziatu Filologicznego
Uniwersytetu Slaskiego

z okablowaniem, instalacje wentylacji mechanicznej, CO,

docieplenie  dachéw, wymiane stolarki  okiennej
i drzwiowej), opracowanie dokumentacji projektowej
dotyczacej technologii i aranzacji wnetrz, zakup




Nr Projekt Lata Wartos¢ Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 -
realizacji szacunkowa 2019
wyposazenia i urzagdzen.
W roku 2019 wykonano roboty budowlane w systemie
»zaprojektuj i wykonaj”, przebudowe oraz termomodern.
budynku.
Zadanie zakonczone.
W zwigzku z uzyskaniem informacji o nieotrzymaniu
Miasto Katowice dofinansowania w ramach funduszy UE 2014-2020,
19 Rewitalizacja siedziby 2020-2021 - | odstgpiono od realizacji zadania, do czasu naboréw w nowej
Muzeum Historii Katowic perspektywie finansowej.
. . W roku 2018 zakoriczono roboty budowlane, przygotowano
Miasto Katowice . L L
Adaptacja budynku przy postep_ow_ama In_a wyposazenie Miejskiego Inkubatora
20 . 2016-2019 5473 128 zt | Przedsiebiorczosci.
ul. Teatralnej 17, 173, 17b . _— T
w Katowicach — Miejski w rOkl.J 2919 za!gplono wyposazenie Miejskiego Inkubatora
L - Przedsiebiorczosci.
Inkubator Przedsiebiorczosci X .
Zadanie zakonczone.
W roku 2019 przygotowano i przeprowadzono
postepowanie rekrutacyjne w celu zatrudnienia animatoréw
lokalnych do projektu. Pracownicy Centrum w okresie
sprawozdawczym:
- nawigzali wspotprace z organizacjami dziatajgcymi na
terenie dzielnicy m.in. Polskim Zwigzkiem Emerytéw
i Rencistow, Stowarzyszeniem "Szansa dla kazdego" oraz
Domem Dziecka ,,Stanica”,
- podjeli dziatania zwigzane z promowaniem Projektu:
Miasto Katowice (MOPS) stworzenie fanpage na Facebooku, przygotowanie plakatow
Centrum Spoteczno$ciowe 2019-2021 897 461 zt | i ulotek, informowanie instytucji o rozpoczeciu realizacji
21 | W Srédmiesciu - | etap projektu,
- sporzadzono analize zasobow i potencjatéw dzielnicy
Srédmiescie.
Realizowano réwniez: dziatania w zakresie animacji lokalnej,
Punkt Poradnictwa ilInformacji Obywatelskiej, Akademie
Lidera Spotecznosci Lokalnej, program  wspierajacy
reintegracje zawodowa mieszkaicéw dzielnicy Srédmiescie,
dziatania srodowiskowe wzmacniajgce potencjat i integracje
spotecznosci lokalnej.
Miasto Katowice (MOPS)
Centrum Spotecznosciowe 2022-2023 2 500 000 zt | Zadanie planowane do realizacji.
w Srédmieéciu - Il etap
Miasto Katowice
22 Potaczenie ul. Gorniczej 2019-2021 1350000 zt | Zadanie planowane do realizacji.
z ul. Dudy-Gracza
Miasto Katowice
23 PMr’nye:sizo;v:ab::t\:::Ey 2019-2020 450000 24 W roku 2019 Brak realizacji zadania w okresie
o sprawozdawczym.
Centrum Organizacji
Pozarzgdowych
W roku 2019 opracowano projekt budowlany
zagospodarowania terenu. Projekt zaktada usuniecie
istniejacej  nawierzchni  oraz  wykonanie  chodnika
przeznaczonego  wylacznie dla  pieszych, chcacych
zrelaksowac¢ sie na terenie zielonym Bulwary Rawy.
Miasto Katowice (ZZM) Przewiduje sie zachowanie catej istniejgcej zieleni bedacej
24 | 7azielenienie bulwaréw Rawy | 2019-2020 107 196 zt | w dobrym stanie. Do usuniecia zakwalifikowano drzewa

(80)

chore i obumierajgce. W projekcie nowej szaty roslinnej
uwzgledniono rekompensate utraconej zieleni przez
zastgpienie usuwanych drzew nowymi i wprowadzenie
dodatkowych powierzchni krzewow.




Nr Projekt Lata Wartos¢ Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 -
realizacji szacunkowa 2019
W 2018 roku wykonano audyt energetyczny oraz czesciowo
Parafia Ewangelicko- zbito tynki z elewacji (przygotowanie do
Augsburska w Katowicach termomodernizacji).

25 Rewitalizacja budynku 2016-2023 2000000zt | W 2019 roku wykonano remont elewacji wschodniej
uzytecznosci publicznej z czesciowym dociepleniem budynku zgodnie z zezwoleniem
WSZOP Miejskiego  Konserwatora Zabytkéw oraz wymiang

niektdrych okien i drzwi.
W roku 2018 dokoriczono remont elewacji od strony
WM przy ul. Stowackiego 22 ul. 3 Maja 40 (bez elelwacji p?rteru i morjtaiu szc.zy.téw).
3 maja 40 w Katowicach Wyremontowan.o narozny.odcmek elewacji pod wleza Ejo
. . gzymsu nad |l pietrem. Projekt otrzymat dotacje ze srodkéw
26 Eem_ont. elewacji frontowej | 12 5020 1572469 7t | Miasta Katowice w kwocie 100 tys. zt.
amlenlsy przy lfl' . W roku 2019 dokoriczono remont elewacji naroznej 3 Maja
Stowackiego 22 i 3 Maja 40 . .
w Katowicach 40/Stowackiego 22 od gzymsu Il pietra Fio gzymsu nad
parterem. Rozpoczeto remont balkonéw od strony
ul. Stowackiego 22.
Uniwersytet Slaski
w Katowicach
Zagospodarowanie skweru
w Katowicach, bedacego
integralng czescig budynku
27 :Aﬁl\‘é‘::ii?;t':;i;’ivaniwersytetu 2020-2023 300000zt | Projekt planowany do realizacji.
Slaskiego przy ul. Bankowej
11B (aktualnie: Rewitalizacja
przestrzeni katowickiego
kampusu Uniwersytetu
Slaskiego)
Projekt od 2018r. ujety jest jako zadanie inwestycyjne
Uniwersytet Slaski w w Programie inwestycji o szczegdlnym znaczeniu dla sportu
Katowicach Ministerstwa Sportu i Turystyki - Plan Wieloletni.

28 Budowa wielofunkcyjnego 2018-2023 20000000 2t W  okresie sprawozdawczym nie podjeto dziatan

obiektu sportowego realizacyjnych. Realizacja uwarunkowana jest znalezieniem
zrédet sfinansowania 50% kosztow projektu.

BMP Invest Sp. z 0.0., Sp. k.

Rewitalizacja zdewastowanej W 2018 roku wykonano remont pomieszczen wewnatrz

substancji mieszkaniowe;j obiektu, nowe instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne,

2 (lokali mieszkalnych) czesciowy remont elewacji budynku frontowego.

° z przeznaczeniem na najem, 2014-2021 8 000000zt W roku 2019 kontynuowano remont pomieszczen wewnatrz
najem okazjonalny czy inne obiektu (nowe instalacje elektryczne i wodno —
formy zakwaterowania wraz kanalizacyjne) oraz remont elewacji budynku frontowego.

z czescig ustugowa
W roku 2018 wykonano prace projektowe optymalizujgce
wykorzystanie planowanej powierzchni uzytkowej oraz
Epione Sp. z 0.0. rozpoczeto przygotowania do procesu budowlanego.
Rewitalizacja zespotu W roku 2019 podjeto dziatania w zakresie prac

30 | kamienic z czeéciowq 2016-2021 75 000 000 2t projektowych oraz przystgpiono do wyburzenia czesci oficyn
nadbudowa w kwartale ulic: zgodnie z otrzymanym pozwoleniem. Poczyniono
Dworcowa, Dyrekcyjna, przygotowania do dalszej realizacji projektu,

Mieleckiego uwzgledniajgcej uwarunkowania wynikajgce
z przeprowadzanej rewitalizacji ul. Dworcowej dokonywane;j
przez Miasto.

Maksimum Spétka z o.o0.

Holding S.K.A Realizacja  projektu jest powigzana z projektem

31 | centrum Spotkan 2022-2023 700000 zt | infrastrukturalnym zwigzanego z rewitalizacja Starego
Wielopokoleniowych na Dworca, a wiec bazy do realizacji projektu spotecznego.
Starym Dworcu w Katowicach
Maksimum Spétka z o.0. S . . - . . .

. Realizacja projektu jest uzalezniona od zakonczenia projektu

32 | Holding S.K.A 2022-2023 3000000 zt | infrastrukturalnego zwigzanego z rewitalizacja Starego

Centrum Animacji - Strefa
Inkubacji "STARTNOW new

Dworca, a wiec bazy do realizacji projektu spotecznego.




. Lata Wartos¢ Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 -
Nr Projekt o
realizacji szacunkowa 2019
life" na Starym Dworcu
w Katowicach
Maksimum Spétka z o.0. W roku 2018:
Holding S.K.A Etap | uzyskat dofinasowanie w ramach 10.3.1. RPO WSL.
Rewitalizacja Starego Dworca Pozostate etapy — rozpoczeto remont i konserwacje
w Katowicach - etap I. Nowa elewacji, wymiane stolarki okiennej, stropéw i pokrycia
przestrzen na cele rozwoju dachowego oraz prace zabezpieczajace. W czesci obiektow
spoteczno-gospodarczego rozpoczeto realizacje instalacji wodno - kanalizacyjnej
Scistego centrum Katowic i cieplnej. Zawnioskowano o pozyczke rewitalizacyjng
(ul. Dworcowa 8) w ramach dziatania 10.4. RPO WSL.
Rewitalizacja Starego Dworca W roku 2019:
w Katowicach - etap Il. Nowa W ramach Etapu | - prowadzono postepowanie zwigzane
33 przestrzen na cele rozwoju 2019-2020 36000000 zt | z zamdwieniem publicznym i wybrano wykonawce robdt
spoteczno-gospodarczego budowlanych.
Scistego centrum Katowic W ramach Etapu I, Il i kolejnych - przebudowano
(ul. Dworcowa 2-4) i zabezpieczono niszczejgcy obiekt; w tym wykonano dach
Rewitalizacja Starego Dworca i wymieniono stropy, wykonano termomodernizacje
w Katowicach - etap Ill i i wymiane okien oraz przebudowe i adaptacje pomieszczen.
kolejne. Nowa przestrzen na Prowadzono prace zwigzane z budowg infrastruktury
cele rozwoju spoteczno- wodno-kanalizacyjnej, grzewczej, gazowe;j, ciepta
gospodarczego Scistego technologicznego, wentylacje, infrastrukture elektryczng,
centrum Katowic monitoring oraz odwodnienie.
(ul. Dworcowa 6, 10)
Maksimum Spétka z o.0.
Holding S.K.A
Utworzenie Klubu Rozwoju
Dzieci i Mfodziezy na Starym
34 Dworclu W KatC?W|Acach . 2022 1400000 zt | Projekt planowany do realizacji.
(dawniej z dopiskiem: projekt
spoteczny dla grupy wiekowej
10-14 lat oraz projekt
spoteczny dla grupy wiekowej
15-19 lat)
W 2018 roku nie rozstrzygnieto postepowania dot. wyboru
doradcy ekonomiczno — finansowego w ramach procedury
dot. realizacji inwestycji w formule PPP i nie podpisano
umowy. Z uwagi na zmiany ustawodawcze w sektorze
Uniwersytet $laski w szkolnictwa.wyiszego Uczelnia zawiesita dziatania majace na
. celu zawarcie w.w. partnerstwa.
Katowicach N "
35 | Budowa Strefy Akademickiej | 2019-2022 | 980000002t | W 2019 roku wykonano ponowna weryfikacje ~koncepcji
przy Uniwersytecie $laskim w projektu Qrgz zrodet flnaljsowama. ,Plfzystaplono do
Katowicach opracowania i pozyskano analize chtonnosci terenu przy ul.
GOrniczej pod katem jego zagospodarowania pod
planowang budowe domoéw studenckich - akademikéw
o wysokim standardzie wyposazenia i funkcji, jako
nowoczesnego zespotu obiektéw zlokalizowanych w $cistym
centrum Katowic, w sgsiedztwie Kampusu Katowickiego.
Slaskie Kamienice S. A.
36 Konser\{vaqa | przywrocenie 2017 420000 zt | Brak danych — nie odestano karty monitoringowej.
stanu pierwotnego
zabytkowej elewacji
Wspélnota Mieszkaniowa
ul. Zacisze 2 w Katowicach
Remont budynku Wspdlnoty
Mieszkaniowe] Zacisze 2.
37 | Kompleksowy remont 2017-2020 920 000 zt | Brak danych — nie odestano karty monitoringowe;j.

zabytkowej frontowej
elewacji budynku oraz dachu.
Likwidacja barier
architektonicznych
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. Lata Wartos¢ Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 -
Nr Projekt o
realizacji szacunkowa 2019
Europejski Specjalistyczny W roku 2018 w czesci mieszkan wymieniono stolarke
Instytut Medyczny JDZ Sp. okienng oraz instalacje = wodno-kanalizacyjng oraz
zo0.0. zamontowano instalacje c.o., a takze podtgczono budynek
Utworzenie Centrum do miejskiej sieci cieptownicze;j.
38 Integracji Wielopokoleniowej | 2018-2023 3000000zt | W roku 2019 kontynuowano prace zwigzane z wymiang
"Pod jednym dachem" wraz stolarki, instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.0. oraz wykonano
z przeprowadzeniem dziatan remont 2 pomieszczen przeznaczonych na realizacje
remontowych projektu.
i adaptacyjnych
W 2019 roku zlecono wykonanie koncepcji aranzacji
wnetrz oraz projektu wykonawczego wraz z kosztorysem
inwestorskim; zlecono wykonanie ekspertyzy dot.
Uniwersytet Slaski wystepowania i dopuszczalnosci pomocy publicznej; ztozono
39 | w Katowicach 20192022 30 000 000 zt wniosgk ) o .dofinan.sowanie; zlecono ) opr.acowanie
SPINplace — centrum aktualizacji wielobranzowych dokumentacji projektu pn.
kreatywnosci i coworkingu "Przebudowa i remont budynku przy ul. Bankowej 5 wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen i projektu
zagospodarowania terenu i budowa wyjscia ewakuacyjnego
od strony wschodniej."
Kamil Rechowicz-Szawica,
Maksymilian Fraczek,
Matgorzata Mysliwiec — . . .
Fraczek Zac!ame w przygotoyvamu. .W 2019 roku zfozono do UMK
40 | przebudowa, nadbudowa 2020-2022 16 000 000 2t wniosek o pozwolenie za.mlenne, rozszerzajace pozm./olenle
i rozbudowa kamienicy o rgzbudowe budynku mieszkalno-ustugowego na dziatkach
. . . 72i67/4.
mieszkalnej przy ul. Szkolnej
8 w Katowicach na cele
mieszkalno - ustugowe
Miasto Katowice
(CUW/Zfobek Miejski) 2015-
Ztobek szansg na rozwdj W roku 2019 zamknieto rozliczenie finansowe projektu.
. . . 2017, 2 842 045 zt . .
dziecka i aktywnos¢ 2019 Zadanie zakonczone.
zawodowag rodzicow
411 | _(komponent migkki)
Miasto Katowice
(CUW/Ztobek Miejski)
Zlobek szansa na rozwoj 2015-2017 2836084 7t | Zadanie zakoficzone.
dziecka i aktywnosé
zawodowag rodzicow
(komponent twardy)
ul. 3 Maja 36: realizacja zakoriczona w 2017 r.
ul. Plebiscytowa 4, 4a: realizacja zakoriczona w 2017 r.
ul. Mikotowska 11, 13: realizacja zakoriczona w 2016 r.
ul. Szeligiewicza 3c: realizacja zakonczona w 2018 r.
ul. Powstancow 7 i 9: w roku 2018 zawarto porozumienia ze
Wspdlnotami  Mieszk. dot. partycypacji w kosztach
wykonania kanalizacji sanitarnej. W roku 2019 rozpoczeto
Miasto Katowice (KZGM) roboty budowlane.
422 Modernizacja budynkéw 2017-2021 15542 179 zt | ul. PCK 1: realizacja zakoriczona w 2017 r.

komunalnych

ul. Drzymaty 13: realizacja zakoriczona w 2017 r.

ul. 3 Maja 7: odstgpiono od realizacji

ul. Warszawska 6/Teatralna 9: w roku 2018 zakonczono
roboty budowlane — wymiana, dobudowa instalacji c.o.
i przebudowa wymiennika ciepta w budynku. Opracowane
zostaty dokumentacje na obecnosé polichromii na klatkach
schodowych budynku oraz na zabezpieczenie p.poz.
budynku wraz z remontem klatek schodowych. W roku 2019

1 Projekt realizowany w dwdéch lokalizacjach: ul. Uniwersytecka 15 (podobszar — Srédmiescie), ul. Marcinkowskiego 13 (podobszar — Zawodzie). Warto$é projektu

podano tacznie dla dwdéch lokalizacji.
2 projekt realizowany w podobszarach: Srédmiescie, Zawodzie, Zateze, Bogucice, Szopienice — Burowiec, Janéw - Nikiszowiec
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Lata Wartos¢ Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 -

Ls el realizacji szacunkowa 2019

uzyskano pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie
robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow.

ul. Warszawska 42: odstgpiono od wykonania dokumentacji
z winy Wykonawcy.

ul. Krélowej Jadwigi 6: realizacja zakorczona w 2018 r.

ul. Astréow 3/Rézana: realizacja zakoriczona w 2017 r.

ul. Raciborska 33d: trwato opracowanie dokumentacji.

ul. Opolska 9b 9c: w roku 2018 w przetargu publicznym na
wykonanie robot przebudowy lokalu uzytkowego - nie
wptynetfa zadna oferta. Nie wytoniono wykonawcy.

Miasto Katowice (KZGM)
433 | Budownictwo mieszkaniowe-
komunalne

(ul. Kordeckiego 3, 4)

2009-2017 11967 662 zt | Zadanie zakonczone. z

ul. Stowackiego 33 / 3 Maja 27: w roku 2018 ogtoszono
przetarg na opracowanie dokumentacji, w roku 2019
opracowano dokumentacje i opinie ornitologiczno-
chiropterologiczng;

ul. Stowackiego 11: w roku 2018 ogtoszono przetarg na
opracowanie dokumentacji, w roku 2019 opracowano
dokumentacje i opinig ornitologiczno-chiropterologiczng;

ul. Sw. Jana 9: w roku 2018 ogtoszono przetarg na
opracowanie dokumentacji, w roku 2019 opracowano

i odebrano dokumentacje;

ul. Sw. Jana 14: w roku 2018 ogtoszono przetarg na
opracowanie dokumentacji, w roku 2019 trwata procedura
odbioru dokumentacji;

ul. Opolska 13,13A: w roku 2018 ogtoszono przetarg na
opracowanie dokumentacji, w roku 2019 opracowano
dokumentacje i opinie ornitologiczno-chiropterologiczng;
W dniu 16.12.2019r. odstgpiono od wykonania przedmiotu
umowy z winy Wykonawcy;

ul. Sokolska 10a: w roku 2018 ogtoszono przetarg na

Mi K i KZGM
iasto Katowice (KZGM) opracowanie dokumentacji, w roku 2019 trwata procedura

Modernizacja budynkéw

iorl kumentacji;
44* | \omunalnych w oparciu 20182022 | 16785988 2t | CdPiory dokumentacji R
. . ul. Gliwicka 4,4a: w roku 2018 ogtoszono przetarg na
0 program ograniczenia ) -
R opracowanie dokumentacji, w roku 2019 opracowano
niskiej emisji

dokumentacje i opinie ornitologiczno-chiropterologiczng;

ul. Gliwicka 13,13a: lokalizacja ujeta w projekcie pn.
"Kompleksowa modernizacja budynkdédw mieszkalnych
potozonych przy ul. Gliwickiej 13,13a, ul. J. Zarebskiego
5a,7ai ul. Ks. bpa. H. Bednorza 14 w Katowicach";

ul. Stanistawa 7,7a: budynek przeznaczony do sprzedazy;

ul. Warszawska 49,49a: budynek przeznaczony do

sprzedazy;
ul. Sienkiewicza 17: w roku 2019 opracowano projekt
instalacji gazowej, c.0. i przewodéw spalinowo -

powietrznych. Trwa wykonanie robdét w czterech lokalach;
ul. Dabrowskiego 16: w roku 2019 odstgpiono od
wykonania instalacji etazowego c.o. w lokalu mieszkalnym.
Lokal zostanie skierowany do remontu przez przysztego
najemce;

ul. Kozielska 4: brak dziatan;

ul. Strzelecka 21: brak dziatan;

ul. Raciborska 14A: brak dziatan;

ul. Drzymaty 8: brak dziatan;

3 Projekt realizowany w dwdch lokalizacjach: ul. Kordeckiego 3, 4 (podobszar — Srédmiescie), ul. Obr. Westerplatte 42-50 (podobszar — Szopienice-Burowiec).
Wartosé projektu podano tacznie dla dwdch lokalizacji.

4 Projekt realizowany w podobszarach: Srédmiescie, Zawodzie, Zateze, Szopienice — Burowiec
12



. Lata Wartos¢ Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 -
Nr Projekt o
realizacji szacunkowa 2019
ul. Sienkiewicza 21 (narozny), ul. Jagiellonska 19 (narozny):
brak dziatan;
ul. Sienkiewicza 22: brak dziatan;
ul. Sienkiewicza 23: w roku 2018 ogtoszono przetarg na
opracowanie dokumentacji, w roku 2019 odstgpiono od
wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy;
ul. Plebiscytowa 37: brak dziatan;
ul. Podgoérna 5: brak dziatan;
ul. Kochanowskiego 14: w roku 2019 rozpoczeto
przygotowanie dokumentéow do zlecenia opracowania
dokumentacji. KZGM oczekuje na informacje o mozliwosci
przytaczenia budynku do sieci cieptowniczej od Dostawcy
ciepta - Tauron Ciepto. Jednoczesnie uzyskano warunki
techniczne przytaczenia budynku do sieci gazowniczej;
ul. Dabrowskiego 9/ul. Sienkiewicza 13: w roku 2019
rozpoczeto montaz c.o. etazowego gazowego w 3 lokalach;
Miasto Katowice (STZN) W roku 2018 dostarczono i zainstalowano 2 tokarki, 1
Remont i modernizacja oraz centrum obrébcze, 3 maszyny CNC oraz przeprowadzono
wyposazenie laboratoriow szkolenie w zakresie ich obstugi dla 5 oséb; zakonczono
dydaktycznych i pracowni do prace budowlane we wszystkich pracowniach
45 | ksztatcenia zawodowego w 2015-2018 3549 561 zt | przewidzianych do remontu w ramach projektu;
Slaskich Technicznych zmodernizowano instalacje elektryczng, wykonano nowa
Zaktadach Naukowych instalacje informatyczng oraz instalacje ewakuacyjng
w Katowicach. i hydrantowa.
Zadanie zakonczone.
W roku 2018 wykonano instalacje elektryczng
i teleinformatyczng w pracowni do rysunku technicznego
komputerowego i odrecznego, zakupiono brakujgce
Miasto Katowice wyposazenie (krzesta szafy, tablice); zakohczgno kurs
p z zakresu rysunku komputerowego - Auto Cad 3D i Inwestor
a6 | STZN/CUW) 2016-2018 5254277t | dla uczniéw; przeprowadzono zajecia dla 68 uczniéw (8
SOS Szkolenia otwartych . .
szans grup) w ramach kursu programowania i obstugi maszyn
sterowanych numerycznie; zakupiono mat. eksploatacyjne
wykorzystywane w ramach kurséw i stazy przez ucznidw
objetych projektem; zrealizowano staze dla uczniéw.
Zadanie zakonczone.
Miasto Katowice (STZN)
Doposazenie pracowni W roku 2019 zakoriczono realizacje zadania (doposazono
obrébki mechanicznej oraz pracownie obrébki mechanicznej m.in. w maszyny
remont i adaptacja skrawajace  konwencjonalne;  ukoriczono  pracownie
47 pomieszczen na potrzeby 2019 1449273 zt | komunikacji w jezyku obcym oraz prace budowlane
pracowni warsztatow w pomieszczeniach warsztatéw szkolnych).
szkolnych Slgskich Zadanie zakonczone.
Technicznych Zaktadéw
Naukowych w Katowicach
W roku 2019 zrealizowano dostawe narzedzi skrawajgcych
do maszyn HAAS; 62 godzinny kurs operatora maszyn
skrawajacych konwencjonalnych (po 32 godziny dla kazdej
z dwbdch grup); zajecia z obstugi maszyn skrawajgcych
konwencjonalnych dla 18 wucznidw i nauczycieli; kurs
AutoCAD podstawowy dla ucznidw wraz z egzaminem
Miasto Katowice (STZN) w wymiarze 30 godzin dla kazdej z trzech 12 .os.o.bowy’ch
48 5052 szkolenia otwartych 2019-2020 495 208 7 grup; kurs AutoCAD podstawowy dla 6 nauczycieli jezykdéw

szans

obcych zawodowych w wymiarze 30 godzin; kurs z zakresu
SEP dla 20 ucznidéw wraz z egzaminem; 8 godzin zajeé
z doradztwa zawodowego grupowego dla 48 uczestnikow;
rozpoczeto zajecia z doradztwa zawodowego, obstugi
maszyn skrawajgcych konwencjonalnych i AutoCada dla
uczniéw; zakupiono materiaty szkoleniowe oraz prety
aluminiowe; 16 uczniéw odbyto staz w zaktadach pracy; kurs
INVENTOR dla 6 nauczycieli jezykéw obcych zawodowych
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. Lata Wartos¢ Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 -
Nr Projekt o
realizacji szacunkowa 2019
oraz dla 36 ucznidw; kurs obstugi maszyn CNC; kurs
z zakresu programowania sterownikéw PLC; dostosowano
i wyposazono pomieszczenia na potrzeby pracowni
komunikacji w jezyku obcym.
Akademia Sztuk Pieknych Dziatania zaplanowane w ramach projektu nie sg dotychczas
w Katowicach realizowane ze wzgledu na brak srodkéw - projekt nie
49 | Zakup wyposazenia do 2017-2021 4198 837 7t uzyskat dofinansowania w ramach konkursu MKiDN. ASP
prowadzenia dziatalnosci bedzie w kolejnych latach podejmowaé dalsze préby
kulturalnej przez Akademie pozyskania srodkow na realizacje projektu.
Sztuk Pieknych w Katowicach
Akademia Sztuk Pieknych
w Katowicach
Przebudowa (modernizacja)
budynku Akademii Sztuk
Pieknych w Katowicach przy
50 | ul. Raciborskiej 37 2020-2022 2 530 000 zt W 2019 roku wykonano dokumentacje projektowa dla

w Katowicach w celu
dostosowania obiektu dla
potrzeb oséb
niepetnosprawnych oraz
poprawy efektywnosci
energetycznej

przedsiewziecia.

*numeracja projektéw odpowiada numeracji w Zat. 1 do LPR (uchwata nr XI1/272/19 z 26.09.2019)

W granicach podobszaru Srédmiescie przewidziano do realizacji 50 projektéw: 32 miejskie (w tym

2 obejmujace tacznie modernizacje 37-miu budynkéw komunalnych) i 18 pozamiejskich.

Z czego 16 projektow zrealizowano, w trakcie realizacji jest kolejnych 16 projektéw, natomiast planowanych do
realizacji w latach kolejnych jest 15 projektéw. Ponadto w przypadku 1 projektu - odstapiono od jego realizacji,

a w zakresie 2 projektow pozamiejskich brak jest informacji sprawozdawczej.
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1.1.3 Projekty pozostate realizowane w podobszarze

W zakresie pozostatych przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych podejmowanych przez Miasto i inne podmioty we

wspotpracy z Miastem, ukierunkowanych na ograniczenie negatywnych zjawisk i wielowymiarowa odnowe

podobszaru rewitalizacji Srédmieécie, w 2018 i 2019 r. zrealizowano w ramach:

1.

dziatan adaptacyjnych zmierzajacych do zwiekszenia odpornosci miasta wzgledem negatywnych skutkéw
zmian klimatu: funkcjonowanie automatycznych miejskich stacji wypozyczania rowerdw: najpopularniejsze
stacje w 2019 roku to: , Katowice Rynek” i ,,Mariacka Kosciot”,

dziatan w zakresie bezpieczenstwa publicznego w ramach Programu zapobiegania przestepczosci oraz
ochrony bezpieczeristwa obywateli i porzqdku publicznego na rok 2018 i 2019 m.in. poprzez zwiekszenie liczby
umundurowanych patroli Policji na ulicach (finansowanie dodatkowych stuzb patrolowych; w 2018 roku
stuzby ponadnormatywne petnito 1061 policjantow, a w 2019 roku - 866 policjantdw), w celu zwiekszenia
poczucia bezpieczenstwa mieszkancéw, a takze montaz monitoringu ulic w rejonie Katedry (na 4 kamerach IP)
i wtgczenie do KISMIA (2018),

inwestycji i remontdéw realizowanych w ramach Programu Zadan Spoteczno-Gospodarczych:

przez Miejski Zarzad Ulic i Mostow: w 2018 roku zakoriczono przebudowe ul. Gen. Zajaczka, a w roku 2019:
zrealizowano aktywne przejscie dla pieszych w ul. Adamskiego, zabudowe listew LED w chodniku przy
przejsciu dla pieszych w rejonie ul. Stawowej/Mickiewicza oraz partycypowano w kosztach montazu nowych
schoddéw ruchomych z holu dworca kolejowego w Katowicach na podziemny dworzec autobusowy,

przez Komunalny Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej:

w 2018 roku: wyposazenie mieszkan w instalacje etazowe c.o. i modernizacja instalacji c.o. przy ul. Ligonia
31/6i31/4, ul. Szeligiewicza 5/3, ul. Plebiscytowej 4/4, ul. Mariackiej 11/8c, ul. Ligonia 6/13, ul. Sienkiewicza
14/2, ul. Szeligiewicza 3/6, ul. Drzymaty 8/4, ul. Zwirki i Wigury 22/2 oraz rekonstrukcje klatek schodowych
i innych elementéw obiektow budowlanych wraz z wymiang instalacji elektrycznej i robotami
towarzyszgcymi przy ul. Kochanowskiego 14,

w 2019 roku: adaptacje lokalu uzytkowego przy ul. Stowackiego 27 na potrzeby Klubu Seniora, sfinansowano
dokumentacje na przeniesienie gtdwnych zaworéw gazowych na zewnatrz budynkéow: przy ul. Andrzeja 10,
ul. Drzymaty 22, ul. Kochanowskiego 20/ Jagielloniskiej 1, rozdzielenie przytgcza wodociggowego do budynku
przy ul. Gliwickiej 9 i 9a, wymiane instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla budynku przy
ul. Dyrekcyjnej 3, wyprowadzenie gtdwnego zaworu gazu na zewnatrz budynku przy ul. Mtynskiej 7, wymiane
kanalizacji zewnetrznej i budowe nowych studzienek kanalizacyjnych przy ul. Kochanowskiego 11, instalacje
etazowe c.0. w lokalach mieszkalnych ul. Opolskiej 4/15, ul. Narcyzéw 4/5, 2/3, ul. Sienkiewicza 14/6,
ul. Astréw 2/2, ul. Zwirki i Wigury 3/5, roboty polegajace na przetozeniu licznika ciepta na wezle cieplnym
w budynku przy ul. Warszawskiej 6 / Teatralnej 9,

przez placéwki szkolne i przedszkolne w 2018 roku: inwestycje dot. zagospodarowania terenu, instalacji
technicznych i pomieszczen w MP nr 36, Il LO z Oddziatami Dwujezycznymi, lll LO, VIII LO z oddziatami
dwujezycznymi, Zespole Szkét Ogdlnoksztatcgeych Nr 1 im. Mikotaja Kopernika,

przedsiewziec ,,oddolnych”:

Boisko wielofunkcyjne dla | LO im. M. Kopernika (Budzet Obywatelski, Zespdt Szkét Ogdlnoksztatcgcych Nr 1,
2018),

Zielone Srédmiescie - budowa nowych ciggéw komunikacyjnych, zabudowa elementéw matej architektury,
modernizacja istniejgcego placu zabaw, rewitalizacja zieleni w pieciu lokalizacjach: ul. Barbary 163,
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ul. Szeligiewicza, ul. Gawliny, ul. Raciborska/Adamskiego (Budzet Obywatelski, Zaktad Zieleni Miejskiej,
2018),

3. Dzielnicowe centrum rekreacyjno-sportowe przy SP 37 (Budzet Obywatelski, SP nr 37, 2018),

4. Stacja wypozyczania rowerdw przy Placu Wolnosci (Budzet Obywatelski, Wydziat Transportu, 2018),

5. Zakup nowosci wydawniczych dla Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Poniatowskiego 14 (Budzet
Obywatelski, Wydziat Kultury, 2018),

6. Biblioteka? Jestem na TAK! Zakup nowosci wydawniczych dla Filii nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy
ul. Rybnickiej 11 (Budzet Obywatelski, Wydziat Kultury, 2018),

7. Biblioteka zawsze po drodze — zakup nowosci i doposazenie Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy
ul. Ligonia 7 (Budzet Obywatelski, Wydziat Kultury, 2018),

8. Remont boiska wielofunkcyjnego, ogdlnodostepnego - na terenie Domu Dziecka Stanica w Katowicach
(Budzet Obywatelski, Wydziat Polityki Spotecznej 2019),

9. Piekna zieled w $rédmiesdciu Katowic - zagospodarowanie zielenig i elementami matej architektury 8-miu
lokalizacji: ul. Lisieckiego, Strzeleckiej, Gawliny, Kubiny, Barbary, Skalnej, Gtowackiego oraz Curie-
Sktodowskiej (Budzet Obywatelski, Zaktad Zieleni Miejskiej, 2019),

10. Remont nawierzchni, chodnikéw wraz z montazem barierek oraz nasadzeniami przy ul. Wilimowskiego od
skrzyzowania z ul. Kozielskg do skrzyzowania z ul. Raciborskg (Budzet Obywatelski, Miejski Zarzad Ulic
i Mostéw, 2019),

11. Zakup nowosci wydawniczych oraz doposazenie Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 13 przy ul. Mtynriskiej
5 (Budzet Obywatelski, Wydziat Kultury, 2019),

12. Zakup nowosci wydawniczych oraz zestawu komputerowego dla Filii nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej
przy ul. Rybnickiej 11 (Budzet Obywatelski, Wydziat Kultury, 2019),

13. Czytasz - rzadziej pytasz — zakupy oraz doposazenie Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Ligonia
7(Budzet Obywatelski, Wydziat Kultury, 2019),

14. Zakup nowosci wydawniczych dla Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Poniatowskiego 14 (Budzet
Obywatelski, Wydziat Kultury, 2019),

15. Zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej w 2018 roku: Uroczystos¢ Il Obchodéw Dnia Rodzicielstwa
Zastepczego w Katowicach pod hastem: "Rodzina zastepcza - otwarte serca dla dzieci", V Turniej Kulinarny
Slaskich Placdwek Opiekuriczo - Wychowawczych Studio Kulinarne "Pracownia smaku Jolanta Kleser", Il
Festyn Integracyjny STANICA 2018, V Piknik Rodzinny pod hastem ,,Moje przedwojenne podwérko" (SP nr
37), Zapraszamy do ogrodu! Nasze dziedzictwo to nasza wspédtczesnosé (MP nr 3), "Tanecznym krokiem
przez Europe" - cykl koncertdw i warsztatow tanecznych dla dzieci i mtodziezy ze Swietlic sSrodowiskowych,

16. Zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej w 2019 roku: Kalejdoskop Slaski dawniej i dzi$ - gra edukacyjna (SP nr
37), Il FESTYN INTEGRACYJNY - STANICA 2019, VI Turniej Kulinarny Slaskich Palcéwek Opiekuriczo —
Wychowawczych,

17. Udostepniono lokale na kulture: przy ul. Adamskiego 11 - Galeria Sztuki Wspodtczesnej Alabastro oraz przy
ul. 3 Maja 25 - Black Woolf Coffee & Books (2019).

Dodatkowo:

Zamontowano oznakowanie Szlaku Moderny (Wydziat Promocji, 2018-2019),

W 2019 roku Rada Miasta Katowice podjeta uchwate w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie Alei Korfantego w Katowicach nr VII/123/19 z dnia 25
kwietnia 2019r. (mpzp 173).
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1.2 Podobszar Zawodzie

1.2.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji

Gtéwne problemy

Kierunki dziatan

Cel rewitalizacji

—  ubdstwo i wykluczenie
spoteczne,

—  zty stan srodowiska,

— zly stan techniczny
budynkow

wymiar spoteczno-kulturowy:

— tworzenie szans na rozwdéj zawodowy i osobowy oraz pobudzanie kreatywnosci
poszczegdlnych grup mieszkancéw, w tym zagrozonych wykluczeniem spotecznym,

— rozwijanie zainteresowan i wspieranie pasji dzieci i mtodziezy, w tym z rodzin
dotknietych problemem ubdstwa i bezradnosci w sprawach opiekuriczo wychowawczych,

— poprawa poziomu bezpieczeristwa w dzielnicy w zakresie porzadku publicznego,

wymiar gospodarczo-technologiczny:

— aktywizacja gospodarcza obszaru zwigzana ze wzmochieniem jego atrakcyjnosci
inwestycyjnej,

— wzmocnienie potencjatu endogenicznego dzielnicy w wymiarze przedsiebiorczosci,

—  kreowanie nowego profilu gospodarczo-technologicznego dzielnicy dopasowanego do
potencjatow rozwojowych dzielnicy i miasta,

wymiar infrastrukturalno-srodowiskowy:

— tworzenie i wzmacnianie udogodnien miejskich zwigzanych z: funkcjonowaniem przestrzeni
publicznych, terendw zielonych, stref pieszych, tras rowerowych, uktadéw komunikacyjnych;
znoszeniem barier architektonicznych; ograniczaniem poziomu hatasu,

— podniesienie standardu tkanki mieszkaniowej oraz obiektow uzytecznosci publicznej.

Wzmocnienie atrakcyjnosci funkcji
mieszkaniowej Zawodzia obejmujace
poprawe warunkow zamieszkania i ustug
wraz z podniesieniem poziomu
aktywnosci zawodowej i spotecznej
mieszkancow na rzecz minimalizacji
zjawisk wykluczenia spotecznego
i zwiekszenia udziatu dzielnicy
W rozwoju spoteczno-gospodarczym
Katowic.
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1.2.2 Projekty podstawowe realizowane w podobszarze

Rysunek 1. Projekty podstawowe realizowane w miejskim podobszarze rewitalizacji Zawodzie

Tabela 2. Projekty podstawowe w podobszarze Zawodzie - wykonany zakres rzeczowy
* numeracja projektéw odpowiada numeracji na Rysunku 2 oraz numeracji projektéw w Zat. 1 do LPR (uchwata nr X11/272/19 z 26.09.2019)
*  projekty miejskie — wg stanu na dzienrt 31.12.2019; projekty pozamiejskie — na podstawie kart monitoringowych

* oznaczenie symboli: Z - zrealizowane, R — w trakcie realizacji, P — planowane do realizacji (w przygotowaniu)

Nr | Projekt Lata realizacji Wartosc Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019
szacunkowa
Miasto Katowice
(CUW/Ztobek Miejski) Ul. Marcinkowskiego 13: w roku 2019 zakoriczono finansowe
Ztobek szansg na rozwdj 2015-2017, 2 842 045 7t rozliczenie projektu.
dziecka i aktywnos¢ zawodowa 2019 Zadanie zakonczone.
rodzicow
415 | (komponent migkki) z
Miasto Katowice
CUW/Ztobek Miejski . .
(Z’fobelfszansa na r:nw)éj Ul. Marcinkowskiego 13:
. . L 2015-2017 2 836 084 zt | Zadanie zakorczone.
dziecka i aktywnos$¢ zawodowg
rodzicow
(komponent twardy)
426 | Miasto Katowice (KZGM) 2017-2021 4309307 zt|Ul. Karola 3: w roku 2018 zawarto umowe na remont| g

5 Projekt realizowany w dwéch lokalizacjach: ul. Uniwersytecka 15 (podobszar — Srédmiescie), ul. Marcinkowskiego 13 (podobszar — Zawodzie). Warto$é projektu
podano tacznie dla dwdch lokalizacji.
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Wartos¢

Nr | Projekt Lata realizacji Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019
szacunkowa
Modernizacja budynkow i przebudowe budynku mieszkalnego; trwaty roboty
komunalnych budowlane. W roku 2019 kontynuowano roboty budowlane.
Rozpoczeto budowe technologii kottowni gazowej c.o. i c.w.u.
dla potrzeb budynku.
Miasto Katowice (KZGM)
447 | Modernizacja budynkéw
komunalnych w oparciu 2018-2022 0 zt| UL Reja 6 — nie podjeto dziatan realizacyjnych.
0 program ograniczenia
niskiej emisji
Miasto Katowice (MOPS),
NGO
Program Aktywnosci Lokalnej 2015-2017 470 303,66 zt | Zadanie zakoriczone.
51 |w Zawodziu (w ramach
projektu pn. Wiacz sie!
Program aktywizacji
zawodowej i spotecznej
w Katowicach)
allGla;to Katowice (MOPS), W latach 2018-2019 w partnerstwie ze stowarzyszeniem
.. "Mocni Razem" realizowano ustugi aktywnej reintegracji
Program Aktywnosci . . . .
. . o charakterze spotecznym i edukacyjnym poprzez dziatania
52 |Lokalnejw ZaV\{OdZIu 2018-2020 671 248,08 zt | takie jak: animacja lokalna, wolontariat, treningi kompetencji i
(w ramach projektu pn. Damy L L . . . .
. umiejetnosci spotecznych, wizyty studyjne, kursy i szkolenia
rade! Program aktywizacji edukacyjne, spotkania edukacyjno-integracyjne
zawodowej i spotecznej ! ’
w Katowicach)
Miasto Katowice
Katowicki System
53 |Zintegrowanych Weztow 2015-2020 94 022 993 zt |W latach 2018-2019 realizowano roboty budowlane oraz
Przesiadkowych — wezet petniono funkcje Inzyniera Kontraktu.
,Zawodzie”
Miasto Katowice
Przebudowa ul. 1 Maja na 2010-2012,
54 | odcinku od ul. Staszica do 2014-2016 11 512 729 zt| Zadanie zakornczone.
istniejacej petli tramwajowej
w Katowicach - Zawodziu
Miasto Katowice
Cyfrowa eksplozja wiedzy —
przebudowa i adaptacja W roku 2018 wykonano prace budowlane w ramach adaptacji
pomieszczenia pod pomieszczen pod super nowoczesng pracownie multimedialng.
55 supernowoczesng 2017-2018 111 000 zt | Wyposazono pracownie w meble oraz w sprzet komputerowy
pracownie multimedialno- i multimedialny.
edukacyjng w MDK ,,Bogucice Zadanie zakonczone.
—Zawodzie” wraz z jej
wyposazeniem
W 2018 roku wykonano: roboty wykonczeniowe,
renowatorskie i konserwatorskie (m.in. Sali Senatu, detali
architektonicznych wewnatrz); roboty instalacyjne (m.in.
Uniwersytet Ekonomiczny elektryczne,. c.o., wgdn(?-sanitarne, wgntylacyjne, p.poz.,
w Katowicach antyw’ramanlowg, audlowuL.Jalnt?); zakupiono meble, sprze's
komputerowy, biurowy, audio-wizualny. W 2018 roku wydatki
56 |Przebudowa budynku 2009-2018 | 21921403 zt| wyniosty 6 193 303 zt (w tym dotacja MNiSW: 344 185 z1).

Rektoratu Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach
przy ul. 1 Maja 50

tacznie na realizacje projektu MKiSW udzielito 4 500 000 zt
dotacji, a Miasto Katowice: ponad 8mln zt.
Zadanie zakoriczone.

& Projekt realizowany w podobszarach: Srédmiescie, Zawodzie, Zateze, Bogucice, Szopienice — Burowiec, Janéw - Nikiszowiec

7 Projekt realizowany w podobszarach: Srédmieécie, Zawodzie, Zateze, Szopienice — Burowiec
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Nr | Projekt Lata realizacji RClLE Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019
szacunkowa
Miasto Katowice
Kompleksowa W roku 2018 opracowano dokumentacje projektowg i studium
termomodernizacja budynkéw wykonalnosci.
57 |uzytecznosci publicznej w 2016, 2018, 4913481 zt|W roku 2019 brak wykonania - zgodnie z zaplanowanym p
miescie Katowice - etap VIII: 2020-2021 okresem realizacji.
X Liceum Ogdlnoksztatcace
przy ul. Karola Miarki 6
w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny 2017-2020 3109 440 zt | W 2018 roku opracowano dokumentacje techniczng rozbidrki
w Katowicach budynku D oraz modernizacji uktadu elektroenergetycznego
Rewitalizacja terendw Kampusu (w tym nowego zasilania budynku F i B).
wzdtuz ulicy Bogucickiej W 2019 roku zrealizowano nastepujgce prace: rozbidrke
poprzez nadanie nowej zbednych sieci zewnetrznych; rozbiérke budynku D wraz
funkcji prospotecznej (w tym z utylizacjag materiatéw niebezpiecznych; rozbiérke budynku
wyburzenie budynku D gospodarczego (baraku) wraz z uzupetnieniem ogrodzenia;
Uniwersytetu utozenie nowego zasilania elektro-energetycznego budynkéw
Ekonomicznego dydaktycznych  kampusu;  utworzenie nowych  miejsc
59 |w Katowicach przy parkingowych;  zagospodarowanie poprzez plantowanie 7
ul. Bogucickiej 14 (aktualnie: i wyréwnanie terenu wraz z zasianiem trawy i wykonaniem
Uporzadkowanie nowych chodnikow.
i przygotowanie terenéw Zadanie zakoriczone.
wzdtuz ulicy Bogucickiej
w celu nadania im nowe;j
funkcji prospotecznej (w tym
wyburzenie budynku D
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach przy
ul. Bogucickiej 14)

*numeracja projektéw odpowiada numeracji w Zat. 1 do LPR (uchwata nr X11/272/19 z 26.09.2019)

W granicach podobszaru Zawodzie przewidziano do realizacji 11 projektéw: 9 miejskich — w tym
modernizacje budynku komunalnego przy ul. Karola 3 i 2 pozamiejskie. Sposréd ww. przedsiewzie¢: 6 zakonczono
(w tym 2 projekty zgtoszone przez Uniwersytet Ekonomiczny), 3 znajdowaty sie w trakcie realizacji, a 2 byty
planowane do realizacji w latach kolejnych.

1.2.3 Projekty pozostate realizowane w podobszarze

W zakresie pozostatych przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych podejmowanych przez Miasto i inne podmioty we
wspotpracy z Miastem, ukierunkowanych na ograniczenie negatywnych zjawisk i wielowymiarowa odnowe
podobszaru Zawodzie, w latach 2018-2019 r. zrealizowano w ramach:

- inwestycji i remontéw realizowanych w ramach Programu Zadan Spoteczno-Gospodarczych przez Komunalny
Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w 2018 roku: wyposazenie mieszkan w instalacje etazowe c.o. i modernizacje
instalacji c.o. przy ul. 1-go Maja 24/7, wymiane kotta w budynku przy ul. 1-go Maja 92, rekonstrukcje klatek
schodowych i innych elementéw obiektéw budowlanych wraz z wymiang instalacji elektrycznej i robotami
towarzyszacymi przy ul. Cynkowej 14b i 16 oraz ul. Floriana 4, a w roku 2009: remont kapitalny dachu budynku przy
ul. 1 Maja 53 oraz zmiane sposobu ogrzewania budynku przy ul. 1 Maja 16 z piecoéw weglowych na elektryczne,

przez Miejski Zarzad Ulic i Mostéw w 2018 roku: AKCJA INFORMACIJA! Zawodzianskie punkty informacyjne - zakup
i montaz 7 tablic informacyjno-ogtoszeniowych,
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- przedsiewzie¢ ,,oddolnych”:

1.

Ogrdd dydaktyczno-spoteczny - Zielone Zawodzie! (...) — realizacja strefy aktywnosci fizycznej na wolnym
powietrzu (Budzet Obywatelski, Zespot Szkét nr 1, 2018),

Zakup nowosci wydawniczych dla Filii nr 31 Miejskiej Biblioteki Publicznej (Budzet Obywatelski, Wydziat
Kultury, 2018 i 2019 rok),

"Droga do zdrowia" - $ciezka zdrowia dla dzieci (Budzet Obywatelski, Zespot Szkét nr 1 - SP nr 16, 2019),
Cykl koncertéw - Operetki czar... na Zawodziu (Budzet Obywatelski, Wydziat Kultury, 2019),

Muzyczny Swiat na Zawodziu - koncerty w Ogrodzie Miejskiego Domu Kultury "Bogucice — Zawodzie" (Budzet
Obywatelski, Wydziat Kultury, 2019),

Dni Seniora (na) Fest w Bogucicach i Zawodziu — warsztaty artystyczne, spotkania integracyjne wraz
z koncertem dla Senioréw z obu dzielnic (Budzet Obywatelski, Wydziat Kultury, 2019),

XIV Ogélnopolskie Prezentacje Teatralne Zywotéw Swietych i Patronéw (Mate Granty, Wydziat Kultury,
2019),

Zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej w 2018 roku: taczymy pokolenia 2018, Przeglad i konkurs spotéw
profilaktycznych X LO, Mtodzi potrafia dokumentowaé - Katowice w Wikipedii, XVl Konkurs Lingwistyczny
jezyka angielskiego i niemieckiego dla gimnazjalistéw im. L. Zamenhofa, Zdrowa woda — poidetka w X LO,
"Bieg Zwyciestwa — Pierwszy Bieg Wielkanocny wraz z imprezami towarzyszgcymi z okazji rocznicy 100- lecia
Odzyskania Niepodlegtosci”, Il Zawodzianski Dzied Bajtla, Historyczny pejzaz Slaska. Plenery i wystawy
malarstwa dziedzictwa ziemi beskidzkiej i pszczynskiej, Obchody Jubileuszu 30-lecia Zespotu Akordeonistéw
»,Katowice-Kleofas”, Cykl koncertdw "Salon muzyczny Tadeusza Trzaskalika", IV Dni Zawodzia,

Zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej w 2019 roku: Katowice w obiektywie smartfona - warsztaty
fotograficzne, Historyczny pejzaz Slaska - warsztaty i plenery malarskie, Salon muzyczny Tadeusza Trzaskalika
(koncerty), Modernizacja o$wietlenia pracowni plastycznej w MDK, Zawodzie jest w modzie. Zawodzianskie
plenerowe kawiarenki sgsiedzkie, IV Zawodzianski Dzien Bajtla, IV Wojewddzki Festiwal Piosenki dla Dzieci
i Miodziezy "Muzyczne Diamenty" 2019, Il Bieg Zwyciestwa — z okazji rocznicy 100-lecia wybuchu Pierwszego
Powstania Slaskiego, Miedzyszkolna Konferencja "Dwa oblicza dopingu", Takie Katowice Ocalamy od
zapomnienia, IV Przeglad i Konkurs Spotéw Profilaktycznych X LO.
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1.3 Podobszar Zateze

1.3.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji

Gtéwne problemy

Kierunki dziatan

Cel rewitalizacji

— depopulacja,

—  bezrobocie,

—  ubdstwo i wykluczenie
spoteczne,

—  przestepczosé,

—  zty stan srodowiska,

—  zly stan techniczny
budynkow

wymiar spoteczno-kulturowy:

— tworzenie szans na rozwdéj zawodowy i osobowy oraz pobudzanie kreatywnosci
poszczegdlnych grup mieszkancéw, w tym zagrozonych wykluczeniem spotecznym,

— rozwijanie zainteresowan i wspieranie pasji dzieci i mtodziezy, w tym z rodzin dotknietych
problemem ubdstwa i bezradnosci w sprawach opiekuriczo wychowawczych,

— poprawa poziomu bezpieczeristwa w dzielnicy w zakresie porzadku publicznego,

wymiar gospodarczo-technologiczny:

— aktywizacja gospodarcza obszaru zwigzana ze wzmochieniem jego atrakcyjnosci
inwestycyjnej,

— wzmocnienie potencjatu endogenicznego dzielnicy w wymiarze przedsiebiorczosci,

—  kreowanie nowego profilu gospodarczo-technologicznego dzielnicy dopasowanego do
potencjatow rozwojowych dzielnicy i miasta,

wymiar infrastrukturalno-srodowiskowy:

— tworzenie i wzmacnianie udogodnien miejskich zwigzanych z: funkcjonowaniem przestrzeni
publicznych, terendw zielonych, stref pieszych, tras rowerowych, uktadéw komunikacyjnych;
znoszeniem barier architektonicznych; ograniczaniem poziomu hatasu,

— podniesienie standardu tkanki mieszkaniowej oraz obiektéw uzytecznosci publicznej

Wzmocnienie atrakcyjnosci spoteczno-
gospodarczej dzielnicy i minimalizacja
zjawisk wykluczenia spotecznego wraz
z poprawa warunkow zycia oraz lepszym
wykorzystaniem potencjatu
endogenicznego na rzecz wzrostu
przedsiebiorczosci i aktywnosci zawodowej
oraz postaw obywatelskich mieszkancow
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1.3.2 Projekty podstawowe realizowane w podobszarze

Rysunek 2. Projekty podstawowe realizowane w miejskim podobszarze rewitalizacji Zateze

Tabela 3. Projekty podstawowe w podobszarze Zateze - wykonany zakres rzeczowy

%

numeracja projektow odpowiada numeracji na Rysunku 3 oraz numeracji projektéw w Zat. 1 do LPR (uchwata nr X11/272/19 z 26.09.2019)

*  projekty miejskie — wg stanu na dzieri 31.12.2019; projekty pozamiejskie — na podstawie kart monitoringowych

* oznaczenie symboli: Z — zrealizowane, R — w trakcie realizacji, P — planowane do realizacji (w przygotowaniu)

. Lata Wartos¢ X
Nr | Projekt realizacji | szacunkowa Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019
42 | Miasto Katowice (KZGM) 2017- 350 150 zt | ul. Gliwicka 148 — realizacja projektu zakoriczona w 2016 roku.
s | Modernizacja budynkéw 2018 ul. Opolska 9b, 9c — w roku 2018 ogtoszonym przetargu
komunalnych publicznym na wykonanie robét budowlanych polegajgcych na
przebudowie lokalu uzytkowego nie wptyneta zadna oferta i nie
wytoniono wykonawcy robét (odstgpiono od realizacji)
ul. Zarebskiego 5a - Lokalizacja ujeta w projekcie pn.
Miasto Katowice "Kompleksowa mod_er.niz.ac.ja budynkéw mifeszkalnych
44 | Modernizacja budynkéw _pofozonych przy ul. Gliwickiej 13,1313, ul. J. Zarebskiego 5a,7a
. 2018- i ul. Ks. bpa. H. Bednorza 14 w Katowicach";
komunalnych w oparciu 2915275 zt . . . L
9 2022 ul. Zarebskiego 7a - Lokalizacja ujeta w projekcie pn.

0 program ograniczenia
niskiej emisji

"Kompleksowa modernizacja budynkow mieszkalnych
potozonych przy ul. Gliwickiej 13,13a, ul. J. Zarebskiego 5a,7a
i ul. Ks. bpa. H. Bednorza 14 w Katowicach";

8 Projekt realizowany w podobszarach: Srédmiescie, Zawodzie, Zateze, Bogucice, Szopienice — Burowiec, Jandw - Nikiszowiec

° Projekt realizowany w podobszarach: Srédmiescie, Zawodzie, Zateze, Szopienice — Burowiec
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Nr | Projekt La'ta . Wartosc Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019
realizacji | szacunkowa
ul. Gliwicka 190 - w roku 2018 ogtoszono przetarg na
opracowanie dokumentacji, w roku 2019 trwata procedura
odbioru dokumentacji;
ul. Gliwicka 194 - w roku 2018 ogtoszono przetarg na
opracowanie dokumentacji, w roku 2019 trwata procedura
odbioru dokumentacji;
60 | Miasto Katowice 2017- 903348zt | W roku 2018 wybrano 2 animatoréw lokalnych, ktdrzy
(MOPS + ZSiP nr 2) 2020 rozpoczeli prace w Centrum Spotecznosciowym od kwietnia;
Centrum Spotecznosciowe - przeprowadzono spotkania rekrutacyjne z kandydatami na
"Nasze Zateze" - | etap uczestnikdw projektu w ramach Klubu Spotecznosciowego dla
dzieci i mtodziezy (zrekrutowano 16 uczestnikdw projektu);
zorganizowano wydarzenie S$rodowiskowe "Dzien $laski";
wsparto organizacje Dni Zateza; zorganizowano wyjscie
integracyjne z grupa dzieci — m.in. zwiedzanie Stadionu
Slaskiego; spotkanie w ramach warsztatéw edukacyjno -
terapeutycznych; rozgrywki sportowe, w ktérych wzieli udziat
uczniowie ze SP nr 22, 10 i 20; animatorzy prowadzili warsztaty
i spotkania dla spotecznosci lokalnej.
W roku 2019 odbywaty sie cykliczne spotkania w ramach Klubu
Rodzica: rekodzielnicze, z zakresu rozwoju osobistego, kulinarne
oraz w ramach Kota Gospodyn Zateskich (plastyczne, warsztaty
zainteresowan), cykliczne zajecia ruchowe — joga, prowadzone
przez profesjonalnego instruktora; zorganizowano zajecia dla
dzieci i mtodziezy; spotkanie integracyjne z okazji Dnia babci
i dziadka wraz z poczestunkiem i oprawg artystyczng; wyjscia do
kina oraz na kregle; sesje terapeutyczne; warsztaty
profilaktyczno - edukacyjne; imprezy integracyjne; zakupiono gry
planszowe, stét do pitkarzykdw, materiaty do zaje¢ dla
uczestnikdw klubu spotecznosciowego. Regularnie odbywato sie
poradnictwo specjalistyczne: dietetyczne i psychologiczne.

Miasto Katowice (MOPS)

NGO

Centrum Spotecznosciowe - 2020- 1141361zt | Projekt planowany do realizacji.

"Nasze Zateze" - Il etap 2023

Miasto Katowice

Kompleksowa

termomodernizacja W roku 2018 dokonano aktualizacji studium wykonalnosci

budynkoéw uzytecznosci i wykonano zbiorczy audyt dot. m.in. budynku Miejskiego

61 | publicznej w miescie 22%121(1)_ 1551933zt | Osrodka Pomocy Spotecznej przy ul. Gliwickiej 74a.

Katowice etap Il (Miejski W roku 2019 trwaty roboty budowlane dla wskazanej lokalizacji
Oérodek Pomocy oraz $wiadczenie ustug Inzyniera Kontraktu.
Spotecznej - ul. Gliwicka
74a w Katowicach)
W roku 2018 dokonano ptatnosci ostatniej raty za wykonanie
studium wykonalnosci.
W roku 2019 wykonano wszystkie prace budowlane zgodnie
z projektem, ktéry zaktadat zagospodarowanie parku: budowe
nowych oraz przebudowe istniejgcych ciggdw komunikacyjnych,
Miasto Katowice (ZZM) 2017- budowe miejsca pod organizacje imprez plenerowych, budowe

62 Rewitalizacja Placu 2019 2035751zt | placu zabaw, elementéw sitowni zewnetrznej, oraz strefy

Londzina w Katowicach ogrodkéw sasiedzkich, zagospodarowanie elementami matej
architektury ze szczegélnym naciskiem na elementy edukacyjne
oraz wykonanie nowych nasadzer i pielegnacje roslinnosci
wysokiej i niskiej.
Zadanie zakoriczone.

63 | Miasto Katowice 2016- 125 343 7t W roku 2018 zorganizowano spotkanie cztonkéw projektu
Resilient Europe - 2018 w Katowicach; wyjazd stuzbowy 3 pracownikéw Urzedu Miasta
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Nr | Projekt La'ta . Wartosc Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019
realizacji | szacunkowa
wzmochienie potencjatu i 3 cztonkédw LGU do Holandii; wykonano ttumaczenie pism
elastycznosci miejskiej z jezyka polskiego na jezyk angielski; poniesiono wydatki z tytutu
obszaréw zdegradowanych uczestnictwa w projekcie; dokonano ptatnosci za wykonanie
ustugi polegajgcej na petnieniu roli eksperta wiodacego
w projekcie; zakonczono realizacje umowy na opracowanie
dokumentu pn. "Zmiany przestrzenne w dzielnicy Zateze
w kontekscie wzmacniania rezyliencji miejskiej"; wykonano
materiaty promocyjne z logiem projektu oraz zrealizowano film
promocyjny. Opracowano Lokalny Plan Dziatania w postaci
Zintegrowanego Programu Rozwoju Zateza, programujgcego
katalog dziatan spotecznych, gospodarczych i infrastrukturalnych
do realizacji w dzielnicy.
Zadanie zakonczone.
Miasto Katowice W roku 2018 w wyniku przeprowadzonego postepowania na
Budowa potaczenia 2019- 13 733 750 opracowanie dokumentacji projektowej wybrano wykonawce,
64 | drogowego ul. Brackiej z ul. 2022 2t z ktérym podpisano umowe.
Zelazna (planowana ul. W roku 2019 trwaty prace projektowe. Realizacja zadania
Nowogliwicka) planowana w latach nastepnych.
W roku 2018 zrealizowano budowe wodnego placu zabaw wraz
z zapleczem technicznym mieszczacym technologie uzdatniania
Miasto Katowice wody i zbiornik wyréwnawczy, budowe zaplecza sanitarnego
Budowa wodnych placéw (kontenerowego), budowe oswietlenia terenu, wykonanie
65 | zabaw w Katowicach 2018 1660500 zt | monitoringu wizyjnego, zagospodarowanie terenu, niezbedne
(wodny plac przy ul. przekfadki i  zabezpieczenia  uzbrojenia  podziemnego
Gliwickiej 214) kolidujgcego z zakresem zamédwienia, budowe sieci i przytaczy
niezbednych do funkcjonowania obiektu.
Zadanie zakornczone.
gﬂelf:\?n:(:;:inZZc(jEZGM) W roku 2019 przygotowano dokumenty do zlecenia
66 L opracowania dokumentacji. W wyniku przeprowadzonej
g;dy'\r;lku przy ,UI',GHWICkleJ 2019 150000 2t procedury przetargowej w dniu 09.12.2019r. zawarto umowe.
" lejska Biblioteka Rozpoczeto opracowanie dokumentacji.
Publiczna
Rzymskokatolicka Parafia
$w. J6zefa W 2018 roku wyremontowano potowe pdtnocnego odcinka
Prace remontowe 2015- ogrodzenia cmentarza parafialnego za kwote 45.000 zt. tacznie
67 ogrodzenia kosciota 2023 4500000zt | na realizacje prac remontowych ogrodzenia dotychczas
i cmentarza Parafii sw. poniesiono koszt 105.000 zt ze sSrodkéw wtasnych Parafii.
J6zefa w Katowicach - Brak wykonania w roku 2019.
Zatezu
Wspélnota Dobrego
68 ::'ster.za--Klub . 2015- Brak danych — podmiot zewnetrzny nie odestat karty
odziezowy Wysoki 2020 2 000 000 zt monitoringowei.
Zamek
Zateze - wspdlna sprawa
Stowarzyszenie Pomocy 2018 876905zt | W 2018 roku zrealizowano: asyste indywidualng dla 39
Dzieciom i Mtodziezy DOM uczestnikdw projektu, spotkania z Coachem, warsztaty
ANIOLOW STROZOW (kulinarne, zdrowego zywienia, ruchowe, kosmetyczne,

69

Uskrzydlamy! Partnerstwo
ku przysztosci: Aktywizacja
spoteczna i zawodowa osdéb
wykluczonych i zagrozonych
wykluczeniem spotecznym
metodg asysty aktywnej
integracji

wychowawcze), 7 wyjs¢ dla uczestnikow projektu, 4 wycieczki
integracyjne, 1 rajd 2 dniowy, 3 minipikniki, 10 wizyt u fryzjera, 3
u stomatologa, 6 u lekarza, spotkania z doradcg zawodowym,
zajecia  komputerowe, konsultacje  prawne, warsztaty
przygotowujgce do podjecia pracy, edukacyjne, ABC finanséw, 3
staze zawodowe, 6 wizyt studyjnych w firmach, 4 spotkania
z pracodawcami, 18 kurséw zawodowych.

Naktady poniesione od poczatku realizacji projektu do dnia
31.12.2018 r. wyniosty tgcznie 876.905 zt. (Srodki wtasne: 43.845
zt, $rodki unijne: 745369 zt, budzet panstwa: 87.690 zt.).

Zadanie zakonczone.
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Lata Wartos¢

Nr | Projekt o
realizacji | szacunkowa

Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019

Miasto Katowice (KZGM) W roku 2018 wykonano aktualizacje studium wykonalnosci,
Termomodernizacja audytéw energetycznych oraz opinii chiropterologicznych.
. . W roku 2019 ztozono wniosek o dofinansowanie projektu ze
70 | budynkdéw mieszkalnych ) ) .
] . 2016- srodkbw EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020. W dniu
wielorodzinnych przy 6 044 641 zt . . . R
. 2020 30.12.2019r. Projekt zostat wybrany do dofinansowania
ul. Wolnego 8, ul. Ludwika . L < .
uchwatami  Zarzadu Wojewodztwa  Slaskiego. Rzeczowa
Zamenhofa 36-38, 36a-38a,

realizacja rozpocznie sie w 2020 roku.
36b-38b w Katowicach

10

*numeracja projektéw odpowiada numeracji w Zat. 1 do LPR (uchwata nr XI1/272/19 z 26.09.2019)

W granicach podobszaru Zateze przewidziano do realizacji 13 projektéw: 10 miejskich (w tym
modernizacja budynku komunalnego przy ul. Gliwickiej 148) i 3 pozamiejskie. W okresie sprawozdawczym
zakonczono realizacje 5 projektéw (4 miejskich i 1 pozamiejskiego), 2 projekty (miejskie) byty planowane do
realizacji, a wszystkie pozostate pozostawatly w trakcie realizacji.

W zakresie 1 projektu zgtoszonego przez instytucje zewnetrzng, wnioskodawca nie odestat informacji
sprawozdawczej.

10 projekt realizowany w dwdéch podobszarach: ul. Wolnego 8 (podobszar — Zateze), ul. Ludwika Zamenhofa 36-38, 36a-38a, 36b-38b (podobszar — Szopienice
— Burowiec). Wartos$¢ projektu podano tacznie dla dwéch lokalizacji.
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1.3.3 Projekty pozostate realizowane w podobszarze

W zakresie pozostatych przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych podejmowanych przez Miasto i inne podmioty we
wspotpracy z Miastem, ukierunkowanych na ograniczenie negatywnych zjawisk i wielowymiarowg odnowe
podobszaru Zateze, w latach 2018-2019 zrealizowano w ramach:

— inwestycji i remontow realizowanych w ramach Programu Zadan Spoteczno-Gospodarczych przez
Komunalny Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej, w 2018 roku: instalacje etazowe c.o0. i modernizacje
instalacji c.o. przy ul. Gliwickiej 134b/1, wymiane i modernizacje instalacji elektrycznej w budynku przy
ul. Gliwickiej 141a oraz remont kapitalny dachu w budynku przy ul. Wolskiego 2; a w 2019 roku: instalacje
etazowe c.o. w lokalach mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 134b/4 i wymiane kottéw gazowych w budynku
przy ul. Wolskiego 2,

— przez Miejski Zarzad Ulic i Mostéw w 2018 roku: remont jezdni ul. Gliwickiej,

— przez Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w 2019 roku: Wykonanie monitoringu terenu zewnetrznego
Osrodka i Wodnego Placu Zabaw przy ul. Gliwickiej 214,

— przez Zespot Szkét i Placowek nr 2 w 2019 roku: Festyn "Dni Zateza" na Plac Londzina,
— przedsiewziec ,,oddolnych”:

1. Rewitalizacja terenu na Os. Wyplera: parkingi, cigg pieszo-jezdny, chodniki, plac zabaw, tereny zielone
(Budzet Obywatelski, Miejski Zarzad Ulic i Mostéw, 2018),

2. Kapitalny remont zuzytej nawierzchni asfaltowej i modernizacja uktadu miejsc postojowych przed
budynkami przy ulicy Gliwickiej 208 i Wisniowej 7a (Budzet Obywatelski, Miejski Zarzad Ulic i Mostéw,
2018 2019),

3. Kompleksowa przebudowa terenu wokdét Miejskiego Przedszkola nr 30 wraz z budowg nowego
i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci (Budzet Obywatelski, MP nr 30, 2019),

4. Worzu¢ to na tablice - interaktywnie w bibliotece na Zatezu - zakup urzadzenia multimedialnego wraz
z oprogramowaniem (Budzet Obywatelski, Wydziat Kultury, 2019),

5. (Budzet Obywatelski, ZSiP nr 2, 2019),

6. Zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej w 2018 roku: Il Dni Zateza 2018, "Nestorzy Europy" - Seniorzy
dzielnicy Katowice Zateze w roli wolontariuszy animatorow kultury, czasu wolnego dla pacjentéw
Zaktadu Opiekuriczo Leczniczego prowadzonego przez Zgromadzenie Sidstr Sw. Jadwigi w Katowicach
Zatezu,

7. Zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej w 2019 roku: Dni Zateza dla Miodych - Zespdt Szkét i Placowek
Nr 2, ,Dzielnicowa Senioriada - zdrowo, bezpiecznie i solidarnie" - biesiada dla senioréw z Zateza.
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1.4 Podobszar Bogucice

1.4.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji

Gtéwne problemy

Kierunki dziatan

Cel rewitalizacji

— depopulacja,

— niska aktywnos¢
gospodarcza,

— zly stan techniczny
budynkow

wymiar spoteczno-kulturowy:

tworzenie szans na rozwdj zawodowy i osobowy oraz pobudzanie kreatywnosci
poszczegdlnych grup mieszkancéw, w tym zagrozonych wykluczeniem spotecznym,
rozwijanie zainteresowan i wspieranie pasji dzieci i mtodziezy, w tym z rodzin dotknietych
problemem ubdstwa i bezradnosci w sprawach opiekurczo wychowawczych,

wymiar gospodarczy:

aktywizacja gospodarcza obszaru zwigzana ze wzmocnieniem jego atrakcyjnosci
inwestycyjnej,

wzmocnienie potencjatu endogenicznego dzielnicy w wymiarze przedsiebiorczosci,
kreowanie nowego profilu gospodarczo-technologicznego dzielnicy dopasowanego do
potencjatow rozwojowych dzielnicy i miasta,

wymiar infrastrukturalno-srodowiskowy:

tworzenie i wzmacnianie udogodnien miejskich zwigzanych z: funkcjonowaniem przestrzeni
publicznych, terenéw zielonych, stref pieszych, tras rowerowych, uktadéw
komunikacyjnych; znoszeniem barier architektonicznych,

podniesienie standardu substancji mieszkaniowe] oraz obiektow uzytecznosci publicznej

Wzmocnienie atrakcyjnosci funkcji
mieszkaniowej Bogucic obejmujace
poprawe warunkow zamieszkania, lepsze
zintegrowanie ze Srédmiesciem i Strefa
Kultury oraz wsparcie lokalnej
przedsiebiorczosci i podniesienie
aktywnosci spoteczno-zawodowej
mieszkancow zagrozonych wykluczeniem
spotecznym.
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1.4.2 Projekty podstawowe realizowane w podobszarze

Rysunek 3. Projekty podstawowe realizowane w miejskim podobszarze rewitalizacji Bogucice

Tabela 4. Projekty podstawowe w podobszarze Bogucice - wykonany zakres rzeczowy

*  numeracja projektow odpowiada numeracji na Rysunku 4 oraz numeracji projektéw w Zat. 1 do LPR (uchwata nr X11/272/19 z 26.09.2019)

*  projekty miejskie — wg stanu na dzieri 31.12.2019; projekty pozamiejskie — na podstawie kart monitoringowych

* oznaczenie symboli: Z — zrealizowane, R — w trakcie realizacji, P — planowane do realizacji (w przygotowaniu)

Nr | Projekt La'ta " Wartosc Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019
realizacji | szacunkowa
Miasto Katowice (KZGM) 2017-2021 2 121 416 zt | ul. Katowicka 48a, 50: zadanie zakoriczone w 2016 r.
Modernizacja budynkéw ul. Markiefki 64, 68: w 2018 roku roboty budowlane w budynku
komunalnych przy ul. Markiefki 64 zostaty zakoriczone. W czterech
postepowaniach przetargowych nie wytoniono wykonawcy robét
421 budowlanych w budynku przy ul. Markiefki 68. W 2019 roku
wykonano i odebrano roboty budowlane w budynku przy ul.
Markiefki 68, polegajace na remoncie klatki schodowej, remoncie
czesci elewacji od strony podwodrza oraz na naprawie przyziemia
elewacji frontowej wraz z izolacja przeciwwilgociowa.
W roku 2018 zorganizowano dziatania animacyjne na jednym
Miasto Katowice (MOPS) z osiedli w dzielnicy Bogucice w tym: piknik sportowy z postaciami
74 | Bogucice - moje miejsce na z bajek; wyjscia integracyjne, warsztaty edukacyjne; zakupiono
ziemi. Program aktywnosci czes¢ niezbednego wyposazenia.
lokalnej - | etap 2018-2020 1428088 zt | W roku 2019 odbywaty sie spotkania w ramach Lokalnej Strefy

Mtodych; zorganizowano Akcje Zima dla mieszkarncéw Bogucic,

1 Projekt realizowany w podobszarach: Srédmieécie, Zawodzie, Zateze, Bogucice, Szopienice — Burowiec, Janéw - Nikiszowiec
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Nr | Projekt L:-?ta .. Wartosc Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019
realizacji | szacunkowa
w ramach ktdrych odbyt sie trening pitkarski i spacer fotograficzny
po dzielnicy. W ramach dziatann srodowiskowych zorganizowano
Kawiarenke Naprawczg dla mieszkancow Bogucic oraz bezptatng
sgsiedzkg wymiane ksigzek, ubran i innych przedmiotéw.
Rozpoczeto realizacje ustugi brokera edukacyjnego.
Miasto Katowice (MOPS)
B.ogu.uce - moje miejsce na 2021-2022 1300 000 zt | Projekt planowany do realizacji.
ziemi. Program aktywnosci
lokalnej - Il etap
W roku 2018:
Ul. Markiefki 64: wykonano roboty budowlane wraz z robotami
dodatkowymi (murarskie, tynkarskie, izolacyjne, malarskie,
posadzkarskie, oktadzinowe, instalacyjne: wodno - kanalizacyjne,
i i elektryczne; wykonano instalacje wentylacji mechanicznej,
Miasto Katowice podtaczono elektryczne piece grzewcze, zainstalowano urzadzenia
(KzGMm/Zzm) 2013, 2015- sanitarne; wykonano renowacje ceglanej elewacji frontowej; na
Zagospodarowanie przestrzeni 2016, 2018- | 7 339 756,5 zt | podwodrzu  wykonano nawierzchnie z  kostki betonowej
miejskich w tym przebudowa 2019 i nasadzenie zieleni niskiej).
75 |i remont obiektéw wraz Ul. Markiefki 68: ogtoszono kolejne postepowanie przetargowe.
z zagospodarowaniem W zakresie zagospodarowania parku przeprowadzono 16% robét
przysztego otoczenia w dzielnicy budowlanych, z czego cato$¢ robdt rozbidrkowych, 27% robdt
Bogucice - rewitalizacja Parku zwigzanych z budowg ciggéw pieszych i 21% prac w zieleni, 33%
Boguckiego prac zwigzanych z budowg nowego oswietlenia oraz 43% prac
zwigzanych z czescig hot-spotéw Wi-Fi. Trwaty roboty budowlane
oraz prowadzono nadzér inwestorski.
W roku 2019 wykonano wszystkie prace budowlane zgodnie
z projektem.
Zadanie zakoriczono.

Muzeum S$laskie 2014-2017 | 30 104 340 zt| Zadanie zakorniczone.

Rewitalizacja zabytkowych

budynkéw tazni Gtéwnej

76 |1 Stolarni wraz z przylegtym
terenem dawnej kopalni
Katowice i budowag niezbednej
infrastruktury na potrzeby
Muzeum Slgskiego w Katowicach
Muzeum Slaskie 2016-2024 | 117000000zt | W 2018 roku prowadzono i zakoriczono prace projektowe przy

77

Rewitalizacja pétnocnej czesci
terenu po bytej kopalni Katowice
wraz z adaptacjg obiektow
zabytkowych

opracowaniu koncepcji programowo — przestrzennej w zakresie
rewitalizacji i adaptacji obiektéw: wiezy cisnien, tazni Gwarek,
nadszybia, maszynowni i sitowni elektrycznej) wraz
z zagospodarowaniem terenu. Prowadzono réwniez konsultacje
spoteczne dot. projektowanego zagospodarowania terenu
zewnetrznego. Na  kilku obiektach wykonano dorazne
zabezpieczenia. Wydatkowano 246.723 zt (Srodki wtasne).
Prowadzono takze dziatania majace na celu pozyskanie srodkéw
finansowych na realizacje inwestycji.

W 2019 roku prowadzono i zakorczono prace koncepcyjne
i projektowe przy opracowaniu projektéw budowlanych.
Uzyskano pozwolenie WKZ na prowadzenie prac budowlanych
oraz ztozono wnioski w celu uzyskania pozwolenia na budowe.
Przeprowadzono roéwniez badania i analizy zmierzajagce do
wypracowania ostatecznej funkcji zabytkowego budynku sitowni
elektrycznej przewidzianej do rewitalizacji. Uregulowano sprawy
wtasnosciowe ze SRK S.A. Wydatkowano 462.343 zt (srodki
wtasne). Prowadzono rdéwniez dziatania majagce na celu
pozyskanie srodkéow finansowych na realizacje inwestycji.
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Nr | Projekt re::::)cji sza‘(’:\llxa:lrlzz::a Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019
Miasto Katowice
Uktad komunikacyjny dla
terenu budowy nowego
Muzeum Slaskiego,
7g12 | Migdzynarodowego 2008-2018 | 153916 356 2t W roku 2018 trwaty postepowania odszkodowawcze.
Centrum Kongresowego Zadanie zakonczone.
oraz siedziby Narodowej
Orkiestry Symfonicznej
Polskiego Radia
w Katowicach
Miasto Katowice
Uktad komunikacyjny dla
terenu budowy Nowego
Muzeum S$laskiego, W roku 2019 trwaty postepowania odszkodowawcze.
15| Miedzynarodowego Przygotowan“o i pr?eprow§dzono przetarg na wykonanie
79 Centrum Kon 2019-2021 | 15928 708 zt | dokumentacji projektowej przebudowy skrzyzowania
o gresow'ego ul. Katowicka, Wigzowa i planowanego przedtuzenia
i siedziby Narodowej ul. Dobrowolskiego.
Orkiestry Symfonicznej
Polskiego Radia
w Katowicach - etap Il
Miasto Katowice
g0 | Muzeumim. Jerzego 2019-2020 750 000 zt W roku 2019 trwata ustuga wykonania inwentaryzacji, ekspertyzy
Kukuczki w dzielnicy i opinii geotechniczne;j.
Bogucice
W 2018 roku wykonano: Scianki dziatowe, fasady aluminiowe,
Stowarzyszenie POMOC dla stolarke wewngtrzng, zamontowano okna PCV, wymurowano
Kobiet i Dzieci im. Marii filary ochronne, wykonano instalacje odwodnienia dachu,
Niepokalanej ocieplono budynek. W 2018 roku wydatkowano 997 031 zt
Uruchomienie Placowki (dotacja Renovabis, zbidrka internetowa, wptaty ofiarodawcow,
81 2016-2022 | 8393 902 zt| zbiérki parafialne).

Opiekunczo-Rozwojowej
"Centrum Sw. Jézefa"
Stowarzyszenia PoMOC dla
Kobiet i Dzieci

W 2019 roku wykonano: przegrody taraséw, budowe sieci
wodnokanalizacyjnej (zewnetrznej), wykonczenia robot
pokanalizacyjnych czyli przysposobienie do uzytkowania 450m?
terenu znajdujacego sie przy Centrum, doprowadzono instalacje
centralnego ogrzewania (Tauron Ciepto).

*numeracja projektéw odpowiada numeracji w Zat. 1 do LPR (uchwata nr X11/272/19 z 26.09.2019)

podmioty zewnetrzne. Sposrdd nich 4 projekty zakoriczono (3 miejskie), 4 projekty znajdujq sie w trakcie realizacji

W granicach podobszaru Bogucice przewidziano do realizacji 9 projektow: 6 miejskich i 3 zgtoszone przez

(w tym 2 miejskie), a 1 miejski — planuje sie realizowa¢ w kolejnych latach.

1.4.3 Projekty pozostate realizowane w podobszarze

wspotpracy z Miastem, ukierunkowanych na ograniczenie negatywnych zjawisk i wielowymiarowg odnowe

W zakresie pozostatych przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych podejmowanych przez Miasto i inne podmioty we

podobszaru Bogucice, w okresie sprawozdawczym zrealizowano w ramach:

projektow inwestycyjnych i remontowych realizowanych w ramach Programu Zadan Spoteczno -
Gospodarczych Miasta Katowice przez Komunalny Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w 2018 roku:

12 projekt realizowany na granicy dwdch jednostek pomocniczych: Bogucic i Koszutki.
13 Projekt realizowany na granicy dwdch jednostek pomocniczych: Bogucic i Koszutki
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wyposazenie mieszkan w instalacje etazowe c.o. i modernizacje instalacji c.o. w budynkach przy ul. Scigaty

55/2, a w roku 2019: dokumentacje na przeniesienie gtéwnych zaworéw gazowych na zewnatrz budynkdéw

przy ul. Markiefki 64 oraz instalacje etazowe c.o. w lokalach mieszkalnych budynkéw przy ul. Scigaty 59/10,
59/4,

przez Miejski Zarzad Ulic i Mostéw w 2018 roku: remont jezdni ul. Katowickiej,

dziatan w zakresie bezpieczenstwa publicznego w 2018 roku: monitoring w rej. ul. Markiefki (na 5 kamerach

IP) oraz monitoring w rejonie Strefy Kultury (na 2 kamerach IP) i wigczenie do KISMIA,

przedsiewziec ,,oddolnych”:

1.

Remont schodéw - dojécie od ulicy Kowalskiej do budynku Scigaty 24 i "Osiedla Scigaty" (Budzet
Obywatelski, Miejski Zarzad Ulic i Mostéw, 2018),

Zakup nowosci wydawniczych i doposazenie kacika dla dzieci dla filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy
ul. Markiefki 44a (Budzet Obywatelski, Wydziat Kultury, 2018),

BARWY ZIEMI - Cykl trzech imprez prezentujgcych kulture i historie wybranych panstw z catego swiata
(Budzet Obywatelski, Wydziat Kultury, 2018),

Sierzant rowerowy z Bogucic - oznakowanie jezdni znakiem P-27 wskazujgce tor ruchu roweru na ulicy
Katowickiej i Markiefki (Budzet Obywatelski, Miejski Zarzad Ulic i Mostéw, 2019),

Dni Seniora (na) Fest w Bogucicach i Zawodziu — warsztaty artystyczne, spotkania integracyjne wraz
z koncertem dla Senioréw z obu dzielnic (Budzet Obywatelski, Wydziat Kultury, 2019),

Bogucice Kulturg Bogate - cykl wieczoréw artystycznych w Bogucicach (Budzet Obywatelski, Wydziat
Kultury, 2019),

Zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej w 2018 roku: Akademia Sztuki Rekodzieta (MDK), Muzyczne
wieczory w Bazylice, marcowe koncerty poswiecone J. Kukuczce i Magikowi (MDK), Il Wojewddzki
Festiwal Piosenki dla Dzieci i Mtodziezy "Muzyczne Diamenty" (MDK),

Zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej w 2019 roku: Muzyczne wieczory w Bazylice bogucickiej (3
koncerty, X Festyn Rodzinny - kolejna edycja festynu parafialnego, Bogucickie Pikniki Integracyjne
(MDK/Park Bogucki), Festyn dla dzieci "Bogucicka wyprawa dookota s$wiata" (MDK/Park Bogucki),
IV Wojewddzki Festiwal Piosenki dla Dzieci i Mtodziezy "Muzyczne Diamenty" 2019 - konkurs dla
mtodych wokalistow.
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1.5 Podobszar Szopienice-Burowiec

1.5.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji

Gtéwne problemy

Kierunki dziatan

Cel rewitalizacji

— depopulacja,

—  bezrobocie,

—  ubdstwo i wykluczenie
spoteczne,

—  przestepczosé,

— niska aktywnos¢
gospodarcza,

—  zty stan Srodowiska,

—  zty stan techniczny
budynkéw

wymiar spoteczno-kulturowy:

— tworzenie szans na rozwdéj zawodowy i osobowy oraz pobudzanie kreatywnosci
poszczegdlnych grup mieszkancéw, w tym zagrozonych wykluczeniem spotecznym,

— rozwijanie zainteresowan i wspieranie pasji dzieci i mtodziezy, w tym z rodzin dotknietych
problemem ubdstwa i bezradnosci w sprawach opiekurnczo wychowawczych,

— poprawa poziomu bezpieczeristwa w dzielnicy w zakresie porzadku publicznego,

wymiar gospodarczo-technologiczny:

—  aktywizacja gospodarcza obszaru zwigzana ze wzmocnieniem jego atrakcyjnosci
inwestycyjnej,

— wzmocnienie potencjatu endogenicznego dzielnicy w wymiarze przedsiebiorczosci,

—  kreowanie nowego profilu gospodarczo-technologicznego dzielnicy dopasowanego do
potencjatow rozwojowych dzielnicy i miasta,

wymiar infrastrukturalno-srodowiskowy:

— tworzenie i wzmacnianie udogodnien miejskich zwigzanych z: funkcjonowaniem przestrzeni
publicznych, terendw zielonych, stref pieszych, tras rowerowych, uktadéw komunikacyjnych;
znoszeniem barier architektonicznych,

— podniesienie standardu tkanki mieszkaniowej oraz obiektéw uzytecznosci publicznej,

— ochrona i zrBwnowazone wykorzystanie walorow srodowiskowych dzielnicy o znaczeniu
ponadlokalnym

Ograniczanie zjawiska wykluczenia
spotecznego oraz podniesienie
jakosci zycia poprzez pobudzenie
i wzmocnienie potencjatu
endogenicznego na rzecz wzmochienia
atrakcyjnosci inwestycyjnej,
przedsiebiorczosci i aktywnosci zawodowej
oraz postaw obywatelskich
mieszkancow.
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1.5.2 Projekty podstawowe realizowane w podobszarze

Rysunek 4. Projekty podstawowe realizowane w miejskim podobszarze rewitalizacji Szopienice-Burowiec

Tabela 5. Projekty podstawowe w podobszarze Szopienice - Burowiec - wykonany zakres rzeczowy

* numeracja projektéw odpowiada numeracji na Rysunku 5 oraz numeracji projektow w Zat. 1 do LPR (uchwata nr X11/272/19 z 26.09.2019)

*  projekty miejskie — wg stanu na dzienr 31.12.2019; projekty pozamiejskie — na podstawie kart monitoringowych

* oznaczenie symboli: Z - zrealizowane, R — w trakcie realizacji, P — planowane do realizacji (w przygotowaniu)

Nr Projekt L?ta .. Wartosc Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019
realizacji | szacunkowa
Miasto Katowice (KZGM) 2017- 3712127 zt | ul. Morawa 119a: realizacja zakoriczona w 2016 r.
Modernizacja budynkow 2023 ul. Gen. Hallera 28: podjeto decyzje o wycofaniu zadania.
komunalnych Plac Powstancéw 6, 7, 8: w roku 2018 zawarto porozumienia ze
Wspdlnotami Mieszkaniowymi dotyczace partycypacji w kosztach
4214 wykonania kanalizacji sanitarnej; w roku 2019 rozpoczeto roboty
budowlane.
ul. Bednorza 22: w roku 2018 trwato opracowanie dokumentacji,
w roku 2019 kontynuowano opracowanie dokumentacji.
ul. Wiosny Ludéw 23-37: zadanie przewidziano do realizacji na lata
2021-2027.
Miasto Katowice (KZGM) 2009- 11967 662 zt | ul. Obr. Westerplatte 42-50: zadanie zakorczone.
4315 | Budownictwo 2017

mieszkaniowe-komunalne

14 projekt realizowany w podobszarach: Srodmiescie, Zawodzie, Zateze, Bogucice, Szopienice — Burowiec, Jandw - Nikiszowiec
15 projekt realizowany w podobszarach: Srodmiescie i Szopienice — Burowiec. Koszt podany facznie dla dwéch lokalizacji
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Nr Projekt La.ta . Wartosc Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019
realizacji | szacunkowa

Miasto Katowice (KZGM) 2018- 23001 zt | ul. Morawa 24, 24a: nieruchomos¢ przeznaczona do sprzedazy

Modernizacja budynkéw 2022 ul. Bednorza 14: lokalizacja ujeta w projekcie pn. "Kompleksowa

44%% | yomunalnych w oparciu modernizacja budynkéw mieszkalnych potozonych przy ul. Gliwickiej
y p J y ych p ych przy ]

0 program ograniczenia 13,133, ul. J. Zarebskiego 5a,7a i ul. Ks. bpa. H. Bednorza 14

niskiej emisji w Katowicach".

Miasto Katowice (KZGM) 2016- 6044641zt | W roku 2018 wykonano aktualizacje studium wykonalnosci,

Termomodernizacja 2020 audytéw energetycznych oraz opinii chiropterologicznych.

budynkéw mieszkalnych W roku 2019 ztozono wniosek o dofinansowanie projektu ze

70v wielorodzinnych przy srodkéw EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020. W dniu 30.12.2019 r.
ul. Wolnego 8, ul. Ludwika projekt zostat wybrany do dofinansowania uchwatami Zarzadu

Zamenhofa 36-38, 36a-38a, Wojewddztwa Slaskiego. Rzeczowa realizacja rozpocznie sie w 2020

36b-38b w Katowicach roku.

Miasto Katowice (MOPS), 2017- 1564414zt | W roku 2018 przeprowadzono rekrutacje  uczestnikdw;

NGO 2020 zorganizowano  spotkania  informacyjne dla  mieszkancow

Centrum Spotecznosciowe i przedstawicieli lokalnych instytucji oraz partneréw w projekcie;

,,SZOPKI” w Szopienicach — animacje lokalng; spotkania integracyjno-edukacyjne, Klub

| etap Wolontariusza, spotkania z animatorami, warsztaty oraz dyzury
specjalistow.

W roku 2019 realizowano ustuge brokera edukacyjnego dla
uczestnikdw celem podniesienia kwalifikacji; animacje lokalng,
w tym Woyjatkowa Strefe Kobiet; prowadzono szereg dziatan

82 integracyjnych  m.in. wyjazd do kina, kregielni, papugarni;
prowadzono dziatania kulturalne realizowane przez MDK Szopienice-
Giszowiec. Partnerzy realizowali zadania takie jak: spotkanie
integracyjno-edukacyjne, Klub Wolontariusza, spotkania
z animatorami, warsztaty, dyzury specjalistow.

Miasto Katowice (MOPS), 2020- 1659615 zt | Projekt planowany do realizacji.

NGO 2023

Centrum Spotecznosciowe

,SZOPKI” w Szopienicach —

Il etap

2018- 903 754 zt | W roku 2018 rozpoczeto realizacje projektu (wrzesien). Podjeto

2020 dziatania zwigzane 1z jego organizacja. Zakupiono réwniez
wyposazenie Centrum przy ul. Brynicy 7 (meble i sprzet
komputerowy). W ramach projektu przygotowywano sie réwniez do
realizacji ustug asysty rodzinnej tj. zatrudniono dwie asystentki
rodziny.

Miasto Katowice (MOPS), W rt.)ku .2019 ‘prowa.dzo.no dziz?\’far.ﬂa na rzer organizowan:mia

NGO i wspierania rodzmlz dzielnicy Szo’plemce. Zatrudniono 2 asystentow

Centrum Animaji rodziny i specjalistéw; 2 pedagogdéw i psychologa, a takze 1 prawnika

.. . oraz 1 w ramach porozumienia wolontariackiego. Zatrudniono takze

Mtodziezowej (CAM) - - . . . .

w Szopienicach - | etap specjaliste ds. |ntegrac1.|4 ro’d?m.y. Dod.atkc:wo |dentyf|kowanc’>
potrzeby grup oraz mozliwosci ich realizacji pod katem zadan
zatozonych w projekcie. Prowadzono nastepujace dziatania:

83 - realizowano ustuge asysty rodzinnej dla 24 uczestnikow,
- odbyty sie 32 spotkania Klubu Nastolatka, w ktérym udziat wzieto
$rednio 10 uczestnikow projektu,
- odbyto sie 30 spotkan Klubu Rodzica/Opiekuna, w ktérych udziat
brato $rednio 7 uczestnikéw.

Miasto Katowice (MOPS), 2020- 1200000 zt | Projekt planowany do realizacji.

NGO Centrum Animacji 2022

Mtodziezowej (CAM)

w Szopienicach - Il etap

Miasto Katowice (MOPS), 2022- 855 294 zt | Projekt planowany do realizacji.

NGO 2023

Centrum Animacji
Mtodziezowej (CAM)
w Szopienicach - Ill etap

16 Projekt realizowany w podobszarach: Srédmieécie, Zawodzie, Zateze, Szopienice — Burowiec

7 Projekt realizowany w dwdch podobszarach: ul. Wolnego 8 (podobszar — Zateze), ul. Ludwika Zamenhofa 36-38, 36a-38a, 36b-38b (podobszar — Szopienice —

Burowiec). Wartos¢ projektu podano tgcznie dla dwdch lokalizacji.
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Nr Projekt La.ta . Wartosc Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019
realizacji | szacunkowa
Miasto Katowice 2015- 2670613 zt | W roku 2018 wykonano roboty budowlane w zakresie nadbudowy
(SP44/zzMm) 2016, i zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen po kottowni i sktadzie
Dostosowanie pomieszczen 2018- opatu oraz rozbudowy o przedsionek windy. W zakresie rewitalizacji
(po kottowni) przy Szkole 2019 parku przeprowadzono cato$¢ robdt ziemnych i rozbidrkowych,
Podstawowej nr 44 w cze$¢ robot zwigzanych z budowa nowych ciggéw pieszych oraz
84 Katowicach — Szopienicach roboty zwigzane z wykonaniem oswietlenia. Trwaty roboty
pod Centrum Animacji budowlane oraz prowadzony byt nadzér inwestorski.
Mtodziezowej w W roku 2019 wykonano wszystkie prace budowlane zgodnie
Szopienicach oraz z projektem.
rewitalizacja Parku Zadanie zakonczone.
Olimpijczykéw w dzielnicy
Szopienice.
Miasto Katowice 2016- 944252zt | W roku 2018 wykonany zakres obejmowat utworzenie
(CUW/MP 66) 2018 i funkcjonowanie nowych oddziatéw dla 72 dzieci: 2 oddziaty
Wzrost dostepu do ogdlnodostepne, 2 oddziaty integracyjne oraz prowadzenie zajec
wysokiej jakosci edukacji z zakresu rozwijania kompetencji spoteczno-emocjonalnych,
przedszkolnej w hipoterapii, dogoterapii oraz zaje¢ na basenie. W okresie
85 rozbudowywanych sprawozdawczym zakupiono Srodki czystosci oraz pomoce naukowe
przedszkolach, dla ktérych do sali doswiadczania Swiata.
organem prowadzgcym jest Zadanie zakonczone.
Miasto Katowice — Miejskie
Przedszkole nr 66 (2
oddziaty integracyjne i 2
oddziaty ogélnodostepne)
Miasto Katowice 2010- 7 894 337 zt | W latach 2018-2019 trwaty postepowania odszkodowawcze.
Przebudowa uktadu 2016, Zadanie zakonczone.
komunikacyjnego 2017-
w rejonie ul. Wiosny Ludéw 2019
86 oraz skrzyzowania z ul.
Lwowska, Bednorza,
Obroncow Westerplatte
(P1. Powstaricéw Slaskich)
Miasto Katowice W roku 2018 zakoriczono przebudowe wiaduktu drogowego nad
(MZUiM) ul. Bagienng (DK79).
87 Przebudowa wiaduktu 2017- 6227067 2t W roku 2019 zadanie zakoriczone i odebrane. Rozliczenie robdt
w ciggu ul. Lwowskiej 2019 21 7 roku 2018.
Zadanie zakonczone.
Miasto Katowice 2017- 364 480 zt | W roku 2018 trwato opracowanie koncepcji.
Budowa ,Katowickiej 2020 W roku 2019 zakoriczono opracowanie koncepcji architektoniczno-
Doliny 5 stawéw urbanistycznej. Rozpoczeto opracowywanie wytycznych
88 | W Szopienicach” (wczesniej technicznych dla zlecenia dokumentacji projektowe;j.
Kompleksowe
zagospodarowanie terenéw
w okolicy stawdw Morawa,
Hubertus, Borki)
Miasto Katowice 2015- 41595281zt | W latach 2018-2019 trwato petnienie ustug Inzyniera Kontraktu oraz
Budowa trzech basenéw 2020 roboty budowlane.
g9 | wdzielnicach
(dot. basenu przy ul.
Hallera, Konnej)
Miasto Katowice 2015- 3 829 665 zt | Zadanie zakoriczone.
Zwiekszenie dostepnosci do 2017
placowek wychowania
g0 | przedszkolnego, dla ktérych

organem prowadzgcym jest
miasto Katowice, poprzez
utworzenie nowych
oddziatéw przedszkolnych
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Nr Projekt La.ta . Wartosc Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019
realizacji | szacunkowa
Miasto Katowice 2014- 2464856zt | W roku 2018 dokonano aktualizacji studium wykonalnosci
Kompleksowa 2020 i wykonano zbiorczy audyt.
termomodernizacja W roku 2019 przygotowano i ogftoszono przetarg na roboty
91 budynkéw uzytecznosci budowlane dot. termomodernizacji budynku; trwata realizacja ustug
publicznej w miescie Inzyniera Kontraktu.
Katowice - etap VII
(Miejskie Przedszkole nr 65
ul. Ciesielska 1)
Miasto Katowice 2014, 1105507 zt | W roku 2018 rzeczowq realizacje zadania przeniesiono na 2019 rok.
Termomodernizacja wraz 2016- W roku 2019 zrealizowano prace budowlane zgodnie z projektem.
z przytaczeniem do sieci 2017, Zadanie zakonczone.
92 cieptowniczej Miejskiego 2019
Domu Kultury Szopienice-
Giszowiec przy
ul. Obroncéw Westerplatte
10 w Katowicach
Miasto Katowice (ZZM) 2015- 223 605 zt | Zadanie zakoriczone.
93 Zagospodarowanie Skweru 2016
Janusza Sidty
Miasto Katowice (KZGM) 2017- 1145942 zt | W roku 2018 wykonano roboty: murarskie, tynkarskie, izolacyjne,
Szopienice-Centrum. 2019 posadzkarskie, oktadzinowe, malarskie, stolarke drzwiowg,
Remont i adaptacja instalacje: elektryczne, przeciwpozarowg, wodno - kanalizacjng, c.o.,
94 pomieszczen w budynku wykonano montaz urzadzen sanitarnych, diwigu osobowego,
przy ul. Bednorza 14 na remont klatek schodowych.
potrzeby realizacji ustug W roku 2019 zakoriczono roboty budowlane oraz dokonano odbioru
spotecznosciowych koricowego; trwata procedura rozliczania projektu.
Zadanie zakonczone.
Miasto Katowice 2018- 3024 600 zt | W roku 2018 ztozono dokumentacje badan podtoza gruntowego.
Rozbudowa Stanicy 10 2020 W roku 2019 trwato projektowanie.
o5 Harcerskiej Druzyny
Zeglarskiej im. Gen.
Mariusza Zaruskiego w
Katowicach - Szopienicach
Miasto Katowice (ZZM) 2019- 1197675zt | W roku 2019 wyloniono wykonawce projektu budowlanego.
9g | Rewitalizacja Szopienic - 2020 Dokonano ostatecznych uzgodniern w ramach prac projektowych.
Muzyczny Skwer w Projekt zostat ztozony oraz czes$ciowo rozliczony.
Katowicach Miescie Muzyki
Miasto Katowice (KZGM) 2018- 1149860zt | W roku 2018 w wyniku przetargu publicznego zawarto umowe na
Kompleksowa modernizacja 2020 opracowanie dokumentacji na termomodernizacje budynku
energetyczna mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wykonaniem instalacji c.o.
wielorodzinnego budynku icieptej wody uzytkowej, remontem kapitalnym dachu,
mieszkalnego potozonego kompleksowym remontem klatki schodowej, z terminem
97 przy ul. dr Stanistawa zakonczenia do 15.11.2018 r. Dokumentacja zostata opracowana
Olchawy 3-5 w Katowicach i przekazana Zamawiajagcemu. Ze wzgledu na liczne wady
dokumentacje odestano do Wykonawcy w celu jej poprawy.
W roku 2019 wykonano roboty izolacyjne na S$cianach piwnic,
wymiane kanalizacji zewnetrznej oraz czesciowg wymiane stolarki
otworowe;.
Fundacja For Animals 2018- 850 000 zt | Brak wykonania w 2018 roku.
Przeciwdziatanie 2022 W 2019 roku brak informacji — nie odestano karty monitoringowej.
bezrobociu oraz
98 przeciwdziatanie procesowi
wykluczenia spotecznego
mieszkarncow dzielnicy
Szopienice-Burowiec
Fundacja $lask Wczoraj W 2019 roku:
i Dzi$ Ztozono wniosek o dofinansowanie remontu wiezy do MKiDN
99 Remont, przebudowa, 2019- 164300002 | W ramach programu ochrony zabytkéw oraz do UM Katowice.
rewitalizacja i 2022 Zostata opracowana i ztozona do UM Katowice koncepcja

zagospodarowanie
zabytkowej wiezy cisnien w

zagospodarowania i rewitalizacji celem zaopiniowania zgodnosci z
planem zagospodarowania przestrzennego. Uzyskano niezbedne
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Nr Projekt La.ta . Wartosc Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019
realizacji | szacunkowa
Katowicach przy ul. pozwolenia administracyjne na usuniecie drzew i krzewdw - celem
Korczaka 47 ochrony ekspozycji wiezy oraz poprawy bezpieczenstwa.
Parafia Ewangelicko —
Augsburska Zbawiciela
100 RenoY.vacja czesci za.budowy 2020- 11 475 000 2t Brak. d.anych - podmiot zewnetrzny nie odestat karty
Parafii oraz adaptacja na 2022 monitoringowej.
cele spoteczne zaplecza
wraz z terenem zielonym
W roku 2018 docieplono $ciane szczytowg wraz z izolacjg budynku
Hutniczo — Gérnicza przy ul. Morawa 4 oraz docieplono Sciane szczytowa wraz z naprawg
101 | Spétdzielnia Mieszkaniowa 2018- 600 000 zt | $ciany budynku przy ul. Morawa 46. Wydatkowano 112.345 zt
Projekt Morawa - 2023 ($rodki wtasne).
Rewitalizacja i przysztos¢ W roku 2019 uporzadkowano gospodarke S$ciekowg (rozbidrka
szamba - ul. Brynicy 4, 4a). Wydatkowano 24 838,18 zt.
Projekt jest planowany do realizacji.
Pro Inwest Sp. z o0.0. W 2018 roku rozpoczeto prace przygotowawcze, skuto tynki,
Adaptacja obiektu dawnej usunieto zawilgocenia, zaizolowano fundamenty (wydatkowano ok.
102 | szkoty przy ul. Brynicy 3 na 22%2212 4718280zt | 35.000 zt ze $rodkéw wiasnych).
hotel i centrum spotkan W 2019 roku podejmowano prace zabezpieczajgce obiekt. Projekt
miedzypokoleniowych znalazt sie na liscie rezerwowej w ramach konkursu dla Poddziatania
10.3.1. RPO WSL.
Pro Inwest Sp. z ,0'0' Projekt jest planowany do realizacji.
Centrum Spotkan . . . . .
103 Miedzypokoleniowych/ 2022- 600 000 2t Roz.poczeto dziatania dlagnost\{czne i konsult.acYJne w ramach
Aktywny Senior przy ul. 2023 projektu. W 2019 . rokg p’odp|sano porozumienie z przysztymi
. partnerami w zakresie dziatan spotecznych.
Brynicy 3
Pro Inwest Sp. z 0.0.
Centrum aktywnosci
104 ;r;c:tizzhnej w Centrum 22%2223_ 600 000 zt | Projekt jest planowany do realizacji.
Miedzypokoleniowych przy
ul. Brynicy 3
BFC Nieruchomosci
Johann Bros
Przebudowa zabytkowego W 2019 roku przeprowadzono przetargi i rozpoczeto przebudowe
budynku dawnej stodowni budynku D. Wykonano prace konstrukcyjne, odtworzono stropy,
105 | na terenie Browaru 22%1291 9802 467 zt | fundamenty i $ciany parteru gtdwnego trzonu komunikacyjnego, a
Mokrskich przy ul. takze wymieniono konstrukcje dachu. Wydatkowano ok. 800.000 zt
Bednorza w Katowicach - (w tym 512.000 zt to srodki UE).
Szopienicach na centrum
aktywnosci lokalnej
BFC Nieruchomosci
Johann Bros
Adaptacja terenu na
106 . 2020- o -
potrzeby inicjatyw 2021 4700 000 zt | Projekt jest planowany do realizacji.
lokalnych, sportu, kultury i
turystyki, a takze lokalnych
firm
JB::a:f::t:;omosu W roku 2019 wykonano instalacje PV na budynku H jako pilotazowg,
Optymalizacja przede wszystkim na potrzeby zapewnienia klimatyzacji w okresie
. . letnim. Rozpoczeto takie prace koncepcyjne i wstepne prace
107 gospodiilrowanl'a enereiq 2019- 800 000 zt | projektowe dla instalacji PV na obiektach D i B. Ztozono takie
oraz zwiekszenie 2023 h . . . . . .
efektywnoci energetycznej wniosek do URE na dz@ama terrT\orT'noderrleachne Oblektlljl B i
. rozpoczeto przygotowania do ztozenia wniosku do WFOSIGW.
Browaru Mokrskich w Rozpoczeto prace termomodernizacyjne w budynku D
Szopienicach )
BFC Nieruchomosci
Johann Bros
108 | centrum aktywnosci 2020- 900 000 zt | Projekt jest planowany do realizacji.
2023

spotecznej dla spotecznosci
lokalnej w budynku D
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Lata Wartos¢

Nr Projekt S
realizacji | szacunkowa

Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019

Browaru Mokrskich

BFC Nieruchomosci

Johann Bros 2020-
109 | centrum aktywnosci 800 000 zt | Projekt jest planowany do realizacji. P

. 2023
spotecznej w budynku D -

aktywna integracja

BFC Nieruchomosci
Johann Bros

Adaptacja zabudowy przy W 2019 roku rozpoczeto modernizacje i przebudowe lokali

110 | yl. ObroAcéw Westerplatte 22%122_ 6 500 000 zt | uzytkowych i mieszkalnych w budynku nr 26 i 40, a takze prace w | R
24, 26 i 40 oraz przylegtego zakresie nowych elewacji. Wydatkowano 200.000 zt (Srodki wtasne).
terenu na cele spoteczno -
gospodarcze

BFC Nieruchomosci
Johann Bros

Poprawa zdolnosci do
111 | zatrudnienia oraz wzrost 2021-
kompetencji spoteczno - 2022
zawodowych oséb
bezrobotnych w
Szopienicach

300000 zt | Projekt jest planowany do realizacji. P

BFC Nieruchomosci

Johann Bros

112 . 2021- . . o
Poprawa kompetencji 2022 300000 zt | Projekt jest planowany do realizacji. P

zawodowych uczniow szkoét

zawodowych

BFC Nieruchomosci
Johann Bros

113 | Poprawa kompetengji 2020-
zawodowych oséb 2021
dorostych z terenu
Szopienic

300 000 zt | Projekt jest planowany do realizacji. P

Fundacja Ochrony
114 | Dziedzictwa 2013-
Przemystowego Slaska 2017
Walcownia Cynku

6 300 000 zt | Zadanie zakonczone. z

*numeracja projektéw odpowiada numeracji w Zat. 1 do LPR (uchwata nr X11/272/19 z 26.09.2019)

W granicach podobszaru Szopienice — Burowiec przewidziano do realizacji 37 projektow: 20 miejskich i 17
pozamiejskich. Zakonczono realizacje 10 projektéw, w tym 9 miejskich. W trakcie realizacji znajdowato sie 13
projektow, w tym 10 miejskich, a w latach kolejnych zaplanowano realizacje 12 pozostatych (w tym 9
pozamiejskich). Zadania w ramach projektu obejmujgcego modernizacje budynkéw komunalnych znajdujg sie na
roznym etapie realizacji. W zakresie 2 projektow zgtoszonych przez instytucje zewnetrzne, wnioskodawcy nie odestali
informacji sprawozdawcze;j.

39




1.5.3 Projekty pozostate realizowane w podobszarze

W zakresie pozostatych przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych podejmowanych przez Miasto i inne podmioty we

wspotpracy z Miastem, ukierunkowanych na ograniczenie negatywnych zjawisk i wielowymiarowg odnowe

podobszaru Szopienice - Burowiec, w latach 2018-2019 zrealizowano w ramach:

projektow inwestycyjnych i remontowych realizowanych w ramach Programu Zadan Spoteczno -
Gospodarczych Miasta Katowice:

przez Komunalny Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w 2018 roku m.in.: rozpoczeto zagospodarowanie

i rewitalizacje terendw zieleni w rej. ul. Wiosny Ludéw 81, ul. Chemicznej 1,3,5 i ul. Szabelniane] 6,

modernizacje drogi i chodnikdw przy ul. Zamenhoffa wzdtuz budynku przy ul. Ratuszowej 4-12, rekonstrukcje

klatek schodowych w budynkach przy ul. Chemicznej 5 i 3, zasilanie budynku przy ul. Przelotowej 11;

a w roku 2019: ogrodzenie w rej. Pl. Powstaricéw Slaskich, modernizacje instalacji zasilania budynkéw przy

ul. 11 Listopada 6 i 8, zrewitalizowano i zagospodarowano tereny zieleni potozone w rej. ulic: Wiosny Ludow

81, Chemicznej 1, 3, 5 i Szabelnianej 6 oraz przy ul. Zamenhofa 40-40b i przy ul. Obr. Westerplatte 15,

przez Miejski Zarzad Ulic i Mostow w 2018: przebudowe ul. Korczaka (parking, wjazdy, chodnik),

oraz budowe i modernizacje ogrodu przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu nr 66,

dziatan w zakresie bezpieczeristwa publicznego: monitoring centralnej czesci Szopienic na 3 kamerach
IP i wiaczenie do KISMIA,

przedsiewziec ,,oddolnych”:

1.

Bezpieczne dziecinstwo. Ogdlnodostepny plac zabaw dla dzieci — nowy plac zabaw przy ul. Zamenhofa 22
(Budzet Obywatelski, Zaktad Zieleni Miejskiej, 2018),

Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Ratuszowa, Ciesielska, Zamenhofa, Wiosny Ludéw dla potrzeb
spotecznosci lokalnej (Budzet Obywatelski, Miejski Zarzad Ulic i Mostéw, 2019),

Szopienicka Biblioteka dla mieszkarncédw — zakup nowosci ksigzkowych oraz modernizacja Filii 19 Miejskiej
Biblioteki Publicznej (Budzet Obywatelski, Wydziat Kultury, 2019),

Koncerty towarzyszgce wspotorganizacji XXIIl Dni Szopienic (Mate Granty, Wydziat Kultury, 2019),
Koncert karnawatowy orkiestry Big Silesian Band (Mate Granty, Wydziat Kultury, 2019),

Zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej w 2018 roku: , Festyn Rodzinny” w SP nr 42, , Biesiadowanie na
Borkach”, Zuchdwka w SP nr 45, Dzien dziecka w SP nr 45, Bal karnawatowy w SP nr 45, Gingce zawody -
Ceramik - poszerzenie oferty edukacyjnej dzielnicy Szopienice - SP nr 55, lll Gra Terenowa - Wehikut
Czasu - Szopienice Burowiec, "Biwak dla kazdego - zakup sprzetu biwakowego" - Stanica Harcerska,
Razem Posprzatajmy Doline 5 Stawodw - Festyn Ekologiczny ,,Morawa-Borki 2018”, Bezpieczna Morawa
zawsze i wszedzie! — Zakup wszedotazu nad akwen Morawa, doposazenie grupy rekonstrukcyjnej
Powstania Slaskiego, dziatajgcej przy 10-tej Harcerskiej Druzynie Zeglarskiej, promujacej historie
i tradycje regionalng,

Zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej w 2019 roku: ,Wolne Zarty - szopienicka scena $lgskiego humoru”
- wystepy $laskich grup kabaretowych w MDK Szopienice-Giszowiec, Szopienicki Festiwal Muzyki Dawnej
"Wehikut baroku - geograficzne eksploracje", Festyn ekologiczny , SZOPIENICE - BORKI", ,Senior na
Morawskiej Fali" - warsztaty zeglarskie dla senioréw, Dzien Dziecka w Szkole Podstawowej Nr 45, Festyn
rodzinny w Szkole Podstawowej nr 42, ,Biesiadowanie na Borkach”.

40



1.6 Podobszar Jandw-Nikiszowiec

1.6.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji

Gtowne problemy

Kierunki dziatan

Cel rewitalizacji

— depopulacja,

— niska aktywnos¢
gospodarcza,

— zty stan techniczny
budynkdéw

wymiar spoteczno-kulturowy:

— tworzenie szans na rozwéj zawodowy i osobowy oraz pobudzanie kreatywnosci

poszczegdlnych grup mieszkancéw, w tym zagrozonych wykluczeniem spotecznym,

— poprawa poziomu bezpieczenstwa w dzielnicy w zakresie porzadku publicznego,

wymiar gospodarczo-technologiczny:

— aktywizacja gospodarcza obszaru zwigzana ze wzmocnieniem jego atrakcyjnosci
inwestycyjnej,

— wzmocnienie potencjatu endogenicznego dzielnicy w wymiarze przedsiebiorczosci,

—  kreowanie nowego profilu gospodarczo-technologicznego dzielnicy dopasowanego do
potencjatow rozwojowych dzielnicy i miasta,

wymiar infrastrukturalno-srodowiskowy:

— tworzenie i wzmacnianie udogodnier miejskich zwigzanych z: funkcjonowaniem przestrzeni
publicznych, terendw zielonych, stref pieszych, tras rowerowych, uktadéw komunikacyjnych;
znoszeniem barier architektonicznych; ograniczaniem poziomu hatasu,

— podniesienie standardu tkanki mieszkaniowej oraz obiektéw uzytecznosci publicznej

Wzmocnienie istniejagcych oddolnych
aktywnosci spotecznych i gospodarczych
determinujacych atrakcyjnos¢ turystyczng,
w oparciu o lokalny potencjat kulturalny,
w tym dziedzictwo przemystowe
oraz unikatowe walory urbanistyczne na
rzecz wiekszej popularyzacji miejsca
i wzrostu przedsiebiorczosci lokalnej
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1.6.2 Projekty podstawowe realizowane w podobszarze

Rysunek 5. Projekty podstawowe realizowane w miejskim podobszarze rewitalizacji Janow - Nikiszowiec

Tabela 6. Projekty podstawowe w podobszarze Jandw - Nikiszowiec - wykonany zakres rzeczowy

*  numeracja projektow odpowiada numeracji na Rysunku 6 oraz numeracji projektéw w Zat. 1 do LPR (uchwata nr X11/272/19 z 26.09.2019)

*  projekty miejskie — wg stanu na dzieri 31.12.2019; projekty pozamiejskie — na podstawie kart monitoringowych

* oznaczenie symboli: Z — zrealizowane, R — w trakcie realizacji, P — planowane do realizacji (w przygotowaniu)

Nr Projekt Lata realizacji sz;zz:l?;:va Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019
4218 m:(:::nli(zaatg:vg::d(\:(:lgx) 2017-2021 178 975 7t W roku 201? V\{ykf)r)ano roboty polegajgce na ogrodzeniu terenu
przy ul. Szopienickie;j.
komunalnych
W roku 2018 organizowano indywidualne i grupowe spotkania
z uczestnikami projektu; spotkania z mieszkancami oraz
przedstawicielami lokalnych instytucji.
Miasto Katowice (MOPS), W 2019 roku wsparciem w ramach projektu objetych zostato 82
115 | NGO 5017-2020 1307583 24 uczestnikdw. W ramach dziatan MOPS nawigzywano wspédtprace

Centrum Spotecznosciowe
w Nikiszowcu - | etap

z przedstawicielami lokalnych instytucji m.in. zorganizowano
spotkania z dyrektorem przedszkola miejskiego na terenie Osiedla
Kolonia ~ Wysockiego  (tzw.  ,Korea”) oraz  spotkanie
z przedstawicielami spétdzielni mieszkaniowych (m.in. Slasko-
Dabrowska Spoétdzielnia Mieszkaniowa). Realizowane byly

18 Projekt realizowany w podobszarach

: Srédmiescie, Zawodzie, Zateze, Bogucice, Szopienice — Burowiec, Janéw - Nikiszowiec
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Wartos¢

Nr Projekt Lata realizacji szacunkowa Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019
dziatania dla mtodziezy, m.in. czwartkowe spotkanie w ramach
,Gier bez pradu”. Realizowano spotkania indywidualne
z mieszkaricami dzielnicy i uczestnikami projektu (animacyjne,
integracyjne i edukacyjne). Funkcjonowato Centrum Zimbardo,
w ktorym odbywaty sie spotkania mieszkancow dzielnicy.
Miasto Katowice (MOPS),
NGO . -
, 2020-2023 10000001zt | Projekt planowany do realizacji.
Centrum Spotecznosciowe
w Nikiszowcu - Il etap
W roku 2018 wykonano mape do celéow projektowych,
dokumentacje projektowa wraz z uzgodnieniami branzowymi
i pozwoleniem na budowe; projekt wykonawczy prac.
Zakres prac budowlanych:
Miasto Katowice (MOSIR), 1) Wykonanie lodowiska w tym: nowa ptyta lodowiska,
Rozbudowa obiektu Jantor technologia chtodzenia, bandy (wykonano czesciowo);
Il na lodowisko z instalacjg 2) Wykonanie zaplecza i tagcznika pomiedzy obiektami |i Il w tym:
mrozeniowa, sala roboty budowlane i konstrukcyjne, roboty elektryczne,
116 gimnastyczng, zapleczem 2018-2019 8649199zt | instalacyjne wentylacyjne, wykonanie systemu ppoz. i monitoringu
szatniowo - sanitarnym wizyjnego (wykonano czesciowo);
wraz z facznikiem pomiedzy 3) Modernizacja sali gimnastycznej w tym: roboty rozbiérkowe,
lodowiskami Jantor | wzmocnienie konstrukcji stalowej sali gimnastycznej, roboty
i Jantor Il budowlane, utozenie parkietu - wykonano czesciowo.
W roku 2019 wykonano roboty budowlane i konstrukcyjne,
elektryczne, instalacyjne i wentylacyjne, wykonano system ppoz. i
monitoring wizyjny, ustuge petnienia funkcji inzyniera kontraktu.
Zadanie zakonczone.
Slaskie Stowarzyszenie Ad
Vitam Dignam
117 Utworz.enle Centrum 2021-2022 950 000 zt | Projekt jest planowany do realizacji.
wsparcia, wolontariatu
i promocji zdrowia
psychicznego
W 2018 roku: stworzono projekt i zbudowano ogréd
terapeutyczny - ogrodzenie, przygotowanie terenu, nawierzchnie,
Sciezka sensoryczna, doprowadzenie medidéw; zakupiono czesé
matej architektury szklarnia, trejaze tawki, postawiono piec
ceramiczny, zrealizowano 75% nasadzen. W ogrodzie realizowano
Slaskie Stowarzyszenie Ad zajecia terapeutyczne: ceramika, praktyki ogrodnicze, pracownia
Vitam Dignam ogrodnicza oraz spotkanie ze spotecznoscia lokalng. Wydatkowano
118 | ku zyciu godziwemu - 2018-2019 | 3560001zt | ok. 174 tys. zt ze érodkéw UE, a 77 tys. zt. ze $rodkéw whasnych.
jestem obywatelem i W 2019 roku:
pracownikiem?? Doposazono pracownie ogrodniczg i teren ogrodu, zatrudniono
ogrodnika i pomocnikdéw ogrodnika (3 osoby niepetnosprawne na
okres 3 miesiecy), zrealizowano kolejne nasadzenia roslin,
zorganizowano zajecia relaksacyjne oraz szkolenia zawodowe
zwigzane z ogrodnictwem. Wydatkowano ok. 60.000 zt (Srodki UE).
Zadanie zakonczone.
Slaska Prohibicja Sp. z 0.0.
Konserwacja i przywrdcenie
stanu pierwotnego
119 zabyickoYveJ e_Ie_wacp' 2017 1168560zt | Brak danych — nie odestano karty monitoringowe;j.
w dzielnicy Nikiszowiec
z uwzglednieniem wartosci
historycznych i spotecznych
tego miejsca
Pro Inwest Sp. z 0.0.
120 | Przebudowa zabudowan 2022-2023 Proiekt i -
- rojekt jest planowany do realizacji.

Szybu Wilson wraz z
otoczeniem z adaptacja na

15 870 000 zt

19 pierwotnie projekt: Utworzenie ogrodu terapeutycznego
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Nr Projekt Lata realizacji sz\aAéz:‘l?;:va Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019
potrzeby spoteczno -
edukacyjne, kulturalne
i gospodarcze
Pro Inwest Sp. z 0.0.
121 Szy.b Wilson - centrum 2023 900 000 zt | Projekt jest planowany do realizacji.
zycia spotecznego Janowa -
Nikiszowca
Spoteczne Towarzystwo
Hospicjum Cordis
Rozbudowa Hospicjum
122 | Cordis w Katowicach - 9019-2020 W 2019 roku poniesiono wydatki na dokumentacje projektowa
Centrum Ustug Spotecznych 10342973 zt | oraz kosztorysy i przedmiary (183 393 zt ze Srodkéw wtasnych).
(aktualnie: Budowa
Centrum Wsparcia Cordis
w Katowicach)
W 2018 roku zakonczono kurs rozpoczety w 2017 roku dla 12
uczniow w zawodzie technik elektronik; przeprowadzono kurs
. . w zakresie uprawnien elektrycznych SEP dla 10 ucznidw,
:\;Iéazs:r);(/a::%v\\;\l/(;e zakonczony egz.ajminem; kurs montazu instalacji.fotc.)woltaicznych
Moje wybory - moje dla 10 wucznidw; warsztaty samoksztatcenia i doradztwa
e . zawodowego dla 14 ucznidw; kontynuowano dwusemestralne
123 kwa"gkaqe - m°’ekt 2016-2018 | 169350zt | studia podyplomowe w zakresie odnawialnych zrédet energii dla 2
:\lac\:\\:\?occ;::nl:e)?r;ftiwﬁvgy. nauczycieli; realizo.wano staze i praktyki z.a,wodowe dla 4 uczniéyv
zdobywanie kwalifikacji w zawoc.12|e technik elekt.r}/k, dla 8 ucznlo.w w zaw.od2|e,te.chn|k
zawodowych. elektronik, dla 3 ucznidw w zawodzie technik gdrnictwa
podziemnego; wyptacono wynagrodzenia dla 0séb
zaangazowanych w realizacje projektu.
Zadanie zakonczone.
Miasto Katowice
(2SZ nr 3)
Nauczycielem wszystkiego
jest praktyka -
124 modernizacja bazy 2015-2017 1106142 24 Zadanie zakonczone.
warsztatowo - dydaktycznej z
w Zespole Szkét
Zawodowych nr 3
w Katowicach

*numeracja projektéw odpowiada numeracji w Zat. 1 do LPR (uchwata nr X11/272/19 z 26.09.2019)

W granicach podobszaru Janéw - Nikiszowiec przewidziano do realizacji 11 projektéw (5 miejskich

i 6 pozamiejskich).

Zakonczono realizacje 4 projektow, 3 projekty znajdowaty w trakcie realizacji, a 3 byty zaplanowane do realizacji w

latach kolejnych. Dla 1 projektu zewnetrznego nie odestano informacji sprawozdawczej.

1.6.3 Projekty pozostate realizowane w podobszarze

W zakresie pozostatych przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych podejmowanych przez Miasto i inne podmioty we
wspotpracy z Miastem, ukierunkowanych na ograniczenie negatywnych zjawisk i wielowymiarowg odnowe
podobszaru Jandéw - Nikiszowiec, w latach 2018-2019 zrealizowano w ramach:

— projektow inwestycyjnych i remontowych realizowanych w ramach Programu Zadan Spoteczno -
Gospodarczych Miasta Katowice: prace modernizacyjne w budynku Szkoty Podstawowej nr 53 (2018) oraz
montaz Systemu Informacji Turystycznej na Nikiszowcu (tablic w postaci totemoéw) w 2018 roku,
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przedsiewziec ,,oddolnych”:

1.

,Rowery na Nikiszu” - utworzenie stacji roweru miejskiego przy ul. Sw. Anny (Budzet Obywatelski,
Wydziat Transportu, 2018),

Oswietlenie $wigteczne na ulicy Oswobodzenia w Janowie (Budzet Obywatelski, Miejski Zarzad Ulic
i Mostow, 2018),

Zakup nowosci wydawniczych dla Filii 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej (Budzet Obywatelski, Wydziat
Kultury, 2018 i 2019),

»Plac zabaw dla bajtli w Nikiszowcu (...)” — modernizacja placu zabaw na placu nr 6 (Budzet Obywatelski,
Zaktad Zieleni Miejskiej, 2019),

Modernizacje boiska Szkoty Podstawowej nr 53 (Budzet Obywatelski, SP nr 53, 2019),

Zadania realizowane w 2018 roku w ramach Inicjatywy Lokalnej: "Odpust i Jarmark - Nikiszowieckie
Wydarzenia Integracyjne"; Piknik rodzinny w miejskim Przedszkolu nr 63; Festyn rodzinny na Placu
Wyzwolenia,

Zadania realizowane w 2019 roku w ramach Inicjatywy Lokalnej: VI Piknik Rodzinny z Naprzodem Janéw
w parku Bolina; Nikiszowieckie Lato - dzielnicowy letni festiwal kultury; Edukacja ekologiczna - wspélnie
dla wschodnich dzielnic: Dgbrowka Mata, Szopienice - Burowiec oraz Janéw — Nikiszowiec; Hokejowa
mitodziez przysztoscig Katowic" (zakup sprzetu hokejowego potrzebnych do treningdw); Swieto rodziny
2019 - Piknik Rodzinny w Miejskim Przedszkolu Nr 62; "Janéw i Nikiszowiec zaprasza na Jarmark
i Odpust".
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2. Informacja sprawozdawcza z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji
Miasta Katowice w podobszarach wystepowania problemoéw
przestrzennych

2.1 Podobszar Zawodzie — Porcelanowa

Rysunek 6. Projekty podstawowe realizowane w podobszarze wystepowania problemow przestrzennych Zawodzie-Porcelanowa

Tabela 7. Projekty podstawowe w podobszarze Zawodzie - Porcelanowa - wykonany zakres rzeczowy
*  numeracja projektéw odpowiada numeracji na Rysunku 7 oraz numeracji projektéw w Zat. 1 do LPR (uchwata nr X11272/19 z 26.09.2019)
*  projekty miejskie — wg stanu na dzienr 31.12.2019; projekty pozamiejskie — na podstawie kart monitoringowych

* oznaczenie symboli: Z — zrealizowane, R — w trakcie realizacji, P — planowane do realizacji (w przygotowaniu)

Nr | Projekt Lata‘ " Wartosc Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019
realizacji szacunkowa
Fundacja Giesche W 2018 roku: realizacja rozpoczeta pod koniec roku.
Projekt gtéwny: Adaptacja W 2019 roku w ramach:
terenu historycznej fabryki — Projektu czesciowego nr 1 - wykonano biura coworkingowe
porcelany wraz z wraz z wyposazeniem meblowym oraz multimedialnym,
58 | postindustrialnym 2018-2022 15 000 000 zt celem wynajmu przestrzeni na tzw. czasowe biura pracy.
terenem. Zakres prac obejmowat: wykonanie robét budowlanych,
Projekt czeciowy 1: wykonanie instalacji elektrycznych i niskopragdowych,
Adaptacja budynkéw instalacji sanitarnych, grzewczej oraz wentylacji, remont
Fabryki Porcelany sieci wod-kan., c.o. i elektrycznej; zakupiono sprzet oraz

46




Nr

Projekt

Lata
realizacji

Wartos¢
szacunkowa

Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019

w Katowicach na budynki
biurowo-ustugowe wraz

z zagospodarowaniem
otoczenia jako kolejny etap
i rozbudowa Parku
Przemystowo-
Technologicznego
"Porcelana Slaska Park"
w Katowicach wraz

z rozbudowa Klastra
Innowacyjnosci i Dizajnu -
etap |

Projekt czesciowy 2:
Adaptacja budynku B1
strona lewa

Projekt czesciowy 3:
Adaptacja budynku Al
Projekt czesciowy 4:
Adaptacja budynku D

wyposazenie.

— Projektu czesciowego nr 2 — wykonano biura pod wynajem
dla potencjalnych przedsiebiorcéw

— Projektu czesciowego nr 3 - wykonano prace
zabezpieczajace

— Projektu czesciowego nr 4 - wymieniono czes¢ okien.
Z uwagi na duzg przestrzen i ograniczone $rodki finansowe
przestrzen wewnatrz wcigz pozostaje z przeznaczeniem do
adaptacji.

*numeracja projektéw odpowiada numeracji w Zat. 1 do LPR (uchwata nr XI1/272/19 z 26.09.2019)

rewitalizacji historycznych zabudowan Fabryki Porcelany. Inwestor uzyskat dofinansowanie unijne dla realizacji
| etapu zaplanowanych prac w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Dziatanie 10.3. Rewitalizacja obszaréw
zdegradowanych tj. dla zadania: Adaptacja budynkéw Fabryki Porcelany w Katowicach na budynki biurowo-ustugowe
wraz z zagospodarowaniem otoczenia jako kolejny etap i rozbudowa Parku Przemystowo-Technologicznego

W podobszarze inwestor Fundacja Giesche na lata 2018-2022 zaplanowat realizacje kompleksowego projektu

"Porcelana Slaska Park" w Katowicach wraz z rozbudowa Klastra Innowacyjnosci i Dizajnu.
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2.2 Podobszar Dab — Baildona

Rysunek 7. Projekty podstawowe realizowane w podobszarze wystepowania problemow przestrzennych Dgb-Baildona

Tabela 8. Projekty podstawowe w podobszarze Dgb - Baildona - wykonany zakres rzeczowy

*  numeracja projektéw odpowiada numeracji na Rysunku 8 oraz numeracji projektéw w Zat. 1 do LPR (uchwata nr X11272/19 z 26.09.2019)

*  projekty miejskie — wg stanu na dzieri 31.12.2019; projekty pozamiejskie — na podstawie kart monitoringowych

* oznaczenie symboli: Z — zrealizowane, R — w trakcie realizacji, P — planowane do realizacji (w przygotowaniu)

Nr Projekt Lata realizacji szrcl:z:‘l?;:va Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019
Miasto Katowice
71 | Preediuzenie ul.J. Baildona | 515 5516 | 513218 2t| Zadanie zakoriczone.
w kierunku planowanej
ul. Nowogliwickiej
W 2018 roku nie podjeto dziatan realizacyjnych.
W roku 2019 realizowano prace adaptacyjne 2 budynkéw na
Maksimum Spétka z o.o0. ul. Brackiej tj. przebudowa i zabezpieczenie obiektu, wykonanie
72 |Holding S.K.A 2018-2023 180 000 000 zt dachéw i wymiana stropéw, termomodernizacja i wymiana
Rewitalizacja terendw po okien, infrastruktura wodno — kanalizacyjna, grzewcza, gazowa,
bytej Hucie Baildon20 ciepta technologicznego, wentylacja, klimatyzacja, elektryka,
monitoring, odwodnienie oraz przebudowa i adaptacja
pomieszczen.
Maksimum Spétka z o.o. W 2019 roku udostepniono powierzchnie do pracy
& Holding S.K.A 2019-2021 1000000 2t dostosowanej do potrzeb i mozliwosci kazdego odbiorcy,

20 pjerwotna nazwa projektu: ,Rozwdj Parku Przemystowo-Technologicznego ,Revita-Park” w dzielnicy Zateze w Katowicach na terenach po bytej Hucie Baildon”.
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Wartos¢

Nr Projekt Lata realizacji Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019
szacunkowa
Program inkubowania realizowano szkolenia, konferencje, warsztaty, ustugi doradcze
i akceleracji aktywnosci o charakterze biznesowym oraz $wiadczono wsparcie
spotecznej i zawodowej w pozyskiwaniu srodkéw finansowych na rozpoczecie i rozwéj
lokalnej spotecznosci na dziatalnosci  biznesowej oraz wsparcie integracji i rozwoju
terenie Nowego Baildonu lokalnej spotecznosci, szczegdlnie w obszarze aktywnosci
zawodowej.

133 [ Miasto Katowice (MOPS) 2015-2017 321 806 zt | Zadanie zakonczone. z
Program Aktywnosci Lokalnej
w Wetnowcu-Jézefowcu
i Debie (w ramach projektu
pn. Wiacz sie! Program
aktywizacji zawodowe;j
i spotecznej w Katowicach)

13422 [ Miasto Katowice (MOPS) 2018-2020 645981 zt |W 2018 roku uczestnictwo w projekcie rozpoczeto 35 osob. R
NGO Prowadzono szereg dziatan na rzecz organizowania i wspierania
Program Aktywnosci Lokalnej spotecznosci lokalnej. W sumie objeto dziataniami 310 osdb.
w Wetnowcu-Jézefowcu Zrealizowano: 183 spotkania animatoréw ze spotecznoscia
i Debie (w ramach projektu lokalng; 6 warsztatéw kulinarnych, 13 warsztatéw twdrczych, 5
pn. Damy rade! Program warsztatow plastycznych dla dzieci i rodzicéw, 19 spotkan
aktywizacji zawodowej w ramach Klubu Aktywnego Mieszkanca, 60 spotkan Klubu
i spotecznej w Katowicach) Wolontariusza; 12 spotkan animatorow lokalnych

z przedstawicielami instytucji lokalnych, 47 spotkan animatoréw
ze spotecznoscig lokalng, 37 spotkan w ramach Klubu Aktywnego
Mieszkarnca; 11 wydarzen lokalnych (250 uczestnikdw),; 7 wyjs¢
integracyjno-edukacyjnych, 8 spotkan w ramach Lokalnej Strefy
Cyfrowej, w ktorej uczestniczyto 12 oséb; wyjazdowy 3-dniowy
Trening Umiejetnosci  Spotecznych w Lalikach dla 10
uczestnikow.

W 2019 roku uczestnictwo w projekcie rozpoczeto 28 osdb,
a zakonczyty 4 osoby. Prowadzono szereg dziatan na rzecz
organizowania i wspierania spotecznosci lokalnej, w sumie
objeto dziataniami 690 osdb.

Zrealizowano: 189 warsztatéw i spotkan animacyjnych, 20
spotkann dla senioréw i mtodziezy w ramach Lokalnej Strefy
Cyfrowej (38 o0séb), 22 wyjscia integracyjno-edukacyjne, 11
wydarzen lokalnych, w ktérych udziat wzieto ok. 410 osdb.

*numeracja projektéw odpowiada numeracji w Zat. 1 do LPR (uchwata nr X11/272/19 z 26.09.2019)

tacznie w obrebie podobszaru w LPR ujeto 3 projekty. Gtownym podmiotem realizujgcym dziatania
rewitalizacyjne w tym obszarze miasta jest firma Maksimum Spétka z 0.0. Holding S.K.A., ktéra kontynuuje
zapoczatkowany wiele lat temu proces ozywienia tego terenu i w okresie sprawozdawczym realizowato
2 przedsiewziecia rewitalizacyjne (projekt twardy i miekki). Miasto w podobszarze zakonczyto zadanie dot.
przedtuzenia ulicy J. Baildona.

Dodatkowo, w ramach kategorii projektéw pozostatych, w 2018 roku w podobszarze Dab — Baildona, Komunalny
Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej zrealizowat dostosowanie kottowni weglowej do obowigzujacych przepiséw
budowlanych w budynku przy ul. Brackiej 18. W 2019 roku w ramach przedsiewzie¢ ,,oddolnych” (Inicjatywa Lokalna)
w dzielnicy zrealizowano ,Wigilie dla Senioréw”.

Ponadto, na terenie jednostki pomocniczej Dgb Miasto w okresie sprawozdawczym realizowato Program Aktywnosci
Lokalnej w Wetnowcu-Jozefowcu i Debie obejmujacy szereg dziatan na rzecz organizowania i wspierania spotecznosci
lokalnej, zmierzajgcych do aktywizacji zawodowej i spotecznej mieszkancow.

2L 22 projekt wyszczegblniono w tabeli i wskazano na mapie, gdyz administracyjnie dotyczy jednostek pomocniczych: Wetnowiec — Jozefowiec
i Dab, i jest dedykowany ich mieszkaricom. Projektu nie wlicza sie jednak do liczby projektéw realizowanych w podobszarze - zaklasyfikowanym, jako podobszar
wystepowania problemdw przestrzennych.
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2.3 Podobszar Kolonia Alfred

Rysunek 8. Projekty podstawowe realizowane w podobszarze wystepowania problemow przestrzennych Kolonia Alfred

Tabela 9. Projekty podstawowe w podobszarze Kolonia Alfred - wykonany zakres rzeczowy

*

numeracja projektow odpowiada numeracji na Rysunku 9 oraz numeracji projektéw w Zat. 1 do LPR (uchwata nr X11272/19 z 26.09.2019)

*  projekty miejskie — wg stanu na dzienr 31.12.2019; projekty pozamiejskie — na podstawie kart monitoringowych

* oznaczenie symboli: Z - zrealizowane, R — w trakcie realizacji, P — planowane do realizacji (w przygotowaniu)

Nr Projekt Lata realizacji Wartosc Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019
szacunkowa

Fundacja Pomocy Dzieciom
i Seniorom ,,Wioska Serca
im. Jana Pawta II” Nie podjeto dziatan realizacyjnych w 2018 i w 2019 roku.

131 Sethrum Spofernoéciowe 2018-2020 300 000 2t Projekt jest planowany dol realizacji. Wszelkie dlzia’rania spoteczne

Wioska serca im. Jana Pawta wchodzace w zakres projektu bedg mogty by¢ prowadzone po

II" w Katowicach - program zakonczeniu dziatan inwestycyjnych.
dziatan na rzecz wiaczenia
spotecznego
Fundacja Pomocy Dzieciom W roku 2018: pozyskano fundusze unijne w ramach RPO WSL,
i Seniorom ,Wioska Serca Poddziatanie 10.3.3. Wytoniono wykonawce, z ktérym podpisano
im. Jana Pawta II” umowe z terminem zakoriczenia rob6t budowlanych do korica 2019

132 | centrum Spotecznosciowe 2016-2021 | 1737 732 zt|roku.

"Wioska serca im. Jana
Pawta II" w Katowicach —
dziatania inwestycyjne

W roku 2019 rozpoczeto prace remontowo-budowlane dla
budynkéw nr 49 przy ul. Pl. Alfreda. Przeprowadzono:
- termomodernizacje i termoizolacje budynkéw w ramach prac
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Nr

Projekt

Lata realizacji

Wartos¢

Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019

szacunkowa
(aktualnie: Adaptacja budowlanych,
i remont budynkéw - wewnetrzne ocieplenie $cian zewnetrznych (ze wzgledu na
poprzemystowych wraz zabytkowy charakter budynkdw),
z zagospodarowaniem Powyzsze dziatania inwestycyjne sg uzupetnione pracami w zakresie
przylegtego otoczenia, na nadzoru nad realizacjg robot budowlanych (nadzér inwestorski,
potrzeby powstania Centrum autorski, konserwatorski, inzynier kontraktu).
Ustug Spotecznych dla
Rodziny "Wioska Serca im.
Jana Pawta II")
133 | Miasto Katowice (MOPS) 2015-2017 321 806 zt | Zadanie zakoriczone.
Program Aktywnosci Lokalnej
w Wetnowcu-Jézefowcu
i Debie (w ramach projektu
pn. Wtgcz sie! Program
aktywizacji zawodowe;j
i spotecznej w Katowicach)
134% | Miasto Katowice (MOPS) 2018-2020 645981zt |W 2018 roku uczestnictwo w projekcie rozpoczeto 35 osob.

NGO

Program Aktywnosci Lokalnej
w Wetnowcu-Jézefowcu

i Debie (w ramach projektu
pn. Damy rade! Program
aktywizacji zawodowe;j

i spotecznej w Katowicach)

Prowadzono szereg dziatan na rzecz organizowania i wspierania
spotecznosci lokalnej. W sumie objeto dziataniami 310 oséb.
Zrealizowano: 183 spotkania animatoréw ze spotecznoscig lokalng;
6 warsztatéw kulinarnych, 13 warsztatéw twdrczych, 5 warsztatow
plastycznych dla dzieci i rodzicow, 19 spotkan w ramach Klubu
Aktywnego Mieszkanca, 60 spotkan Klubu Wolontariusza; 12
spotkan animatorow lokalnych z przedstawicielami instytucji
lokalnych, 47 spotkan animatoréw ze spotecznoscig lokalng, 37
spotkan w ramach Klubu Aktywnego Mieszkanca; 11 wydarzen
lokalnych (250 uczestnikow),; 7 wyjs¢ integracyjno-edukacyjnych, 8
spotkan w ramach Lokalnej Strefy Cyfrowej, w ktorej uczestniczyto
12 oséb; wyjazdowy 3-dniowy Trening Umiejetnosci Spotecznych
w Lalikach dla 10 uczestnikéw.

W 2019 roku uczestnictwo w projekcie rozpoczeto 28 o0sob,
a zakonczyty 4 osoby. Prowadzono szereg dziatan na rzecz
organizowania i wspierania spotfecznosci lokalnej, w sumie objeto
dziataniami 690 oséb.

Zrealizowano: 189 warsztatow i spotkan animacyjnych, 20 spotkan
dla senioréw i mtodziezy w ramach Lokalnej Strefy Cyfrowej (38
0s6b), 22 wyjscia integracyjno-edukacyjne, 11 wydarzen lokalnych,
w ktorych udziat wzieto ok. 410 osdb.

*numeracja projektéw odpowiada numeracji w Zat. 1 do LPR (uchwata nr X11/272/19 z 26.09.2019)

wzgledem siebie projekty zgtoszone przez Fundacje Pomocy Dzieciom i Seniorom ,Wioska Serca im. Jana Pawta |

W podobszarze wystepowania problemoéw przestrzennych: Kolonia Alfred zaplanowano 2 komplementarne

majgce na celu utworzenie Centrum Spotecznosciowego (dziatania inwestycyjne oraz projekt miekki).

Ponadto, na terenie jednostki pomocniczej Wetnowiec-J6zefowiec Miasto w okresie sprawozdawczym realizowato
Program Aktywnosci Lokalnej w Wetnowcu-Jézefowcu i Debie obejmujacy szereg dziatah na rzecz organizowania

i wspierania spotecznosci lokalnej, zmierzajgcych do aktywizacji zawodowej i spotecznej mieszkarcow.

2, 24 projekt wyszczegdlniono w tabeli i wskazano na mapie, gdyz administracyjnie dotyczy jednostek pomocniczych: Wetnowiec — Jozefowiec
i Dab, i jest dedykowany ich mieszkaricom. Projektu nie wlicza sie jednak do liczby projektéw realizowanych w podobszarze - zaklasyfikowanym jako podobszar
wystepowania problemdw przestrzennych.
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2.4 Podobszar Wetnowiec — Konduktorska

Rysunek 9. Projekty podstawowe realizowane w podobszarze wystepowania problemow przestrzennych Wetnowiec-Konduktorska

Tabela 10. Projekty podstawowe w podobszarze Wetnowiec — Konduktorska - wykonany zakres rzeczowy

%

numeracja projektow odpowiada numeracji na Rysunku 10 oraz numeracji projektéw w Zat. 1 do LPR (uchwata nr XI1/272/19 z 26.09.2019)

*  projekty miejskie — wg stanu na dzieri 31.12.2019; projekty pozamiejskie — na podstawie kart monitoringowych

* oznaczenie symboli: Z — zrealizowane, R — w trakcie realizacji, P — planowane do realizacji (w przygotowaniu)

Nr

Projekt

Lata
realizacji

Wartos¢
szacunkowa

Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019

125

Silesia Nova Sp. z o.0.
Rekultywacja i uzbrojenie
terendw inwestycyjnych

2018-
2030

2 000 000 000 zt

W roku 2018 opracowana zostata koncepcja zagospodarowania
terendéw i przedstawiona Miastu Katowice. Ztozono wniosek
o zmiane SUIKZP. Wykonano opracowanie pn. ,Projekt planu
remediacji srodowiska gruntowego dla terenu potozonego przy ul.
Konduktorskiej w Katowicach” i ztozono do RDOS w Katowicach.
RDOS wydat decyzje remediacyjng, ktdra przedstawiono Miastu.
Réwnolegle wykonywano opracowania zwigzane z przygotowaniem
procesu inwestycyjnego, w tym komunikacyjne, analizy materiatéw
archiwalnych oraz prace przygotowawcze do pogtebionych analiz
srodowiskowych. Wydatkowano 300.000 zt ze srodkéw wtasnych.
W roku 2019 wykonano:

- rozpoznanie struktury geologicznej terenu wraz z okresleniem
stopnia  zanieczyszczenia gruntéw po  bylych  Zaktadach
Metalurgicznych SILESIA;

- przekopy kontrolne majgce na celu ustalenie lokalizacji
pozostatosci fundamentowych po rozbiérkach obiektéw
poprzemystowych.
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Projekt

Lata
realizacji

Wartos¢
szacunkowa

Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019

Podpisano umowy:

- z biurem projektowym na wykonanie koncepcji urbanistyczno-
architektonicznej, ktérej celem jest przygotowanie inwestycji do
realizacji (okreslenie jej podstawowych zatozenn w kontekscie "Eko
Miasta", strony wizualnej i uzytkowej, opracowanie wytycznych do
przepr. niezbednych procedur planistycznych, okreslenie
parametréw oraz uwarunkowan realizacyjnych inwestycji oraz
przygotowanie materiatow jg promujgcych);

- dot. postepowania z gruntami i pozostatosciami po obiektach
przemystowych; opracowania wytycznych zw. z uwarunkowaniami
ekologicznymi, technicznymi i ekonomicznymi do uwzglednienia
przy opracowaniu koncepcji; wykonania opracowan ekologiczno-
Srodowiskowych pomocnych dla zmiany SUIKZP.

126

EKO BRYZA Sp. z 0.0.
Rekultywacja i uzbrojenie
terenéw inwestycyjnych
wraz z przektadka linii
wysokiego napiecia
(aktualnie projekt 125 126
potgczono w jeden projekt
pn. ,Nowy Wetnowiec”

i przeniesiono do projektéw
pozostatych)

2018-
2030

2000000000zt |~

W roku 2018: opracowana zostata koncepcja zagospodarowania
terendw i przedstawiona Miastu Katowice. Ztozono wniosek

o zmiane SUIKZP. Wykonano opracowanie pn. ,Projekt planu
remediacji Srodowiska gruntowego dla terenu potozonego przy ul.
Konduktorskiej w Katowicach” i ztozono do RDOS w Katowicach.
RDOS wydat decyzje remediacyjna, ktéra przedstawiono Miastu.
Rownolegle wykonywano opracowania zwigzane z przygotowaniem
procesu inwestycyjnego, w tym komunikacyjne, analizy materiatéw
archiwalnych oraz prace przygotowawcze do pogtebionych analiz
srodowiskowych. Oddano do uzytku parking dla samochodow
osobowych, rozpoczeto budowe kanalizacji sanitarnej, deszczowe;j
i teletechnicznej. Rozpoczeto budowe drogi dojazdowe;.
Wydatkowano 1.966.760 zt ze srodkéw wtasnych.

W roku 2019 wykonano:

- rozpoznanie struktury geologicznej terenu wraz z okresleniem
stopnia  zanieczyszczenia gruntéw po bytych  Zaktadach
Metalurgicznych SILESIA;

przekopy kontrolne majace na celu ustalenie
pozostatosci  fundamentowych  po  rozbidrkach
poprzemystowych.

Podpisano umowy:

- z biurem projektowym na wykonanie koncepcji urbanistyczno-
architektonicznej, ktérej celem jest przygotowanie inwestycji do
realizacji (okreslenie jej podstawowych zatozern w kontekscie "Eko
Miasta", strony wizualnej i uzytkowej, opracowanie wytycznych do
przepr. niezbednych  procedur planistycznych, okreslenie
parametréw oraz uwarunkowan realizacyjnych inwestycji oraz
przygotowanie materiatow jg promujacych);

- dot. postepowania z gruntami i pozostatosciami po obiektach
przemystowych; opracowania wytycznych zw. z uwarunkowaniami
ekologicznymi, technicznymi i ekonomicznymi do uwzglednienia
przy opracowaniu koncepcji; wykonania opracowan ekologiczno-
Srodowiskowych pomocnych dla zmiany SUiKZP.

Dodatkowo w 2019 r. kontynuowano wykonanie drogi dojazdowe;j
oraz dokonano wywozu gruntéw nasypowych zgodnie
z obowigzujgcymi uwarunkowaniami prawnymi.

lokalizacji
obiektéw

127

GPP Business Park S.A.
Budynek administracyjno-
biurowy - modut 4, nalezacy
do kompleksu budynkéw
GPP przy ul. Konduktorskiej
w Katowicach, wraz z
zagospodarowaniem terenu,
instalacjami zewnetrznymi,
drogami wewnetrznymi,
miejscami postojowymi,
przebudowg zjazdu

2017-
2019

44 000 000 zt

Zadanie zakonczone.
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Nr | Projekt Léta " Wartosc Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 - 2019
realizacji | szacunkowa
Silesia Busi Point Sp. " .
zloeila usiness Foint 5p W roku 2018: wybrano wykonawce koncepcji zagospodarowania
e scoam |,
128 | KATOWICE Sp. 2 0.0.) 200000 000 zt | "2P'S )5y nor yrom. .
, 2023 W 2019 roku wykonano koncepcje projektu, uzyskano pozwolenie
Budowa zespotu budynkéw . L " .
. na budowe w zakresie przebudowy linii WN (110kV relacji Bytkow-
HSBM w Katowicach przy Chorzéw) oraz przystgpiono do jej przebudow
ul. Konduktorskiej przystap e v
Miasto Katowice
129 | Przedtuzenie ul. Steslickiego 2018- 61990 750 zt W 2018 i 2019 roku trwaty prace projektowe (planowany termin
na odcinku od ul. Misjonarzy | 2023 zakonczenia: 20.12.2020r.).
Oblatéw do ul. Korfantego
P iebi H | .
,,::::/:::,I,o;:tv:z oand owe W roku 2018 wykonano prace wyburzeniowe budynkéw
p.20.0. h K . :
Budowa dwoch budynkéw gospodarczych oraz opracowano koncepcje przygotowania terenu
ustugowo-biurowych 2018- pod budowe.
130 g. . 4 10 000 000 zt |W roku 2019 zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym
z garazem podziemnym 2022 . .
. wyburzono budynki gospodarcze wraz ze schodami oraz
z budowa infrastruktury - . . .
. . . przebudowano skarpe. Uzgodniono i zatwierdzono projekt
technicznej i elementami rzebudowy zjazdu i sieci oswietlenia
matej architektury P v ’
133% | Miasto Katowice (MOPS) 2015- 321 806 zt | Zadanie zakonczone.
Program Aktywnosci Lokalnej | 2017
w Wetnowcu-Jézefowcu
i Debie (w ramach projektu
pn. Wtacz sie! Program
aktywizacji zawodowej
i spotecznej w Katowicach)
134%® | Miasto Katowice (MOPS) 2018- 645981 zt |W 2018 roku uczestnictwo w projekcie rozpoczeto 35 osob.
NGO 2020 Prowadzono szereg dziatan na rzecz organizowania i wspierania

Program Aktywnosci Lokalnej
w Wetnowcu-Jézefowcu

i Debie (w ramach projektu
pn. Damy rade! Program
aktywizacji zawodowej

i spotecznej w Katowicach)

spotecznosci lokalnej. W sumie objeto dziataniami 310 osdb.
Zrealizowano: 183 spotkania animatoréw ze spotecznosciag lokalng;
6 warsztatéw kulinarnych, 13 warsztatéw twdrczych, 5 warsztatow
plastycznych dla dzieci i rodzicéw, 19 spotkan w ramach Klubu
Aktywnego Mieszkanca, 60 spotkan Klubu Wolontariusza; 12
spotkan animatoréw lokalnych z przedstawicielami instytucji
lokalnych, 47 spotkan animatoréw ze spotecznoscig lokalng, 37
spotkan w ramach Klubu Aktywnego Mieszkanca; 11 wydarzen
lokalnych (250 uczestnikéw),; 7 wyjs¢ integracyjno-edukacyjnych, 8
spotkan w ramach Lokalnej Strefy Cyfrowej, w ktdrej uczestniczyto
12 o0s6b; wyjazdowy 3-dniowy Trening Umiejetnosci Spotecznych
w Lalikach dla 10 uczestnikow.

W 2019 roku uczestnictwo w projekcie rozpoczeto 28 osdb,
a zakonczyty 4 osoby. Prowadzono szereg dziatan na rzecz
organizowania i wspierania spotecznosci lokalnej, w sumie objeto
dziataniami 690 osdb.

Zrealizowano: 189 warsztatow i spotkan animacyjnych, 20 spotkan
dla senioréw i mtodziezy w ramach Lokalnej Strefy Cyfrowej (38
0s6b), 22 wyjscia integracyjno-edukacyjne, 11 wydarzen lokalnych,
w ktérych udziat wzieto ok. 410 osdb.

*numeracja projektéw odpowiada numeracji w Zat. 1 do LPR (uchwata nr X11/272/19 z 26.09.2019)

Sposrdéd nich 4 znajdujg sie w trakcie realizacji (wiekszos¢ w fazie przygotowawczej do realizacji), 1 jest planowany,

W granicach podobszaru przewidziano do realizacji tgcznie 6 projektéw, w tym 1 miejski i 5 pozamiejskich.

a 1 zakonczono.

25, 26 Pprojekt wyszczegdlniono w tabeli i wskazano na mapie, gdyz administracyjnie dotyczy jednostek pomocniczych: Wetnowiec — Jozefowiec
i Dab, i jest dedykowany ich mieszkaricom. Projektu nie wlicza sie jednak do liczby projektéw realizowanych w podobszarze - zaklasyfikowanym, jako podobszar
wystepowania problemdw przestrzennych.
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Ponadto, na terenie jednostki pomocniczej Wetnowiec-J6zefowiec Miasto w okresie sprawozdawczym realizowato
Program Aktywnosci Lokalnej w Wetnowcu-Jézefowcu i Debie obejmujacy szereg dziatan na rzecz organizowania
i wspierania spotecznosci lokalnej, zmierzajgcych do aktywizacji zawodowej i spotecznej mieszkaricéw.

2.5 Podobszar Szopienice - Wozniaka

Rysunek 10. Projekty podstawowe realizowane w podobszarze wystepowania problemow przestrzennych Szopienice-WoZniaka

Miasto Katowice w 2015 roku w ramach prac nad Strategig Rozwoju Miasta , Katowice 2030” okreslito dla tego
terenu nowga funkcje polegajgcg na utworzeniu strefy aktywnosci gospodarczej. Informacje o przedmiotowym
terenie byly prezentowane na spotkaniach zinwestorami oraz przesytane zainteresowanym stronom. Ponadto
Miasto Katowice prowadzi baze danych terendw poprzemystowych nalezgcych do firm zewnetrznych,
w ktérej zawarte sg informacje na temat terendw i obiektéw pozostajgcych w ofercie do zbycia lub najmu. Wsréd
nich znajduje sie obszar w rejonie ul. WozZniaka nalezacy do Huty Metali Niezelaznych "Szopienice" w likwidacji.
Likwidator sukcesywnie podejmuje préby sprzedazy poszczegdlnych nieruchomosci.

W 2018 roku Wydziat Zarzadzania Kryzysowego odtworzyt uszkodzone ogrodzenie zabezpieczajac teren przy
ul. Wozniaka 52 w Katowicach (teren spétki Eko-Shop).
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2.6 Podobszar Srodmiescie — Raciborska

Rysunek 112. Projekty podstawowe realizowane w podobszarze wystepowania probleméw przestrzennych Srédmiescie-Raciborska

Teren zabudowany obiektami bytej lokomotywowni, potozony na miedzytorzu, w Studium zaliczany jest do
specyficznych terendw wymagajacych kompleksowych przeksztatcen struktury funkcjonalnej i przestrzennej,
w ramach przeobrazen, ktérych niezbedne jest uksztattowanie przestrzeni publicznych oraz powigzan pieszych
i rowerowych z otoczeniem. W okresie sprawozdawczym nie realizowano w podobszarze przedsiewzie¢ z zakresu
rewitalizacji.
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3. Informacja sprawozdawcza z realizacji projektow i polityk
horyzontalnych, obejmujacych caty obszar Katowic

Projekty tej kategorii obejmujg swym zasiegiem obszar catego Miasta, badZ adresowane sg do
wszystkich jego mieszkancéw, choé przy realizacji niektérych z nich, szczegdlny nacisk ktadzie sie na poprawe
sytuacji w dzielnicach zlokalizowanych w obrebie obszaru zdegradowanego lub poszczegdlnych podobszaréw
rewitalizacji.

W ramach projektéw podstawowych ujetych w LPR, do realizacji przewidziano nastepujgce projekty
o charakterze horyzontalnym:

Tabela 11. Projekty podstawowe horyzontalne - wykonany zakres rzeczowy
* numeracja projektow odpowiada numeracji projektéw w Zat. 1 do LPR (uchwata nr X11/272/19 z 26.09.2019)
*  projekty miejskie — wg stanu na dzieri 31.12.2019; projekty pozamiejskie — na podstawie kart monitoringowych

* oznaczenie symboli: Z — zrealizowane, R — w trakcie realizacji, P — planowane do realizacji (w przygotowaniu)

. Lata Wartos¢ Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 -
Nr | Projekt R
realizacji szacunkowa 2019
Projekt realizowany byt w partnerstwie ze Stow. FAON
oraz 4 FUTURE.
W 2018 roku zatrudniono kadre i rozpoczeto rekrutacje
uczestnikdw oraz realizacje ustugi Asystenta Osobistego
Osoby Niepetn. Prowadzono osrodek "Integracja",
w ramach ktérego realizowano krétkookresowy pobyt
dzienny dla niskofunkcjonujagcych oséb z niepetn.,
z autyzmem, ustuge asystenta osobistego osoby niepetn.,
Miasto Katowice (MOPS) + dietetyka i f|ZJotera|loeuty. . .
X W 2019 roku w krétkookresowym pobycie dziennym dla
NGO + podmiot prywatny) o L . . o
. . 2018- 0s6b niskofunkcjonujacych udziat wzieto 10 uczestnikow.
Katowice miasto otwarte - 3365 254,18 zt L . . . z
i, 2019 Zajecia byty prowadzone indywidulanie oraz grupowo
rozwoj ustug spotecznych - . . R, . .
przez 5 dni w tygodniu (treningi kulinarne, indywidualne
| etap . . " .
oraz grupowe zajecia z fizjoterapii). W Krétkookresowym
pobycie dziennym dla oséb z autyzmem uczestniczy
135 w zajeciach 10 meziczyzn. W trakcie pobytu wszyscy
uczestnicy brali aktywny udziat w zajeciach muzykoterapii,
dogoterapii, felinoterapii, hipoterapii oraz alpakoterapii.
Prowadzono zajecia integracyjne, ruchowe,
uspoteczniajgce oraz treningi umiejetnosci spotecznych,
codziennie odbywaty sie zajecia z pedagogami,
psychologiem, logopeda, fizjoterapeuta oraz terapeuta Sl.
Miasto Katowice (MOPS) +
NGO 2020-
Katowice miasto otwarte - 2021 4 449 429,00 zt | Projekt planowany do realizacji. P
rozwoj ustug spotecznych -
Il etap
Miasto Katowice (MOPS) +
NGO 2022
Katowice miasto otwarte - 2023 4 449 429,00 zt | Projekt planowany do realizacji. P
rozwoj ustug spotecznych -
Il etap
201 - - - —
Miasto Katowice (MOPS) + W 2018 roku prowadzono. dziatania Prf)mUJace prOJ.ekt,
NGO przeprowadzono rekrutacje uczestnikow; zatrudniono
Wzmocnienie systemu kadre.
136 niente syste 2017- W latach 2018-2019 realizowano dziatania w ramach PAL
wsparcia oséb w wieku 2471702,42 zt , . . oo . . R
. . 2020 dla oséb w wieku senioralnym i ich $rodowiska
senioralnym oraz ich . . . s
. . . rodzinnego  seniordw  we  wszystkich  miejskich
Srodowiska rodzinnego - e . . .
| eta podobszarach rewitalizacji. Dziatania realizowane byty
P przez: Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Spotecznosci
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. Lata Wartos¢ Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2018 -
Nr | Projekt R
realizacji szacunkowa 2019
Lokalnej ,,Mocni Razem”, ktére prowadzi Dzielnicowa
Akademie Seniora w Zawodziu, Katowickie Stow. na Rzecz
Oséb Starszych, Niepetnospr. i Oczekujacych Wsparcia
,OPOKA”w Zatezu, Slaskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji
LArteria’- w Srédmiesciu, Katowickie Stowarzyszenie
Trzezwosciowe ,Dwéjka” w ramach Klubu "Nasz CzAS”-
w Szopienicach-Burowcu. Dodatkowo wspdlnie z MDK
oraz Miejska Biblioteka Publiczng realizowano szereg
uzupetniajgcych dziatan kulturalnych i rekreacyjnych.
Miasto Katowice (MOPS)
Wzmocnienie systemu
\s’\;snﬁ:zl;\?;osr\:z\:‘vclﬁku 22%22(;_ 953 407,00 zt | Projekt planowany do realizacji.
Srodowiska rodzinnego —
Il etap
Projekt zrealizowano w partnerstwie ze Stowarz. FAON.
Partner zatrudnit i przeszkolit dwodch Asystentow
osobistych osoby niepetnosprawnej. W okresie realizacji
projektu z ustugi asystenta skorzystato 61 osob niepetn.
W ramach dziatan w 2018 roku: 2 Asystentéw osobistych
osoby niepetnosprawnej Swiadczyto ustugi na rzecz 14
0s0b niepetnosprawnych; 3 asystentdw rodziny - na rzecz
32  oséb; 5 asystentéow  prowadzito  trening
usamodzielniania dla 16 uczestnikdw podzielonych na
Miasto Katowice (MOPS) + cztery 4 - osobowe grupy.
NGO 2018- W ramach dziatan w 2019 roku w mieszkaniu
Ramie w ramie. Rozwdj ustug 2019 1008 568,41 zt | treningowym dla o0séb z niepetn. intelektualng
spotecznych w Katowicach prowadzone byly treningi umiejetnosci spotecznych (m.in.
-l etap trening finansowy, kulinarny, zarzadzania mieszkaniem,
autonomii  decyzyjnej, umiejetnosci integracji ze
137 spotecznoscia lokalng, zatatwiania spraw urzedowych) dla
czterech grup uczestnikdw (tacznie 16 oséb). Opiekun
mieszkania treningowego nadzorowat prace w mieszkaniu
i utrzymywat staty kontakt z rodzinami uczestnikéw.
Realizowano réwniez kolejne zadanie z zakresu rozwoju
ustug asystenckich — asyste rodziny w ramach ktérej ze
wsparcia 3 asystentdéw rodziny skorzystato 41 oséb.
Zadanie zakornczono.
Miasto Katowice (MOPS)
Esg;;izwn;:?\fk:z:vvi?alcj:ug 22%2201 1271210,00 zt | Projekt planowany do realizacji.
- Il etap
Miasto Katowice (MOPS)
Es;?;izwn;srﬁkz?;:vvi?alcj:ug 22%222 1271 210,00 zt| Projekt planowany do realizacji.
-1l etap
Miasto Katowice W 2019 roku zorganizowano: wyjazd do todzi celem
Playful Paradigm - Play and wziecia udziatu w kampusie URBACT, 4 wyjazdy
138 | the City: innowacyjny 2019- 154 947,60 zt | zagraniczne na spotkania cztonkéw projektu; wykonano
¥ | paradygmat integracji 2020 ttumaczenia dokumentéw projektowych; zakupiono mini

spotecznej, zrbwnowazonego
rozwoju i tworzenia miejsc

roll-up oraz wyptacono wynagrodzenie dla koordynatora
Lokalnej Grupy URBACT

*numeracja projektow odpowiada numeracji w Zat. 1 do LPR (uchwata nr XI1/272/19 z 26.09.2019)

27 Aktualnie projekt zostanie wykreslony z listy projektéow podstawowych z uwagi na fakt nieustanowienia preferencji dla mieszkaficéw obszaru
rewitalizacji - jak pierwotnie zaktadano.
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W ramach pozostatych przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych w okresie sprawozdawczym realizowano:
1. Dziatania horyzontalne w zakresie edukacji:

Realizacja w latach 2018-2019 projektéw w ramach programu Erasmus+ (programy sektorowe:
Edukacja szkolna - mobilnos¢ edukacyjna, Edukacja szkolna — Wspdtpraca na rzecz innowacji
i wymiany dobrych praktyk) oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwéj na lata 2014-2020
(O$ priorytetowa |V, Innowacje spoteczne i wspotpraca ponadnarodowa, Programy mobilnosci
ponadnarodowej), skierowanych uczniéw oraz nauczycieli, celem rozwoju kompetencji i zdobywania
nowych doswiadczen, polegajacych na wspodtpracy z zagranicznymi partnerami w zakresie wspdlnej
realizacji wyznaczonych zadan m.in. w trakcie wzajemnych wizyt. Uczniowie doskonalg kompetencje
jezykowe, poznajg kulture i obyczaje w innych krajach, uczg sie wspdtpracy w miedzynarodowych
grupach. Nauczyciele doskonalg swoje kompetencje jezykowe, a takze poszerzajg swoje kwalifikacje
dzieki wspétpracy z zagranicznymi szkofami. W szkofach zawodowych realizacja programu polega
przede wszystkim na udziale polskich ucznidw w odpowiednich praktykach zawodowych
organizowanych przez zagranicznych partneréw, pod opieka polskich opiekunow.

2. Dziatania adaptacyjne zmierzajagce do zwiekszenia odpornosci miasta wzgledem negatywnych
skutkéw zmian klimatu:

a. "Miejski Plan Adaptacji" (MPA)

Przy wsparciu srodkéw budzetu panstwa oraz Unii Europejskiej, wraz z 44 innymi miastami pod
kierownictwem Ministerstwa Srodowiska, Katowice biorg udziat w opracowaniu ,Miejskich
planéw adaptacji do zmian klimatu” (MPA). Dzieki udziatowi w projekcie, miasto w sierpniu
2019r. po raz pierwszy otrzymato kompleksowe dokumenty identyfikujgce zagrozenia
wynikajgce ze zmian klimatu oraz przedstawiajgce kompleksowe rozwigzania, a we wrzesniu
Rada Miasta Katowice przyjeta ,,Plan adaptacji miasta Katowice do zmian klimatu do roku 2030".

W 2019 roku wraz z przyjeciem Planu Adaptacji przeprowadzono kampanie edukacyjno-
informacyjng, sktadajgca sie z nastepujacych zadan:

— warsztaty dla nauczycieli katowickich szkét podstawowych i ponadpodstawowych

— poradnik dla mieszkancéw w zakresie zagospodarowania terenu pod katem adaptacji do
zmian klimatu, zawierajgcy informacje nt. zagrozen klimatycznych oraz metody adaptacji
i dziatan, ktére kazdy mieszkaniec moze zastosowaé w swoim otoczeniu (prace nad
poradnikiem na ukoriczeniu)

— spacery komentowane: w pazdzierniku 2019 r. zorganizowano pierwszg edycje
spaceréw (Srédmiescie i Ligota), podczas ktérych prezentowano metody adaptacji
zabudowy srddmiescia oraz terendw zielonych ze szczegélnym uwzglednieniem dobrych
praktyk. Uczestnikami spaceréw byli cztonkowie Rady Miasta Katowice, Rad Jednostek
Pomocniczych, pracownicy UM Katowice, zarzadcy komunalnych zasobdw
mieszkaniowych,  wspdlnot oraz  spotdzielni  mieszkaniowych. Na  bazie
przeprowadzonych spacerdw zrealizowano 15 min. film edukacyjny prezentujacy
metody adaptacji miasta do zmian klimatu ze szczegdlnym uwzglednieniem powodzi
miejskich oraz wysp ciepta. Obecnie film jest aktualizowany o informacje zwigzane
z m.in. Zielonym Budzetem Obywatelskim.
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— podstrona miejskiego centrum energii zbierajgca informacje o dobrych praktykach
adaptacji do zmian klimatu: https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/miejskie-

centrum-energii/klimat/dobryklimat-dla-katowic

Miasto posiada swojego przedstawiciela w ,Zespole ds. EKOstrategii”, ktéry zostat powotany
w ramach UMP w lipcu 2019 r. Jego zadaniem jest opracowanie ,EKOstrategii”, bazy dobrych
praktyk, projektéw zmian w ustawach oraz utworzenie mapy drogowej umozliwiajgcej
wdrazanie rozwigzan proekologicznych.

b. Automatyczne wypozyczalnie rowerdw

Liczba 2018 ROK 2019 ROK
Automatyczne wypozyczalnie 54 76
roweréw
miejskie 37 61

sponsorowane 17 15
Suma uzytkownikow 42185 64 000
Wypozyczenia 209 100 243 000
Rejestracje nowych uzytkownikow 21066 21815
Wydatki z budzetu Miasta 1091 000 zt 2 556 600 zt

(w tym 491 000 zt w ramach BO) (w tym 609 000 zt w ramach BO)

Zadanie dotyczace uruchomienia sieci automatycznych wypozyczalni roweréw w Katowicach na
podstawie zawartego porozumienia realizowato Przedsiebiorstwo Komunikacji Miejskiej
Katowice Sp. z 0.0. Operatorem systemu wypozyczalni rowerdw miejskich byt Nextbike Polska
Sp. z 0.0. Najpopularniejsze stacje City By Bike w 2019 roku to: ,Katowice Rynek”, ,Mariacka
Kosciot” i, KTBS — Krasinskiego 14”.

Najpopularniejsze trasy: KTBS — Krasinskiego 14 do Katowice Rynek, Katowice Rynek do KTBS —
Krasinskiego 14, Katowice Rynek do Mariacka Kosciof.

3. Dziatania w zakresie bezpieczenstwa publicznego realizowane przez Wydziat Zarzadzania
Kryzysowego Miasta Katowice, w powigzaniu z Policjg i Strazg Miejskag, w ramach corocznie
przyjmowanego Programu zapobiegania przestepczosci oraz ochrony bezpieczenstwa obywateli
i porzadku publicznego - na rok 2018 oraz na rok 2019 (uchwata LII/1053/18 z dnia 25.01.2019r. oraz
IV/48/19 z dnia 24 stycznia 2019r.). Gtdwnym celem programu byta poprawa stanu bezpieczenstwa,
a jednym ze sposobdw osiggniecia tego celu byto ograniczenie lub eliminowanie negatywnych
zjawisk i tendencji w zakresie stanu bezpieczeristwa i porzgdku publicznego oraz przeciwdziatanie
patologiom i niedostosowaniu spotecznemu. Duze znaczenie przywigzywano do przeciwdziatania
drobnym wykroczeniom i przestepstwom o tzw. niskiej szkodliwosci, wychodzac z zatozenia, ze
bierna postawa wobec tych wykroczen i przestepstw przyczynia sie do wzrostu liczby ciezkich
przestepstw.

Zrealizowane dziatania:

a. Poprawa bezpieczenstwa i porzadku publicznego w rejonie lokali gastronomicznych
i rozrywkowych, placdwek handlowych oraz ich najblizszego otoczenia (dot. gtéwnie
nieprawidtowosci zwigzanych z naruszeniem przepisdw regulujgcych obrét napojami
alkoholowymi w sklepach i lokalach gastronomicznych).
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LICZBA 2018 ROK 2019 ROK
Kontrole 354 358
Mandaty karne 28 20

Ograniczenie zjawiska handlu
Realizacja zadan w
zminimalizowanie tego zjawiska zaréwno w Srédmieéciu Katowic, jak i w obrebie targowisk

zakresie kontroli

miejskich na terenie catego miasta.

ulicznego

ulicznego prowadzonego bezprawnie (priorytet: Srédmiescie).

LICZBA 2018 ROK 2019 ROK
Kontrole 104 124
Ujawnione wykroczenia 128 66

Ograniczenie nieprawidtowego parkowania pojazdéw oraz poprawa bezpieczenstwa

ukierunkowana

uczestnikéw ruchu drogowego. Zaréwno w 2018, jak i w 2019 roku funkcjonariusze Strazy
Miejskiej najwiecej wykroczers z tej kategorii ujawnili na obszarze Srédmiescia Katowic.
W pozostatych dzielnicach interwencje z zakresu przestrzegania prawa o ruchu drogowym
dotyczyty gtéwnie obszaréw, na ktdrych skupiona jest znaczna ilos¢ instytucji oraz obiektow
uzytecznosci publicznej. Straznicy miejscy podjeli w 2018 roku 18 331, a w 2019 roku 21 882
interwencji komunikacyjnych.

Ograniczenie zdarzen zaktécajacych spokdj i porzadek w miejscach publicznych, m.in.
kontrole miejsc spozywania alkoholu, miejsc gromadzenia sie 0séb nietrzezwych oraz oséb
pod wptywem S$rodkéw odurzajacych, kontrole gospodarowania odpadami, palenisk,
nielegalnych wysypisk itd. Funkcjonariusze katowickiej Strazy Miejskiej przeprowadzili w roku
2018: 2613, a w roku 2019: 1563 interwencji dotyczacych zaktdcania tadu i porzadku
publicznego.

Ograniczenie kradziezy i dewastacji infrastruktury komunalnej i elementéw metalowych —
kontrole punktéw skupu metali kolorowych: 15 w roku 2018 i 8 w roku 2019.

Poprawa stanu bezpieczeristwa w miejscach publicznych — system monitoringu wizyjnego
miasta obejmujgcy aktualnie 274 kamery (237 kamer w roku 2018), dzieki ktérym stuzby
mundurowe moga szybciej reagowac na zachowania sprzeczne z prawem, co wptywa na
poprawe poczucia bezpieczeAstwa mieszkarncow (z gtdéwnym naciskiem na Srédmiescie).
W 2018 r. operatorzy na podstawie zarejestrowanego obrazu z kamer zainicjowali az 2933
interwencji wobec zidentyfikowanych zdarzen zabronionych, a w roku 2019: 3 430.

Poprawa bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego

LICZBA 2018 ROK 2019 ROK
Kolizje, wypadki 6856 7015
Ofiary $miertelne 4 12

Podniesienie poziomu bezpieczenstwa dzieci i mfodziezy w szkotach i ich okolicy — dziatania

prowadzone poprzez:
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— realizacje programéw profilaktycznych koordynowanych przez WZK Bezpieczne Dziecko —
Przyjaciel Sznupka, Bezpieczny Gimnazjalista, Bezpieczna Mfodziez, Kibicuje Fair Play, Ogrdd
peten bajek — liczba uczestnikow w 2018: 26903, w 2019: 28651.

— realizacje programdéw / akcji prewencyjnych prowadzonych przez Straz Miejskg (liczba
spotkan: 406 w 2018 i 144 w 2019, liczba uczestnikéw: 6596 w 2018 i 7.127 w 2019 roku)

— realizacje programow / akcji z zakresu tematyki ppoz. (Florek w Matej Straznicy, Turniej
wiedzy pozarniczej, obdz szkoleniowo-wypoczynkowy dla Mtodziezowych Druzyn
Pozarniczychiin.)

— wspofpraca i wspoffinansowanie programoéow i akcji  prewencyjno-profilaktycznych
realizowanych przez Komende Miejskg Policji, skierowanych do dzieci i mtodziezy
(,,Bezpieczny Maluch”, ,Bezpieczna droga do szkoty”) oraz mieszkarncow miasta (,MOC! Na
Ty”, ,,Bezpieczna Przystan”)

i Poprawa funkcjonowania i standardéw pracy stuzb oraz warunkdéw obstugi mieszkarncow
w placéwkach odpowiedzialnych za bezpieczenstwo i porzadek publiczny tj. m.in.
termomodernizacja budynku Jednostki KM PSP nr 2 (2018 rok), zakup wyposazenia
usprawniajgcego funkcjonowanie jednostek, prace funkcjonariuszy i obstuge mieszkancow,
w tym takze zakup pojazdow).

j. Edukacja i informowanie spotecznosci lokalnej w zakresie bezpieczenstwa i porzadku
prawnego poprzez promocje programow profilaktycznych i prewencyjnych (Turniej Debat
Oksfordzkich w 2018 roku, a w 2018 i 2019 roku: Profilaktyka Rowiesnicza - przeglady
spektakli i spotow profilaktycznych, Profilaktyka Cyberzagrozen — Sie¢ to nie Smietnik;
Program dla senioréw ,Bezpieczna Przystan”), a takze organizacje i wspodtorganizacje
imprez/akcji przedsiewzie¢ promujgcych bezpieczenstwo (m.in. festyny okolicznosciowe)
w 2018 i 2019 roku.

4. Dziatania z zakresu wspierania inwestorow w procesie przygotowania i realizacji inwestycji
(opiekun inwestora, tzw. project manager) [Wydziat Obstugi Inwestorow]

5. Dziatania w zakresie gospodarki prowadzone przez Miasto Katowice na rzecz pobudzenia
gospodarczego (Wydziat Obstugi Inwestoréw, w tym we wspotpracy m.in. z uczelniami wyzszymi,
PUP i sektorem biznesu):

— Miejski Inkubator Przedsiebiorczosci Rawa.lnk przy ul. Teatralnej 17a w Katowicach. W ramach
otwarcia w dn. 17-18.12.2019r. odbyto sie 7 wydarzen zorganizowanych we wspodtpracy z Tauron
Polska Energia, ,FAINA” Spétdzielnia Socjalna, Cshark, IBM, Wojewddzki Urzad Pracy, DAXON
Solutions, Flip Mind;

— ,Przedsiebiorcg by¢”: szkolenia organizowane we wspodfpracy z Fundacjg Tax Care Inicjatywa
Wspierania Przedsiebiorczosci (3, szkolenia w 2018 i 2 szkolenia w 2019 roku);

— ,,ABC podejmowania dziatalnosci gospodarczej” szkolenia organizowane we wspétpracy z WUP (w
2018 r. 6 szkolen, w 2019 r. 7 szkolen);

— ,,ABC Nowego Przedsiebiorcy” szkolenia organizowane we wspodtpracy z Zaktadem Ubezpieczen
Spotecznych (3 szkolenia w 2019 r.);

— ,Tajemnice optymalizacji podatkowej” szkolenie zorganizowane w 2019 roku we wspotpracy
z Kancelarig Doradztwa Podatkowego Kasprzyk & Niziotek Sp. j.;
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— Szkolenia pn. ,Wykorzystanie narzedzi w dziatalnosci gospodarczej” i,Optymalny model
biznesowy” dla przedsiebiorcow organizowane we wspoétpracy z Panem Andrzejem Koniukiem
(2 szkolenia w 2019 r.);

— Bezptatne porady prawne organizowane we wspotpracy z Fundacjg Rozwoju Lokalnego (2
spotkania w 2018 roku);

— Bezptatne konsultacje z doradcami podatkowymi pn. ,Start BIZNES” organizowane we
wspotpracy z Krajowg lzbg Doradcdéw Podatkowych Oddziat Slaski (4 spotkania w 2018 roku i 2
spotkania w 2019);

Seminarium ,,Formy wspierania mikro, matych i srednich przedsiebiorstw z woj. slgskiego”
organizowane w 2019 roku we wspétpracy z Funduszem Gérnoslaskim S. A. oraz Slaskim
Regionalnym Funduszem Poreczeniowym Sp. z 0. 0.;

Warsztaty: ,Wizerunek firmy w praktyce”, , Identyfikacja wizualna firmy”, , Kreowanie wizerunku
pracodawcy”, ,Budowanie marki osobistej” organizowane we wspodtpracy z DAXON Solutions
(5 warsztatéw w 2019 r.);

,Business Lab” — w 2018 roku: cykl 12 wydarzen zorganizowanych we wspdtpracy z ZRJ Group Sp.
z 0.0.; w 2019 roku: cykl 7 spotkan szkoleniowo-networkingowych organizowanych we wspétpracy
z Wise Money Igor Ginalski. 4 spotkania odbyty sie w dzielnicy Zateze w Parku Technologicznym
Ekoenergia w ramach projektu Resilient Europe — wzmocnienie potencjatu elastycznosci miejskiej
obszaréw zdegradowanych, natomiast pozostate 3 - w Miejskim Inkubatorze Przedsiebiorczosci
Rawa.lnk. Celem projektu byto udzielenie wsparcia mentorskiego przedsiebiorcom oraz stworzenie
mozliwosci nawigzywania kontaktédw biznesowych;

Al Katowice — seria spotkan organizowanych we wspoétpracy z firmg Revolve poswieconych tematyce
sztucznej inteligencji i budowaniu spotecznosci pasjonatéw, ekspertéw i praktykéw w tej dziedzinie
(4 spotkania w 2018 i 3 spotkania w 2019 roku);

Spotkanie spotecznosci LinkedIn Local Katowice #7 zorganizowane w 2019 roku we wspodtpracy
z Cshark, dedykowane chcgcym wykorzystac potencjat LinkedIn w rozwoju zawodowym;

Spotkanie SMB vol. #13 zorganizowane w 2019 roku we wspotpracy z Silesia Blockchain Meetup,
dedykowane pasjonatom technologii blockchain;

Spotkanie Cross Meetup #10 zorganizowane w 2019 roku we wspodtpracy z Fundacjg Gruba.lT
poswiecone tematyce IT;

Spotkanie firm rodzinnych zorganizowane w 2019 roku przez Inicjatywe Firm Rodzinnych, objete
honorowym patronatem Prezydenta Miasta Katowice;

Konferencja ,,Przedsiebiorca a Fundusze Europejskie — trudny zwigzek?” zorganizowana w 2019r.
przez Miasto Katowice w ramach dziatan informacyjno-promocyjnych ,Wspdlnie o Funduszach
Europejskich”;

Konferencja Hi Girlboss dla kobiet przedsiebiorczych, zorganizowana w 2019 roku w Miejskim
Inkubatorze Przedsiebiorczosci Rawa.lnk dla 150 kobiet;

Hackathon ,,HackONE Silesia” zorganizowany w 2019 roku przez LEOCODE Sp. z 0. 0. we wspotpracy
z Miastem;

Hackathon ,,Hackuj dla Slaska!” zorganizowany w 2019 roku przez éwczesne Ministerstwo Inwestycji
i Rozwoju na terenie Porcelany Slaskiej, przy wsparciu Miasta jako partnera w zakresie organizacji
i mentoringu;

Hackathon Spoteczny #1 zorganizowany w 2019 roku przez Fundacje Gruba.IT, przy wsparciu Miasta
jako partnera w zakresie promocji i mentoringu;
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Smart City Katowice: Startup Challenge - Hackathon (2018 r.) — wydarzenie taczgce idee smart city
z potencjatem start-up’éw., organizowane we wspdtpracy z Fundacjg Ogrody Przedsiebiorczosci;

Polskie Mosty Technologiczne - spotkanie informacyjne organizowane we wspodtpracy z PAIH
(2018r.);

Spotkanie Green networking podczas COP24 (13.12.2018 r.) organizowane we wspotpracy ze
Stowarzyszeniem Utopia. Celem spotkania byta prezentacja firm, dzielenie sie informacjami
o realizowanych projektach oraz rozwijanie partnerstwa;

Otwarty Dzien Przedsiebiorczosci w 2018 i 2019 roku (organizator: PUP), na ktérym prezentowano
m.in. dziatania Miejskiego Inkubatora Przedsiebiorczosci Rawa.lnk;

Tydzien Przedsiebiorcy — seria wydarzen w 2019 roku organizowanych przez ZUS w Chorzowie
o tematyce promowania przedsiebiorczosci w regionie, z udziatem przedstawiciela Miejskiego
Inkubatora Przedsiebiorczosci Rawa.Ink (prezentacja dziatan i konsultacje);

Finat Turnieju Gry Planszowej ,Ekonomia Spoteczna” organizowany we wspétpracy z,FAINA”
Spétdzielnia Socjalna (2019 rok);

European Start-up Days w 2018 i 2019 roku - aktywna promocja Miasta (stoisko) oraz nawigzywanie
kontaktéw z przedstawicielami start-up’éw. Miasto byto wspdétgospodarzem ESD;

8. i 9. edycja Europejskiego Kongresu MSP (Miasto Katowice jako wspétgospodarz), w tym réwniez
promocja Miasta na targach Biznes Expo w 2018 i 2019 roku;

Regionalne targi franczyzy pn. ,,Pomyst na firme” zorganizowane w 2019 roku przez firme PROFIT
System Sp. z 0. 0., objete honorowym patronatem Prezydenta Miasta Katowice. Wydziat Obstugi
Inwestorow aktywnie uczestniczyt w targach (stoisko);

Program ,,Mtody Przedsiebiorca w Nowoczesnym Miescie” organizowany w 2018 i 2019 roku we
wspotpracy z Regionalng Izbg Gospodarczg w Katowicach. W ramach programu zorganizowano
tacznie 10 spotkan szkoleniowo-networkingowych ($niadania mtodych przedsiebiorcéw), a takze cykl
mentoringowy dla 10 zrekrutowanych firm;

Kontynuacja programu wsparcia MSP w Dolinie Krzemowej — wspétpraca z Polsko-Amerykariskg
Radg Wspotpracy, udziat przedstawicieli Wydziatu Obstugi Inwestoréw oraz lokalnych przedstawicieli
biznesu i instytucji otoczenia biznesu w konferencji Poland Day;

W ramach projektu pn. Miedzynarodowy Inkubator Przedsiebiorczosci odbylty sie m. in.:
Miedzynarodowe Forum Przedsiebiorczosci (02-07.04.2018r.) oraz seminarium podczas Kongresu
MSP (2018 rok);

Konferencja prasowa ,Katowice Miastem Fachowcéw” (31.08.2018 r.) rozpoczynajgca pilotaz
projektu realizowanego przez Miasto we wspotpracy z lokalnymi przedsiebiorcami oraz realizacja
projektu ,,Katowice Miastem Fachowcow — edycja 2019/2020” — w ramach ktérego Miasto Katowice
podpisato listy intencyjne z lokalnymi przedsiebiorcami, ktérych celem jest wspdlne promowanie
ksztatcenia branzowego i technicznego. W ramach projektu w okresie 16.09.2019 - 20.11.2019
odbyty sie 52 wizyty studyjne ucznidw kornczacych szkoty podstawowe w miejscach pracy ww.
przedsiebiorcéw;

Lean Startup Coffee — 2 spotkania zorganizowane w 2019 roku we wspétpracy z grupg Lean Partner,
majace na celu budowanie spotecznosci start-up’owej w miescie;

Konferencja ,,Nowe sektory gospodarki w rozwoju miasta. Zintegrowane planowanie rozwoju”
(16.09.2019 r.) organizowana we wspotpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Celem
konferencji byta wymiana poglagdéw przedstawicieli nauki, samorzadu terytorialnego, $rodowisk
spotecznych i biznesowych na temat zintegrowanego podejscia do planowania rozwoju. Konferencji
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towarzyszyta wystawa Zintegrowanych Strategii Rozwoju Obszaru Poprzemystowego realizowanych
w ramach Konkursu Studenckiego NIKISZ 4.0;

Konferencja prasowa — wdrozenie Programu P-Tech (29.08.2019 r.) - organizowana we wspotpracy
z IBM. Gtéwnym celem programu P-Tech jest wsparcie lokalnych spotecznosci przez odpowiednie
przygotowanie mtodziezy do pracy w zawodach o specjalnosci informatycznej;

Metropolitalna Akademia Obstugi Inwestora i Promocji Przedsiebiorczosci (09.12.2019 r.) —
spotkanie organizowane we wspodtpracy z Goérnoslasko-Zagtebiowskg Metropolia (GZM) stuzace
wymianie doswiadczen i dobrych praktyk ws$réd pracownikdw urzedédw miast igmin GZM
odpowiedzialnych za obstuge inwestoréw;

Gwiazdkowy Biznes Mixer (11.12.2019 r.) — wydarzenie organizowane we wspodtpracy z Katowicka
Specjalng Strefg Ekonomiczng S. A. oraz zagranicznymi izbami handlowymi;

Miedzynarodowa konferencja ,,Impact Mobility rEVolution” (2018 i 2019 rok) organizowana przez
Fundacje Impact. Najwieksze wydarzenie poswiecone tematyce elektromobilnosci. Miasto Katowice
byto wspétgospodarzem konferencji oraz aktywnie uczestniczyto w strefie Business Booster — stoisko;
Europejski Tydzien Zrownowazonego Transportu oraz Dni Energii (16-22.09.2019 r.), w ramach
ktdrych zorganizowano wystawe elektrycznych pojazdéw i urzadzen transportu osobistego oraz
promowano dziatania edukacyjne dotyczace zasad bezpiecznego uzytkowania ww. sprzetow.
Zaprezentowano takze tzw. ekokulture jazdy, tj. kodeks dobrych praktyk transportu wspoétdzielonego;
Regionalne Forum Energetyczne Wojewddztwa Slaskiego (22.11.2019 r.) organizowane przez Urzad
Marszatkowski. Przedstawiciel Wydziatu Obstugi Inwestoréw przeprowadzit warsztat dla gmin
pt. ,Elektromobilnos¢ — szansa czy zagrozenie dla samorzaddw, wnioski z wdrazania ustawy”;
Europejskie Forum Cyberbezpieczeristwa CYBERSEC 2019 (29-30.10.2019 r.) — Miasto Katowice byto
gospodarzem wydarzenia. Aktywny udziat przedstawiciela Wydziatu Obstugi Inwestoréw
w konferencji (m. in. prezentacja nt. KISMIA). W ramach wspétpracy Miasta Katowice z firmg Cyber
Labs realizowany jest réwniez pilotazowy projekt majacy na celu ochrone systemu KISMIA przez
system cyberbezpieczenistwa ElloT Pro;

Konferencje InterNanoPoland (w 2018 i 2019 roku) — organizowane przez Fundacje Wspierania
Nanonauk i Nanotechnologii NANONET. Konferencje stanowity miedzynarodowe forum dla
naukowcéw, przedsiebiorcow, instytucji otoczenia biznesu oraz studentow;

Spotkanie biznesowe pn. ,Sniadanie innowacji” (10.12.2019 r.) organizowane przez Fundacje
NANONET we wspdtpracy z Urzedem Miasta Katowice. Tematyka spotkania dotyczyta ulg i dotacji na
dziatalno$¢ innowacyjng oraz B+R jako szansy na rozwdj lokalnych przedsiebiorstw;

11. Ogélnopolski Zjazd Firm Rodzinnych U-RODZINY (11-14.10.2018 r.) organizowany we wspotpracy
ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Rodzinnych. Miasto Katowice jako gospodarz zjazdu aktywnie
uczestniczyto w wydarzeniu gtéwnym i towarzyszgcych (m.in. udziat w panelu dyskusyjnym, wsparcie
promocyjne, organizacyjne, stoisko);

Festiwal Innowacji (pazdziernik 2018 roku.) — seria 10 wydarzen dedykowanych katowickim
przedsiebiorcom, start-up’om, innowatorom;

Konferencja regionalna ,, Katowice. The place to grow. GZM Metropolis — evolution engine of the
region” (23.04.2018 r.) organizowana przez Zwigzek Lideréw Sektora Ustug Biznesowych
w Polsce (ABSL);

Konferencja miedzynarodowa pn. ,lInteligentne rozwigzania dla inteligentnej metropolii”
(16.10.2018 r.) organizowana przez Fundacje na Rzecz Wspierania Technologii Human Cloud;
»Biznesplan krok po kroku” szkolenie zorganizowane we wspétpracy z WUP w 2018 roku;
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Szkolenia zorganizowane w 2018 roku we wspodtpracy z Zaktadem Ubezpieczen Spotecznych: ,, Zasady
wypetniania i korygowania dokumentéw ubezpieczeniowych” oraz , Rozpoczynasz dziatalnos¢
gospodarczg — poznaj swoje prawa i obowigzki wzgledem ZUS; e-administracja”.

Seminarium ,Formy wspierania mikro, matych i $rednich przedsiebiorstw z woj. slaskiego”
zorganizowane we wspotpracy z Funduszem Goérnoélaskim oraz Slgskim Regionalnym Funduszem
Poreczeniowym Sp. z 0. 0. —w 2018 r. odbyty sie 2 takie seminaria;

Seminarium ,Wiecej niz RODO” zorganizowane w 2018 roku we wspodtpracy ze Zwigzkiem
Przedsiebiorcéw i Pracodawcéw Oddziat Slgsk;

Szkolenie ,,Zasady wypetniania i korygowania dokumentéw ubezpieczeniowych” zorganizowane
w 2019 roku we wspotpracy z Zaktadem Ubezpieczen Spotecznych;

Prowadzenie serwisu internetowego www.rawaink.katowice.eu i fanpage’a na FB Strefa Innowacji

Miasta Katowice oraz strony internetowej www.invest.katowice.eu z informacjami przydatnymi dla
inwestoréw, szczegdlnie z sektora IT, BPO, SSC, KPO;

Wspotpraca z licznymi instytucjami otoczenia biznesu.

Dziatania w zakresie pomocy spotecznej oraz programéw adresowanych do osdéb, grup zagrozonych
wykluczeniem spotecznym obejmujace programy z zakresu polityki spotecznej, realizowane przez
MOPS

6.1. Program ,Aktywni Seniorzy” - skierowany do o0séb, ktére ukonczyty 60 rok zycia
i zameldowane sg w Katowicach, program ulg i znizek zachecajacy do korzystania z oferty kulturalne;j
i sportowej Miasta oraz roznorodnych ustug oferowanych przez partneréw programu,
koordynowany na zlecenie UMK przez Stowarzyszenie ,FAMI.LOCK.

W 2018 roku: wydano 1 956 nowych kart (od poczatku realizacji programu wydano 10 500 kart),
zawarto 19 nowych porozumien z partnerami programu (od poczatku realizacji programu
zawarto 230 porozumienia), a seniorzy w ramach programu skorzystali z ok. 7 430 ustug.

W 2019 roku: wydano 1 996 nowych kart (od poczatku realizacji programu wydano 12 496 kart),
zawarto 11 nowych porozumien z partnerami programu (od poczatku realizacji programu
zawarto 244 porozumienia), a seniorzy w ramach programu skorzystali z ok. 3 642 ustug.

Dodatkowo w okresie sprawozdawczym prowadzono strone www.aktywni-seniorzy.info,

przygotowano publikacje pt. ,Przewodnik po partnerach programu” i zorganizowano IV i V
Katowicki Dzien Seniora.

6.2. Program , Katowicki Senior w Miescie” - w ramach w/w programu w 2019 roku realizowano
nastepujgce dziatania oraz inicjatywy we wspétpracy z organizacjami pozarzagdowymi, a takze
podmiotami wykonujgcymi dziatalnosc¢ lecznicza:

a. ,Katowicki Dzien Seniora”

b. Biesiady senioralne pn. ,Katowicka Senioriada”

c. ,Kawa za ztotowke”

d. funkcjonowanie 5 klubéw seniora

e. organizacja bezptatnych zajeé sportowych (1005 uczestnikéw w 2018 i 908 w 2019), a takze
spotkan z ciekawymi ludZmi, spotkan integracyjno — aktywizujgcych, warsztatow
florystycznych, gier planszowych, kursu obstugi komputera i kursu pierwszej pomocy,
warsztatdw muzycznych, nauki jezykédw obcych (2 015 uczestnikow w 2018 i 2.200
uczestnikow w 2019 roku)
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6.3.

6.4.

6.5.

7.

f. organizacja bezptatnych badan przesiewowych (268 oséb w 2018 i 101 oséb w 2019) oraz
zaje¢ rehabilitacyjnych w ramach ,Programu profilaktyki dla oséb trzeciego iczwartego
wieku” (38 os. w 2018 i 28 os. w 2019), nieodptatne szczepienia przeciwko grypie (5 666 0sdb
w 2018 i4 841 oséb w 2019)

g. zaopatrzenie 5 tys. senioréw (w kazdym z lat) w zestaw , Koperty Zycia”

h. informatory dla Senioréw ( 5 tys. sztuk w 2018 i 4 tys. sztuk w 2019)

Program ,Nas Troje i wiecej” —w 2018 i 2019 roku w programie brato udziat 7 jednostek miejskich
oraz 107 partnerow w 2018 i 113 partnerow w 2019 roku, sposrdd instytucji/prywatnych
przedsiebiorcow/klubdw sportowych/spétdzielni socjalnych, w tym: 6 nowych partneréw
pozyskanych w 2018 i 6 — w 2019 roku. tgcznie do programu przystgpito 185 rodzin w 2018 roku i
102 - w 2019 r. (w tym: wielodzietne — 161 (2018) i 88 (2019); zastepcze — 4 (2018) i 2 (2019),
korzystajgce z pomocy MOPS —20 (2018) i 12 (2019).

Program ,Babcia, dziadek i ja w Katowicach” — w 2018 roku wydano 130 legitymacji, a w 2019 roku
- 195 legitymacji (od poczatku realizacji programu tgcznie 2 265), uprawniajgcych do korzystania z
ustug oferowanych w ramach programu oraz ulgowych biletéw wstepu do placéwek kulturalnych i
obiektéw sportowych.

Program ,Katowicka Karta Mieszkanca” - w 2019 r.opracowano koncepcje funkcjonowania
programu, ogfoszono przetarg na opracowanie systemu informatycznego. Karta ma przede
wszystkim umozliwia¢ mieszkancom korzystanie ze znizek na ustugi instytucji kultury, sportu
i rekreacji, ale tez petni¢ funkcje karty bibliotecznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej, umozliwiac¢
uzyskiwanie znizek na parkowanie w strefie ptatnego parkowania oraz znizek oferowanych przez
partneréow komercyjnych, ktérzy beda zainteresowani udziatem w programie.

Dziatania w zakresie rynku pracy i aktywizacji zawodowej prowadzone przez PUP?, realizowane
w ramach: Miejskiej Strategii Rozwigzywania Probleméw Spotecznych na lata 2016-2021, Strategii
Rozwoju Miasta , Katowice 2030”, Miejskiego Programu Dziatan na Rzecz Oséb Niepetnosprawnych
na lata 2012-2016 i 2017-2021 - Katowice bez barier, projektdw wspétfinansowanych ze srodkéw
Europejskiego Funduszu Spotecznego, zadan ustawowych urzedu i przedsiewzie¢ pozaustawowych.
W 2019 r. w Powiatowym Urzedzie Pracy w Katowicach zarejestrowanych byto ogétem 2 233 osdb
bezrobotnych i byfa to liczba nizsza w porédwnaniu z rokiem 2018: 3 579 oséb bezrobotnych i 2017:
4737 0s6b.

7.1. Miejska Strategia rozwigzywania problemdéw spotecznych na lata 2016-2021; cel strategiczny

a.

,,Rynek pracy otwarty dla kazdego”:

w zakresie realizacji wspdlnych dziatan instytucji sektora publicznego, sektora prywatnego
i organizacji pozarzgdowych PUP wspotpracowat z réznymi podmiotami rynku pracy, w szczegdlnosci
z pracodawcami lokalnego rynku pracy, agencjami zatrudnienia, instytucjami szkoleniowymi
(w zakresie rekrutacji kandydatéw do pracy, organizacji corocznych Targdw Pracy oraz spotkan
w siedzibie urzedu (2019); w dyspozycji urzedu w roku 2019 pozostawato w 2018 roku: 18 098,
w 2019: 16 681 ofert pracy, dla cudzoziemcéw 8.361 (2018) i 9.815 (2019) oraz dla osdéb

28 Powiatowy Urzad Pracy w realizacji swoich dziatan kierowat sie zasadg réwnosci w dostepie do s$wiadczonych ustug,
o ktorej
bezrobotnym i poszukujagcym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Wobec powyzszego byty one
skierowane do wszystkich zarejestrowanych oséb bez wzgledu na ich miejsce zamieszkania lub pobytu.

mowa jest w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oznaczajacej obowigzek udzielania wszystkim
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niepetnosprawnych: 772 (2018) i 518 (2019)), Wojewddzkim Urzedem Pracy w Katowicach
(przeprowadzenia w ramach Ogodlnopolskiego Tygodnia Kariery Dnia Otwartego w pazdzierniku
2019 r.), Wydziatem Rozwoju Miasta oraz Wydziatem Obstugi Inwestorow Urzedu Miasta Katowice
(wspdlna organizacja w 2018 i 2019 r. Dnia Otwartego dla o0sdb zainteresowanych zatozeniem
i prowadzeniem wiasnej firmy w ramach obchodéw Swiatowego Tygodnia Przedsiebiorczosci),
Miejskim Osrodkiem Pomocy Spotecznej w Katowicach, agencjami zatrudnienia, lzbg RzemiesIniczg
oraz Mafej i Sredniej Przedsiebiorczoéci, Centrum Edukacji i Pracy Mtodziezy w Katowicach,
Regionalng lzbg Gospodarczg, Panstwowym Funduszem Rehabilitacji Oséb Niepetnosprawnych.

w zakresie doskonalenia systemu wspétpracy instytucji i organizacji wspierajgcych adaptacje
zawodowg PUP w okresie sprawozdawczym finansowat koszty ksztatcenia ustawicznego oséb
pracujgcych w ramach S$rodkéw Krajowego Funduszu Szkoleniowego Scisle wspétpracujac
z pracodawcami lokalnego rynku pracy w celu wzmocnienia kompetencji zawodowych pracownikéw.

w zakresie wspierania dziatan sprzyjajgcych rozwojowi ustug i instrumentéw rynku pracy w miescie,
w tym przy wykorzystaniu Srodkéw unijnych, w celu zwiekszenia mozliwosci zatrudnienia oséb
mtodych do 29 roku zycia bezpracy, w tym w szczegdlnosci oséb, ktoére nie uczestniczg
w ksztatceniu i szkoleniu (tzw. Mtodziez NEET) urzad realizowat Projekty pn. ,Aktywizacja oséb
mtodych pozostajgcych bez pracy w Miescie Katowice (lll i IV)” w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwdj 2014-2020. W ramach projektu urzad w 2018 r. objgt wsparciem 271 oséb
bezrobotnych, a w 2019 r. — 257.

w zakresie wspierania osob planujgcych zatozy¢ wtasng dziatalno$é gospodarczg PUP podejmowat
w 2019 r. dziatania zwigzane z promocja przedsiebiorczosci i samozatrudnienia na lokalnym rynku
pracy poprzez: przyznanie jednorazowo $rodkéow na podjecie wtasnej dziatalnosci gospodarczej dla
205 osdéb (2018) i 188 osdb (2019), refundacje kosztéw wyposazenia lub doposazenia stanowisk
pracy dla 27 (w 2018) i 9 (w 2019) skierowanych bezrobotnych, coroczne organizowanie w siedzibie
urzedu Otwartego Dnia Przedsiebiorczosci wspdlnie z Wydziatem Obstugi Inwestorow UMK,
w ramach ktdrych przeprowadzano szkolenia oraz indywidualne konsultacje z tematyki dotyczacej
biznes planu, zakfadania wtasnej firmy, finansédw w firmie, optymalizacji kosztéw, kwestii
podatkowych.

w zakresie diagnozowania zasobdw, potrzeb i probleméw zwigzanych z bezrobociem na terenie
miasta, urzad opracowat w 2018 i 2019 roku raporty z monitoringu zawodow deficytowych
i nadwyzkowych majace na celu wysuniecie wnioskéw i krétkotrwatych prognoz niezbednych dla
prawidtowego funkcjonowania systemow szkolen bezrobotnych oraz ksztatcenia zawodowego.

w zakresie tworzenia nowych i rozwijania istniejgcych przedsiewzie¢, projektow i programow
nakierowanych na zwiekszenie szans na rynku pracy, w szczegdlnosci osdb w trudnej sytuacji
zyciowej, PUP w okresie sprawozdawczym podejmowat dziatania ukierunkowane na zapobieganie
dtugotrwatemu bezrobociu, aktywizacje zawodowg grup defaworyzowanych na rynku pracy oraz
wspieranie matej i sSredniej przedsiebiorczosci. Dziatania realizowane byly w szczegdlnosci w ramach
nastepujacych programow: stazy u pracodawcéw, prac interwencyjnych, robét publicznych, szkolen,
refundacji pracodawcom kosztow wyposazenia lub doposazenia stanowisk pracy, przyznania
zarejestrowanym osobom bezrobotnym jednorazowo $rodkdéw na podjecie witasnej dziatalnosci
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7.2.

gospodarczej, dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie oséb bezrobotnych powyzej 50 roku
zycia, realizacji bonéw zatrudnieniowych dla oséb do 30 roku zycia.

Urzad realizowat w okresie sprawozdawczym projekty pozakonkursowe pn. , Aktywizacja zawodowa
0s6b bezrobotnych wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzedzie Pracy w Katowicach -
Il i IV" Dziatanie 7.2 RPO WSL. W ramach projektu urzad pracy wsparciem objat 227 oséb
bezrobotnych w 2018 roku i 262 osoby bezrobotne w 2019 roku. W wyniku zrealizowanych przez
urzad dziatan w zakresie aktywizacji zawodowej zarejestrowanych oséb z wykorzystaniem
wymienionych programéw, projektu i opisanych powyzej przedsiewzie¢ pozaustawowych oraz
w wyniku samodzielnych dziatan podjetych przez osoby bezrobotne, liczba podjeé¢ pracy w 2018
wyniosta 3.853 a w 2019 - 3 110.

w zakresie rozszerzania wspotpracy z pracodawcami urzad pracy przygotowat coroczne, XXII
i XXIIl Targi Pracy (w 2018 i 2019r.), zorganizowat 118 w 2018 roku i 94 w roku 2019 gietdy pracy,
w ktdrych uczestniczyto odpowiednio: 1412 i 995 osdb zarejestrowanych; urzad przygotowat réwniez
spotkania informacyjne dla pracodawcéw na temat ustug rynku pracy i form wsparcia oraz legalnosci
zatrudnienia cudzoziemcéw.

Na potrzeby opracowania prognozy zapotrzebowania na zawody i specjalnosci Powiatowy Urzad
Pracy w Katowicach we wspodtpracy z Wojewddzkim Urzedem Pracy, Izbg Rzemies$iniczg oraz Matej
i Sredniej Przedsiebiorczosci, Wydziatem Obstugi Inwestoréw UM Katowice uczestniczyt
w przygotowaniu Barometru zawoddéw na terenie Miasta Katowice na rok 2019 i 2020.

Celem zapobiegania utracie zatrudnienia przez osoby pracujgce z powodu kompetencji
nieadekwatnych do wymagan zmieniajgcej sie gospodarki, PUP sfinansowat koszty ksztatcenia
ustawicznego pracownikéw i pracodawcéw ze srodkéw Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Poniesione wydatki w ramach srodkéw z KFS wyniosty: 486 025 zt w 2018 i 944 046 zt. Ksztatceniem
ustawicznym sfinansowanym ze srodkdw Krajowego Funduszu Szkoleniowego zostaty w 2018 roku
objete 202, a w 2019 roku - 365 0sdb pracujacych (pracownikéw oraz pracodawcow).

w zakresie wzmacniania aktywnosci oséb niepetnosprawnych w poruszaniu sie po rynku pracy urzad
w okresie sprawozdawczym realizowat Program dziatan w zakresie rehabilitacji zawodowej
i przestrzegania praw osob niepetnosprawnych w ramach ,Miejskiego programu dziatan na rzecz
0s6b niepetnosprawnych na lata 2017-2021 — Katowice bez barier” oraz wspierat pracodawcow
z obszaru lokalnego rynku pracy poprzez finansowanie zwrotu kosztéw wyposazenia stanowisk pracy
utworzonych dla oséb niepetnosprawnych ze srodkéw PFRON.

w zakresie zwiekszenia dostepnosci instrumentow rynku pracy dla oséb poszukujgcych zatrudnienia
oraz wzrostu ich potencjatu adaptacyjnego w sferze spoteczno-zawodowej, liczba bezrobotnych
objetych instrumentami rynku pracy w ramach subsydiowanego zatrudnienia, finansowanych ze
Srodkow FP, EFS oraz PFRON wyniosta ogotem 1188 oséb w 2018 i 848 oséb w 2019 roku.

Strategia Rozwoju Miasta , Katowice 2030”; przedsiewziecie strategiczne ,,Rewitalizacja obszaréw
poprzemystowych oraz miejskich, na ktdrych zidentyfikowano wystepowanie negatywnych zjawisk
spotecznych, gospodarczych, Srodowiskowych, przestrzennych”:

w zakresie powstania nowych podmiotéw w ramach udzielonych dotacji na rozpoczecie dziatalnosci

gospodarczej udzielono 129 w 2018 i 119 w 2019r. ) dotacji osobom do 34 roku zycia, utworzone
zostaty 202 w 2018 i 188 w 2019r.) nowe podmioty oraz 21 w 2018 i 6 w 2019 roku miejsc pracy
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w ramach refundacji kosztéw doposazenia stanowisk pracy.

W 2019 r. $rodki te pochodzity z nastepujgcych Zrédet: Fundusz Pracy, PO WER, Poddziatanie 1.1.1
(projekt ,, Aktywizacja oséb mtodych pozostajgcych bez pracy w Miescie Katowice (l11i 1V)”), RPO WSL
Dziatanie 7.2 (projekt ,Aktywizacja oséb bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych
w Powiatowym Urzedzie Pracy w Katowicach (Il i IV)”). tacznie wydatki poniesione w 2019 r. na
wyptate jednorazowo przyznanych srodkdw na podjecie dziatalnosci gospodarczej wyniosty
4.784.125 24 (2018) 4.478.745,97 zt (2019).

b. w zakresie utworzenia miejsc pracy w ramach udzielonych kosztdw doposazenia stanowisk pracy na
postawie umow zawartych z pracodawcami urzgd dokonat refundacji kosztéw wyposazenia lub
doposazenia 21 stanowisk pracy na taczng kwote 531546 zt w 2018 roku i 6 stanowisk pracy na taczng
kwote 152.433,75 zt w 2019 r., finansowanych ze srodkéw Funduszu Pracy.

7.3. ,Miejski Program dziatar na rzecz osob niepetnosprawnych na lata 2017-2021— Katowice bez barier”-
dziatania w zakresie rehabilitacji zawodowej oraz przestrzegania praw oséb niepetnosprawnych:

a. w zakresie Projektu ,Posrednictwo pracy” zorganizowano 11 gietd pracy w 2018 r. i 7 gietd pracy
w 2019 r, w ktérych uczestniczyto odpowiednio: 118 oséb (42,4% sposrdéd ogdlnej liczby
zarejestrowanych niepetnosprawnych®) i 50 oséb (23,4% zarejestrowanych niepetnosprawnych).
W wyniku realizacji zadan zaplanowanych w ramach Projektu prace podjeto 178 oséb
niepetnosprawnych. Zrédtem finansowania zadan byty:

- Fundusz Pracy (46 535 zt w 2018 i 38 842 zt w 2019)
- EFS: PO WER/ RPO WSL: Aktywizacja oséb mtodych pozostajgcych bez pracy w Miescie Katowice (Il

i IV): 64185 zt i 41.350,95zt; Aktywizacja osob bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych
w Powiatowym Urzedzie Pracy w Katowicach (11l i IV): 39 048 zt (2018) i 12.968 zt (2019); Aktywnos¢
poptaca - aktywizacja zawodowa osob 30+: 29.389 zt (2019); Aktywizacja o0séb mtodych
pozostajgcych bez pracy w Miescie Katowice (1V): 54.110 zt (2019).

- PFRON: 293 401 zt w 2018 i 150.000 zt w 2019

b. w zakresie Projektu ,Poradnictwo zawodowe” w 2019 roku ustugami poradnictwa zawodowego
objeto 18 oséb niepetnosprawnych (w kazdym roku z osobna).

c. w zakresie Projektu ,Instrumenty rynku pracy” jedynie w roku 2018 przyznano $rodki na podjecie
dziatalnosci gospodarczej — dla 3 osdb. Dokonano refundacji kosztdw wyposazenia stanowisk pracy
dla 6 (2018) i 3 0s6b niepetnosprawnych (2019). Dodatkowo, ze Srodkéw Funduszu Pracy w 2018
roku sfinansowano szkolenie dla 3 oséb w wys. 16 116 zt oraz w 2019 roku dla 1 osoby
niepetnosprawnej oraz ustuge szkoleniowg dla 1 osoby poszukujacej pracy w wys. 3.502 zi.

8. Dziatania w zakresie budowania spoteczeristwa obywatelskiego
8.1. Projekt KATOobywatel — realizowany od wiosny 2018 roku, to projekt dajgcy mieszkaricom szanse
bezposredniego wptywu na ich najblizsze otoczenie i dbania o wspdlng przestrzen. Jego celem jest
budowanie spoteczenstwa obywatelskiego i wiarygodnego dialogu miedzy samorzadem
a otoczeniem, pobudzanie aktywnosci lokalnej, ktdra prowadzi do realnej zmiany. Projekt obejmuje
m.in. aplikacje, akcje spoteczne i kampanie; towarzyszg mu witryna internetowa

29 W roku 2019 zarejestrowanych byto ogétem 214 oséb niepetnosprawnych —ich liczba spadta w stosunku do roku 2018 -
z 278 0s6b. W 2018 roku urzad pracy dysponowat 772 ofertami pracy dla oséb z niepetnosprawnoscig, a w 2019 r. - 518.
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http://katoobywatel.katowice.eu/, oraz profil na portalu spotecznosciowym. Podstawa jego
dziatania sg szerokie partnerstwa oraz wykorzystanie innowacji, takich jak:

a. aplikacja Naprawmyto.pl — dajaca mozliwo$¢ prostego zgtoszenia problemu do naprawy,
w kategoriach: infrastruktura, bezpieczenistwo i przyroda. Do chwili obecnej zrealizowano naprawy
ponad 13 tys. alertéw. W 2018 r. zrealizowano ponad 5900 alertéw, a w 2019 roku ponad 4800
alertow. Z mapy napraw wynika, ze najwiecej spraw zgtaszanych jest przez mieszkancéw dzielnic
objetych Lokalnym Programem Rewitalizacji.

b. aplikacja wCOP drzewo, dajgca mozliwos¢ wskazywania miejsca nasadzen nowych drzew w miescie.
W efekcie pierwszej edycji w 2018 roku posadzono ponad 600 drzew, a w ramach drugiej edycji w
2019 roku dokonano ponad 300 nowych nasadzen.

c. akcja SprzataMy Dzielnice, w ramach ktdrej mieszkancy nie tylko wskazujg tereny, ale tez gtosujg na
te najbardziej zasmiecone, a nastepnie sprzatajg je wspdlnie z wolontariuszami organizacji
pozarzadowej i przy wsparciu miejskich stuzb. W 2018 roku sprzatanie objeto 42,5 ha terendéw
zielonych w Katowicach, w wyniku czego zapetniono 8 konteneréw $mieci. W 2019 roku zebrano
15 konteneréw $smieci z 30 ha terendw zielonych w Katowicach.

d. akcja Siejemy tagki Kwietne, w ramach ktdrej od 2018 r. mieszkancy sami siejg tgki oraz biorg udziat
w warsztatach po$wieconych tematowi zieleni w miescie. Efektem akcji jest 20 tys. m? tgk kwietnych
posianych od podstaw i 50 tys. m? dzikich tgk, ktére koszone sg raz w roku, w tym na terenach
wskazanych przez mieszkanicéw. Dwie duze faki powstaty m.in. w obszarze Srédmiescia.

e. kampania spoteczna , Krandwka katowicka — szluknij sie z kokotka”, zainaugurowana w 2019 r.
majacag zacheci¢ mieszkancéw m.in. do rezygnowania z jednorazowego plastiku, w kampanie
zaangazowano lokalne podmioty gospodarcze, w tym wybrane kawiarnie i restauracje, ktére serwuja
darmowa krandwke.

f. pierwszy parklet w Katowicach, ktéry powstat w 2019 r. we wspotpracy z Regionalnym Instytutem
Kultury oraz mieszkaricami Katowic. Parklet Teatralna w Srédmiesciu zajat trzy miejsca parkingowe,
stwarzajgc na gesto zastawionej samochodami ulicy miejsce do odpoczynku wsrdd zieleni
i organizowania kameralnych wydarzen kulturalnych.

g. projekt ,Moderna na skrzynkach” stanowiagcy odpowiedZ na sygnalizowany przez mieszkaricow
problem dewastacji w przestrzeni publicznej i pseudo — graffiti. Do wspdtpracy zaproszono spotke
energetyczng Tauron Polska Energia oraz absolwenta katowickiej Akademii Sztuk Pieknych. Na
wybranych, zdewastowanych skrzynkach elektrycznych w Srédmiesciu Katowic, artysta namalowat
grafiki nawigzujgce do katowickiej architektury modernistyczne;j.

Dziatania promocyjne w zakresie promocji turystyki biznesowej

Turystyka biznesowa w Katowicach dynamicznie sie rozwija i stata sie istotnym produktem miasta, ktéry
oddziatuje na rdézne sfery zycia gospodarczego i spotecznego oraz jest istotnym elementem promog;ji
Katowic zaréwno na rynkach krajowych, jak i miedzynarodowych.

Wpg stanu na koniec 2019 roku w Katowicach funkcjonowaty 22 hotele, dysponujace tgcznie 2226
miejscami.

2018 2019
Liczba wydarzen biznesowych 6170 6453
liczba uczestnikéw wydarzen biznesowych 757 630 1020187
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Liczba spotkan konferencyjnych i biznesowych na terenie 212 251
MCK
497 976 727 000
Uczestnicy

Catkowite wydatki uczestnikow spotkan konferencyjnych ok. 190 000 000 zt ok. 120 000 000 zt

W 2019 roku w Katowicach zrealizowano 6453 wydarzenia biznesowe (m.in. Intel Extreme Masters
z ponad 174 tys. gosci, ale takze Swiatowa Konferencja Antydopingowa, Europejski Kongres Gospodarczy,
Fryderyki, Europejska Konferencja Regionalna Interpolu, czy Konferencja CyberTek). W porédwnaniu do
2018 roku (gdy odnotowano 6170 wydarzenia) taczna liczba spotkan konferencyjnych i wydarzen
biznesowym byta wieksza o 283 spotkania biznesowe, co oznacza wzrost liczby takich wydarzen o 4,59%.
Liczba uczestnikow wydarzen biznesowych wzrosta w poréwnaniu do 2018 roku o 34,7%.

Najwiekszym wydarzeniem w 2018 i 2019 roku pod wzgledem liczby uczestnikéw byto Intel Extreme
Masters (w roku 2018: 169 000 uczestnikdw, w roku 2019: 74 000 uczestnikéw).

W roku 2018 odbyta sie w Katowicach Miedzynarodowa Konferencja COP24 czyli ,24. Sesja Konferencji
Stron Ramowej Konwencji Narodéw Zjednoczonych" w sprawie zmian klimatu. Wzieto w niej udziat
ponad 20 tysiecy osob z 200 krajow cztonkowskich ONZ. Delegaci uczestniczyli w 2 120 spotkaniach
mniejszych i wydarzeniach towarzyszacych zrealizowanych w tym czasie w Miedzynarodowym Centrum
Kongresowym i Spodku. Zespot oséb dedykowany do obstugi COP24 funkcjonowat w oparciu o specjalnie
stworzong strukture operacyjng i nowe procesy, angazujgc 1924 osoby, co stanowito 1/4 tgcznej liczby
obstugi technicznej wydarzenia. Do dyspozycji organizatora przekazano 590 pomieszczen w MCK
i Spodku. Swiatowy Szczyt Klimatyczny COP24 znaczgco wptynat na rézne sektory ustug turystycznych,
gdzie przedsiebiorcy mogli zaoferowac wiecej ustug i po znacznie wyzszych cenach.
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4. Podsumowanie

Na obszarze rewitalizacji wyznaczonym w Programie Rewitalizacji przewidziano realizacje facznie 138
projektow (przybyto 38 nowych projektéw w stosunku do roku 2017). W liczbie tej zawierajg sie projekty
miejskie, w zakres ktérych wchodzg zadania przeznaczone do realizacji w kilku podobszarach jednoczesnie
tj.:

1. Ztobek szansg na rozwdj dziecka i aktywno$¢ zawodowg rodzicéw (komponent twardy i miekki)

realizowany w 2 lokalizacjach: ul. Uniwersytecka 15 (podobszar Srédmiescie) i ul. Marcinkowskiego
13 (podobszar Zawodzie) — poz. 41,
2. Modernizacja budynkéw komunalnych - realizowany w podobszarach: Srédmiescie, Zawodzie,
Zateze, Bogucice, Szopienice — Burowiec, Janow — Nikiszowiec (poz. 42),
3. Budownictwo mieszkaniowe-komunalne (ul. Kordeckiego 3, 4, ul. Obr. Westerplatte 42-50) -
realizowany w dwdch lokalizacjach: podobszar Srédmiescie i Szopienice — Burowiec (poz. 43),
4. Modernizacja budynkéw komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji — realizowany
w 4 lokalizacjach: podobszar Srédmieécie, Zawodzie, Zateze i Szopienice — Burowiec (poz. 44),
5. Termomodernizacja budynkdw mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, ul. Ludwika
Zamenhofa 36-38, 36a-38a, 36b-38b - realizowany w podobszarach: Zateze (ul. Wolnego 8)
i Szopienice — Burowiec (ul. Zamenhofa 36-38, 36a-38a, 36b-38b) — poz. 70,
- oznaczone w Zat. 1 do LPR: uchwata nr XIl/272/19 z dnia 26.09.2019 - jako jedna pozycja; oraz projekty
realizowane w ramach obszaru zdegradowanego, na terenie jednostek pomocniczych, dla ktérych w LPR
wyznaczono jedynie podobszary wystepowania problemoéw przestrzennych (Program Aktywnosci Lokalnej
w Wetnowcu-Jézefowcu i Debie). W sprawozdaniu przedstawiono projekty w podziale na poszczegélne
podobszary, co skutkuje sytuacja, w ktérej zadania wielolokalizacyjne figurujg réwnoczesnie w kilku z nich.
Stad, zliczajac projekty w podobszarach, ich taczna suma w sprawozdaniu wyniosta 147 pozycji.

Pozyskanie petnej informacji sprawozdawczej w zakresie ujetych w LPR projektéw pozamiejskich, jest
utrudnione z uwagi na fakt nie odsytania kart monitoringowych przez niektére podmioty zewnetrzne.

Pod wzgledem finansowym wykonanie zadan miejskich z zakresu szerokopojetej rewitalizacji ujetych
w LPR jako projekty podstawowe wyniosto tgcznie: w 2018 roku 69 min zt, a w 2019 roku 130,2 min zt
i byto wieksze w porédwnaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym: 41,4 min zt w roku 2016 i 25,9 min zt
w roku 2017.

Analizujgc liczbe wszystkich projektow (zakonczone, planowane, realizowane) w relacji do liczby

mieszkancéw (na 1000 mieszkaricow) najwiekszg liczbg projektdw charakteryzujg sie kolejno: Szopienice —
Burowiec, Srédmieécie, a nastepnie Zawodzie — analogicznie jak na koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego. Swiadczy to zaréwno o wysokiej aktywnosci miasta, jak i podmiotéw zewnetrznych
w przeksztatcaniu tych obszaréw. Najmniejszg ogdlng liczbg projektéw na 1000 mieszkancéw (réwniez
jednakowo w stosunku do sytuacji na koniec 2017 roku) cechuje sie obszar Janéw — Nikiszowiec, ktéry byt
przedmiotem interwencji miasta w latach ubiegtych, charakteryzuje sie ponadprzecietng aktywnoscig lideréw
lokalnych i stanowi przyktad dobrej praktyki w dziedzinie rewitalizacji.
Analizujgc wytgcznie grupe projektdw zakonczonych oraz w trakcie realizacji w relacji do liczby
mieszkaicow, najwiekszg wartoscia charakteryzujg sie: Szopienice — Burowiec, Zawodzie, Bogucice
i Srédmiescie, cho¢ zaréwno w Srédmiesciu, jak i w Szopienicach — Burowcu odnotowano jednocze$nie
w okresie sprawozdawczym relatywnie duzg liczbe projektéw o statusie: planowany do realizacji. Poziom
aktywnosci w wymienionych obszarach swiadczy o duzych potrzebach rewitalizacyjnych tych obszaréw oraz
znaczacej dynamice pozytywnych zmian w nich zachodzacych.
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Dominujagcym typem dziatan w catym obszarze rewitalizacji (podobnie jak w poprzednim okresie

sprawozdawczym) s3 dziatania o charakterze infrastrukturalno — srodowiskowym. Sposréd podobszaréw
miejskich, najbardziej znaczaca ich przewaga widoczna jest w Srédmieéciu, podobszarze wystepowania
probleméw przestrzennych Wetnowiec — Konduktorska oraz w Zawodziu. Stosunkowa rownowaga w udziale
przedsiewzie¢ o charakterze miekkim i twardym zachowana jest w: Janowie — Nikiszowcu, podobszarze
Kolonia Alfred oraz Dgb —Baildona (w roku 2017 po Janowie — Nikiszowcu byly to podobszary: Zawodzie,
Zateze i Bogucice).
Wartym podkreslenia jest fakt systemowego dziatania na rzecz integracji spotecznej oraz podniesienia
poziomu aktywnosci mieszkancow poprzez realizowane przez MOPS dziatania w kazdym
z miejskich podobszaréw w ramach tworzonych Centréw Aktywnosci Lokalnej i Centréw Spotecznosciowych.
Dziatania o charakterze gospodarczo — technologicznym zaplanowano w Srédmieéciu i podobszarze
wystepowania probleméw przestrzennych: Dab — Baildona, a o charakterze tgczonym z wymiarem
infrastrukturalno — srodowiskowym: w Zawodziu, Szopienicach — Burowcu i w podobszarze Wetnowiec —
Konduktorska, co oznacza zmiane w stosunku do lat 2016-2017, kiedy to tego typu projekty zaplanowane
byly jedynie w podobszarach wystepowania problemoéw przestrzennych: Dagb — Baildona i Wetnowiec —
Konduktorska. Niemniej jednak, wymiar gospodarczo-technologiczny wymaga dalszego zaangazowania
miasta i aktywnosci podmiotéw zewnetrznych.

Duzy wptyw na zmiane, w kolejno charakteryzowanych podobszarach rewitalizacji, wywierajg projekty
,oddolne”, najczesciej formutowane i zgtaszane w ramach procedury Budzetu Obywatelskiego. Dotyczg one
zaréwno zmian widocznych w przestrzeni, jak i skutkujgcych wiekszym poziomem integracji spotecznej.

Tabela 12 Podsumowanie (wg stanu na 31.12.2019 i zgodnie z Zat. Nr 1 do LPR — uchwata nr X11/272/19 z dnia 26.09.2019)

Liczba projektow Stan realizacji projektow
Podobszar e e , W trakcie
Suma | miejskich | pozamiejskich | Zakoriczone . . Planowane Inne
realizacji
$rodmiescie 50 32 18 16 16 15 3 ~ odstapiono od
realizacji/brak danych

Zawodzie 11 9 2 6 3 2 0
RIS 13 10 3 5 5 2 1 - brak danych
Bogucice

9 6 3 4 4 1 0
Szopienice - 37 20 17 10 13 12 2 — brak danych
Burowiec
Janow - 11 5 6 4 3 3 1 - brak danych
Nikiszowiec
Zawodzie - 1 0 1 0 1 0 0
Porcelanowa
Dab —Baildona 3 1 5 1 5 0 0
Kolonia Alfred ) 0 5 0 1 1 0
Wetnowiec -
Konduktorska 6 1 > 1 4 1 0
Szopienice —
Wozniaka Y L Y Y g 2 g
Srédmiescie -
Raciborska g 0 0 0 0 0 0
Horyzontalne 4 4 0 1 3 0 0
SUMA 147% 88 59 48 55 37 7

*suma uwzglednia jednostkowe lokalizacje projektéw realizowanych w wielu dzielnicach (dot. poz 41,42,43,44,70)
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