
 
 

     

 
 
 

 
 

Sprawozdanie z realizacji w latach 

2022-2023 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 

2016-2023  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Miasto Katowice 
Kwiecień 2025  



  
 

2 
  

Spis treści 

1. Informacja sprawozdawcza z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice w miejskich podobszarach 

rewitalizacji ...................................................................................................................................................... 4 

1.1 Podobszar Śródmieście ..................................................................................................................................................... 4 

1.1.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji ......................................................................................................................... 4 

1.1.2 Projekty podstawowe realizowane w podobszarze.................................................................................................. 5 

1.1.3 Projekty pozostałe realizowane w podobszarze ..................................................................................................... 21 

1.2 Podobszar Zawodzie ........................................................................................................................................................ 24 

1.2.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji ....................................................................................................................... 24 

1.2.2 Projekty podstawowe realizowane w podobszarze................................................................................................ 25 

1.2.3 Projekty pozostałe realizowane w podobszarze ..................................................................................................... 27 

1.3 Podobszar Załęże ............................................................................................................................................................. 30 

1.3.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji ....................................................................................................................... 30 

1.3.2 Projekty podstawowe realizowane w podobszarze................................................................................................ 31 

1.3.3 Projekty pozostałe realizowane w podobszarze ..................................................................................................... 34 

1.4 Podobszar Bogucice ......................................................................................................................................................... 36 

1.4.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji ....................................................................................................................... 36 

1.4.2 Projekty podstawowe realizowane w podobszarze................................................................................................ 37 

1.4.3 Projekty pozostałe realizowane w podobszarze ..................................................................................................... 39 

1.5 Podobszar Szopienice-Burowiec ...................................................................................................................................... 42 

1.5.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji ....................................................................................................................... 42 

1.5.2 Projekty podstawowe realizowane w podobszarze................................................................................................ 43 

1.5.3 Projekty pozostałe realizowane w podobszarze ..................................................................................................... 50 

1.6 Podobszar Janów-Nikiszowiec ......................................................................................................................................... 53 

1.6.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji ....................................................................................................................... 53 

1.6.2 Projekty podstawowe realizowane w podobszarze................................................................................................ 54 

1.6.3 Projekty pozostałe realizowane w podobszarze ..................................................................................................... 58 

2. Informacja sprawozdawcza z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice w podobszarach 

występowania problemów przestrzennych .................................................................................................... 60 

2.1 Podobszar Zawodzie – Porcelanowa ............................................................................................................................... 60 

2.2 Podobszar Dąb – Baildona ............................................................................................................................................... 63 

2.3 Podobszar Kolonia Alfred ................................................................................................................................................ 65 

2.4 Podobszar Wełnowiec – Konduktorska ........................................................................................................................... 67 

2.5 Podobszar Szopienice - Woźniaka ................................................................................................................................... 70 

2.6 Podobszar Śródmieście – Raciborska .............................................................................................................................. 71 

3. Informacja sprawozdawcza z realizacji projektów i polityk horyzontalnych, obejmujących cały obszar Katowic 72 

4. Podsumowanie ...................................................................................................................................... 86 

 

 
 



  
 

3 
  

Wstęp 
 

„Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2023” przyjęto po raz pierwszy uchwałą Rady 

Miasta Katowice nr XXVII/559/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. Niniejsze sprawozdanie zostało opracowane na 

podstawie Programu przyjętego uchwałą nr XLVII/1043/22 z dnia 28.04.2022 r., który aktualizował pierwotnie przyjęty 

dokument i obowiązywał do 31 grudnia 2023 r. 

Kompleksowe przekształcanie obszarów zdegradowanych jest procesem wielopłaszczyznowym, angażującym 

różnych interesariuszy, różne źródła finansowania i zmierzającym do wielowymiarowej poprawy wskazanych 

obszarów. Część bezpośrednich i pośrednich rezultatów interwencji jest widoczna z opóźnieniem. Niezbędnym 

elementem prawidłowej realizacji Programu są działania związane z monitoringiem i ewaluacją. Sprawozdanie 

z realizacji Programu było narzędziem bieżącego monitoringu, służącego kontroli postępu prac w ramach realizacji 

poszczególnych projektów (podstawowych i pozostałych), identyfikacji ewentualnych zagrożeń realizacji Programu, 

czy też o koniecznych działaniach zaradczych. Informacje zgromadzone w ramach poszczególnych raportów 

sprawozdawczych będą również wykorzystane do opracowania raportu ewaluacyjnego.  

W ramach monitorowania wdrażania Programu Rewitalizacji, we współpracy z członkami Zespołu Wdrażającego 

ds. realizacji LPR, zgromadzono informacje o charakterze jakościowym, obejmujące dane o stopniu realizacji działań 

i projektów podejmowanych w poszczególnych podobszarach rewitalizacji w latach 2022-2023 przez komórki 

i jednostki organizacyjne Miasta Katowice oraz podmioty zewnętrzne (instytucje publiczne, sektor biznesu 

i organizacje pozarządowe). 

Informacja sprawozdawcza obejmuje zarówno projekty podstawowe tj. ujęte w Załączniku nr 1 do LPR, jak 

i pozostałe przedsięwzięcia podejmowane w obszarze rewitalizacji, ukierunkowane na ograniczenie negatywnych 

zjawisk i poprawę sytuacji w obszarze. 

Dla celów sprawozdawczości rzeczowej i finansowej w odniesieniu do projektów podstawowych zakończonych przez 

Miasto, za punkt odniesienia przyjęto stan na dzień 31.12.2023 roku - uchwała nr IV/34/24 RADY MIASTA KATOWICE 

z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 

Katowice za 2023 rok, względem LPR przyjętego dnia 28.04.2022 r. (uchwała nr XLVII/1043/22). Dla projektów, 

których harmonogram realizacji wykracza poza rok 2023 (w tym jej rozpoczęcie) bądź od których odstąpiono, 

informacja o stanie realizacji uwzględnia upływ czasu. 

Informację w zakresie realizacji projektów zgłoszonych przez podmioty zewnętrzne zgromadzono na podstawie 

wypełnionych i odesłanych kart monitoringowych, rozesłanych uprzednio do projektodawców. Każdoroczna 

informacja zwrotna informująca o zmianie projektów zewnętrznych stanowi jednocześnie podstawę do rozważenia 

kolejnej aktualizacji LPR. 

Materiał sprawozdawczy przedstawiono w podziale na poszczególne podobszary rewitalizacji: podobszary miejskie 

oraz podobszary występowania problemów przestrzennych. Informacja o danym podobszarze zawiera: zestawienie 

projektów podstawowych wraz z wykonanym zakresem rzeczowym w okresie sprawozdawczym, skorelowaną z nim 

mapę z zaznaczonymi lokalizacjami projektów, a także opis pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 

kompleksowy pakiet wiedzy o działaniach miasta i podmiotów zewnętrznych w nim podejmowanych. Szczegółowe 

dane finansowe i opis wykonanego zakresu rzeczowego dla poszczególnych zrealizowanych projektów miejskich 

prezentuje Załącznik 1.    
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1. Informacja sprawozdawcza z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice w miejskich 

podobszarach rewitalizacji  

1.1 Podobszar Śródmieście 

1.1.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji  
 

Główne problemy Cel rewitalizacji Kierunki działań 
 

− depopulacja  

− starzenie się  

− bezrobocie  

− ubóstwo i wykluczenie 
społeczne  

− przestępczość  

− zły stan środowiska 

− zły stan techniczny 
budynków  

 
Wzmocnienie atrakcyjności funkcji 

mieszkaniowej obejmujące poprawę 
warunków zamieszkania, 

odnowę przestrzeni publicznych 
oraz podniesienie aktywności 

zawodowej i społecznej 
mieszkańców wyłączonych  

z korzyści rozwoju społeczno-
gospodarczego Katowic. 

 
wymiar społeczno-kulturowy: 

− tworzenie szans na rozwój zawodowy i osobowy oraz pobudzanie kreatywności 
poszczególnych grup mieszkańców, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

− rozwijanie zainteresowań i wspieranie pasji dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dotkniętych 
problemem ubóstwa i bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych, 

− wspieranie większego zaangażowania seniorów zarówno w sprawy dzielnicy, jak i ich 
aktywnego włączenia w ofertę społeczno-kulturalną miasta, 

− poprawa poziomu bezpieczeństwa w dzielnicy w zakresie porządku publicznego, 
 
wymiar infrastrukturalno-środowiskowy: 

− tworzenie i wzmacnianie udogodnień miejskich związanych z: funkcjonowaniem przestrzeni 
publicznych, terenów zielonych, stref pieszych, tras rowerowych, układów komunikacyjnych; 
znoszeniem barier architektonicznych; ograniczaniem poziomu hałasu, 

− podniesienie standardu tkanki mieszkaniowej oraz obiektów użyteczności publicznej. 
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1.1.2  Projekty podstawowe realizowane w podobszarze 
 

Rysunek 1. Projekty podstawowe realizowane w miejskim podobszarze rewitalizacji Śródmieście 

 

Tabela 1. Projekty podstawowe w podobszarze Śródmieście - wykonany zakres rzeczowy 

∗ numeracja projektów odpowiada numeracji na Rysunku 1 oraz numeracji projektów w Zał. 1 do LPR (uchwała z dnia 28.04.2022 r. nr XLVII/1042/22) 

∗ projekty miejskie – wg stanu na dzień 31.12.2023; projekty pozamiejskie – na podstawie kart monitoringowych 

∗ oznaczenie symboli: Z – zrealizowane, R – w trakcie realizacji, P – planowane do realizacji (przesunięto na lata następne), O – odstąpiono od realizacji 

Nr Projekt 
Lata 

realizacji 
Wartość 

szacunkowa 

Wartość 
wykonania 

w 2022 roku 

Wartość 
wykonania 

w 2023 roku 

Zakres prac wykonanych w ramach 
projektu w latach 2022-2023 

 

1 

Miasto Katowice 
Katowice miasto otwarte – 
organizowanie społeczności 
lokalnej – I etap 

2018-
2020 

1 780 073 zł nd. nd. Zadanie zakończone. Z 

2 

Miasto Katowice 
Katowice miasto otwarte – 
organizowanie społeczności 
lokalnej – II etap 

2021-
2022 

1 490 539 zł 896 449 zł nd. 

W roku 2022 prowadzone były 
działania animacyjne (m.in. 
spotkania z animatorami loka-
lnymi), spotkania klubowe dla osób 
z niepełnosprawnościami i osób 
z ich otoczenia, działania środo-
wiskowe, wsparcie specjalistyczne, 
warsztaty i wyjścia integracyjne, 
inicjatywy oddolne na rzecz 
poprawy sytuacji osób z niepełno-
sprawnościami.  
Zadanie zakończone. 

Z 



  
 

6 
  

Nr Projekt 
Lata 

realizacji 
Wartość 

szacunkowa 

Wartość 
wykonania 

w 2022 roku 

Wartość 
wykonania 

w 2023 roku 

Zakres prac wykonanych w ramach 
projektu w latach 2022-2023 

 

3 

Miasto Katowice (MOPS) 
NGO 
Katowice, miasto otwarte – 
działania inwestycyjne – 
adaptacja na potrzeby 
organizacji usług społecznych 
i środowiskowych dla osób 
niepełnosprawnych budynku 
przy ul. Francuskiej 43 

2015- 
2018 

5 838 981 zł nd. nd. Zadanie zakończone. Z 

4 

Miasto Katowice  
Katowicki System 
Zintegrowanych Węzłów 
Przesiadkowych – węzeł 
„Sądowa” 

2013, 
2015- 
2020 

66 435 365 zł nd. nd. Zadanie zakończone. Z 

5 

Miasto Katowice  
Katowicki System Zinte-
growanych Węzłów 
Przesiadkowych – węzeł 
„św. Jana" 

2019-
2024; 
2026-
2027 

7 433 226 zł nd. 4 291 zł 

W roku 2022 brak wykonanego 
zakresu. 
W roku 2023 trwała aktualizacja 
dokumentacji projektowej oraz 
prace projektowe. 

P 

6 
Miasto Katowice  
Przebudowa strefy 
śródmiejskiej miasta Katowice 

2005-
2019 

272 896 544 zł nd. nd. Zadanie zakończone. Z 

7 

Miasto Katowice  
Przebudowa strefy 
śródmiejskiej – obszar  
ul. Dworcowej i Tylnej 
Mariackiej 

2016-
2023 

44 790 528 zł 14 640 805zł 7 255 075 zł 

W roku 2022 trwały prace 
budowlane (dot. Budowy maszyn 
do parkowania). Został zawarty 
aneks na wykonanie robót 
dodatkowych i wydłużenie terminu 
wykonania umowy. Ogłoszono 
postępowanie o zamówienie publi-
czne na wykonanie dokumentacji 
projektowej oraz robót budo-
wlanych związanych z zagospo-
darowaniem ul. Tylnej Mariackiej 
w strefę toalet publicznych oraz 
zespołu pojemników na odpady 
komunalne. 
W roku 2023 zakończono prace 
związane z budową automa-
tycznego parkingu. Zakończono 
odbiory techniczne oraz testy, 
w listopadzie parking oddano do 
użytkowania mieszkańcom. Zakoń-
czono prace związane z zagospo-
darowaniem ulicy Tylnej 
Mariackiej.  

R 

8 

Miasto Katowice (KZGM) 
Rewitalizacja i przywrócenie 
mieszkańcom podwórka 
między ulicami Adamskiego 
i Koszarową 

2015-
2016 

750 000 zł nd. nd. 
Zadanie zakończone. 

Z 

9 

Miasto Katowice 
Kompleksowa 
termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej w 
mieście Katowice - etap VI 
(oddział Żłobka Miejskiego 
przy ul. Uniwersyteckiej 15) 

2015-
2019 

1 436 697 zł nd. nd. Zadanie zakończone. Z 
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Nr Projekt 
Lata 

realizacji 
Wartość 

szacunkowa 

Wartość 
wykonania 

w 2022 roku 

Wartość 
wykonania 

w 2023 roku 

Zakres prac wykonanych w ramach 
projektu w latach 2022-2023 

 

10 

Miasto Katowice 
Kompleksowa 
termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej w 
mieście Katowice - etap III 
(oddział Żłobka Miejskiego 
przy ul. Ligonia 43) 

2015-
2019 

2 404 051 zł nd. nd. Zadanie zakończone. Z 

11 

Miasto Katowice 
Kompleksowa 
termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej w 
mieście Katowice - etap VIII A 
(LO VIII przy ul. 3 Maja 42) 

2016, 
2018, 
2020-
2022 

10 900 736 zł 4 755 706 zł nd. 

W roku 2022 zakończono termo-
modernizację wraz z przyłączeniem 
do sieci gazowniczej budynku VIII 
Liceum Ogólnokształcącego przy 
ul. 3 Maja 42. 
Zadanie zakończone. 

Z 

12 

Miasto Katowice 
Kompleksowa 
termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej  
w mieście Katowice - etap II 
(Dom Dziecka „Stanica”) 

2015-
2018, 
2020-
2022 

2 125 451 zł 21 638 zł nd. 

W roku 2022 uregulowano 
należności za pełnienie usług 
Inżyniera Kontraktu i Inwestora 
zastępczego dot. termomo-
dernizacji budynku użyteczności 
publicznej przy ul. Plebiscytowej 46 
- 46a w Katowicach (siedziby 
Centrum Obsługi Placówek 
Opiekuńczo Wychowawczych oraz 
Placówek Opiekuńczo – Wychowa-
wczych DOM 1 - 3 w Katowicach). 
Zadanie zakończone. 

Z 

13 
Miasto Katowice (KZGM) 
Budowa placu zabaw ze strefą 
fitness 

2015-
2016 

744 098 zł nd. nd. Zadanie zakończone. Z 

14 

Miasto Katowice  
Przebudowa budynku siedziby 
"Katowice Miasto Ogrodów – 
Instytucja Kultury im. Krystyny 
Bochenek". 

- - nd. nd. 
Przesunięto realizację zadania na 
lata kolejne.  

P 

15 

Miasto Katowice  
Rozbudowa, modernizacja 
oraz termomodernizacja bazy 
dydaktyczno-administracyjnej 
AWF im. Jerzego Kukuczki 
w Katowicach 

2011-
2018 

15 450 000 zł nd. nd. Zadanie zakończone. Z 

16 

Miasto Katowice  
Przebudowa sieci 
komputerowej w ramach 
przebudowy infrastruktury 
edukacyjnej Politechniki 
Śląskiej 

2016-
2017 

996 370 zł nd. nd. Zadanie zakończone. Z 

17 

Miasto Katowice 
Strefa Innowacji Miasta 
Katowice – Miejski Inkubator 
Przedsiębiorczości  
i Transferu Technologii 

2018-
2019 

999 204 zł nd. nd. Zadanie zakończone. Z 

18 
Miasto Katowice  
Przebudowa budynku  
Warszawska 4 / Teatralna 7 

- - nd. nd. Odstąpiono od realizacji zadania. O 

19 

Miasto Katowice  
Przebudowa i 
termomodernizacja budynku 
przy ul. Uniwersyteckiej 4 na 
potrzeby nowej siedziby 
Wydziału Filologicznego 
Uniwersytetu Śląskiego 

2018-
2019 

1 000 000 zł nd. nd. Zadanie zakończone. Z 
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Nr Projekt 
Lata 

realizacji 
Wartość 

szacunkowa 

Wartość 
wykonania 

w 2022 roku 

Wartość 
wykonania 

w 2023 roku 

Zakres prac wykonanych w ramach 
projektu w latach 2022-2023 

 

20 

Miasto Katowice  
Adaptacja budynku przy  
ul. Teatralnej 17, 17a, 17b  
w Katowicach – Miejski 
Inkubator Przedsiębiorczości 

2016-
2019 

5 473 128 zł nd. nd. Zadanie zakończone. Z 

21 
Miasto Katowice (MOPS) 
Centrum Społecznościowe  
w Śródmieściu - I etap 

2019-
2021 

826 833 zł nd. nd. Zadanie zakończone. Z 

22 
Miasto Katowice (MOPS) 
Centrum Społecznościowe  
w Śródmieściu i Zawodziu 

2020-
2021 

2 070 133 zł 1 217 972 zł nd. 

W roku 2022 w ramach Centrum 
Społecznościowego w Śródmieściu 
zrealizowano m.in.: warsztaty 
artystyczne, warsztaty zielarskie, 
spotkania z dietetykiem, pikniki 
integracyjne, wyjazdy edukacyjno-
integracyjne, szkolenie z pierwszej 
pomocy. Kontynuowano również 
realizację Programu wspierającego 
reintegrację zawodową mieszka-
ńców dzielnicy Śródmieście 
i Zawodzie. W ramach Programu 
objęto wsparciem 16 osób biernych 
zawodowo, z których 14 podjęło 
pracę.  
W ramach Centrum Społeczno-
ściowego w Zawodziu realizowano 
m.in. spotkania „Klubu Mie-
szkańca”, spotkania „Klubu Wolo-
ntariusza”, spotkania edukacyjno-
integracyjne, wyjścia integracyjne, 
treningi kompetencji i umiejętności 
społecznych. W ramach działań 
senioralnych zrealizowano m.in. 
spotkania ze specjalistą ds. 
organizowania społeczności loka-
lnej, wyjścia do filharmonii, spotka-
nie wielkanocne, zajęcia taneczne 
oraz sportowe. 
 
Zadanie zakończone.  

Z 

23 
Miasto Katowice  
Połączenie ul. Górniczej  
z ul. Dudy-Gracza 

- - nd. nd. Odstąpiono od realizacji zadania. O 

24 
Miasto Katowice (ZZM) 
Zazielenienie bulwarów Rawy 
(BO) 

2019-
2020 

118 741  zł nd. nd. Zadanie zakończono. Z 

25 

Miasto Katowice (MZUiM) 
Nowy Plac Rostka – strefa 
przyjazna mieszkańcom. 
Przebudowa placu, 
odnowienie nawierzchni 
jezdni, odnowienie 
chodników, nowe drzewa, 
rośliny, ławki, stacja 
wypożyczania rowerów 

2020-
2021 

537 275 zł nd. nd. Zadanie zakończone. Z 
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Nr Projekt 
Lata 

realizacji 
Wartość 

szacunkowa 

Wartość 
wykonania 

w 2022 roku 

Wartość 
wykonania 

w 2023 roku 

Zakres prac wykonanych w ramach 
projektu w latach 2022-2023 

 

26 
Miasto Katowice (ZZM) 
Zazielenienie ulicy 
Warszawskiej w Katowicach 

2021-
2023 

17 158 243 zł 1 296 736 zł 15 510 458 zł 

W roku 2022 podpisano umowę na 
roboty budowlane. W ramach prac 
nad dokumentacją projektową 
konieczne było uwzględnienie 
dodatkowego zakresu, co opóźniło 
rozpoczęcie robót budowlanych, 
dodatkowo konieczne były uzgo-
dnienia przyłączy sieci. 
 
W roku 2023 wyłączono z ruchu 
kołowego ul. Warszawską na 
odcinku od ul. Dyrekcyjnej do ul. 
Szkolnej oraz znacznie uspokojono 
go od ul. Szkolnej do ul. Francuskiej 
- za sprawą wprowadzenia strefy 
Tempo 30 oraz zmian w organizacji 
ruchu na tym fragmencie 
ul. Warszawskiej. Zasadzono 70 
drzew oraz kilka tysięcy sztuk 
krzewów i bylin, ustawiono 
elementy małej architektury.  
 
Zadanie zakończone. 

Z 

27 

Miasto Katowice (KZGM)  
Kompleksowa modernizacja 
energetyczna wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych 
położonych przy  
ul. Gliwicka 4,  
ul. Św. Jana 14,  
ul. Słowackiego 11 

2019-
2023 

9 731 519 zł 329 212 zł 5 667 676 zł 

W 2021r. zakończono roboty 
budowlane w budynku przy 
ul. Słowackiego 11 i św. Jana 14  
 
W 2022 w budynku przy ul. Gliwi-
ckiej 4 odstąpiono od części umowy 
zawartej z wykonawcą w roku 2020 
na wykonanie robót budowlanych, 
gdyż wystąpiła konieczność 
wykonania robót dodatkowych na 
wartość przekraczającą 50% 
wartości przedmiotu umowy. 
Konieczne było zwiększenie śro-
dków na zadaniu. Przygotowane 
zostały dokumenty do ogłoszenia 
postępowania przetargowego na 
wykonanie robót. W wyniku 
postępowania wyłoniony został 
wykonawca robót budowlanych. 
Przekazano plac budowy oraz 
wykonano roboty rozbiórkowe. 
 
W roku 2023 kontynuowano 
roboty budowlane dot. robót 
budowlanych w budynku przy ul. 
Gliwickiej 4 (ocieplenie ścian 
zewnętrznych i stropów, wymiana 
stolarki otwo-rowej, budowa 
indywidualnych instalacji c.o. 
i ccw., remont dachu, elewacji 
frontowej, klatek scho-dowych i 
piwnic).  
 
Zadanie zakończone. 

Z 
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28 

Miasto Katowice (KZGM) 
Kompleksowa modernizacja 
energetyczna wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego 
położonego przy  
ul. Chopina 9 w Katowicach 

2021-
2023 

2 276 243 zł 0 1 336 403 zł 

W roku 2022 została wydana 
decyzja o pozwoleniu na budowę. 
Nastąpił odbiór końcowy doku-
mentacji. Przygotowane zostały 
materiały do ogłoszenia zamó-
wienia publicznego na wykonanie 
robót budowlanych, planowanych 
do wykonania w 2023 r. 
 
W roku 2023 realizowano prace 
budowlane. 

R 

29 

Miasto Katowice (KZGM) 
Kompleksowa modernizacja 
energetyczna wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego 
położonego przy  
ul. Chopina 14 w Katowicach 

2022-
2026 

5 212 964 zł 135 300 zł 131 784 zł 

W roku 2022 kontynuowano 
realizację umowy . Opracowana 
i odebrana została dokumentacja 
Etapu I i II. Złożony został wniosek 
o wydanie pozwolenia budo-
wlanego.  
 
W roku 2023 roboty w zakresie 
przygotowania pomieszczenia 
węzła cieplnego zostały zakoń-
czone, nastąpił odbiór techniczny. 
Trwały prace projektowe na 
przebudowę budynku. 

R 

30 

Miasto Katowice (KZGM) 
Kompleksowa modernizacja 
energetyczna wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego 
położonego przy  
ul. Plebiscytowej 37 

2021-
2026 

5 842 223 zł 138 zł 1 696 785 zł 

W roku 2022 w zakresie 
przebudowy wewn. instalacji 
gazowej przeprowadzono proce-
durą zgłoszenia robót. Po uprawo-
mocnieniu został założony dziennik 
budowy. Wykonawca został we-
zwany do uzupełnienia i popra-
wienia dokumentacji. 
 
W roku 2023 została podpisana 
umowa na realizację etapu I  
z terminem zakończenia do 
04.04.2024r. Trwa realizacja robót 
budowlanych. Podpisano umowę 
na wykonanie dokumentacji na II 
etap modernizacji. 

R 
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31 

Miasto Katowice (KZGM) 
Kompleksowa modernizacja 
energetyczna wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego 
położonego przy  
ul. Kochanowskiego 14, 14a 

2021-
2023 

212 950 zł 202 950 zł 0 

W roku 2022 opracowany został 
projekt budowlany dla budynku 
frontowego, projekt rozbiórki 
oficyny tylnej i garaży oraz 
koncepcja projektowa dla budowy 
budynku tylnego. Złożony został 
wniosek o wydanie pozwolenia na 
rozbiórkę oraz wniosek o zaopi-
niowanie zgodności zamierzenia 
budowlanego z miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego. Wydano negatywną 
opinię w zakresie odbudowy 
oficyny tylnej i w związku z tym 
prace projektowe zostały 
wstrzymane. 
 
W roku 2023 ze względu na 
konieczność wprowadzenia zmian 
w opracowanej dokumentacji, 
KZGM przedłożył wykonawcy 
porozu-mienie w sprawie 
wznowienia prac projektowych, 
którego warunków wykonawca nie 
przyjął. Zlecenie dokończenia 
dokumentacji i uzyskania 
wymaganych pozwoleń zostało 
ujęte w planie na rok kolejny. 

P 

32 

Miasto Katowice (KZGM) 
Kompleksowa modernizacja 
energetyczna wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego 
położonego przy  
ul. Sokolskiej 10a  
w Katowicach 

2019; 
2021-
2023 

2 337 034 zł 1 045 863 zł 1 181 903 zł 

W roku 2022 rozpoczęto 
i realizowano prace obejmujące: 
docieplenie oraz izolację ścian 
piwnic, docieplenie ścian, docie-
plenie stropu nad ostatnią kondy-
gnacją, remont pomieszczenia 
węzła cieplnego, likwidację pieców 
kaflowych, remont dachu, reno-
wację elewacji frontowej, instalację 
c.o., instalację c.w.u. instalacje 
elektryczne, wymianę okien, 
przyłącze kanalizacyjne. 
 
W roku 2023 kontynuowano 
roboty budowlane. 
 
Zadanie zakończone.  

Z 

33 

Miasto Katowice 
"Zielona Strefa Nauki” - 
Rekonstrukcja zielono- 
niebieskiej infrastruktury 
na śródmiejskim odcinku 
doliny rzeki Rawy 

2022, 
2025-
2028 

2 095 940 zł 95 940 zł 0 

W roku 2022 opracowano wstępne 
studium wykonalności. 
 
W roku 2023 realizacja zadania 
została przeniesiona na lata 
następne w ramach Wieloletnich 
Przedsięwzięć Inwestycyjnych. 

P 

34 
Miasto Katowice 
Zazielenienie Placu Sejmu 
Śląskiego w Katowicach 

- - nd. nd. 
Przesunięto realizację zadania na 
lata kolejne.  

P 
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35 

Miasto Katowice (KZGM) 
Kompleksowa modernizacja 
energetyczna wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego 
położonego przy ul. Opolskiej 
13, 13a  w Katowicach 

2019-
2026 

6 989 168 zł 133 114 zł 1 039 692 zł 

W roku 2022 została opracowana 
i odebrana dokumentacja Etapu I, II 
i III. Złożony został wniosek 
o uzyskanie pozwolenia budo-
wlanego za realizację Etapu I. 
 
W roku 2023 zostało ogłoszone 
postępowanie oraz zawarta umowa 
na realizację robót budowlanych 
budynku przy ul. Opolskiej 13 
terminem zakończenia do dnia 
21.02.2024r. Trwały  roboty 
budowlane.  

R 

36 

Miasto Katowice (MZUiM) 
Rozbiórka kładki oraz 
rozbiórka i budowa nowego 
mostu w ciągu ul. Bankowej 
nad rzeką Rawą  
w Katowicach 

2021-
2022 

4 295 868 zł 4 198 698 zł nd. 

W roku 2022 w ramach inwestycji 
rozebrano wyeksploatowaną 
kładkę oraz most, w miejscu 
których wybudowano jedno-
przęsłowy most o konstrukcji 
ramowej. Obiekt wyposażony jest 
w jezdnię, ścieżkę pieszorowerową 
oraz ścieżkę pieszą. 
 
Zadanie zakończone. 

Z 

37 

Parafia Ewangelicko-
Augsburska w Katowicach 
Rewitalizacja budynku 
użyteczności publicznej 
WSZOP 

2020-
2023 

1 000 000 zł nd. nd. Zadanie zakończone. Z 

38 

WM przy ul. Słowackiego 22  
i 3 maja 40 w Katowicach 
Remont elewacji frontowej 
kamienicy przy ul. Słowackiego 
22 i 3 Maja 40 w Katowicach 

- - b.d. b.d. 
Brak danych – nie odesłano karty 
monitoringowej. 

- 

39 

Uniwersytet Śląski  
w Katowicach 
Rewitalizacja przestrzeni 
katowickiego kampusu 
Uniwersytetu Śląskiego 

- - nd. nd. 
Przesunięto realizację zadania na 
lata kolejne. 

P 

40 

Uniwersytet Śląski w 
Katowicach 
Budowa wielofunkcyjnego 
obiektu sportowego 

- - nd. nd. 
Przesunięto realizację zadania na 
lata kolejne. 

P 

41 

BMP Invest Sp. z o. o., Sp. k. 
Rewitalizacja zdewastowanej 
substancji mieszkaniowej 
(lokali mieszkalnych) 
z przeznaczeniem na najem, 
najem okazjonalny czy inne 
formy zakwaterowania wraz 
z częścią usługową 

- - b.d. b.d. 
Brak danych – nie odesłano karty 
monitoringowej. 

- 
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42 

Epione Sp. z o.o. 
Rewitalizacja zespołu kamienic 
z częściową  nadbudową w 
kwartale ulic: Dworcowa, 
Dyrekcyjna, Mielęckiego 

2016-
20231 

75 000 000 zł 3 065 834 zł 4 367 140 zł 

W roku 2022 zrealizowano dalsze 
etapy projektowania skutkujące 
złożeniem i uzyskaniem zaktual-
izowanych warunków zabudowy. 
 
W roku 2023 przygotowano doku-
mentację projektową w celu 
uzyskania pozwolenia na budowę. 
W listopadzie wszczęto postępo-
wanie administracyjne w sprawie 
jego wydania. 

R 

43 

Maksimum Spółka z o.o. 
Holding S.K.A 
Inkubator Kultury dla Młodych 
(wcześniej: Centrum Spotkań 
Wielopokoleniowych na 
Starym Dworcu w Katowicach) 

2022-
20232 

700 000 zł nd. b.d. 

W roku 2022 brak rzeczowego 
wykonania zadania. 
 
W roku 2023 we współpracy z 
Fundacją Teatru Śląskiego „Wys-
piański” zrealizowano „Program 
integracji polsko-ukraińskiej” z wy-
korzystaniem działań teatralnych 
i artystycznych dla ok. 300 
uczestników. 
 
W ramach działań społecznych 
zorganizowano cykl warsztatów dla 
różnych grup wiekowych, cykl 
konferencji merytorycznych, wy-
staw i akcji społecznych, zespołów 
wolontariackich. Na bazie wspó-
lnego projektu uczestnicy warszta-
tów przygotowali spektakl, który 
stanowił podsumowanie współ-
pracy w 2023 r.  

R 

44 

Maksimum Spółka z o.o. 
Holding S.K.A 
Centrum Animacji - Strefa 
Inkubacji "STARTNOW new 
life" na Starym Dworcu 
w Katowicach 

2022-
20233 

3 000 000 zł nd. b.d. 

W roku 2022 brak rzeczowego 
wykonania zadania. 
 
W roku 2023 w ramach działania 
Akademii Przedsiębiorczości w roku 
2023 zorganizowano spotkanie na 
temat możliwości pozyskania 
środków unijnych na rozwój 
działalności gospodarczej. W ra-
mach spotkania odbywały się 
również spotkania indywidualne 
związane z tematyką pozyskiwania 
środków zewnętrznych. 

R 

                                                           
1 Zakończenie realizacji projektu nastąpi po 2023r. 
2 Zakończenie realizacji projektu nastąpi po 2023r. 
3 Zakończenie realizacji projektu nastąpi po 2023r. 
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45 

Maksimum Spółka z o.o. 
Holding S.K.A 
Rewitalizacja Starego Dworca 
w Katowicach - etap I.  
Nowa przestrzeń na cele 
rozwoju społeczno-
gospodarczego ścisłego 
centrum Katowic  
(ul. Dworcowa 8) 
Rewitalizacja Starego Dworca 
w Katowicach - etap II.  
Nowa przestrzeń na cele 
rozwoju społeczno-
gospodarczego ścisłego 
centrum Katowic  
(ul. Dworcowa 2-4)  
Rewitalizacja Starego Dworca 
w Katowicach - etap III i 
kolejne. Nowa przestrzeń na 
cele rozwoju społeczno-
gospodarczego ścisłego 
centrum Katowic  
(ul. Dworcowa 6, 10) 

2019-
2023 

36 000 0004 10 000 000 b.d. 

W roku 2022 – ul. Dworcowa 8 
zakończono prace budowlane 
obejmujące: zadanie 1 : Prace 
budowlane, wyburzeniowe  
i konserwatorskie, zadanie 2 : Prace 
w zakresie termomodernizacji, 
zadanie 3: Prace instalacyjne  
i wykończeniowe. 
ul. Dworcowa 10: rozpoczęto 
rewitalizację obiektu, po 
wcześniejszych pracach zabezpie-
czających. Wykonano m.in. 
instalacje sanitarne, elektryczne, 
wymiana stolarki okiennej  
i drzwiowej, remont poszycia da-
chowego. 
 
W roku 2023 – ul. Dworcowa 8 
zakupiono wyposażenie strefy 
społecznej, która rozpoczęła fun-
kcjonowanie.    ul. Dworcowa 10: 
zakończono prace remontowe 
i adaptacyjne obiektu.  
ul. Dworcowa 2-4 – projekt 
pozostaje w okresie trwałości. 
 
Zadanie zakończone. 

Z 

46 

Maksimum Spółka z o.o. 
Holding S.K.A 
Klubokawiarnia społeczno-
kulturalna „Na starym 
dworcu” (wcześniej: 
Utworzenie Klubu Rozwoju 
Dzieci i Młodzieży na Starym 
Dworcu w Katowicach) 

20235 1 400 000 zł nd. nd. 

W okresie sprawozdawczym, razem 
z partnerem społecznym, zreali-
zowano ok. 10 wydarzeń, w tym 
warsztaty teatralne, warsztaty            
z ciałem, spotkanie dla wolon-
tariuszy, warsztaty asertywności 
dla ponad 200 osób. 

R 

47 

Uniwersytet Śląski w 
Katowicach 
Budowa Strefy Akademickiej 
przy Uniwersytecie Śląskim 
w Katowicach 

- - nd. nd. 
Wnioskodawca podjął decyzję 
o wykreśleniu projektu z LPR. 

O 

48 

Śląskie Kamienice S. A. 
Konserwacja i przywrócenie 
stanu pierwotnego zabytkowej 
elewacji 

- - bd. bd. 
Brak danych – nie odesłano karty 
monitoringowej. 

- 

                                                           
4 Ze względu na brak informacji o wartości faktycznego wykonania, została podana wartość z uchwały nr XLVII/1042/22.  
5 Zakończenie realizacji projektu nastąpi po 2023r. 
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49 

Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Zacisze 2 w Katowicach 
Remont budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej Zacisze 2. 
Kompleksowy remont 
zabytkowej frontowej elewacji 
budynku oraz dachu. 
Likwidacja barier 
architektonicznych 

2017-
20236 

2 000 000 zł 18 100 zł 54 000 zł 

W roku 2022 wykonano projekt 
remontu elewacji oraz dachu. 
 
W roku 2023 wykonano remont 
dachu w części papowej wraz 
z wymianą obróbek blacharskich, 
remontem kominów oraz wymianą 
dachówki. 

R 

50 

Europejski Specjalistyczny 
Instytut Medyczny JDZ Sp.  
z o.o. 
Utworzenie Centrum Integracji 
Wielopokoleniowej "Pod 
jednym dachem" wraz z 
przepro-wadzeniem działań 
remontowych i adaptacyjnych 

2018-
2023 

3 000 000 zł 300 000 zł b.d. 

W roku 2022 wykonano wymianę 
instalacji elektrycznej, domo-
fonowej, remont części pomie-
szczeń przeznaczonych na 
realizację projektu znajdujących się 
na I i II piętrze. 
 
W roku 2023 nie odesłano karty 
monitoringowej.  

- 

51 

Uniwersytet Śląski  
w Katowicach 
SPINplace – centrum 
kreatywności i coworkingu 

2019-
2023 

29 216 781  zł 4 329 783 zł 17 926 571 zł 

W roku 2022 trwały roboty  
budowlane. 
 
W roku 2023 kontynuowano 
i zakończono roboty budowlane - 
prace budowlane, instalacyjne 
i adaptacyjne budynku, na które 
składały się mi.in.: roboty rozbió-
rkowe, roboty konstrukcyjne, 
pokrycie dachowe, okładzina ognio-
chronna, ścianki działowe/ sucha 
zabudowa ścienna, posadzki, tynki 
wewnętrzne, roboty wykoń-
czeniowe wewnętrzne, urządzenia 
dźwigowe, stolarka i ślusarka, balu-
strady, termoizolacja ścian zewnę-
trznych, remont elewacji zgodnie z 
programem prac konserwatorskich. 
Nastąpiła również realizacja 
zadania projektu polegającego na 
wypo-sażeniu budynku w meble, 
sprzęt wraz z oprogramowaniem. 
Nad realizacją zadania sprawowany 
był nadzór inwestorski oraz 
autorski. 
 
Zadanie zakończone.  

Z 

                                                           
6 Zakończenie realizacji projektu nastąpi po 2023r. 
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52 

Kamil Rechowicz-Szawica, 
Maksymilian Frączek, 
Małgorzata Myśliwiec – 
Frączek 
Przebudowa, nadbudowa  
i rozbudowa kamienicy 
mieszkalnej przy ul. Szkolnej 8 
w Katowicach na cele 
mieszkalno-usługowe 

- - 0 0 

W roku 2022 otrzymano 
wymagane pozwolenia na budowę 
dla całości projektu, otwarto 
dziennik budowy, prace 
wstrzymane do czasu pozyskania 
finansowania zewnętrznego. 
 
W roku 2023 brak wykonania 
rzeczowego.  
Realizację zadania przesunięto na 
lata kolejne. 

P 

53 

KTBS Sp. z o.o. 
Rewitalizacja przestrzeni 
miejskiej poprzez realizację 
obiektu przy ul. Francuskiej 5 
w Katowicach, stanowiącego 
domknięcie pierzei zabudowy 
wyznaczonej wzdłuż ulicy 
Mariackiej przeznaczonego na 
cele usługowo-społeczno-
kulturalne 

2019-
20237 

16 058 5 480 zł 10 578 zł 
Realizację zadania przesunięto na 
lata kolejne. 

P 

54 

DUET INVEST Sp. z o.o. Sp. k.  
(wcześniej: Przedsiębiorstwo  
Wielobranżowe "Duet" Sp. z 
o.o.) 
Rewitalizacja budynku 
kamienicy przy ul. Młyńskiej 
13/Wawelskiej 3 

2019-
20238 

24 170 000 zł 0 200 000 zł 

W roku 2022 wykonano palowanie 
budynku oraz podłączono Tauron 
Ciepło. 
 
W roku 2023 wykonano 
pomieszczenie wymiennikowni. 

R 

55 

KTBS Sp. z o.o. 
Rewitalizacja przestrzeni 
miejskiej  poprzez realizację 
przebudowy 3 kamienic 
mieszkalnych przy ul. 
Mariackiej 30,32,34 w 
Katowicach, z przeznaczeniem 
dla różnych grup wiekowych 
i społecznych 

2019-
20239 

30 032 330 zł 1 349 279 zł 12 946 649 zł 

W roku 2022 uzyskano zamienne  
pozwolenie na budowę mające na 
celu znaczne ograniczenie kosztów 
inwestycji. Wyłoniono Generalnego 
Wykonawcę, podpisano umowę 
z Wykonawcą i rozpoczęto prace 
budowlane. Złożono wniosek 
o finansowanie do Banku Gospo-
darstwa Krajowego z Funduszu 
Dopłat. 
 
W roku 2023 trwały prace 
budowlane. 

R 

                                                           
7 Zakończenie realizacji projektu nastąpi po 2023r. 
8 Zakończenie realizacji projektu nastąpi po 2023r. 
9 Zakończenie realizacji projektu nastąpi po 2023r. 
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Nr Projekt 
Lata 

realizacji 
Wartość 

szacunkowa 

Wartość 
wykonania 

w 2022 roku 

Wartość 
wykonania 

w 2023 roku 

Zakres prac wykonanych w ramach 
projektu w latach 2022-2023 

 

56

10 

Miasto Katowice (KZGM) 
Kompleksowa modernizacja 
energetyczna wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych 
położonych przy ul. Gliwickiej 
13,13a, ul. J. Zarębskiego 5a, 
7a i ul. Ks. Bpa H. Bednorza 14 

2018-
2021 

7 210 348 zł nd. nd. Zadanie zakończone. Z 

57

11 

Miasto Katowice 
(CUW/Żłobek Miejski) 
Żłobek szansą na rozwój 
dziecka i aktywność 
zawodową rodziców 
(komponent miękki) 

2015-
2017, 
2019 

2 842 045 zł nd. nd. Zadanie zakończone. 

Z 

57 

Miasto Katowice  
(CUW/Żłobek Miejski) 
Żłobek szansą na rozwój 
dziecka i aktywność 
zawodową rodziców 
(komponent twardy) 

2015-
2017 

2 836 084 zł nd. nd. Zadanie zakończone. 

58

12 

Miasto Katowice (KZGM) 
Modernizacja budynków 
komunalnych 

2017-
2023 

21 253 355 zł 81 774 zł 698 504 zł 

ul. 3 Maja 36: realizacja 
zakończona w 2017r.  
ul. Plebiscytowa 4, 4a: realizacja 
zakończona w 2017r. 
ul. Mikołowska 11, 13: realizacja 
zakończona w 2016r. 
ul. Szeligiewicza 3c: realizacja 
zakończona w 2018r. 
ul. Powstańców 7 i 9: realizacja 
zakończona w 2020r. 
ul. PCK 1: realizacja zakończona 
w 2017r. 
ul. Drzymały 13: realizacja 
zakończona w 2017r. 
ul. Warszawska 6/Teatralna 9: 
w roku 2023 zaktualizowany został 
projekt i kosztorys inwestorski na 
wykonanie robót polegających na 
zabezpieczeniu przeciwpożarowym 
budynku oraz kompleksowym 
remoncie 2 klatek schodowych. Na  
2024 rok zaplanowano roboty 
w budynku Teatralna 9 tj. komple-
ksowy remont klatek schodowych, 
ocieplenie stropu nad ostatnią 
kondygnacją i roboty towarzyszące. 
ul. Warszawska 42: odstąpiono od 
realizacji zadania w związku 
z zamiarem wystąpienia przez 
miasto ze współwłasności 
ul. Królowej Jadwigi 6:  odstąpiono 
od realizacji zadania na rzecz zadań 
o większym stopniu pilności 
ul. Astrów 3/Różana: realizacja 
zakończona w 2017 r. 

R 

                                                           
10 Projekt realizowany w 3 lokalizacjach w podobszarach:  Śródmieście,  Załęże, Szopienice-Burowiec. Podana kwota obejmuje wszystkie wskazane lokalizacje. 
11 Projekt realizowany w dwóch lokalizacjach: ul. Uniwersytecka 15 (podobszar – Śródmieście), ul. Marcinkowskiego 13 (podobszar – Zawodzie). Wartość 
projektu podano łącznie dla dwóch lokalizacji. 
12 Projekt realizowany w podobszarach:  Śródmieście, Zawodzie, Załęże, Bogucice, Szopienice – Burowiec, Janów - Nikiszowiec  
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Nr Projekt 
Lata 

realizacji 
Wartość 

szacunkowa 

Wartość 
wykonania 

w 2022 roku 

Wartość 
wykonania 

w 2023 roku 

Zakres prac wykonanych w ramach 
projektu w latach 2022-2023 

 

ul. Skłodowskiej 42: w 2022 roku 
została podpisana umowa na 
opracowanie dokumentacji; w roku 
2023 przeprowadzono 2 przetargi 
na wykonanie renowacji i prze-
budowy przegród zewnę-
trznych budynku. Pierwszy prze-
targ unieważniono z powodu braku 
ofert. W dniu 04.12 nastąpiło 
otwarcie ofert w ramach drugiego 
przetargu. Trwała procedura 
przetargowa. 
ul. Stawowa 8: w 2022 roku 
została opracowana dokumentacja 
i ogłoszone postępowanie 
publiczne. Wpłynęły oferty 
przekraczające wysokość środków, 
przeznaczonych na sfinansowanie 
zadania. Mimo zwiększenia 
środków na zadaniu, postępowanie 
zostało unieważnione i przesunięte 
na rok kolejny; w roku 2023 
zawarta została umowa na 
wykonanie robót budo-wlanych 
polegających na wyko-naniu źródła 
ciepła w postaci pompy ciepła wraz 
z wymianą i rozbudową instalacji 
c.o. oraz robotami elektrycznymi 
i remontem dachu budynku 
Komisariatu VI Policji. Roboty 
zostały zakończone, odbiór 
techniczny nastąpił w dniu 
30.10.23r. 
Plac Oddziałów Młodzieży 
Powstańczej 1: w roku 2022 
ogłoszone zostało postępowanie 
konkursowe na wyłonienie wyko-
nawcy dokumentacji. Oferty 
znacznie przewyższały środki fina-
nsowe, zadanie zostało przesunięte 
na rok kolejny; w roku 2023 
ogłoszone zostało postępowanie na 
wyłonienie wykonawcy doku-
mentacji. Po zwiększeniu środków 
finansowych na wykonanie doku-
mentacji, zawarto umowę. Przesu-
nięto zakończenie zadania na rok 
2024, ze względu na rozszerzenie 
zakresu dokumentacji  o wymianę 
części stropów piwnic, będących 
w złym stanie technicznym. Trwały 
prace projektowe. 

59

13 

Miasto Katowice (KZGM) 
Budownictwo mieszkaniowe-
komunalne  
(ul. Kordeckiego 3, 4) 

2009-
2017 

11 967 662 zł nd. nd. Zadanie zakończone. Z 

                                                           
13 Projekt realizowany w dwóch lokalizacjach: ul. Kordeckiego 3, 4 (podobszar – Śródmieście), ul. Obr. Westerplatte 42-50 (podobszar – Szopienice-Burowiec). 
Wartość projektu podano łącznie dla dwóch lokalizacji. 
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Nr Projekt 
Lata 

realizacji 
Wartość 

szacunkowa 

Wartość 
wykonania 

w 2022 roku 

Wartość 
wykonania 

w 2023 roku 

Zakres prac wykonanych w ramach 
projektu w latach 2022-2023 

 

60 

Miasto Katowice (KZGM) 
Modernizacja budynków 
komunalnych w oparciu  
o program ograniczenia 
niskiej emisji 

2018-
2023 

1 488 257 zł 1 341 669 zł nd. 

ul. Św. Jana 9: w 2022 roku została 
zawarta umowa na wykonanie 
remontu budynku usługowo-
mieszkalnego;  
w 2023 roku zakończono realizację 
zadania przy ul. Św. Jana 9 
ul. Sienkiewicza 17: zadanie 
zakończone w 2020 r. 
 
Zadanie zakończone. 

Z 

61 

Miasto Katowice (ŚTZN) 
Remont i modernizacja oraz 
wyposażenie laboratoriów 
dydaktycznych i pracowni 
do kształcenia zawodowego 
w ŚTZN   

2015-
2018 

3 549 561 zł nd. nd. Zadanie zakończone. Z 

62 Miasto Katowice (ŚTZN/CUW) 
SOS Szkolenia otwartych szans 

2016-
2018 

525 427 zł nd. nd. Zadanie zakończone. Z 

63 

Miasto Katowice (ŚTZN) 
Doposażenie pracowni 
obróbki mechanicznej oraz 
remont i adaptacja 
pomieszczeń na potrzeby 
pracowni warsztatów 
szkolnych Śląskich 
Technicznych Zakładów 
Naukowych w Katowicach 

2019 1 449 273 zł nd. nd. Zadanie zakończone. Z 

64 
Miasto Katowice (ŚTZN) 
SOS_2 szkolenia otwartych 
szans 

2019-
2020 

625 983 zł nd. nd. Zadanie zakończone. Z 

65 
Miasto Katowice (ŚTZN) 
SOS_3 szkolenia otwartych 
szans 

2020-
2022 

1 037 418 zł 280 332 zł nd. 

W roku 2022 zorganizowano kursy: 
wykorzystywanie nowoczesnych 
metod analizy spektroskopowej w 
wybranych zagadnieniach analityki 
z zakresu ochrony środowiska oraz 
produktów żywnościowych, dla 
kandydatów na uczelnie wyższe ITC 
na poziomie zaawansowanym, 
spawania metodą MIG/MAG dla 
nauczycieli, wykorzystywanie 
nowoczesnych metod analizy chro-
matograficznej w wybranych zaga-
dnieniach analityki z zakresu ochro-
ny środowiska oraz produktów 
żywnościowych, dla kandydatów na 
uczelnie wyższe z matematyki 
i fizyki na poziomie zaawan-
sowanym, kurs spawania dla 

Z 
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Nr Projekt 
Lata 

realizacji 
Wartość 

szacunkowa 

Wartość 
wykonania 

w 2022 roku 

Wartość 
wykonania 

w 2023 roku 

Zakres prac wykonanych w ramach 
projektu w latach 2022-2023 

 

uczniów metodą MMA, kurs 
z języka angielskiego zaawan-
sowanego, z zakresu SEP, przepro-
wadzono zajęcia dla uczniów 
o specjalnych potrzebach edu-
kacyjnych; 4 uczniów i 3 nauczycieli 
odbyło staże zawodowe. 
Zadanie zakończone. 

66 

Akademia Sztuk Pięknych  
w Katowicach 
Zakup wyposażenia do 
prowadzenia działalności 
kulturalnej przez Akademię 
Sztuk Pięknych w Katowicach 

2017-
202314 

4 198 837 zł 0 39 147 zł 

W 2022 roku brak wykonania 
rzeczowego.  
W 2023 roku w ramach zadania 
pn.: Podniesienie jakości programu 
kształcenia poprzez modernizację 
zaplecza technicznego Wydziału 
Artystycznego dokonano zakupu 
wyposażenia na potrzeby działa-
lności kulturalnej: 
- zestawu komputerowego 
z systemem operacyjnym, 
- oprogramowania audio i video 
oraz oprogramowania graficznego, 
- zestawu wyposażenia video, 
- zestawu wyposażenia audio. 

R 

67 

Akademia Sztuk Pięknych  
w Katowicach 
Przebudowa (modernizacja) 
budynku Akademii Sztuk 
Pięknych w Katowicach przy 
ul. Raciborskiej 37 w 
Katowicach w celu 
dostosowania obiektu dla 
potrzeb osób 
niepełnosprawnych oraz 
poprawy efektywności 
energetycznej 

2021-
202315 

8 859 000 zł 923 zł 7 913 zł 

W roku 2022 wykonano 
dokumentację projektową. 
W roku 2023 uzgodniono oraz 
wykonano dokumentację dotyczącą 
węzła centralnego ogrzewania 
z Tauron Ciepło Sp. z o.o. 
Wykonano również usługę 
geodezyjnego wytyczenia. 

R 

68 

Akademia Sztuk Pięknych  
w Katowicach 
Przebudowa (modernizacja) 
budynku Akademii Sztuk 
Pięknych w Katowicach przy 
ul. Koszarowej 19 w celu 
dostosowania obiektu dla 
potrzeb osób niepełno-
sprawnych oraz poprawy 
efektywności energetycznej 

2021-
202316 

13 300 000 zł 149 545 zł 0 
W roku 2022 i 2023 wykonano 
koncepcje architektoniczne mode-
rnizacji części przestrzeni budynku. 

R 

*numeracja projektów odpowiada numeracji w Zał. 1 do LPR (uchwała z dnia 28.04.2022 r. nr XLVII/1042/22).  

 W granicach podobszaru Śródmieście planowano do realizacji 68 projektów: 46 miejskich (w tym 

1 dwuetapowo) i 22 pozamiejskich. Z czego 36 projektów zrealizowano, w trakcie realizacji jest kolejnych 16 

projektów, natomiast planowanych do realizacji (przesuniętych na lata kolejne) jest 9 projektów, odstąpiono od 3 

projektów. W zakresie 4 projektów pozamiejskich brak jest aktualnej informacji sprawozdawczej.  

                                                           
14 Zakończenie realizacji projektu nastąpi po 2023r. 
15 Zakończenie realizacji projektu nastąpi po 2023r. 
16 Zakończenie realizacji projektu nastąpi po 2023r. 
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1.1.3 Projekty pozostałe realizowane w podobszarze 
 

W zakresie pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych podejmowanych przez Miasto i inne podmioty we 

współpracy z Miastem, ukierunkowanych na ograniczenie negatywnych zjawisk i wielowymiarową odnowę 

podobszaru rewitalizacji Śródmieście, w roku 2022 oraz 2023 r. zrealizowano w ramach: 

− działań adaptacyjnych zmierzających do zwiększenia odporności miasta względem negatywnych skutków 

zmian klimatu: funkcjonowanie automatycznych miejskich stacji wypożyczania rowerów. W 2022 i 2023 r. 

funkcjonowały stacje "Katowice Rynek", "Plac Wolności", "Mariacka Kościół", "Plac Sejmu Śląskiego", "Plac 

Hlonda", "Plac Miarki", „Węzeł Sądowa”, „NOSPR Katowice”, "Plac Rostka" „Rondo gen. J. Ziętka”, „Dworzec 

PKP – Młyńska”, „Plac Andrzeja”, „Skwer Przyjaciół z Miszkolca, „Dworcowa”, „Kościuszki/  Poniatowskiego/ 

Szeligiewicza” oraz „Rynek – Teatr Śląski”. 

− działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego w ramach Programu zapobiegania przestępczości oraz 

ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego m.in. poprzez zwiększenie liczby umundurowanych 

patroli Policji na ulicach (finansowanie dodatkowych służb patrolowych; w 2022 roku obyło się 439, a w 2023 

roku 705 służb ponadnormatywnych); w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, w 2022 

roku zamontowano 21 kamer w ramach zadania pn: „Uzupełnienie punktów kamerowych śródmieścia 

Katowic o kamery stacjonarne”. Dodatkowo zamontowano 1 kamerę na skrzyżowaniu ul. Wolności i ul. 

Baczyńskiego, w ramach Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy. 

 

− inwestycji i remontów realizowanych w ramach Programu Zadań Społeczno-Gospodarczych: 

przez jednostki oświatowe (działalność remontowa): m.in.: w 2022 r. remont: Szkoły Podstawowej nr 1 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Szkoły Podstawowej Specjalna nr 7, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 

im. Mikołaja Kopernika w Katowicach, II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii 

Konopnickiej w Katowicach; w 2023 r. remont: Pałacu Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego, Szkoły 

Podstawowej nr 1, Dom Pomocy Społecznej "Przystań". 

− przedsięwzięć „oddolnych”: 

1. Dzielnicowe centrum rekreacyjno-sportowe przy SP 37 – kontynuacja (BO, Wydział Edukacji i Sportu): 

wszczęto postępowanie na wykonanie robót budowlanych, wyłoniony został wykonawca. 

2. Dzielnicowe Centrum Rekreacyjno-Sportowe przy SP 37 Etap III (BO, Wydział Edukacji i Sportu): wykonano 

dokumentację projektową oraz część robót budowlanych, roboty w toku. 

3. Stawiam na książki! - Filia nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Młyńska 5 (BO, Wydział Kultury): zakupiono 

nowe książki oraz doposażenie. 

4. Pracownia komputerowa na miarę XXI wieku w Szkole Podstawowej nr 1 (BO, Wydział Edukacji i Sportu): 

zakupiono niezbędne wyposażenie do pracowni komputerowej: monitory, komputery, stoły komputerowe, 

półki, fotel biurowy, krzesła, materiały instalacyjne, montażowe, drukarkę, niszczarkę. 

5. Nowoczesny - bezpieczny - kreatywny plac zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 45 (BO, Wydział Edukacji i 

Sportu): opracowano projekt wykonawczy. Wykonano roboty budowlane w zakresie: rozbiórki murków, 

wykonania nowej nawierzchni z gumowych mat przerostowych, zakup i montaż dwóch urządzeń 

zabawowych, humusowanie i zasianie trawy. 

6. Dzielnicowe Centrum Rekreacyjno-Sportowe przy SP 37 - Sensoryczny Plac Zabaw (BO, Wydział Edukacji 

i Sportu): opracowano dokumentacje projektową. Zlikwidowano istniejące zadrzewienia wzdłuż szkolnego 

ogrodzenia przy ul. Lompy, kolidującego z nowobudowanym kompleksem boisk sportowych. 
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7. Zielona Konopa (II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Katowicach) 

(Zielony Budżet, Wydział Edukacji i Sportu): rewitalizacja roślinności i trawników na podwórzach oraz wokół 

budynku szkoły. 

8. Zielony murek (Zielony Budżet, ZZM): opracowanie projektu zagospodarowania zielenią, wyłonienie 

wykonawcy usług i ich realizacja. 

9. Dzielnicowy Bank Drzew (Zielony Budżet, ZZM): zakup materiału roślinnego do nasadzeń wykonywanych 

przez mieszkańców. 

10. Koncert charytatywny "Wybieram Wszystko" z okazji 30-lecia Hospicjum Cordis (Małe Granty, Wydział 

Kultury) 

11. Koncerty muzyki poważnej  (Małe Granty, Wydział Kultury). 

12. Festyn Rodzinny KFD (Małe Granty, Wydział Kultury). 

13. Śląski Jazz dla UA (Małe Granty, Wydział Kultury). 

W 2023 r. zrealizowano:  

1. Stawiam na książki! - Filia 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Młyńska 5 (BO, Wydział Kultury). 

2. Multimedialna Szkoła - zakup tablic interaktywnych dla klas I-III (BO, Szkoła Podstawowa nr 15). 

3. Książka jest dobra na wszystko. Dofinansowanie Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej z Oddziałem Książki 

Mówionej w Katowicach, ul. Ligonia 7 (BO, Wydział Kultury). 

4. Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, mieszczącej się przy 

ul. Rybnickiej 11, zgodnie z myślą "Czytajmy, bo czytanie jest drugim życiem" (Ignacy Krasicki) (BO, Wydział 

Kultury). 

5. Nowoczesna siłownia dla "Konopy" (BO, II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi). 

6. Ogród zmysłów pełen kolorów, dźwięków, zapachów i kształtów czyli Ogród Sensoryczny w Miejskim 

Przedszkolu nr 45 (BO, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 24). 

7. Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. 

Poniatowskiego 14 (BO, Wydział Kultury). 

8. Nowy sprzęt dla Miejskiego Przedszkola nr 2 w Katowicach (BO, Miejskie Przedszkole nr 2) 

9. Manufaktura myśli w ZSO nr 1 (BO, ZSO Nr 1 im. M. Kopernika): zakup stołów, krzeseł, biurek, pomocy 

dydaktycznych, remont sali lekcyjnej wraz z wymianą posadzki. 

10. Kwiecista oaza w Śródmieściu (Zielony Budżet, ZZM). 

11. Przywracamy drzewa: nowe nasadzenia w miejscu obumarłych lub usuniętych drzew (Zielony Budżet, ZZM) 

12. Zielona Mikołowska (Zielony Budżet, ZZM). 

13. Aleja lipowa - deptak Poniatowskiego (Zielony Budżet, ZZM): nasadzenia drzew. 

14. Zielona Stawowa (Zielony Budżet, ZZM): przeprowadzenie robót związanych z sadzeniem drzew. 

15. Zazielenienie ścian oporowych i ekranów akustycznych DTŚ - ulicy Chorzowskiej (Zielony Budżet, ZZM). 

16. Zazielenienie przestrzeni publicznej oraz poprawa estetyki terenów zielonych przy ul. Szeligiewicza oraz 

ul. Astrów (Zielony Budżet, ZZM). 

17. Konkurs dla dzieci pokazujący specyfikę historii Śląska (Małe Granty, Wydział Kultury). 

18. Przemarsz orkiestry dętej z okazji 100-lecia Hufca Katowice (Małe Granty, Wydział Kultury). 

19. Przygotowanie wystawy plenerowej Katowice w drodze do Niepodległości (Małe Granty, Wydział Kultury). 

20. Zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej w 2022 roku: VI Piknik Rodzinny pod nazwą „Szkoła wczoraj i dziś” – 

Obchody jubileuszu 125 – lecia Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika oraz 65 – lecia szkoły 

podstawowej nr 37 im. ks. J. Twardowskiego W Katowicach; Tradycja, pasja, rozwój – Zlot 100 – lecie Hufca 

ZHP Katowice. 

21. Przeprowadzono dwie edycje konkursu na najem wolnych lokali użytkowych pn. ,,Lokal na kulturę''. 

Wynajęto lokal przy ul. Krzywej 9 oraz ul. Słowackiego 14. 

Dodatkowo: 



  
 

23 
  

▪ W roku 2022 przyjęto uchwałę nr XLV/1019/22 Rady Miasta Katowice z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie 

uchwalenia mpzp dla obszaru w rejonie Alei Górnośląskiej i Parku im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach. 

Ponadto w 2022 r. i 2023 r. trwała procedura nad zmianą mpzp w rejonie Śródmieścia (uchwała 

nr XXVIII/583/16 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lipca 2016 r.) dotycząca: 

• części obejmującej Rynek, ul Mariacką i Wojewódzką- przeprowadzenie procedury opiniowania 

i uzgodnień z organami, wprowadzenie odpowiednich korekt oraz ponowienie procedury 

• części obejmującej Plac Wolności, ul. 3-go Maja i ul. Andrzeja- przeprowadzenie procedury opiniowania 

i uzgodnień z organami, wprowadzenie odpowiednich korekt oraz ponowienie procedury 

• części zachodniej- prace wstrzymane w związku ze zmianą Studium 

• pozostałej części- prace związane z wyodrębnianiem kolejnych części planu 

Trwała również procedura zmiany mpzp części Śródmieścia w rejonie ulic Ks. P. Skargi i F. Wincklera (uchwała 

Rady Miasta nr XXXI/668/21 z dnia 4 lutego 2021 r.). 
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1.2 Podobszar Zawodzie 

1.2.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji 

Główne problemy Kierunki działań Cel rewitalizacji 
 

− ubóstwo i wykluczenie 
społeczne,  

− zły stan środowiska, 

− zły stan techniczny 
budynków 

wymiar społeczno-kulturowy: 

− tworzenie szans na rozwój zawodowy i osobowy oraz pobudzanie kreatywności 
poszczególnych grup mieszkańców, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

− rozwijanie zainteresowań i wspieranie pasji dzieci i młodzieży, w tym z rodzin  
dotkniętych problemem ubóstwa i bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych, 

− poprawa poziomu bezpieczeństwa w dzielnicy w zakresie porządku publicznego, 
wymiar gospodarczo-technologiczny: 

− aktywizacja gospodarcza obszaru związana ze wzmocnieniem jego atrakcyjności 
inwestycyjnej,  

− wzmocnienie potencjału endogenicznego dzielnicy w wymiarze przedsiębiorczości, 

− kreowanie nowego profilu gospodarczo-technologicznego dzielnicy dopasowanego 
do potencjałów rozwojowych dzielnicy i miasta, 

wymiar infrastrukturalno-środowiskowy: 

− tworzenie i wzmacnianie udogodnień miejskich związanych z: funkcjonowaniem przestrzeni 
publicznych, terenów zielonych, stref pieszych, tras rowerowych, układów komunikacyjnych; 
znoszeniem barier architektonicznych; ograniczaniem poziomu hałasu, 

− podniesienie standardu tkanki mieszkaniowej oraz obiektów użyteczności publicznej.  
 

 
 
 

Wzmocnienie atrakcyjności funkcji 
mieszkaniowej Zawodzia obejmujące 

poprawę warunków zamieszkania i usług 
wraz z podniesieniem poziomu 

aktywności zawodowej i społecznej 
mieszkańców na rzecz minimalizacji 

zjawisk wykluczenia społecznego 
i zwiększenia udziału dzielnicy 

w rozwoju społeczno-gospodarczym 
Katowic. 
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1.2.2 Projekty podstawowe realizowane w podobszarze 
 

Rysunek 2. Projekty podstawowe realizowane w miejskim podobszarze rewitalizacji Zawodzie 

 

Tabela 2. Projekty podstawowe w podobszarze Zawodzie - wykonany zakres rzeczowy 

∗ numeracja projektów odpowiada numeracji na Rysunku 1 oraz numeracji projektów w Zał. 1 do LPR (uchwała z dnia 28.04.2022 r. nr XLVII/1042/22) 

∗ projekty miejskie – wg stanu na dzień 31.12.2023; projekty pozamiejskie – na podstawie kart monitoringowych 

∗ oznaczenie symboli: Z – zrealizowane, R – w trakcie realizacji, P – planowane do realizacji (przesunięto na lata następne), O – odstąpiono od realizacji 

Nr Projekt 
Lata 

realizacji 
Wartość 

szacunkowa 

Wartość 
wykonania 

w 2022 roku 

Wartość 
wykonania 

w 2023 roku 

Zakres prac wykonanych w ramach projektu 
w latach 2022-2023 

 

5717 

Miasto Katowice 
(CUW/Żłobek Miejski) 
Żłobek szansą na rozwój 
dziecka i aktywność 
zawodową rodziców  
(komponent miękki) 

 
 

2015-
2017, 
2019 

 

2 842 045 zł nd. nd. 
ul. Marcinkowskiego 13:  
Zadanie zakończone. 
 

Z 
Miasto Katowice  
(CUW/Żłobek Miejski) 
Żłobek szansą na rozwój 
dziecka i aktywność 
zawodową rodziców  
(komponent twardy) 

2015-
2017 

2 836 084 zł nd. nd. 
ul. Marcinkowskiego 13: 
Zadanie zakończone. 
 

                                                           
17 Projekt realizowany w dwóch lokalizacjach: ul. Uniwersytecka 15 (podobszar – Śródmieście), ul. Marcinkowskiego 13 (podobszar – Zawodzie). Wartość 

projektu podano łącznie dla dwóch lokalizacji. 
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Nr Projekt 
Lata 

realizacji 
Wartość 

szacunkowa 

Wartość 
wykonania 

w 2022 roku 

Wartość 
wykonania 

w 2023 roku 

Zakres prac wykonanych w ramach projektu 
w latach 2022-2023 

 

5818 Miasto Katowice (KZGM) 
Modernizacja budynków 
komunalnych 

2016-
2020 

4 256 846 zł nd. nd. ul. Karola 3: zadanie zakończone w 2020 r. Z 

69 

Miasto Katowice (MOPS),  
NGO 
Program Aktywności 
Lokalnej w Zawodziu 
(w ramach projektu pn. 
Włącz się! Program 
aktywizacji zawodowej i 
społecznej w Katowicach) 

2015-
2017 

470 303 zł nd. nd. Zadanie zakończone. Z 

70 

Miasto Katowice (MOPS),  
NGO 
Program Aktywności 
Lokalnej w Zawodziu 
(w ramach projektu pn. 
Damy radę! Program 
aktywizacji zawodowej i 
społecznej w Katowicach) 

2018-
2020 

671 494 zł nd. nd. Zadanie zakończone. Z 

71 

Miasto Katowice 
Katowicki System 
Zintegrowanych Węzłów 
Przesiadkowych – węzeł 
„Zawodzie” 

 
2015-
2020 

 

 
102 705 656 zł 

 
nd. nd. Zadanie zakończone. Z 

72 

Miasto Katowice 
Przebudowa ul. 1 Maja na 
odcinku od ul. Staszica do 
istniejącej pętli 
tramwajowej 
w Katowicach - Zawodziu 

2010-
2012, 
2014-
2016 

11 512 729 zł nd. nd. Zadanie zakończone. Z 

73 

Miasto Katowice 
Cyfrowa eksplozja wiedzy 
– przebudowa i adaptacja 
pomieszczenia pod 
supernowoczesną 
pracownię 
multimedialno-
edukacyjną w MDK 
„Bogucice – Zawodzie” 
wraz z jej wyposażeniem 

 
2017-
2018 

 

111 000  zł nd. nd. Zadanie zakończone. Z 

74 

Uniwersytet 
Ekonomiczny 
w Katowicach 
Przebudowa budynku 
Rektoratu Uniwersytetu 
Ekonomicznego 
w Katowicach przy 
ul. 1 Maja 50  

2009-
2018 

21 921 403 zł nd. nd. Zadanie zakończone. Z 

75 

Miasto Katowice  
Kompleksowa 
termomodernizacja 
budynków użyteczności 
publicznej w mieście 
Katowice - etap VIII C: 
X Liceum 
Ogólnokształcące przy ul. 
Karola Miarki 6 
w Katowicach 

2018,     
2021-
2022 

4 265 738 zł 1 104 228 zł nd. 
W okresie sprawozdawczym zakończono 
termomodernizację budynku. 
Zadanie zakończone. 

Z 

                                                           
18 Projekt realizowany w podobszarach:  Śródmieście, Zawodzie, Załęże, Bogucice, Szopienice – Burowiec, Janów - Nikiszowiec 



  
 

27 
  

Nr Projekt 
Lata 

realizacji 
Wartość 

szacunkowa 

Wartość 
wykonania 

w 2022 roku 

Wartość 
wykonania 

w 2023 roku 

Zakres prac wykonanych w ramach projektu 
w latach 2022-2023 

 

76 

Miasto Katowice 
Termomodernizacja 
budynku Działu Zawodzie 
MDK Bogucice Zawodzie 
przy ul. Marcinkowskiego 
13 

- - nd. nd. 
Realizację zadania przesunięto na lata 
kolejne. 

P 

78 

Uniwersytet 
Ekonomiczny 
w Katowicach 
Uporządkowanie 
i przygotowanie terenów 
wzdłuż ulicy Bogucickiej 
w celu nadania im nowej 
funkcji prospołecznej (w 
tym wyburzenie budynku 
D Uniwersytetu 
Ekonomicznego 
w Katowicach przy 
ul. Bogucickiej 14) 
wcześniej: Rewitalizacja 
terenów wzdłuż ulicy 
Bogucickiej poprzez 
nadanie nowej funkcji 
prospołecznej (w tym 
wyburzenie budynku D 
Uniwersytetu 
Ekonomicznego  
w Katowicach przy 
ul. Bogucickiej 14 

2017-
2019 

3 109 440 zł nd. nd. Zadanie zakończone. Z 

*numeracja projektów odpowiada numeracji w Zał. 1 do LPR (uchwała z dnia 28.04.2022 r. nr XLVII/1042/22) 

W granicach podobszaru Zawodzie przewidziano do realizacji 11 projektów (w tym 1 dwuetapowo): 

9 miejskich i 2 pozamiejskich. Z czego 10 projektów zrealizowano, natomiast 1 projekt został przesunięty do 

realizacji na lata kolejne. 

 

1.2.3 Projekty pozostałe realizowane w podobszarze 

  

W zakresie pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych podejmowanych przez Miasto i inne podmioty 

we współpracy z Miastem, ukierunkowanych na ograniczenie negatywnych zjawisk i wielowymiarową odnowę 

podobszaru Zawodzie, w roku 2022 oraz 2023 zrealizowano w ramach: 

− działań adaptacyjnych zmierzających do zwiększenia odporności miasta względem negatywnych skutków 

zmian klimatu: funkcjonowanie automatycznych miejskich stacji wypożyczania rowerów. W 2022 r. i 2023 r. 

funkcjonowała stacja "Centrum przesiadkowe Zawodzie”.   

− działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego: w 2022 r. zamontowano 1 kamerę na skrzyżowaniu 

ul. Wyspiańskiego i ul. 1-go Maja, 1 kamerę na ul. Bogucickiej w rejonie bulwarów Rawy, 1 kamerę na ul. 

Dudy Gracza w rejonie bulwarów Rawy, w ramach Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i 

Analizy (Wydział Zarządzania Kryzysowego).  

− inwestycji i remontów realizowanych w ramach Programu Zadań Społeczno-Gospodarczych  

• przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów 2021 r. wykonano częściowy zakres prac z ramach zadania 

Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą, a w 2023 

r. zakończono realizację zadania. 
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• przez jednostki oświatowe (działalność remontowa) m.in.: w 2022 r. remont: Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nr 5, Zespołu Szkolno-Przedszkolny nr 6, X Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego 

Jana Paderewskiego, Zespołu Szkół nr 1 im. Jerzego Ziętka; w 2023 r. remont: X Liceum 

Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach.  

 

− przedsięwzięć „oddolnych”:  

W 2022 r. zrealizowano:  

1. Lepszy dojazd rowerem do Fabryki Porcelany (BO, MZUiM): dobudowa brakującego fragmentu chodnika 

wzdłuż ul. Porcelanowej (przed rondem Fabryki Porcelany) oraz przystosowaniu całego odcinka do ruchu 

rowerowego. 

2. Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie MBP filii nr 31 w Katowicach ul. Marcinkowskiego 13 (BO, 

Wydział Kultury): Zakupiono książki, audiobooki oraz 2 monitory i czytnik. 

3. Poprawiamy komfort nauki na Gwiazdach. Wymiana nawierzchni w salach lekcyjnych w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym nr 5 w Katowicach (Szkoła Podstawowa nr 2 i Miejskie Przedszkole nr 6) (BO, Wydział Edukacji 

i Sportu) 

4. Zaczytane Zawodzie - zakup książek i doposażenie biblioteki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 

w Katowicach (Szkoła Podstawowa nr 31 i Miejskie Przedszkole nr 19) (BO, Wydział Edukacji i Sportu): 

zakupiono m.in. monitor interaktywny, regały, komputery, czytniki e-book 25 szt., ladę recepcyjną do 

biblioteki, krzesła obrotowe, pozycje książkowe, mikrofon, radioodtwarzacz, głośnik mobilny. Dla przedszkola 

zakupiono książki (historyjki obrazowe, kocham czytać pakiet), układanki symultaniczno-sekwencyjne). 

5. Szkolna przestrzeń edukacji i odpoczynku w katowickim Zawodziu (BO, Wydział Edukacji i Sportu): zakupiono 

meble (kanapy, krzesła, fotele, regały stoliki) rośliny, gry planszowe, książki, lampy, koce, poduszki, małe 

elementy dekoracyjne. 

6. Zadrzewienie Bulwarów Rawy (Zielony Budżet, ZZM). 

7. Nasz piękny ogród (Zielony Budżet, Wydział Edukacji i Sportu). 

8. To wiele znaczy dla Zapylaczy! (Zielony Budżet, Wydział Kultury). 

9. Koncert karnawałowy pod nazwą "Powróćmy jak za dawnych lat" (Małe Granty, Wydział Kultury). 

10. Organizacja wydarzenia kulturalnego z okazji "Dnia Kobiet" (Małe Granty, Wydział Kultury). 

11. Zostań uczniem Pana Kleksa! - edukacja artystyczna dla katowickich szkół (Małe Granty, Wydział Kultury). 

12. Zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej w 2022 roku: Spokojne Sprawy – koszyk higieniczny w szkolnej toalecie 

X LO im. I.J. Paderewskiego; Rodzinny Piknik Planszówek w Katowicach Zawodziu w gmachu i ogrodzie X LO 

im. I.J. Paderewskiego; Festyn w Zespole Szkół nr 1 w Katowicach - Dbamy o zdrowie i środowisko; 

Postrzeganie obozów koncentracyjnych przez młodych mieszkańców Katowic; VII Przegląd i Konkurs Spotów 

Profilaktycznych, XIX Konkurs lingwistyczny języka angielskiego i niemieckiego dla uczniów szkół 

podstawowych im. L. Zamenhofa, Z własnej grządki smakuje lepiej - założenie i prowadzenie inspektów 

w ogrodzie szkolnym w ZS nr 1; Muzyczne Zawodzie - organizacja 2 koncertów w MDK Bogucice-Zawodzie;  

Historyczny pejzaż Śląska Bogucice i Dąb - plenery i wystawy dziedzictwa ziemi katowickiej; Czuwaj Zawodzie 

– III Edycja. Organizacja biwaku dla mieszkańców oraz przybliżenie sylwetki patrona X Szczepu ZHP 

w Katowicach Pawła Stellera; Festyn rodzinny – V Zawodziański Dzień Bajtla w Parafii Opatrzności Bożej. 

 

W 2023 r. zrealizowano:  

1. Rawa to nasza sprawa! Kolorowa ścieżka sensoryczna przy bulwarach Rawy - aranżacja terenu inspirowana 

ogrodami sensorycznymi wzdłuż chodnika pomiędzy bulwarami Rawy przy ulicy Saint Etienne a ulicą 

Marcinkowskiego (BO, ZZM). 

2. Zakup nowości wydawniczych (książki, audiobooki) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 31 w Katowicach, 

ul. Marcinkowskiego 4c (BO, Wydział Kultury). 
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3. Ławeczka na zielonej trawce - miejsce odpoczynku dla mieszkańców i ich czworonożnych przyjaciół (BO, 

ZZM). 

4. Stawiamy na zawodowstwo - remont i doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w ZS nr 1 (BO, Zespół 

Szkół nr 1). 

5. Książkowe gwiazdy - super biblioteka i czytelnia w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5 w Katowicach (BO, 

Szkoła Podstawowa nr 2 i Miejskie Przedszkole nr 6). 

6. To wiele znaczy dla zapylaczy! (Zielony Budżet, Wydział Kultury): organizacja 2 warsztatów o tematyce 

ekologicznej.  

7. Liceum pod palmami (Zielony Budżet, X Liceum Ogólnokształcące): zakup 10 roślin. 

8. Zakup metalowego kosza na plastikowe nakrętki (Zielony Budżet, Zespół Szkół nr 1) 

9. Nasz piękny ogród (Zielony Budżet, Zespół Szkół nr 1). 

10. Zazieleniona ulica 1 Maja (Zielony Budżet, ZZM). 

11. Nasadzenia pnączy na ekranach akustycznych w obrębie miasta (Zielony Budżet, ZZM). 

12. Rawa - to nasza sprawa! Remont części bulwarów Rawy około ulic Bohaterów Monte Cassino i Saint 

Etienne   przystosowanie go dla potrzeb mieszkańców Zawodzia (BO, ZZM). 

13. Zazieleńmy Tu! Zagospodarowanie pasa zieleni w rejonie ulic Bohaterów Monte Cassino i Marcinkowskiego 

przy ogrodzeniu ośrodka sportowego Słowian (Zielony Budżet, ZZM). 

14. Niech będzie kolorowo! - skwer pełen kolorów przy ulicy Bohaterów Monte Cassino (Zielony Budżet, ZZM). 

15. Zazielenienie przestrzeni publicznej dokoła placu zabaw. Pomiędzy Marcinkowskiego 11 a stacją 

energetyczną. Poprzez: sadzenie krzewów i drzew, pielęgnację zieleni wysokiej, cięcie pielęgnacyjne w 

koronie drzew, założenie kwietnika (Zielony Budżet, ZZM). 

16. Zieleń dla mieszkańców Zawodzia na skwerze pomiędzy ulicami 1 Maja 108, 1 Maja 110 oraz Racławickiej 1-5 

(Zielony Budżet, ZZM). 

17. Koncert walentynkowy dla seniorów pod nazwą "Kochać, jak to łatwo powiedzieć” (Małe Granty, Wydział 

Kultury) 

18. Zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej w 2023 roku: Młodzi potrafią dokumentować – Katowice w Wikipedii; 

Rodzinny Piknik – Rekreacyjno – Sportowy w Katowicach Zawodziu; XX Konkurs lingwistyczny języka 

angielskiego i niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych im. L. Zamenhofa; Operetki czar na Zawodziu; 

Promienne i flexi czyli nowe babcie, nowa ja i flamenco nuevo; HISTORYCZNY PEJZAŻ ŚLĄSKA. Świerklaniec 

i Ślemień – plenery i wystawy dziedzictwa Górnego Śląska; Młodzieżowa Orkiestra Rozrywkowa; Mamo, Tato 

– chodźmy do domu kultury – II edycja; Muzyczne Zawodzie; Święto Dzielnicy Zawodzie „Wrześniówka”; 

Jubileusz 35-lecia powstania Zespołu Akordeonistów „Katowice-Kleofas”; Łączna Łączy – Muzyczno-

integracyjne spotkania na Łącznej; Festyn rodzinny – Szósty Zawodziański Dzień Bajtla; Czuwaj Zawodzie – IV 

edycja. Organizacja biwaku dla mieszkańców oraz przybliżenie sylwetki patrona X Szczepu ZHP w Katowicach 

Pawła Stellera.  
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1.3 Podobszar Załęże 

1.3.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji 

Główne problemy Kierunki działań Cel rewitalizacji 
 

− depopulacja,  

− bezrobocie, 

− ubóstwo i wykluczenie 
społeczne, 

− przestępczość,  

− zły stan środowiska, 

− zły stan techniczny 
budynków 

wymiar społeczno-kulturowy: 

− tworzenie szans na rozwój zawodowy i osobowy oraz pobudzanie kreatywności 
poszczególnych grup mieszkańców, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

− rozwijanie zainteresowań i wspieranie pasji dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dotkniętych 
problemem ubóstwa i bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych, 

− poprawa poziomu bezpieczeństwa w dzielnicy w zakresie porządku publicznego, 
wymiar gospodarczo-technologiczny: 

− aktywizacja gospodarcza obszaru związana ze wzmocnieniem jego atrakcyjności 
inwestycyjnej, 

− wzmocnienie potencjału endogenicznego dzielnicy w wymiarze przedsiębiorczości, 

− kreowanie nowego profilu gospodarczo-technologicznego dzielnicy dopasowanego do 
potencjałów rozwojowych dzielnicy i miasta, 

wymiar infrastrukturalno-środowiskowy: 

− tworzenie i wzmacnianie udogodnień miejskich związanych z: funkcjonowaniem przestrzeni 
publicznych, terenów zielonych, stref pieszych, tras rowerowych, układów komunikacyjnych; 
znoszeniem barier architektonicznych; ograniczaniem poziomu hałasu, 

− podniesienie standardu tkanki mieszkaniowej oraz obiektów użyteczności publicznej 

 
 

Wzmocnienie atrakcyjności społeczno-
gospodarczej dzielnicy i minimalizacja 
zjawisk wykluczenia społecznego wraz  

z poprawą warunków życia oraz lepszym 
wykorzystaniem potencjału 

endogenicznego na rzecz wzrostu 
przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 
oraz postaw obywatelskich mieszkańców 
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1.3.2 Projekty podstawowe realizowane w podobszarze 
 

Rysunek 3. Projekty podstawowe realizowane w miejskim podobszarze rewitalizacji Załęże 

 

Tabela 3. Projekty podstawowe w podobszarze Załęże - wykonany zakres rzeczowy 

∗ numeracja projektów odpowiada numeracji na Rysunku 3 oraz numeracji projektów w Zał. 1 do LPR (uchwała z dnia 28.04.2022 r. nr XLVII/1042/22) 

∗ projekty miejskie – wg stanu na dzień 31.12.2023; projekty pozamiejskie – na podstawie kart monitoringowych 

∗ oznaczenie symboli: Z – zrealizowane, R – w trakcie realizacji, P – planowane do realizacji (przesunięto na lata następne), O – odstąpiono od realizacji 

Nr Projekt 
Lata 

realizacji 

Wartość 

szacunkowa 

Wartość 
wykonania 

w 2022 roku 

Wartość 
wykonania 

w 2023 roku 

Zakres prac wykonanych w ramach projektu 

w latach 2022-2023 
 

56

19 

Miasto Katowice 
(KZGM) 
Kompleksowa 
modernizacja 
energetyczna 
wielorodzinnych 
budynków 
mieszkalnych 
położonych przy ul. 
Gliwickiej 13,13a, ul. 
J. Zarębskiego 5a, 
7a i ul. Ks. Bpa H. 
Bednorza 14 

2018-
2021 

7 210 348 zł nd. nd. 
 
Zadanie zakończone. 
 

Z 

                                                           
19 Projekt realizowany w 3 lokalizacjach w podobszarach:  Śródmieście,  Załęże, Szopienice-Burowiec. Podana kwota obejmuje wszystkie wskazane lokalizacje. 
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Nr Projekt 
Lata 

realizacji 

Wartość 

szacunkowa 

Wartość 
wykonania 

w 2022 roku 

Wartość 
wykonania 

w 2023 roku 

Zakres prac wykonanych w ramach projektu 

w latach 2022-2023 
 

58

20 

Miasto Katowice 

(KZGM) 

Modernizacja 

budynków 

komunalnych 

2016 350 150 zł nd. nd. 

ul. Gliwicka 148 – realizacja projektu 

zakończona w 2016 roku.  

Zadanie zakończone dla lokalizacji.  

Z 

79 Miasto Katowice  

(MOPS + ZSiP nr 2) 

Centrum 

Społecznościowe - 

"Nasze Załęże" – 

I etap 

2017-

2020 
972 259 zł nd. nd. Zadanie zakończone. Z 

80 

Miasto Katowice 

(MOPS), NGO 

Centrum 

Społecznościowe - 

"Nasze Załęże" – 

II etap 

2020-

2023 
1 087 596 zł 695 892 zł nd. 

W 2022 roku realizowano działania animacyjne 
(w tym dla dzieci i młodzieży), środowiskowe, 
kulturalne (spotkania autorskie, podróżnicze i 
rodzinne), wsparcie specjalistyczne, warsztaty 
dla mieszkańców (m.in. literacko - artystyczne, 
profilaktyczno - edukacyjne, plastyczne, 
kulinarne), wydarzenia lokalne (wystawy, 
koncerty zawody sportowe, pikniki). 
Zadanie zakończone.  

 
Z 

81 

Miasto Katowice 

Kompleksowa 

termomodernizacja 

budynków 

użyteczności 

publicznej w 

mieście Katowice 

etap II (Miejski 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej - 

ul. Gliwicka 74a 

w Katowicach) 

2014-

2020 
1 473 454 zł nd. nd. 

 
Zadanie zakończone. 
 

Z 

82 

Miasto Katowice 

(ZZM) 

Rewitalizacja Placu 

Londzina w 

Katowicach 

2017-

2019 
2 035 751 zł nd. nd. 

 
Zadanie zakończone. 
 

Z 

83 

Miasto Katowice  

Resilient Europe - 

wzmocnienie 

potencjału 

elastyczności 

miejskiej obszarów 

zdegradowanych 

2016-

2018 
125 343 zł nd. nd. Zadanie zakończone. Z 

84 

Miasto Katowice  

Budowa wodnych 

placów zabaw w 

Katowicach 

(wodny plac przy ul. 

Gliwickiej 214) 

 
2018 

 
1 660 500 zł nd. nd. Zadanie zakończone. Z 

                                                           
20 Projekt realizowany w podobszarach: Śródmieście, Zawodzie, Załęże, Bogucice, Szopienice – Burowiec, Janów - Nikiszowiec 
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Nr Projekt 
Lata 

realizacji 

Wartość 

szacunkowa 

Wartość 
wykonania 

w 2022 roku 

Wartość 
wykonania 

w 2023 roku 

Zakres prac wykonanych w ramach projektu 

w latach 2022-2023 
 

85 

Miasto Katowice 

(KZGM) 

Kompleksowa 
modernizacja 
energetyczna 
wielorodzinnego 
budynku 
mieszkalno - 
użytkowego 
położonego przy 
ulicy Gliwickiej 93 w 
Katowicach 
(wcześniej: 
Termomodernizacja 
budynku przy 
ul. Gliwickiej 93 - 
Miejska Biblioteka 
Publiczna 

- - nd. nd. Odstąpiono od realizacji zadania.  O 

86 

Miasto Katowice 

(MZUiM) 

Remont 
nawierzchni dróg 
osiedlowych wraz 
z budową miejsc 
postojowych w 
rejonie budynków 
mieszkalnych przy 
ul. Gliwickiej 218, 
220, 222 oraz 
Janasa 7a i 15a (BO) 

2020-
2021 

430 191 zł nd. nd. Zadanie zakończone. Z 

87 

Miasto Katowice 

(KZGM) 

Kompleksowa 
modernizacja 
energetyczna 
wielorodzinnego 
budynku 
mieszkalnego 
położonego przy ul. 
Gliwickiej 190 194 

2019-
2022 

3 324 157 zł 784 215 zł nd. 

W 2022 roku zakończono roboty budowlane, 
które obejmowały m.in.: ocieplenie ścian 
zewnętrznych budynku oraz stropodachu, 
wymianę okien i drzwi wejściowych, rozbiórkę 
pieców, budowę wymiennikowni, budowę 
instalacji c.o. wraz z budową przyłącza do 
wymiennikowni, oświetlenie oraz instalację 
odgromową i uziemienia. 
Zadanie zakończone.  

Z 

88 

Miasto Katowice 
Budowa hali 
sportowo- 
kulturalnej na 
Załężu 

- - nd. nd. Odstąpiono od realizacji zadania.  O 

89 

Rzymskokatolicka 

Parafia św. Józefa  

Prace remontowe 

ogrodzenia kościoła 

i cmentarza Parafii 

św. Józefa w 

Katowicach - Załężu 

- - nd. nd. 
Wnioskodawca podjął decyzję o wykreśleniu 

projektu z LPR. 
O 

90 

Stowarzyszenie 

Pomocy Dzieciom i 

Młodzieży DOM 

ANIOŁÓW 

STRÓŻÓW 

Uskrzydlamy! 

Partnerstwo ku 

przyszłości: 

2018 876 905 zł nd. nd. Zadanie zakończone. Z 
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Nr Projekt 
Lata 

realizacji 

Wartość 

szacunkowa 

Wartość 
wykonania 

w 2022 roku 

Wartość 
wykonania 

w 2023 roku 

Zakres prac wykonanych w ramach projektu 

w latach 2022-2023 
 

Aktywizacja 

społeczna i 

zawodowa osób 

wykluczonych i 

zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym metodą 

asysty aktywnej 

integracji 

91

21 

Miasto Katowice 

(KZGM) 

Termomodernizacja 

budynków 

mieszkalnych 

wielorodzinnych 

przy ul. Wolnego 8, 

ul. Ludwika 

Zamenhofa 36-38, 

36a-38a, 36b-38b w 

Katowicach 

2016-

2021 
5 298 195 zł nd. nd. Zadanie zakończone. Z 

*numeracja projektów odpowiada numeracji w Zał. 1 do LPR (uchwała z dnia 28.04.2022 r. nr XLVII/1042/22) 

 

W granicach podobszaru Załęże przewidziano do realizacji 15 projektów: 13 miejskich i 2 pozamiejskie. 

Spośród ww. projektów zakończono realizację 12 projektów, a od 3 projektów odstąpiono.  

 

1.3.3 Projekty pozostałe realizowane w podobszarze 

 

W zakresie pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych podejmowanych przez Miasto i inne podmioty we 

współpracy z Miastem, ukierunkowanych na ograniczenie negatywnych zjawisk i wielowymiarową odnowę 

podobszaru Załęże, w roku 2022 i 2023 zrealizowano w ramach: 

− działań adaptacyjnych zmierzających do zwiększenia odporności miasta względem negatywnych skutków 

zmian klimatu: funkcjonowanie automatycznych miejskich stacji wypożyczania rowerów. W 2022 r. 

funkcjonowały stacje "Załęże Skwer S. Barei" i "Bracka - Gliwicka", „Gliwicka/Wiśniowa” oraz „Gliwicka – 

MOPS”.  

− inwestycji i remontów realizowanych w ramach Programu Zadań Społeczno-Gospodarczych  

przez jednostki oświatowe (działalność remontowa) m.in. w 2022 r. remont: Miejskiego Przedszkola nr 30, 

Zespołu Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza, w 2023 r. remont: Zespołu Szkół i Placówek nr 2, Szkoły 

Podstawowej nr 22. 

− przedsięwzięć „oddolnych”:  

w 2022 r.:  

1. Remont nawierzchni dróg osiedlowych wraz z budową miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych 

przy ul. Gliwickiej 218, 220, 222 oraz Janasa 7a i 15a (BO, MZUiM). 

                                                           
21 Projekt realizowany w dwóch podobszarach: ul. Wolnego 8 (podobszar – Załęże), ul. Ludwika Zamenhofa 36-38, 36a-38a, 36b-38b (podobszar – Szopienice – 
Burowiec). Wartość projektu podano łącznie dla dwóch lokalizacji. 
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2. Utworzenie nowych miejsc postojowych przy ul. 18 Sierpnia (BO, MZUiM). 

3. Wyposażenie Załęskich Przedszkoli i Szkół MP 26, 30, 39 SP 20 i 22 (BO, Wydział Edukacji i Sportu): 

doposażenie w kompleksową tablicę interaktywną dla każdej placówki po 1 szt. oraz pomoce dydaktyczne. 

4. #ZałężeCzyta: zakupiono książki oraz prasę (BO, Wydział Kultury). 

5. Przebudowa ul. 18 Sierpnia i wykonanie chodnika na odcinku od wjazdu na teren osiedla do budynku 18 

Sierpnia 2 (BO, MZUiM). 

6. Śpiewamy dla Załęża, śpiewamy dla Katowic- Zespół KATOSIE – stworzenie 2 utworów muzycznych (piosenek) 

i 1 teledysku (BO, Wydział Edukacji i Sportu). 

7. Pnącza przy Bocheńskiego (Zielony Budżet, ZZM): budowa betonowego płotu i ekranów akustycznych 

naprzeciwko zabudowań mieszkalnych na ulicy Bocheńskiego 40-52. 

8. Pielęgnacja drzew Gliwicka 92 (Zielony Budżet, ZZM): przeprowadzenie pielęgnacji drzew rosnących na 

terenie placu zabaw. 

9. Zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej w 2022 roku:  III Załęska Olimpiada Sportowa; II Dzielnicowa 

Seniorada– Zdrowo, Bezpiecznie i Solidarnie;  Dzień dziecka na Załęskich Tarasach - Festyn Mieszkańców 

Dzielnicy Załęże;     EKOPIKNIK Katowice – Załęże;  II Coraz bliżej święta – kiermasz świąteczny; John Baildon 

250 lat - upamiętnienie twórcy nowoczesnego przemysłu na Górnym Śląsku. Założyciela huty Baildon w 

Katowicach (wystawa, wycieczka, podświetlenie muralu i koncert); Dni Załęża – (organizacja festynu). 

 

W 2023 r. zrealizowano:  

1. Os. Janasa-Ondraszka – Rewitalizacja placu (BO, MZUiM). 

2. Remont i wyposażenie załęskich przedszkoli i szkół (MP 26, 30, 39, SP 22 i ZSiP 2) (BO). 

3. #Przyjdź po nowe (BO, Wydział Kultury): zakup nowości wydawniczych, czasopism. 

4. Załęska drużyna - mural ku pamięci Jerzego Lisa (BO, Wydział Kultury).  

5. Dni Załęża 2023 - Załęski Festyn Rodzinny (BO, Zespół Szkół i Placówek nr 2). 

6. Łąka kwietna dla Załęża (Zielony Budżet, ZZM). 

7. Uzupełnienie, dosadzenie krzewów i bylin na terenie placu ks. Józefa Londzina w Katowicach (Zielony Budżet, 

ZZM). 

8. Karmniki dla ptaków dokarmianych przez mieszkańców Załęża (Zielony Budżet, Wydział Kształtowania 

Środowiska). 

9. Zadbajmy o zapylacze - warsztaty teoretyczno-praktyczne dla mieszkańców Załęża (Zielony Budżet, Wydział 

Kultury). 

10. Zielone Załęże - Minipark Wiśniowa kontynuacja - oświetlenie i wybieg dla psów (BO, ZZM). 

11. Park Mościckiego na 100-lecie Kolonii (Zielony Budżet, ZZM): rewitalizacja parku. 

12. Więcej krzewów i trawy na ulicy Ondraszka - dla ludzi, ptaków i pszczół (Zielony Budżet, ZZM). 

13. W ramach Inicjatywy Lokalnej zrealizowano: Międzypokoleniowa Szkoła Wolontariatu; Parafialny Dzień 

Chorego - III Dzielnicowa Senioriada – Zdrowo, Bezpiecznie i Solidarnie; Dzień Dziecka na Załęskich Tarasach - 

Festyn Mieszkańców Dzielnicy Załęże VI; Klub Seniora Załęże; Załęska Olimpiada Sportowa; Biegiem przez 

Załęże i Witosa; Rodzinna Rajza na kole kaj się yno do - zwiedzamy Ślonskie atrakcje turystyczne 2; AKCJA – 

INTEGRACJA. Cykl warsztatów integracyjnych dla dzieci i seniorów; Pamiątki z Załęża – warsztaty ceramiczne; 

III Coraz bliżej Święta – warsztaty świąteczne.  

14. W 2023 r. przeprowadzone dwie edycje konkursu na najem wolnych lokali użytkowych pn. ,,Lokal na 

kulturę''. Wynajęto lokal przy ul. Ondraszka 17.  
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1.4 Podobszar Bogucice 

1.4.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji 

Główne problemy Kierunki działań Cel rewitalizacji 
 

− depopulacja,  

− niska aktywność 
gospodarcza,  

− zły stan techniczny 
budynków 

wymiar społeczno-kulturowy: 

− tworzenie szans na rozwój zawodowy i osobowy oraz pobudzanie kreatywności 
poszczególnych grup mieszkańców, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

− rozwijanie zainteresowań i wspieranie pasji dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dotkniętych 
problemem ubóstwa i bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych, 

wymiar gospodarczy: 

− aktywizacja gospodarcza obszaru związana ze wzmocnieniem jego atrakcyjności 
inwestycyjnej, 

− wzmocnienie potencjału endogenicznego dzielnicy w wymiarze przedsiębiorczości, 

− kreowanie nowego profilu gospodarczo-technologicznego dzielnicy dopasowanego do 
potencjałów rozwojowych dzielnicy i miasta, 

wymiar infrastrukturalno-środowiskowy: 

− tworzenie i wzmacnianie udogodnień miejskich związanych z: funkcjonowaniem przestrzeni 
publicznych, terenów zielonych, stref pieszych, tras rowerowych, układów 
komunikacyjnych; znoszeniem barier architektonicznych, 

− podniesienie standardu substancji mieszkaniowej oraz obiektów użyteczności publicznej 

 
 
 

Wzmocnienie atrakcyjności funkcji 
mieszkaniowej Bogucic obejmujące 

poprawę warunków zamieszkania, lepsze 

zintegrowanie ze Śródmieściem i Strefą 

Kultury oraz wsparcie lokalnej 

przedsiębiorczości i podniesienie 

aktywności społeczno-zawodowej 

mieszkańców zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. 
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1.4.2 Projekty podstawowe realizowane w podobszarze 
 

Rysunek 4. Projekty podstawowe realizowane w miejskim podobszarze rewitalizacji Bogucice 

 

Tabela 4. Projekty podstawowe w podobszarze Bogucice - wykonany zakres rzeczowy 

∗ numeracja projektów odpowiada numeracji na Rysunku 4 oraz numeracji projektów w Zał. 1 do LPR (uchwała z dnia 28.04.2022 r. nr XLVII/1042/22) 

∗ projekty miejskie – wg stanu na dzień 31.12.2023; projekty pozamiejskie – na podstawie kart monitoringowych 

∗ oznaczenie symboli: Z – zrealizowane, R – w trakcie realizacji, P – planowane do realizacji (przesunięto na lata następne), O – odstąpiono od realizacji 

Nr Projekt 
Lata 

realizacji 

Wartość 

szacunkowa 

Wartość 
wykonania 

w 2022 roku 

Wartość 
wykonania 

w 2023 roku 

Zakres prac wykonanych w ramach projektu 

w latach 2022-2023 
 

5822 

Miasto Katowice (KZGM) 

Modernizacja budynków 
komunalnych 

2017-
2021 

2 121 416 zł nd. nd. 

ul. Katowicka 48a, 50: zadanie 
zakończone w 2016 r. 
ul. Markiefki 64, 68: zadanie zakończone 
w 2019 r. 
Zadanie zakończone dla lokalizacji. 

Z 

96 

Miasto Katowice (MOPS) 

Bogucice - moje miejsce na 

ziemi. Program aktywności 

lokalnej - I etap 

2018-

2020 
1 594 744 zł nd. nd. Zadanie zakończone. Z 

97 

Miasto Katowice (MOPS) 

Bogucice - moje miejsce na 

ziemi. Program aktywności 

lokalnej - II etap 

2021-

2023 
1 382 816 zł 826 435 zł nd. 

W roku 2022 realizowane były działania 

animacyjne (koncerty dla dzieci), 

środowiskowe, kulturalne, wsparcie 

specjalistyczne, warsztaty (plastyczne, 

rękodzielnicze, kulinarne) dla mieszka-

Z 

                                                           
22 Projekt realizowany w podobszarach: Śródmieście, Zawodzie, Załęże, Bogucice, Szopienice – Burowiec, Janów - Nikiszowiec 



  
 

38 
  

Nr Projekt 
Lata 

realizacji 

Wartość 

szacunkowa 

Wartość 
wykonania 

w 2022 roku 

Wartość 
wykonania 

w 2023 roku 

Zakres prac wykonanych w ramach projektu 

w latach 2022-2023 
 

ńców, wydarzenia lokalne, działania w 

ramach Dzielnicowej Akademii Seniora 

(spotkania relaksacyjne, zajęcia z ćwicze-

niami wzmacniającymi pamięć, 

spotkania o śląskiej tradycji, wycieczki 

historyczne). Zrealizowano również 

Program wspie-rający reintegrację 

zawodową mieszka-ńców dzielnicy 

Bogucice (realizowano m.in. kursy 

kwalifikacyjne oraz staże zawodowe dla 

mieszkańców dzielnicy pozostających 

bez pracy). 

Zadanie zakończone. 

98 

Miasto Katowice  

(KZGM/ZZM) 

Zagospodarowanie 

przestrzeni miejskich w tym 

przebudowa i remont 

obiektów wraz  

z zagospodarowaniem 

przyszłego otoczenia 

w dzielnicy Bogucice - 

rewitalizacja Parku 

Boguckiego 

 
2013, 
2015-
2016, 
2018-
2019 

 

7 339 757 zł nd. nd. Zadanie zakończono. Z 

99 

Muzeum Śląskie 

Rewitalizacja zabytkowych 

budynków Łaźni Głównej 

i Stolarni wraz z przyległym 

terenem dawnej kopalni 

Katowice i budową 

niezbędnej infrastruktury na 

potrzeby Muzeum Śląskiego 

w Katowicach 

2014-

2017 
30 104 340 zł nd. nd. Zadanie zakończone. Z 

10023 

Miasto Katowice 

Układ komunikacyjny dla 

terenu budowy nowego 

Muzeum Śląskiego, 

Międzynarodowego 

Centrum Kongresowego 

oraz siedziby Narodowej 

Orkiestry Symfonicznej 

Polskiego Radia  

w Katowicach 

2008-

2018 
153 916 356 zł nd. nd. Zadanie zakończone. Z 

10124 

Miasto Katowice 

Budowa nowych układów 
drogowych dla 
skomunikowania terenów 
o funkcjach mieszkaniowych 
i usługowych w mieście 
Katowice - Układ 
komunikacyjny dla terenu 
budowy Nowego Muzeum 
Śląskiego, Międzynaro-
dowego Centrum 
Kongresowego i siedziby 

2019-

2023 
43 458 371 zł 342 292 zł 19 204 933 zł 

W roku 2022 uzyskano decyzję ZRID. 
Ogłoszono przetarg na wykonanie robót 
budowlanych. Trwa procedura wyboru 
wykonawcy.  
W roku 2023 trwały roboty budowlane z 
terminem zakończenia 12.12.2024r. 

R 

                                                           
23 Projekt realizowany na granicy dwóch jednostek pomocniczych: Bogucic i Koszutki. 
24 Projekt realizowany na granicy dwóch jednostek pomocniczych: Bogucic i Koszutki 
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Nr Projekt 
Lata 

realizacji 

Wartość 

szacunkowa 

Wartość 
wykonania 

w 2022 roku 

Wartość 
wykonania 

w 2023 roku 

Zakres prac wykonanych w ramach projektu 

w latach 2022-2023 
 

Narodowej Orkiestry 
Symfonicznej Polskiego Radia 
w Katowicach - etap II 
(wcześniej: Układ 
komunikacyjny dla 
terenu budowy Nowego 

Muzeum Śląskiego, 

Międzynarodowego 

Centrum Kongresowego  

i siedziby Narodowej 

Orkiestry Symfonicznej 

Polskiego Radia  

w Katowicach - etap II) 

102 
Miasto Katowice 

Centrum Himalaizmu im. 

Jerzego Kukuczki 

 
2020-
2027 

 

82 789 676 zł 641 632 zł  1 960 446 zł 

W roku 2022 złożono dokumentację 
dotyczącą inwentaryzacji, ekspertyzy 
i opinii geotechnicznej. Zawarto umowę 
na prace projektowe. 
W roku 2023 zakończono prace 
projektowe. Przekazano dokumentację 
protokołem zdawczo-odbiorczym – 
trwała weryfikacja. 

R 

103 

Stowarzyszenie PoMOC dla 

Kobiet i Dzieci im. Marii 

Niepokalanej 

Uruchomienie Placówki 

Opiekuńczo-Rozwojowej 

"Centrum Św. Józefa" 

Stowarzyszenia PoMOC dla 

Kobiet i Dzieci 

2016-

2023 
4 655 834 zł 373 488 zł 976 963 zł 

W roku 2022  zamontowano instalację 
sanitarną, c.o., klimatyzację w Centrum, 
podwieszane sufity, parapety wewnę-
trzne. Wykonano tynki gipsowe, gładzie, 
zbrojenie i tynki. 
W roku 2023 wykonano częściowo: 
wyposażenie żłobka, roboty elektryczne, 
gładzie i zabudowę sufitową, łazienki i 
ich wyposażenie, malowanie i wykonanie 
prac glazurniczych. 

R 

104 
Miasto Katowice (ZZM) 
Budowa parku przy ul. 
Leopolda/Le Ronda 

2021-
2023 

8 284 250 zł 160 636 zł 4 370 116 zł 

W roku 2022 zakończono procedurę 
przetargową zadania. Podpisano umowę 
na roboty budowlane.  
W  roku 2023 rozpoczęto prace 
budowlane. Planowane zakończenie 
nastąpi w 2024 roku.  

R 

*numeracja projektów odpowiada numeracji w Zał. 1 do LPR (uchwała z dnia 28.04.2022 r. nr XLVII/1042/22) 

 

W granicach podobszaru Bogucice przewidziano do realizacji 10 projektów: 8 miejskich i 2 zgłoszone przez 

podmioty zewnętrzne. Spośród nich 6 projektów zakończono,  a 4 projekty znajdują się w trakcie realizacji.  

 

1.4.3 Projekty pozostałe realizowane w podobszarze 
 

W zakresie pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych podejmowanych przez Miasto i inne podmioty we 

współpracy z Miastem, ukierunkowanych na ograniczenie negatywnych zjawisk i wielowymiarową odnowę 

podobszaru Bogucice, w 2022 r. i w 2023 r. realizowano w ramach: 

− działań adaptacyjnych zmierzających do zwiększenia odporności miasta względem negatywnych skutków 

zmian klimatu: funkcjonowanie automatycznych miejskich stacji wypożyczania rowerów - funkcjonowały 

stacje "Bogucice Szpital" oraz „Park Bogucki”.   

− projektów inwestycyjnych i remontowych realizowanych w ramach Programu Zadań Społeczno-

Gospodarczych Miasta Katowice  
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• przez jednostki oświatowe (działalność remontowa): m.in. w 2022 r. remont: Szkoły Podstawowa nr 40 

im. Jerzego Kukuczki; Zespołu Szkolno-Przedszkolny nr 4; Miejskiego Przedszkola nr 97.  

• przez KZGM: w 2023 r. realizacja zadania Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących 

własnością Gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM - rekonstrukcja klatek schodowych 

i innych elementów obiektów budowlanych wraz z wymianą instalacji elektrycznej i robotami 

towarzyszącymi - ul. Katowicka 31a. 

− działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego: w 2022 r. zamontowano 3 kamery w Parku Bogucickim, 

a w 2023 r. zamontowano kolejne 3 kamery w ramach Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu 

i Analizy (Wydział Zarządzania Kryzysowego). 

− przedsięwzięć „oddolnych”:  

W 2022 r. zrealizowano: 

1. Festyn przy Bibliotece (BO, Wydział Kultury): realizacja zadania w postaci festynu przy Bibliotece Filia nr 16  : 

animacje dla dzieci, spektakl teatralny, przenośna ścianka wspinaczkowa i dmuchaniec. 

2. Zakup nowości wydawniczych dla Filii 33 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach Bogucicach (BO, 

Wydział Kultury). 

3. Zielona akupunktura na osiedlu Na Obrzeżu w Katowicach (BO, ZZM): stworzenie mini oazy 

zagospodarowanej zieleni wraz z postawieniem ok. 4 ławek i 2 koszy. 

4. Zielony skwer przy MDK "Bogucice-Zawodzie" (BO, ZZM): wykonano dokumentację projektową, demontaż 

kostki brukowej oraz nasadzono trawę, hortensję, bluszcz. 

5. Patriotyczny koncert orkiestry dętej (Małe Granty, Wydział Kultury). 

6. Zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej w 2022 roku:  Bogucice FIT (Organizacja pikniku alpinistycznego oraz 

biegu na orientację); Hokejowa młodzież przyszłością Katowic - kontynuacja inicjatywy; Bogucice aktywnie 

razem (cykl treningów biegowych); Bogucicki Festiwal Rękodzieła II; VI Wojewódzki Festiwal Piosenki dla 

Dzieci i Młodzieży Muzyczne Diamenty; VII Muzyczne Wieczory w Bazylice (3 koncerty w parafii św. 

Szczepana).  

W 2023 r. zrealizowano: 

1. Festyn przy Bibliotece (BO, Wydział Kultury). 

2. Aktywność fizyczna i umysłowa: rozwija, łączy i zdrowiu sprzyja! Dla dużego i małego znajdzie się coś 

ciekawego (BO, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4). 

3. Zakup nowości wydawniczych i czasopism, dofinansowanie imprez kulturalnych dla dorosłych, dzieci 

i młodzieży oraz materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć z dziećmi dla Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Katowicach-Bogucicach (BO, Wydział Kultury). 

4. Spotkajmy się w bibliotece na Wajdy! Cykl imprez okolicznościowych dla dzieci i rodziców (BO, Wydział 

Kultury). 

5. Ogród Koszycki - Niech nasz ogród będzie bardziej społeczny (BO, ZZM). 

6. Koncertowa Plejada Gwiazd - cykl wydarzeń muzycznych w Bogucicach (BO, Wydział Kultury). 

7. Zagospodarowanie terenu wokół boiska "Na Wulcu" (BO, MOSiR). 

8. Zielona akupunktura osiedlowa (Zielony Budżet, ZZM). 

9. Przywracamy kolory na muzealnej Skarpie (Zielony Budżet, ZZM). 

10. Park kieszonkowy u zbiegu ulic Piotra i Markiefki (Zielony Budżet, ZZM). 

11. „Rośliny w Wielkim mieście” cykl edukacyjnych spacerów botaniczno – przyrodniczych (Zielony Budżet, 

Wydział Kształtowania Środowiska). 

12. Dla uczniów, mieszkańców - każdego z Nas: tu spędzisz aktywnie czas! "Siatka, kosz, noga i siłka" (BO, CUW). 
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13. Utworzenie punktów monitoringu miejskiego na Osiedlu im. J. Kukuczki (BO, Wydział Zarządzania 

Kryzysowego). 

14. Dzielnicowe Łąki Kwietne - Szopienice, Borki, Janów, Nikiszowiec, Bogucice (Zielony Budżet, ZZM). 

15. Zielone? Nie parkuję! - rewitalizacja rozjeżdżonych zieleńców (Zielony Budżet, ZZM). 

16. Koncert dla mieszkańców miasta (Małe Granty, Wydział Kultury). 

17. W ramach Inicjatywy Lokalnej zrealizowano: Turniej Piłki Nożnej z okazji Dni Bogucic; IV bieg dookoła 

Bogucic; Autorze – spotkajmy się przy książce; VIII Muzyczne Wieczory w Bazylice; Święto Dzielnicy Bogucice; 

VII Wojewódzki Festiwal Piosenki dla Dzieci i Młodzieży „Muzyczne Diamenty”; II Bogucicki Festiwal 

Rękodzieła. 

 

Dodatkowo: 

W 2022 r. i 2023 r.  procedura sporządzenia mpzp (uchwała nr XVII/295/15 Rady Miasta Katowice  z dnia 29 

października 2015 r.) dla obszaru położonego w rejonie ulic: Katowickiej i Henryka Mikołaja Góreckiego 

w Katowicach – część III (ograniczona ulicami Ścigały, Katowicką i Markiefki) była wstrzymana ze względu na 

oczekiwanie na założenia funkcjonalno-przestrzenne Muzeum im. Jerzego Kukuczki.    
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1.5 Podobszar Szopienice-Burowiec 

1.5.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji 

Główne problemy Kierunki działań Cel rewitalizacji 
 

− depopulacja,  

− bezrobocie,  

− ubóstwo i wykluczenie 
społeczne, 

− przestępczość,  

− niska aktywność 
gospodarcza,  

− zły stan środowiska, 

− zły stan techniczny 
budynków 

 
wymiar społeczno-kulturowy: 

− tworzenie szans na rozwój zawodowy i osobowy oraz pobudzanie kreatywności 
poszczególnych grup mieszkańców, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

− rozwijanie zainteresowań i wspieranie pasji dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dotkniętych 
problemem ubóstwa i bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych, 

− poprawa poziomu bezpieczeństwa w dzielnicy w zakresie porządku publicznego, 
wymiar gospodarczo-technologiczny: 

− aktywizacja gospodarcza obszaru związana ze wzmocnieniem jego atrakcyjności 
inwestycyjnej, 

− wzmocnienie potencjału endogenicznego dzielnicy w wymiarze przedsiębiorczości, 

− kreowanie nowego profilu gospodarczo-technologicznego dzielnicy dopasowanego do 
potencjałów rozwojowych dzielnicy i miasta, 

wymiar infrastrukturalno-środowiskowy: 

− tworzenie i wzmacnianie udogodnień miejskich związanych z: funkcjonowaniem przestrzeni 
publicznych, terenów zielonych, stref pieszych, tras rowerowych, układów komunikacyjnych; 
znoszeniem barier architektonicznych, 

− podniesienie standardu tkanki mieszkaniowej oraz obiektów użyteczności publicznej, 

− ochrona i zrównoważone wykorzystanie walorów środowiskowych dzielnicy o znaczeniu 
ponadlokalnym 

 

 
 
 
 

Ograniczanie zjawiska wykluczenia 
społecznego oraz podniesienie 

jakości życia poprzez pobudzenie 
i wzmocnienie potencjału 

endogenicznego na rzecz wzmocnienia 
atrakcyjności inwestycyjnej, 

przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 
oraz postaw obywatelskich 

mieszkańców. 
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1.5.2 Projekty podstawowe realizowane w podobszarze 
 

Rysunek 5. Projekty podstawowe realizowane w miejskim podobszarze rewitalizacji Szopienice-Burowiec 

 

Tabela 5. Projekty podstawowe w podobszarze Szopienice - Burowiec - wykonany zakres rzeczowy 

∗ numeracja projektów odpowiada numeracji na Rysunku 5  oraz numeracji projektów w Zał. 1 do LPR (uchwała z dnia 28.04.2022 r. nr XLVII/1042/22) 

∗ projekty miejskie – wg stanu na dzień 31.12.2023; projekty pozamiejskie – na podstawie kart monitoringowych 

∗ oznaczenie symboli: Z – zrealizowane, R – w trakcie realizacji, P – planowane do realizacji (przesunięto na lata następne), O – odstąpiono od realizacji 

Nr Projekt 
Lata 

realizacji 
Wartość 

szacunkowa 

Wartość 
wykonania 

w 2022 roku 

Wartość 
wykonania 

w 2023 roku 

Zakres prac wykonanych w ramach 
projektu w latach 2022-2023 

 

5625 

Miasto Katowice 
(KZGM) 
Kompleksowa 
modernizacja 
energetyczna 
wielorodzinnych 
budynków 
mieszkalnych 
położonych przy 
ul. Gliwickiej 13,13a, 
ul. J. Zarębskiego 5a, 
7a i ul. Ks. Bpa H. 
Bednorza 14 

2018-
2020 

7 210 348 zł nd. nd. 
 
Zadanie zakończone. 
 

Z 

5826 Miasto Katowice 2017- 3 345 474 zł 1 763 051 zł 0 ul. Morawa 119a: realizacja Z 

                                                           
25 Projekt realizowany w 3 lokalizacjach w podobszarach:  Śródmieście,  Załęże, Szopienice-Burowiec. Podana kwota obejmuje wszystkie wskazane lokalizacje. 
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Nr Projekt 
Lata 

realizacji 
Wartość 

szacunkowa 

Wartość 
wykonania 

w 2022 roku 

Wartość 
wykonania 

w 2023 roku 

Zakres prac wykonanych w ramach 
projektu w latach 2022-2023 

 

(KZGM) 
Modernizacja 
budynków 
komunalnych 

2023 zakończona w 2016 r. 
ul. Bednorza 22: w roku 2022 
nastąpił odbiór końcowy robót 
budowlanych 
Zadanie zakończone dla lokalizacji.  

5927 

Miasto Katowice 
(KZGM) 
Budownictwo 
mieszkaniowe-
komunalne  

2009-
2017 

11 967 662 zł nd. nd. 
ul. Obr. Westerplatte 42-50: 
Zadanie zakończone dla lokalizacji. 

Z 

9128 

Miasto Katowice 
(KZGM) 
Termomodernizacja 
budynków 
mieszkalnych 
wielorodzinnych przy 
ul. Wolnego 8, ul. 
Ludwika Zamenhofa 
36-38, 36a-38a, 36b-
38b w Katowicach 

2016-
2021 

5 298 195 zł nd. nd. Zadanie zakończone. Z 

105 

Miasto Katowice 
(MOPS), NGO 
Centrum 
Społecznościowe 
„SZOPKI” 
w Szopienicach – I etap 

2017-
2020 

 
1 654 002 zł nd. nd. Zadanie zakończone. Z 

106 

Miasto Katowice 
(MOPS), NGO 
Centrum 
Społecznościowe 
„SZOPKI” 
w Szopienicach – 
II etap 

2020-
2022 

1 987 385 zł 1 099 623 zł nd. 

W roku 2022 realizowano działania 
animacyjne, środowiskowe, kultu-
ralne, wsparcie specjalistyczne, 
warsztaty dla mieszkańców, wyda-
rzenia lokalne (niedzielne spotkania 
przy bonkawie i maszkietach, wyjście 
do Teatru Śląskiego, Dni Babci 
i Dziadka, Kulturalny Bajtel, Pora dla 
zdrowia, Bezpieczny Maluch, Dzień 
Matki, kursy samoobrony dla kobiet, 
zwiedzanie siedziby Zespołu Pieśni 
i Tańca Śląsk w Koszęcinie, wyjście do 
operetki, wyjazd do Nadleśnictwa). 
Zrealizowano również Program 
wspierający reintegrację zawodową 
mieszkańców dzielnicy Szopienice – 
Burowiec (realizowano m.in. kursy 
kwalifikacyjne oraz staże zawodowe 
dla mieszkańców dzielnicy pozo-
stających bez pracy). W ramach 
projektu realizowano także działania 
kulturalne organizowane przez 
Miejski Dom Kultury „Szopienice-
Giszowiec”. Odbyły się m.in. 
niedzielne spotkania przy bonkawie 
i kołoczu, przeprowadzono kurs 
samoobrony dla kobiet oraz 
zorganizowano wycieczki krajo-
znawczo-kulturalne. 
Zadanie zakończone. 

Z 

                                                                                                                                                                                                                 
26 Projekt realizowany w podobszarach: Śródmieście, Zawodzie, Załęże, Bogucice, Szopienice – Burowiec, Janów - Nikiszowiec 
27 Projekt realizowany w podobszarach: Śródmieście i Szopienice – Burowiec. Koszt podany łącznie dla dwóch lokalizacji 
28 Projekt realizowany w dwóch podobszarach: ul. Wolnego 8 (podobszar – Załęże), ul. Ludwika Zamenhofa 36-38, 36a-38a, 36b-38b (podobszar – Szopienice – 
Burowiec). Wartość projektu podano łącznie dla dwóch lokalizacji. 
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Nr Projekt 
Lata 

realizacji 
Wartość 

szacunkowa 

Wartość 
wykonania 

w 2022 roku 

Wartość 
wykonania 

w 2023 roku 

Zakres prac wykonanych w ramach 
projektu w latach 2022-2023 

 

107 

Miasto Katowice 
(MOPS), NGO 
Centrum Animacji 
Młodzieżowej (CAM)  
w Szopienicach - I etap 

2018-
2020 

 
969 859 zł nd. nd. Zadanie zakończone. Z 

108 

Miasto Katowice 
(SP44/ZZM) 
Dostosowanie 
pomieszczeń (po 
kotłowni) przy Szkole 
Podstawowej nr 44 
w Katowicach – 
Szopienicach pod 
Centrum Animacji 
Młodzieżowej 
w Szopienicach oraz 
rewitalizacja Parku 
Olimpijczyków w 
dzielnicy Szopienice. 

2015-
2016, 
2018-
2019  

 

2 670 613 zł nd. nd. 
Zadanie zakończone. 
 

Z 

109 

Miasto Katowice  
(CUW/MP 66) 
Wzrost dostępu do 
wysokiej jakości 
edukacji przedszkolnej 
w rozbudowywanych 
przedszkolach, dla 
których organem 
prowadzącym jest 
Miasto Katowice – 
Miejskie Przedszkole nr 
66 (2 oddziały 
integracyjne i 2 
oddziały 
ogólnodostępne) 

2017-
2018 

944 252 zł nd. nd. 
 
Zadanie zakończone. 
 

Z 

110 

Miasto Katowice 
Przebudowa układu 
komunikacyjnego w 
rejonie ul. Wiosny 
Ludów oraz 
skrzyżowania z ul. 
Lwowską, Bednorza, 
Obrońców 
Westerplatte (Pl. 
Powstańców Śląskich) 

2010-
2016, 
2017-
2019 

 

7 894 337 zł nd. nd. 
Zadanie zakończone. 
 

Z 

111 

Miasto Katowice 
(MZUiM) 
Przebudowa wiaduktu  
w ciągu ul. Lwowskiej 

2017-
2019 

6 227 067  zł nd. nd. 
 
Zadanie zakończone. 
 

Z 

112 

Miasto Katowice 
Budowa „Katowickiej 
Doliny 5 stawów 
w Szopienicach” 
(wcześniej 
Kompleksowe 
zagospodarowanie 
terenów w okolicy 
stawów Morawa, 
Hubertus, Borki) 

2017-
2023 

15 252 949 zł 162 567 zł 11 184 463 zł 

W roku 2022 zawarto i zrealizowano 
umowę na usługi projektowe 
w zakresie opracowania programu 
funkcjonalno-użytkowego dla budo-
wy plaży północnej nad stawem 
Morawa. 
W roku 2023 zawarto umowę na 
wykonanie dokumentacji proje-
ktowej oraz robót budowlanych 
związanych z budową plaży 
północnej nad stawem Morawa wraz 
z obiektem kubaturowym obsługi 
plaży, budową parkingu przy ul. 

Z 
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Nr Projekt 
Lata 

realizacji 
Wartość 

szacunkowa 

Wartość 
wykonania 

w 2022 roku 

Wartość 
wykonania 

w 2023 roku 

Zakres prac wykonanych w ramach 
projektu w latach 2022-2023 

 

Sosnowieckiej, budową ścieżki pieszo 
– rowerowej od stanicy harcerskiej 
do wschodniej granicy cmentarza 
położonego przy ul. Brynicy” z 
terminem wykonania 26.06.2024r. 
Kwota 10 422 552 zł została ujęta w 
wykazie wydatków, które nie 
wygasają z upływem roku 
budżetowego 2023. 
Zadanie zakończone. 

113 

Miasto Katowice 
Budowa trzech 
basenów w dzielnicach 
(dot. basenu przy ul. 
Hallera, Konnej) 

2015-
2020 

40 123 276 zł nd. nd. Zadanie zakończone. Z 

114 

Miasto Katowice 
Zwiększenie 
dostępności do 
placówek wychowania 
przedszkolnego, dla 
których organem 
prowadzącym jest 
miasto Katowice, 
poprzez utworzenie 
nowych oddziałów 
przedszkolnych 

2015-
2017 

3 829 665 zł nd. nd. Zadanie zakończone. Z 

115 

Miasto Katowice 
Kompleksowa 
termomodernizacja 
budynków 
użyteczności publicznej 
w mieście Katowice - 
etap VII (Miejskie 
Przedszkole nr 65 
ul. Ciesielska 1)  

2014-
2021 

1 579 969 zł nd. nd. Zadanie zakończone. Z 

116 

Miasto Katowice 
Termomodernizacja 
wraz z przyłączeniem 
do sieci ciepłowniczej 
Miejskiego Domu 
Kultury Szopienice-
Giszowiec przy  
ul. Obrońców 
Westerplatte 10 
w Katowicach 

2014, 
2016-
2017, 
2019 

 

1 105 507 zł nd. nd. Zadanie zakończone. Z 

117 

Miasto Katowice 
(ZZM) 
„Zagospodarowanie 
Skweru Janusza Sidły” 

2015-
2016 

223 605 zł nd. nd. Zadanie zakończone. Z 

 

118 

Miasto Katowice 
(KZGM) 
Szopienice-Centrum. 
Remont i adaptacja 
pomieszczeń 
w budynku przy 
ul. Bednorza 14 na 
potrzeby realizacji 
usług społeczno-
ściowych 

 
2017-
2019 

 

1 145 942 zł nd. nd. Zadanie zakończone. Z 
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Nr Projekt 
Lata 

realizacji 
Wartość 

szacunkowa 

Wartość 
wykonania 

w 2022 roku 

Wartość 
wykonania 

w 2023 roku 

Zakres prac wykonanych w ramach 
projektu w latach 2022-2023 

 

119 

Miasto Katowice  
Rozbudowa Stanicy 10 
Harcerskiej Drużyny 
Żeglarskiej im. Gen. 
Mariusza Zaruskiego 
w Katowicach - 
Szopienicach 

2018-
2022 

7 709 629 zł 2 859 353 zł nd. 
Zakończono prace budowlane. Obiekt 
został oddany do użytkowania. 
Zadanie zakończone. 

Z 

120 

Miasto Katowice 
(KZGM) 
Kompleksowa 
modernizacja 
energetyczna 
wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego 
położonego przy ul. dr 
Stanisława Olchawy 3-
5 w Katowicach 

2018-
2021 

1 511 875 zł nd. nd. 
 
Zadanie zakończone. 
 

Z 

121 

Miasto Katowice 
(KZGM) 
Kompleksowa  
modernizacja 
energetyczna budynku 
mieszkalnego 
położonego przy 
ul. Wiosny Ludów 23-
37 

2020-
2023 

11 343 207 zł 2 052 827 zł 9 218 024 zł 

W roku 2022 realizowano roboty 
budowlane (docieplenie ścian piwnic, 
wymianę okien, modernizację 
i izolację instalacji c.o., instalacje 
wody i kanalizacji w mieszkaniach, 
instalację odgromową, prace 
w obrębie piwnic i loggii, instalacje 
elektryczne na klatkach schodowych). 
W roku 2023 kontynuowano roboty 
budowlane. 
Zadanie zakończone. 

Z 

122 

Miasto Katowice 
(KZGM) 
Kompleksowa  
modernizacja 
energetyczna budynku 
mieszkalnego 
położonego przy ul. 11 
Listopada 6 i ul. 
Listopada 8 

2020-
2023 

176 317 zł 99 876 zł 29 177 zł 

W roku 2022 opracowany został Etap 
I dokumentacji. Wykonawca uzyskał 
pozwolenie na rozbiórkę budynku 
usługowego wraz z tarasem, budynku 
gospodarczego i zbiornika bez-
odpływowego. Została opracowana 
dokumentacja Etapu II i III. 
W roku 2023 złożony został wniosek 
o uzyskanie pozwolenia budo-
wlanego. Projektant został zobo-
wiązany do usunięcia nieprawi-
dłowości w projekcie budowlanym. 
Pozwolenie budowlane zostało 
wydane w dniu 20.07.2023r. Rozpo-
częcie robót budowlanych zostało 
zaplanowane na 2024r. po wykwa-
terowaniu wszystkich użytkowników. 

R 

123 

Fundacja For Animals 
Przeciwdziałanie 
bezrobociu oraz 
przeciwdziałanie 
procesowi wykluczenia 
społecznego 
mieszkańców dzielnicy 
Szopienice-Burowiec 

- - b.d. b.d. 
Brak danych – nie odesłano karty 
monitoringowej. 

- 

124 

Fundacja Śląsk 
Wczoraj i Dziś 
Remont, przebudowa, 
rewitalizacja                             
i zagospodarowanie 
zabytkowej wieży 

2019-
202329 

508 319 159 882 zł 84 950 zł 

W roku 2022 została zawarta umowa 
z UM Katowice na dofinansowanie 
realizacji zadania na wymianę stolarki 
okiennej. W drugim półroczu 2022 r. 
został zrealizowany III etap tego 
projektu. 

R 

                                                           
29 Zakończenie realizacji projektu nastąpi po 2023r. 
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Nr Projekt 
Lata 

realizacji 
Wartość 

szacunkowa 

Wartość 
wykonania 

w 2022 roku 

Wartość 
wykonania 

w 2023 roku 

Zakres prac wykonanych w ramach 
projektu w latach 2022-2023 

 

ciśnień w Katowicach 
przy ul. Korczaka 47 

W roku 2023 w karcie 
monitoringowej brak informacji 
o wykonanym zakresie rzeczowym.  

125 

Parafia Ewangelicko – 
Augsburska Zbawiciela 
Renowacja części 
zabudowy Parafii oraz 
adaptacja na cele 
społeczne zaplecza 
wraz z terenem 
zielonym 

- - nd. nd. Odstąpiono od realizacji działania. O 

126 

Hutniczo – Górnicza 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
Projekt Morawa - 
Rewitalizacja i 
przyszłość 

2018-
2023 

600 000 zł 85 815 zł 4 300 zł 

W roku 2022 zakupiono grunt 
przylegający do budynków przy ul. 
Morawa 62, 66, 68, 70, 72, 74, 76 
umożliwiający realizację zamierzeń 
rewitalizacyjno-inwestycyjnych na 
większym obszarze i we większym 
zakresie. 
W roku 2023 wykonano koncepcję 
architektonicznej  zagospodarowania 
nieruchomości zabudowanych budy-
nkami Morawa 62, 66, 68, 70,  72, 74, 
76, 78, 80. 

R 

127 

Pro Inwest Sp. z o.o. 
Adaptacja obiektu 
dawnej szkoły przy 
ul. Brynicy 3 na hotel i 
centrum spotkań 
międzypokoleniowych  

- - nd. nd. 
Wnioskodawca odstąpił od realizacji 
projektu. 

O 

128 

Pro Inwest Sp. z o.o. 
Centrum Spotkań 
Międzypokoleniowych/ 
Aktywny Senior przy 
ul. Brynicy 3 

- - nd. nd. 
Wnioskodawca odstąpił od realizacji 
projektu. O 

129 

Pro Inwest Sp. z o.o. 
Centrum aktywności 
społecznej w Centrum 
Spotkań Między-
pokoleniowych przy ul. 
Brynicy 3 

- - nd. nd. 
Wnioskodawca odstąpił od realizacji 
projektu. O 

130 

BFC Nieruchomości 
Johann Bros 
Przebudowa zabytko-
wego budynku dawnej 
słodowni na terenie 
Browaru Mokrskich 
przy ul. Bednorza 
w Katowicach - 
Szopienicach na 
centrum aktywności 
lokalnej 

2019-
2022 

14 378 000 zł b.d. nd. 

W roku 2022 ukończono prace 
narzucone przez zmienioną 
ekspertyzę ppoż., w większości 
zlokalizowane w części zachodniej 
obiektu. W lipcu 2022 obiekt uzyskał 
pozwolenie na użytkowanie. 
Zadanie zakończone. 

Z 

131 

BFC Nieruchomości 
Johann Bros 
Adaptacja terenu na 
potrzeby inicjatyw 
lokalnych, sportu, 
kultury i turystyki, a 
także lokalnych 
firm oraz zwiększenie 
jego adaptacyjności do 
zmian klimatycznych 

- - nd. nd. 
Realizację zadania przesunięto na 
lata kolejne 

P 
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Nr Projekt 
Lata 

realizacji 
Wartość 

szacunkowa 

Wartość 
wykonania 

w 2022 roku 

Wartość 
wykonania 

w 2023 roku 

Zakres prac wykonanych w ramach 
projektu w latach 2022-2023 

 

132 

BFC Nieruchomości 
Johann Bros 
Optymalizacja 
gospodarowania 
energią oraz 
zwiększenie 
efektywności 
energetycznej Browaru 
Mokrskich w 
Szopienicach 

2019-
202330 

2 800 000 zł bd. 445 000 zł 

W roku 2022 nie odesłano karty 
monitoringowej. 
W roku 2023 wykonano instalacje PV 
na obiektach B i C. Wprowadzono też 
inny system rozliczeń za energię z 
dostawcami. Obecnie instalację PV 
posiada 5 obiektów (są one w 
rejestrze zabytków, stąd nie mogą ich 
mieć wszystkie obiekty). 

R 

133 

BFC Nieruchomości 
Johann Bros 
Centrum aktywności 
społecznej dla 
społeczności lokalnej w 
budynku D 
Browaru Mokrskich 

2020-
2023 

12 840 000 zł b.d. 240 000 zł 

W roku 2022 nie odesłano karty 
monitoringowej. 
W roku 2023 zakończono aranżację 
i doposażenie Centrum. 
Zadanie zakończone. 

Z 

134 

BFC Nieruchomości 
Johann Bros 
Adaptacja zabudowy 
przy ul. Obrońców 
Westerplatte 24, 26 i 
40 oraz przyległego 
terenu na cele 
społeczno - 
gospodarcze 

2019-
202331 

6 500 000 zł b.d. 260 000 zł 

W roku 2022 nie odesłano karty 
monitoringowej. 
W roku 2023 w obiekcie nr 40 
zakończono jego adaptację na 
kamienicę z parterem z lokalami 
użytkowymi oraz mieszkalnymi na 
piętrach. W obiekcie 26 dokonano 
wymiany stropów i adaptacji klatki 
schodowej pod kątem połączenia go 
z obiektem pod numerem 24. W 
obiekcie 24 wykonano nową 
konstrukcję dachu i obróbki, zaczęto 
też wylewać nowe stropy. 

R 

135 

BFC Nieruchomości 
Johann Bros 
Poprawa zdolności do 
zatrudnienia oraz 
wzrost kompetencji 
społeczno - 
zawodowych 
w Szopienicach 

- - nd. nd. 
Wnioskodawca odstąpił od realizacji 
projektu.  

O 

136 

BFC Nieruchomości 
Johann Bros 
Poprawa kompetencji 
zawodowych uczniów 
szkół zawodowych 

- - nd. nd. 
Wnioskodawca odstąpił od realizacji 
projektu. 

O 

137 

Miasto Katowice 
Adaptacja budynku 
przy pl. 
Ogród Dworcowy 4 
wraz z 
zagospodarowaniem 
terenu dedykowanego 
Kazimierzowi Kutzowi 
na cele kulturalne 

- - nd. nd. 
Realizację zadania przesunięto na 
lata kolejne.  

P 

138 

Miasto Katowice 
(KZGM) 
Kompleksowa 
modernizacja 
energetyczna 
wielorodzinnych 

- - nd. nd. 
Realizację zadania przesunięto na 
lata kolejne. 

P 

                                                           
30 Zakończenie realizacji projektu nastąpi po 2023r. 
31 Zakończenie realizacji projektu nastąpi po 2023r. 
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Nr Projekt 
Lata 

realizacji 
Wartość 

szacunkowa 

Wartość 
wykonania 

w 2022 roku 

Wartość 
wykonania 

w 2023 roku 

Zakres prac wykonanych w ramach 
projektu w latach 2022-2023 

 

budynków 
mieszkalnych 
położonych 
przy Placu Powstańców 
6, Placu Powstańców 
6b, Placu Powstańców 
7, Placu Powstańców 
8, ul. Obrońców 
Westerplatte 4 wraz z 
wyburzeniem 
budynków użytkowych         
i zagospodarowaniem 
terenu 

139 

Miasto Katowice 
(KZGM) 
Kompleksowe 
zagospodarowanie 
przestrzeni publicznych 
wokół budynków 
mieszkalnych 
ul. Zamenhofa 30-30d, 
32-32d, 34-34d 

- - nd. nd. 
Realizację zadania przesunięto na 
lata kolejne. 

P 

140 

Fundacja Ochrony  
Dziedzictwa 
Przemysłowego Śląska 
Walcownia Cynku 

2013-
2017 

6 300 000 zł nd. nd. Zadanie zakończone. Z 

*numeracja projektów odpowiada numeracji w Zał. 1 do LPR (uchwała z dnia 28.04.2022 r. nr XLVII/1042/22) 

 

W granicach podobszaru Szopienice – Burowiec przewidziano do realizacji 40 projektów: 25 miejskich  i 15 

pozamiejskich. Zakończono realizację 24 projektów. W trakcie realizacji znajdowało się 5 projekty, a do realizacji 

zaplanowano 4 pozostałych. W zakresie 1 projektu zgłoszonego przez instytucje zewnętrzne, wnioskodawca nie 

odesłał informacji sprawozdawczej, natomiast w zakresie 6 projektów wnioskodawcy odstąpili od ich realizacji. 

1.5.3 Projekty pozostałe realizowane w podobszarze 
 

W zakresie pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych podejmowanych przez Miasto i inne podmioty we 

współpracy z Miastem, ukierunkowanych na ograniczenie negatywnych zjawisk i wielowymiarową odnowę 

podobszaru Szopienice-Burowiec, w roku 2022 i w roku 2023 zrealizowano w ramach: 

− działań adaptacyjnych zmierzających do zwiększenia odporności miasta względem negatywnych skutków 

zmian klimatu: funkcjonowanie automatycznych miejskich stacji wypożyczania rowerów. - funkcjonowały 

stacje "Szopienice - Plac Powstańców Śląskich", "Korczaka - Andersa" oraz „Park Olimpijczyków”.  

− projektów inwestycyjnych i remontowych realizowanych w ramach Programu Zadań Społeczno-

Gospodarczych Miasta Katowice: 

• przez jednostki oświatowe (działalność remontowa) m.in. w 2023 r. remont Szkoły Podstawowej 

nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej, Szkoły Podstawowej nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego; 

Miejskiego Przedszkola nr 66; Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12, Zespołu Szkół 

Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka; w 2023 r. remont Szkoły Podstawowej nr 55 Specjalnej, 

Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego. 

− przedsięwzięć „oddolnych”:  
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W 2022 r. zrealizowano: 

1. Remont i modernizacja  istniejących boisk szkolnych oraz budowa nowego boiska do siatkówki plażowej przy 

Szkole Podstawowej nr 44 w Katowicach (BO, Wydział Edukacji i Sportu). 

2. Modernizacja boiska sportowego wraz z wymianą osprzętu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 42 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 (BO, Wydział Edukacji i Sportu): wymieniono zniszczoną nawierzchnię 

poliuretanowej i bramek oraz wyremonto piłkochwytów i ławki. 

3. Nowości wydawnicze i doposażenie filii nr 36 MBP w Katowicach przy ul. Generała Hallera 28 (BO, Wydział 

Kultury). 

4. Szopienicka Biblioteka dla wszystkich - zakup nowości wydawniczych, czasopism, gier planszowych, 

materiałów do pracy z dziećmi, doposażenie biblioteki, organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi w Filii 19 (BO, 

Wydział Kultury). 

5. Rodzina Ekologicznych w Szopienickiej Bibliotece (Zielony Budżet, Wydział Kultury): przeprowadzono cykl 

warsztatów ekotorba, które polegały na samodzielnym zaprojektowaniu malunku na ekologicznej torbie. 

6. Ogród sensoryczny/deszczowy na skarpie, przy murze starej huty - teren wokół skate pointu (BO, ZZM): 

zazielenienie skarpy na terenie skweru H. Krzysztofiaka. 

7. Zazieleńmy Przelotową (Zielony Budżet, ZZM): zazielenienie przestrzeni miejskiej na ulicy Przelotowej. 

8. Ogród sensoryczny z ziół i krzewów - skwer J.Klatt (Zielony Budżet, ZZM): stworzenie ścieżek 

sensorycznych/toru przeszkód wśród ciekawych i zróżnicowanych roślin. 

9. Szopienice.PL - nasza dzielnica w internecie (Małe Granty, Wydział Kultury). 

10. Dom Historii (Małe Granty, Wydział Kultury). 

11. Kazimierz Kutz - spacer historyczny w 4 rocznicę śmierci (Małe Granty, Wydział Kultury). 

12. Zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej w 2022 roku: 5-10-15-Dzień Sąsiada w 15-rocznicę działalności 

na Bagnie; Tradycje i obrzędy wigilijne na Bagnie – spotkanie opłatkowe; My się korony nie boimy i na Bagnie 

w lato się bawimy. Wakacje na Bagnie; Szkoła sercem dzielnicy. Jubileusz „120 lat Szkoły Podstawowej nr 45 

w Katowicach”; Dzień Dziecka I Święto Rodziny W Szkole Podstawowej Nr 45 Im. Kornela Makuszyńskiego w 

Katowicach; Szopienicka Spartakiada Dzieci, Młodzieży I Dorosłych; Zazieleń Szopienice; 65 lat minęło… - 

Festyn z okazji Jubileuszu 65-lecia 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej; 70-lecie Miejskiego Domu Kultury 

Szopienice - Giszowiec przy ul. Gen. J. Hallera 28 w Katowicach. 

 

W  2023 r. zrealizowano: 

1. Nowości wydawnicze i doposażenie Filii nr 36 MBP w Katowicach przy ul. Generała Hallera 28 (BO, Wydział 

Kultury). 

2. "Głos z Długosza" - zakup sprzętu nagłośniającego i audiowizualnego dla VI LO (BO, VI Liceum 

Ogólnokształcące). 

3. Doposażenie i wymiana części zaplecza sprzętowego Hutniczego Klubu Sportowego Szopienice (BO, MOSiR). 

4. Odnowione boisko przy szkole na Deszczowej 14 (BO, CUW). 

5. Szopienicka Biblioteka dla wszystkich - zakup nowości wydawniczych, czasopism, gier planszowych, 

materiałów do pracy z dziećmi, doposażenie biblioteki, organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi w Filii 19. 

6. Szabelniana wśród zieleni (BO, Wydział Kultury). 

7. Rodzina ekologicznych w szopienickiej bibliotece (Zielony Budżet, Wydział Kultury): organizacja spotkań 

i warsztatów dla całych rodzin polegających na tworzeniu nowych, użytkowych przedmiotów ze starych już 

nie używanych. 

8. Zielony Uthemann (Zielony Budżet, ZZM): zazielenienie w rejonie ul. Wiosny Ludów. 

9. Szopienicki ekosystem - warsztaty edukacyjne (Zielony Budżet,  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 25) Szkoła 

Podstawowa nr 45, Szkoła Podstawowa nr 42 w ZSP12). 

10. W ramach Inicjatywy Lokalnej zrealizowano: Klub Seniora – Młodzi Duchem, Piknik na Borkach 2023, 

Wspólnie znaczy kreatywnie, Porządek zrobiony – namiot wystawiony, Dzień Sąsiada 2023 na Bagnie 
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zaczynomy, Choinka ustrojona - Betlyjka zrobiono - Ponboczek się rodzi -Wilijo na Bagnie 2023 nadchodzi, 1-

2-3- moje kolorowe i radosne wakacje na Bagnie, Dzień dziecka i święto rodziny w szkole podstawowej nr 45 

im. Kornela Makuszyńskiego w Katowicach, Festyn Rodzinny prze Miejskim Przedszkolu nr 60 w Katowicach, 

Piknik rodzinno – edukacyjny „uruchom wyobraźnię – włącz bezpieczeństwo”, Warsztaty plastyczne dla dzieci 

i seniorów, Muzyka nad Morawą – cykl koncertów orkiestr dętych w plenerze”, „ANDRZEJKI” po śląsku – 

zabawa integracyjna, Prosta droga do kultury, 150 lat historii szopienickiej OSP – wydanie kroniki oraz 

materiałów promujących wydarzenie, XII SZOPIENICKI TALENT – konkurs dla mieszkańców Szopienic i woj. 

Śląskiego. 
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1.6 Podobszar Janów-Nikiszowiec 

1.6.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji 

Główne problemy Kierunki działań Cel rewitalizacji 
 

− depopulacja,  

− niska aktywność 
gospodarcza, 

− zły stan techniczny 
budynków 

 
wymiar społeczno-kulturowy: 

− tworzenie szans na rozwój zawodowy i osobowy oraz pobudzanie kreatywności 
poszczególnych grup mieszkańców, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

− poprawa poziomu bezpieczeństwa w dzielnicy w zakresie porządku publicznego, 
wymiar gospodarczo-technologiczny: 

− aktywizacja gospodarcza obszaru związana ze wzmocnieniem jego atrakcyjności 
inwestycyjnej, 

− wzmocnienie potencjału endogenicznego dzielnicy w wymiarze przedsiębiorczości, 

− kreowanie nowego profilu gospodarczo-technologicznego dzielnicy dopasowanego 
do potencjałów rozwojowych dzielnicy i miasta, 

wymiar infrastrukturalno-środowiskowy: 

− tworzenie i wzmacnianie udogodnień miejskich związanych z: funkcjonowaniem przestrzeni 
publicznych, terenów zielonych, stref pieszych, tras rowerowych, układów komunikacyjnych; 
znoszeniem barier architektonicznych; ograniczaniem poziomu hałasu, 

− podniesienie standardu tkanki mieszkaniowej oraz obiektów użyteczności publicznej 

 
 
 

Wzmocnienie istniejących oddolnych 
aktywności społecznych i gospodarczych 

determinujących atrakcyjność turystyczną, 
w oparciu o lokalny potencjał kulturalny,  

w tym dziedzictwo przemysłowe 
oraz unikatowe walory urbanistyczne na 

rzecz większej popularyzacji miejsca 
i wzrostu przedsiębiorczości lokalnej 
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1.6.2 Projekty podstawowe realizowane w podobszarze 
 

Rysunek 6. Projekty podstawowe realizowane w miejskim podobszarze rewitalizacji Janów - Nikiszowiec 

 

Tabela 6. Projekty podstawowe w podobszarze Janów - Nikiszowiec - wykonany zakres rzeczowy 

∗ numeracja projektów odpowiada numeracji na Rysunku 6 oraz numeracji projektów w Zał. 1 do LPR (uchwała z dnia 28.04.2022 r. nr XLVII/1042/22) 

∗ projekty miejskie – wg stanu na dzień 31.12.2023; projekty pozamiejskie – na podstawie kart monitoringowych 

∗ oznaczenie symboli: Z – zrealizowane, R – w trakcie realizacji, P – planowane do realizacji (przesunięto na lata następne), O – odstąpiono od realizacji  

Nr Projekt 
Lata 

realizacji 
Wartość 

szacunkowa 
Wartość wykonania 

w 2022 roku 
Wartość wykonania 

w 2023 roku 
Zakres prac wykonanych w ramach 

projektu w latach 2022-2023 
 

5832 

Miasto Katowice 
(KZGM) 
Modernizacja 
budynków 
komunalnych 

- - nd. nd. 

Zespół zabytkowych budynków 
Szybu Poniatowski:  
Realizację zadania przesunięto na 
lata kolejne. 

P 

141 

Miasto Katowice 
(MOPS), NGO 
Centrum 
Społecznościowe 
w Nikiszowcu - I 
etap 

2017-
2020 

1 391 748 zł nd. nd. Zadanie zakończone. Z 

                                                           
32 Projekt realizowany w podobszarach:  Śródmieście, Zawodzie, Załęże, Bogucice, Szopienice – Burowiec, Janów - Nikiszowiec 
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Nr Projekt 
Lata 

realizacji 
Wartość 

szacunkowa 
Wartość wykonania 

w 2022 roku 
Wartość wykonania 

w 2023 roku 
Zakres prac wykonanych w ramach 

projektu w latach 2022-2023 
 

142 

Miasto Katowice 
(MOPS), NGO 
Centrum 
Społecznościowe 
w Nikiszowcu - II 
etap 

2020-
2022 

1 179 616 zł 615 543 zł nd. 

W 2022 roku realizowano 
warsztaty edukacyjne, artystyczne, 
warsztaty rękodzieła, zajęcia 
sportowe,  wyjazdy jednodniowe, 
wyjścia kulturalno-integracyjne,  
spotkania poradnictwa 
specjalistycznego – zdrowy 
kręgosłup oraz poradnictwa 
psychologicznego. Ponadto w 
ramach zadania zleconego, w 2022 
roku zrealizowano również Program 
wspierający reintegrację zawodową 
mieszkańców dzielnicy Janów – 
Nikiszowiec (realizowano m.in. 
kursy kwalifikacyjne oraz staże 
zawodowe dla mieszkańców 
dzielnicy pozostających bez pracy). 
Zadanie zakończone.  

Z 

143 

Miasto Katowice 
(MOSiR), 
Rozbudowa obiektu 
Jantor II na 
lodowisko z 
instalacją  
mrożeniową, salą 
gimnastyczną, 
zapleczem 
szatniowo - 
sanitarnym 
wraz z łącznikiem 
pomiędzy 
lodowiskami  
Jantor I i Jantor II 

2018-
2019 

8 649 199 zł nd. nd. Zadanie zakończone. Z 

144 

Miasto Katowice 
(MZUiM) 
Zamkowa - "ulica 
obietnic" -  remont 
drogi (BO) 

2020-
2021 

592 425 zł 512 475 zł nd. 
Wykonano nową nawierzchnie 
jezdni. 
Zadanie zakończone. 

Z 

145 

Śląskie 
Stowarzyszenie Ad 
Vitam Dignam 
Ku życiu 
godziwemu - 
jestem obywatelem 
i pracownikiem33  

2018-
2019 

356 000 zł nd. nd. Zadanie zakończone. Z 

146 

Pro Inwest Sp. z 
o.o. 
Przebudowa 
zabudowań 
Szybu Wilson wraz 
z otoczeniem 
z adaptacją na 
potrzeby społeczno 
- edukacyjne, 
kulturalne  
i gospodarcze 

- - nd. nd. 
Wnioskodawca odstąpił od 
realizacji projektu.  

O 

                                                           
33 Pierwotnie projekt: Utworzenie ogrodu terapeutycznego 
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Nr Projekt 
Lata 

realizacji 
Wartość 

szacunkowa 
Wartość wykonania 

w 2022 roku 
Wartość wykonania 

w 2023 roku 
Zakres prac wykonanych w ramach 

projektu w latach 2022-2023 
 

147 

Pro Inwest Sp. z 
o.o. 
Szyb Wilson – 
centrum życia 
społecznego 
Janowa - 
Nikiszowca 

- - nd. nd. 
Wnioskodawca odstąpił od 
realizacji projektu. 

O 

148 

Społeczne 
Towarzystwo 
Hospicjum Cordis 
Budowa Centrum 
Wsparcia Cordis 
w Katowicach 
(wcześniej: 
Rozbudowa 
Hospicjum Cordis 
w Katowicach - 
Centrum Usług 
Społecznych) 

- - nd. nd. 
Wnioskodawca odstąpił od 
realizacji projektu. 

O 

149 

Epione sp. z o.o. 
Rewitalizacja 
zabudowań 
dawnego Urzędu 
Gminy Janów przy 
ul. Szopienickiej 5 

- - nd. nd. 
Realizacja projektu została 
przesunięta na lata kolejne. 

P 

150 

Miasto Katowice 
Dzielnica nowych 
technologii - 
Katowicki HUB 
gamingowo-
technologiczny 

2022-
2027 

630 001 958 zł 3 803 541 zł 9 272 631 zł 

W roku 2022 zinwentaryzowano 
stan techniczny obiektów 
przeznaczonych pod budowę HUBa, 
wyłoniono wykonawcę I etapu 
inwestycji.  
W roku 2023 zakończono prace 
projektowe dot. I etapu inwestycji. 
W wyniku ogłoszonego konkursu 
wybrano projekt koncepcyjny – 
architektoniczno-urbanistyczny dla 
II etapu inwestycji. Trwają nego-
cjacje zmierzające do zawarcia 
umowy na wykonanie 
dokumentacji projektowej. 

P 

151 

Miasto Katowice 
Dzielnica nowych 
technologii - 
zagospodarowanie 
terenu szybu 
Poniatowski etap VI 

2023-
2025 

2 705 280 zł 0  125 087 zł 

W roku 2022 przygotowano 
dokumenty do ogłoszenia postę-
powania na wykonanie inwen-
taryzacji i ekspertyzy stanu 
technicznego obiektów. Środki 
zaplanowano na rozpoczęcie 
opracowania dokumentacji proje-
ktowej. 
W roku 2023 opracowano 
inwentaryzację i ekspertyzę obie-
któw w rejonie szybu Poniatowski. 

P 

152 

Miasto Katowice 
(KZGM) 
Kompleksowe 
zagospodarowanie 
przestrzeni 
publicznych 
wokół budynków 
mieszkalnych 
ul. Oswobodzenia 
53a 

2021-
2022 

284 702 zł 24 600 zł 260 102 zł 

W roku 2022 opracowano 
dokumentację. Uzyskana została 
decyzja o pozwoleniu na budowę. 
Złożony został wniosek o wydanie 
pozwolenia na wycinkę drzew 
niezbędnej dla rozpoczęcia robót 
budowlanych. Realizacja robót 
budowlanych została przesunięta 
na 2023 r. 
W roku 2023 została zawarta 
umowa na wykonanie robót 

Z 
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Nr Projekt 
Lata 

realizacji 
Wartość 

szacunkowa 
Wartość wykonania 

w 2022 roku 
Wartość wykonania 

w 2023 roku 
Zakres prac wykonanych w ramach 

projektu w latach 2022-2023 
 

budowlanych. Roboty budowlane 
zostały zakończone i rozpoczęto 
procedurę odbioru technicznego. 
Odbioru końcowego dokonano 
w dniu 06.12.2023r.  
Zadanie zakończone.  

153 

Miasto Katowice 
(MZUiM) 
Przebudowa drogi 
w ul. Ficka 

2021 i 
2024 

1 584 615 0 0 

W roku 2022 i 2023 trwały 
uzgodnienia z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków oraz 
pozyskanie stosownych zgód od 
właścicieli terenu, na którym 
zlokalizowana jest część chodnika 
przy ul. Ficka. W 2024 zakończono 
realizację zadania. 

Z 

154 

Miasto 
Katowice/MHK 
Modernizacja 
budynku 
oddziału MHK przy 
ul. Rymarskiej 4 – 
Działu Etnologii 
Miasta 

- - nd. nd. Odstąpiono od realizacji zadania. O 

155 

CUW 
Katowice - Czyste 
powietrze. 
Termomodernizacja 
budynku Szkoły 
Podstawowej nr 53 
w Katowicach 

- - nd. nd. Odstąpiono od realizacji zadania. O 

156 

Miasto Katowice  
(ZSZ nr 3/ CUW) 
Moje wybory - 
moje kwalifikacje - 
moje zawodowe 
perspektywy. 
Nowoczesne 
i aktywne 
zdobywanie 
kwalifikacji 
zawodowych. 

2016-
2018 

169 350 zł nd. nd. Zadanie zakończone. Z 

157 

Miasto Katowice  
(ZSZ nr 3) 
Nauczycielem 
wszystkiego jest 
praktyka - 
modernizacja bazy 
warsztatowo - 
dydaktycznej w 
Zespole Szkół 
Zawodowych nr 3 
w Katowicach 

2015-
2017 

1 106 142 zł nd. nd. 

 
 
 
Zadanie zakończone. 
 
 
 

Z 

*numeracja projektów odpowiada numeracji w Zał. 1 do LPR (uchwała z dnia 28.04.2022 r. nr XLVII/1042/22) 

W granicach podobszaru Janów - Nikiszowiec przewidziano do realizacji 18 projektów, w tym 13 projektów 

miejskich i 5 pozamiejskich Zakończono realizację 9 projektów, 5 zostało przesuniętych na lata następne, 

odstąpiono od realizacji 4 projektów. 
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1.6.3 Projekty pozostałe realizowane w podobszarze 
 

            W zakresie pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych podejmowanych przez Miasto i inne podmioty we 

współpracy z Miastem, ukierunkowanych na ograniczenie negatywnych zjawisk i wielowymiarową odnowę 

podobszaru Janów - Nikiszowiec, w roku 2022 i 2023 zrealizowano w ramach: 

− działań adaptacyjnych zmierzających do zwiększenia odporności miasta względem negatywnych skutków 

zmian klimatu: funkcjonowanie automatycznych miejskich stacji wypożyczania rowerów. W 2022 r. 

funkcjonowały stacje "Nikiszowiec Skwer Zillmannów", "Nikiszowiec – Szyb Wilson" oraz „Nikiszowiec – św. 

Anny”. 

− projektów inwestycyjnych i remontowych realizowanych w ramach Programu Zadań Społeczno-

Gospodarczych Miasta Katowice:  

• przez jednostki oświatowe (działalność remontowa) m.in. w 2022 r. remont: Szkoły Podstawowej 
nr 53 im. Stefana Żeromskiego, Miejskiego Przedszkola nr 32, Miejskiego Przedszkola nr 63; w 2023 
remont Szkoły Podstawowej nr 53. 

 

• przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: w 2022 r. realizacja zadania Modernizacja oświetlenia hali 
lodowiska Jantor oraz Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w części sportowej - Jantor II, w 2023 r. 
realizacja zadań Wykonanie systemu asekuracji na dachu lodowiska Jantor II oraz Remont elementów 
konstrukcji nośnej zadaszenia lodowiska Jantor II. 

 

• przez Muzeum Historii Katowic:  w 2022 r. i w 2023 r. realizacja zadania: Adaptacja pomieszczeń 
piwnicznych oddziału MHK przy ul. Rymarskiej 4 na działalność edukacyjną. 

 

− przedsięwzięć „oddolnych”:  

 

W 2022 r. zrealizowano: 

1. Remont szatni szkolnej w budynku przy Placu Wyzwolenia 18 (BO, Wydział Edukacji i Sportu): zakupiono 

580 sztuk szafek dla uczniów oraz 5 sztuk dwumetrowych ławek do szatni szkolnej. 

2. Ścieżka edukacyjna polskich drzew na Bolinie (BO, ZZM): nasadzono drzewa w Parku Bolina. 

3. Street workout - park do ćwiczeń dla młodzieży (BO, ZZM): na ulicy Zamkowej wybudowano plac do 

ćwiczeń street workout, czyli ćwiczeń w obrębie ciężaru własnego ciała od podciągania i pompek po 

trudne elementy. 

4. Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Zamkowej 45 (BO, 

Wydział Kultury). 

5. Modernizacja i rozbudowa placu zabaw o elementy rekreacyjno-sprawnościowe przy Szkole Podstawowej 

nr 53 im. Stefana Żeromskiego w Katowicach przy Placu Wyzwolenia 18 (BO, Wydział Edukacji i Sportu). 

6. Witamy na Janowie! - oświetlony herb naszej dzielnicy (BO, Wydział Promocji).  

7. Dzielnicowy Bank Drzew (Zielony Budżet, ZZM): zakupiono sadzonki drzew. 

8. Koncert kolędowy Happy Big Bandu (Małe Granty, Wydział Kultury). 

9. Zadanie w ramach Inicjatywy Lokalnej w 2022 roku: Wielki Rodzinny Dzień Dziecka w MP nr 62. Sport 

i zabawa to zgrany duet. 
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W 2023 r. zrealizowano: 

1. Nowoczesna strefa rekreacyjno-dydaktyczna przyjazna dzieciom i mieszkańcom dzielnicy Janów-

Nikiszowiec (BO, Szkoła Podstawowa nr 53). 

2. Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej, przy ulicy Zamkowej 45 (BO, 

Wydział Kultury). 

3. Zielony zakątek na rynku (Zielony Budżet, ZZM): nasadzenia na placu Wyzwolenia.  

4. Donice na rynku nikiszowieckim (Zielony Budżet, ZZM). 

5. Modernizacja i rozbudowa placu zabaw o elementy rekreacyjno-sprawnościowe przy Szkole Podstawowej 

nr 53 im. Stefana Żeromskiego w Katowicach przy Placu Wyzwolenia 18 (BO, Szkoła Podstawowa nr 53). 

6. Łąka kwietna oraz domek dla dzikich pszczół (Zielony Budżet, ZZM). 

7. W ramach Inicjatywy Lokalnej zrealizowano: Rodzinny Dzień Dziecka w Miejskim Przedszkolu nr 62 

w Katowicach. Magia, iluzja i wyobraźnia jako klucz do rozwoju i dobrej zabawy, Rodzinna biesiada na 

Bolinie. 

 

Dodatkowo: 

▪ Prowadzono prace związane z przystąpieniem do sporządzenia mpzp w rejonie ul. Szopienickiej (uchwała 

nr XXXVII/721/17 Rady Miasta Katowice z dnia 2 marca 2017 r.). W 2022 r. opracowywano koncepcję 

planu.  
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2.��Informacja sprawozdawcza z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Miasta �<���š�}�Á�]�������Á���‰�}���}���•�Ì���Œ�����Z���Á�Ç�•�š�'�‰�}�Á���v�]�����‰�Œ�}���o���u�•�Á��
przestrzennych 

 

2.1�� Podobszar Zawodzie �t Porcelanowa 
 

Rysunek 7�X���W�Œ�}�i���l�š�Ç���‰�}���•�š���Á�}�Á�����Œ�����o�]�Ì�}�Á���v�����Á���‰�}���}���•�Ì���Œ�Ì�����Á�Ç�•�š�'�‰�}�Á���v�]�����‰�Œ�}���o���u�•�Á���‰�Œ�Ì���•�š�Œ�Ì���v�v�Ç���Z���•���Á�}���Ì�]��-Porcelanowa 

 

Tabela 7. Projekty podstawowe w podobszarze Zawodzie - Porcelanowa - wykonany zakres rzeczowy 

�
���v�µ�u���Œ�����i�����‰�Œ�}�i���l�š�•�Á���}���‰�}�Á�]���������v�µ�u���Œ�����i�]���v�����Z�Ç�•�µ�v�l�µ���ó���}�Œ���Ì���v�µ�u���Œ�����i�]���‰�Œ�}�i���l�š�•�Á���Á���•���s�X���í�����}���>�W�Z���~�µ���Z�Á���s�����Ì�����v�]�����î�ô�X�ì�ð�X�î�ì�î�î���Œ�X���v�Œ���y�>�s�/�/�l�í�ì�ð�î�l�î�î�• 

�
��projekty miejskie �t wg stanu na ���Ì�]���w���ï�í�X�í�î�X�î�ì�î3; projekty pozamiejskie �t na podstawie kart monitoringowych 

�
��oznaczenie symboli: Z �t zrealizowane, R �t w trakcie realizacji, P �t planowane do realizacji �~�‰�Œ�Ì���•�µ�v�]�'�š�}���v�����o���š�����v���•�š�'�‰�v���• 

Nr Projekt 
Lata 

realizacji 
�t ���Œ�š�}�‘����

szacunkowa 

�t ���Œ�š�}�‘����
wykonania 

w 2022 roku 

�t ���Œ�š�}�‘����
wykonania 

w 2023 roku 

Zakres prac wykonanych w ramach 
projektu w latach 2022-2023 

 

77 

Fundacja Giesche 
�W�Œ�}�i���l�š���P�s�•�Á�v�Ç�W��
Adaptacja 
terenu historycznej 
fabryki porcelany 
wraz z post-

2018-
202334 

15 000 �ì�ì�ì�����Ì�s �ð�õ�î���ì�ì�ì���Ì�s 98 �ð�ì�ì���Ì�s 

W roku 2022 w Proj. Cz. 2: Adaptacja 
budynku B1 strona lewa/wykonano 
biura pod wynajem dla potencjalnych 
przedsi�'���]�}�Œ���•�Á�� �Ì���l�Œ���•�� �Á�Ç�l�}�v���v�Ç���Z��
�‰�Œ�������}�����i�u�}�Á���s 
-�Á�Ç�l�}�v���v�]�����Œ�}���•�š�����µ���}�Á�o���v�Ç���Z 
-�]�v�•�š���o�����i�������o���l�š�Œ�Ç���Ì�v�����]���v�]�•�l�}�‰�Œ�����}�Á���i 

R 

                                                           
34 �•���l�}�w���Ì���v�]�����Œ�����o�]�Ì�����i�]���‰�Œ�}�i���l�š�µ���v���•�š���‰�]���‰�}���î�ì�î�ï�Œ�X 
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Nr Projekt 
Lata 

realizacji 
�t���Œ�š�}�‘����

szacunkowa 

�t���Œ�š�}�‘����
wykonania 

w 2022 roku 

�t���Œ�š�}�‘����
wykonania 

w 2023 roku 

Zakres prac wykonanych w ramach 
projektu w latach 2022-2023 

 

industrialnym 
terenem. 
�W�Œ�}�i���l�š�����Ì�'�‘���]�}�Á�Ç���í�W 
Adaptacja 
b�µ���Ç�v�l�•�Á 
Fabryki Porcelany  
w Katowicach na 
budynki 
biurowo-�µ�•�s�µ�P�}�Á����
wraz z  zagospo-
darowaniem 
otoczenia jako 
kolejny etap 
i rozbudowa Parku 
�W�Œ�Ì���u�Ç�•�s�}�Á�}- 
Technologicznego 
�—�W�}�Œ�����o���v�����_�o���•�l����
Park" w Katowicach 
�Á�Œ���Ì���Ì���Œ�}�Ì���µ���}�Á����
Klastra 
�/�v�v�}�Á�����Ç�i�v�}�‘���]��
i Dizajnu - 
etap I Projekt 
���Ì�'�‘���]�}�Á�Ç���î�W 
Adaptacja budynku 
B1 strona lewa 
�W�Œ�}�i���l�š�����Ì�'�‘���]�}�Á�Ç���ï�W 
Adaptacja budynku 
A1 
�W�Œ�}�i���l�š�����Ì�'�‘���]�}�Á�Ç���ð�W 
Adaptacja budynku 
D 

-instalacje sanitarne, grzewcze, 
wentylacji, 
-remont sieci wod-kan, c.o. i ele-
ktrycznej 
W Proj. Cz. 3: Adaptacja budynku A: -
prace adaptacyjne lokali w tym 
�‰�o���v�}�Á���v�]���� �•�µ�(�]�š�•�Á�U�� �Á�Ç�o���Á�l�]�U�� �u�µ�Œ�}-
�Á���v�]�����}�š�Á�}�Œ�•�Á�����Œ�Ì�Á�]�}�Á�Ç���Z�X 
Proj. Cz. 4: Adaptacja budynku D- 
wymieniono drzwi naprzeciw-
�‰�}�Ï���Œ�}�Á���U�� �}���u���o�}�Á���v�}�� �‰�}�u�]��-
szczenie. 
�•���l�}�w���Ì�}�v�}�� �Á�Ç�u�]���v�' �}�‘�Á�]���š�o���v�]����
�Ì���Á�v�'�š�Œ�Ì�v���P�}�X 
W roku 2023 w Proj. Cz B1 - wykonano 
�]�� �Ì���l�}�w���Ì�}�v�}�� �Á�•�Ì�Ç�•�š�l�]���� �]�v�•�š���o�����i���W��
elektryczne, wentylacyjne i wod-kan, 
oraz c.o.. Przeprowadzono prace 
w �Ì���l�Œ���•�]���� �‰�}���s�•�P�� �]�� �‘���]���v�X�� �•���s�}�Ï�}�v�}��
�}�P�Œ�Ì���Á���v�]�����‰�}���s�}�P�}�Á���X�� 

�Ž�v�µ�u���Œ�����i�����‰�Œ�}�i���l�š�•�Á���}���‰�}�Á�]���������v�µ�u���Œ�����i�]���Á���•���s�X���í�����}���>�W�Z���~�µ���Z�Á���s�����Ì�����v�]�����î�ô�X�ì�ð�X�î�ì�î�î���Œ�X���v�Œ���y�>�s�/�/�l�í�ì�ð�î�l�î�î�• 

 

W podobszarze inwestor Fundacja Giesche na lata 2018-2023 �Ì���‰�o���v�}�Á���s���Œ�����o�]�Ì�����i�'���l�}�u�‰�o���l�•�}�Á���P�}���‰�Œ�}�i���l�š�µ��
�Œ���Á�]�š���o�]�Ì�����i�]�� �Z�]�•�š�}�Œ�Ç���Ì�v�Ç���Z�� �Ì�����µ���}�Á���w�� �&�����Œ�Ç�l�]�� �W�}�Œ�����o���v�Ç�X�� �/�v�Á���•�š�}�Œ�� �µ�Ì�Ç�•�l���s�� ���}�(�]�v���v�•�}�Á���v�]���� �µ�v�]�i�v���� ���o���� �Œ�����o�]�Ì�����i�]�� 
I etapu zaplanowanych prac w ramach RPO WSL na lata 2014-�î�ì�î�ì�U�� ���Ì�]���s���v�]���� �í�ì�X�ï�X�� �Z���Á�]�š���o�]�Ì�����i���� �}���•�Ì���Œ�•�Á��
�Ì�����P�Œ�����}�Á���v�Ç���Z���š�i�X�����o�����Ì�������v�]���W���������‰�š�����i�������µ���Ç�v�l�•�Á���&�����Œ�Ç�l�]���W�}�Œ�����o���v�Ç���Á���<���š�}�Á�]�������Z���v�������µ���Çnki biurowo-�µ�•�s�µ�P�}�Á����
�Á�Œ���Ì�� �Ì�� �Ì���P�}�•�‰�}�����Œ�}�Á���v�]���u�� �}�š�}���Ì���v�]���� �i���l�}�� �l�}�o���i�v�Ç�� ���š���‰�� �]�� �Œ�}�Ì���µ���}�Á���� �W���Œ�l�µ�� �W�Œ�Ì���u�Ç�•�s�}�Á�}-Technologicznego 
�—�W�}�Œ�����o���v�����_�o���•�l�����W���Œ�l�—���Á���<���š�}�Á�]�������Z���Á�Œ���Ì���Ì���Œ�}�Ì���µ���}�Á�����<�o���•�š�Œ�����/�v�v�}�Á�����Ç�i�v�}�‘���]���]�����]�Ì���i�v�µ�X�� 
 

�t���Ì���l�Œ���•�]�����‰�}�Ì�}�•�š���s�Ç���Z���‰�Œ�Ì�����•�]�'�Á�Ì�]�'�����Œ���Á�]�š���o�]zacyjnych podejmowanych przez Miasto i inne podmioty we 
w�•�‰�•�s�‰�Œ�����Ç���Ì���D�]���•�š���u�U���µ�l�]���Œ�µ�v�l�}�Á���v�Ç���Z���v�����}�P�Œ���v�]���Ì���v�]�����v���P���š�Ç�Á�v�Ç���Z���Ì�i���Á�]�•�l���]���Á�]���o�}�Á�Ç�u�]���Œ�}�Á�����}���v�}�Á�'��
podobszaru Zawodzie-Porcelanowa, w roku 2022 i 2023 zrealizowano w ramach: 

���� ���Ì�]���s���w�� �������‰�š�����Ç�i�v�Ç���Z�� �Ì�u�]���Œ�Ì���i�����Ç���Z�� ���}�� �Ì�Á�]�'�l�•�Ì���v�]���� �}���‰�}�Œ�v�}�‘���]�� �u�]���•�š���� �Á�Ì�P�o�'�����u�� �v���P���š�Ç�Á�v�Ç���Z��
�•�l�µ�š�l�•�Á�� �Ì�u�]���v�� �l�o�]�u���š�µ�W��funkcjonowanie automatycznych miejski���Z�� �•�š�����i�]�� �Á�Ç�‰�}�Ï�Ç���Ì���v�]���� �Œ�}�Á���Œ�•�Á��- 
�(�µ�v�l���i�}�v�}�Á���s�����•�š�����i�����—�&�����Œ�Ç�l�����W�}�Œ�����o���v�Ç�_�X 

 

Dodatkowo: 
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�ƒ�� P�Œ�}�Á�����Ì�}�v�������Ç�s�Ç���‰�Œ���������Ì�Á�]���Ì���v�����Ì���•�‰�}�Œ�Ì�����Ì���v�]���u��mpzp �}���•�Ì���Œ�µ���‰�}�s�}�Ï�}�v���P�}���Á���Œ���i�}�v�]�����µ�o�]�����D�µ�Œ���l�}�Á�•�l�]���i��
i �W�}�Œ�����o���v�}�Á���i�� �Á�� �<���š�}�Á�]�������Z�� �~�µ���Z�Á���s���� �v�Œ�� �y�y�y�s�/�/�l�ó�î�î�l�í�ó�� �Z�����Ç�� �D�]���•�š���� �<���š�}�Á�]���� z dnia 2 marca 2017 r.). 
W 2022 r.:  
�x�� �•�‰�}�Œ�Ì�����Ì�}�v�}�� �‰�Œ�}�i���l�š�µ�� �‰�o���v�µ�� �Á�Œ���Ì�� �Ì�� �}�‰�Œ�����}�Á���v�]���u�]�� ���}�����š�l�}�Á�Ç�u�]�� �~�‰�Œ�}�P�v�}�Ì�Ç�� �}�����Ì�]���s�Çwania na 

�‘�Œ�}���}�Á�]�•�l�}���]���‰�Œ�}�P�v�}�Ì�Ç���•�l�µ�š�l�•�Á���(�]�v���v�•�}�Á�Ç���Z�• 
�x�� przeprowa���Ì�}�v�}���}�‰�]�v�]�}�Á���v�]�����‰�Œ�Ì���Ì���t�Ç���Ì�]���s�Ç �h�Œ�Ì�'���µ���D�]���•�š�� 
�x�� �Ì�s�}�Ï�}�v�}���Á�v�]�}�•���l���}���‰�Œ�Ì���Ì�v�����Ì���v�]�����P�Œ�µ�v�š�•�Á���o���‘�v�Ç���Z���v���������o�����v�]���Œ�}�o�v�]���Ì�����]���v�]���o���‘�v�� 

�t�� �î�ì�î�ï�� �Œ�X�� �‰�}�� �}�š�Œ�Ì�Ç�u���v�]�µ�� �v���P���š�Ç�Á�v���i�� �}�‰�]�v�]�]�� �Ì�� �Z���P�]�}�v���o�v���i�� ���Ç�Œ���l���i�]�� �>���•�•�Á�� �W���w�•�š�Á�}�Á�Ç���Z�� �Ì�� �}�‰�Œ�����}�Á���v�]����
�Á�Ç�s�����Ì�}�v�}�� ���Ì�'�‘���� �}�����i�u�µ�i�������� ���u���v�š���Œ�Ì�X�� ���o���� �‰�}�Ì�}�•�š���s���i�� ���Ì�'�‘���]�� �‰�Œ�Ì���‰�Œ�}�Á�����Ì�}�v�}�� �‰�Œ�}�������µ�Œ�'�� �}�‰�]�v�]�}�Á���v�]����
i �µ�Ì�P�}���v�]���w���‰�Œ�Ì���Ì���}�Œ�P���v�Ç�X 
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2.2�� �W�}���}���•�Ì���Œ���� �������t Baildona 
 

Rysunek 8. Projekty podstawowe realizowane w podobszarze �Á�Ç�•�š�'�‰�}�Á���v�]�����‰�Œ�}���o���u�•�Á���‰�Œ�Ì���•�š�Œ�Ì���v�v�Ç���Z���� ����-Baildona 

 

Tabela 8�X���W�Œ�}�i���l�š�Ç���‰�}���•�š���Á�}�Á�����Á���‰�}���}���•�Ì���Œ�Ì������ ������- Baildona - wykonany zakres rzeczowy 

�
���v�µ�u���Œ�����i�����‰�Œ�}�i���l�š�•�Á���}���‰�}�Á�]���������v�µ�u���Œ�����i�]���v�����Z�Ç�•�µ�v�l�µ���ô���}�Œ���Ì���v�µ�u���Œ�����i�]���‰�Œ�}�i���l�š�•�Á���Á���•���s�X���í�����}���>�W�Z���~�µ���Z�Á���s�����Ì�����v�]�����î�ô�X�ì�ð�X�î�ì�î�î���Œ�X���v�Œ���y�>�s�/�/�l�í�ì�ð�î�l�î�î�• 

�
��projekty miejskie �t �Á�P���•�š���v�µ���v�������Ì�]���w���ï�í�X�í�î�X�î�ì�î3; projekty pozamiejskie �t na podstawie kart monitoringowych 

�
��oznaczenie symboli: Z �t zrealizowane, R �t w trakcie realizacji, P �t planowane do realizacji �~�‰�Œ�Ì���•�µ�v�]�'�š�}���v�����o���š�����v���•�š�'�‰�v���• 

Nr Projekt 
Lata 

realizacji 
�t ���Œ�š�}�‘����

szacunkowa 

�t ���Œ�š�}�‘����
wykonania w 

2022 roku 

�t ���Œ�š�}�‘����
wykonania 

w 2023 roku 

Zakres prac wykonanych w ramach projektu 
w latach 2022-2023 

 

92 

Miasto Katowice 
�W�Œ�Ì�����s�µ�Ï���v�]�����µ�o�X���:�X�������]�o���}�v�� 
w kierunku planowanej  
ul. Nowogliwickiej 

2015-
2016 

2 513 �î�í�ô���Ì�s nd. nd. �•�������v�]�����Ì���l�}�w���Ì�}�v���X�� Z 

93 

Maksim�µ�u��� �̂‰�•�s�l�����Ì���}�X�}�X���, �}�o���]�v�P��
S.K.A 
�Z���Á�]�š���o�]�Ì�����i�����š���Œ���v�•�Á���‰�}�����Ç�s���i��
Hucie Baildon35 

- - nd. nd. 
�Z�����o�]�Ì�����i�'���‰�Œ�}�i���l�š�µ���‰�Œ�Ì���•�µ�v�]�'�š�}���v�����o���š����
kolejne. 

P 

94 

Maksim�µ�u��� �̂‰�•�s�l�����Ì���}�X�}�X���, �}�o���]�v�P��
S.K.A 
Program inkubowania i akceleracji 
���l�š�Ç�Á�v�}�‘���]���•�‰�}�s�����Ì�v���i���]���Ì���Á�}���}�Á���i��
�o�}�l���o�v���i���•�‰�}�s�����Ì�v�}�‘���]���v�����š���Œ���v�]����
Nowego Baildonu 

2019-
2021 

1 000 000 �Ì�s nd. nd. �•�������v�]�����Ì���l�}�w���Ì�}�v���X Z 

                                                           
35 Pierwotna nazwa projektu: �c�Z�}�Ì�Á�•�i���W���Œ�l�µ���W�Œ�Ì���u�Ç�•�s�}�Á�}-�d�����Z�v�}�o�}�P�]���Ì�v���P�}���c�Z���À�]�š��-�W���Œ�l�_���Á�����Ì�]���o�v�]���Ç���•���s�'�Ï�����Á���<���š�}�Á�]�������Z���v�����š���Œ���v�����Z���‰�}�����Ç�s���i���, �µ���]���������]�o���}�v�_�X 
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Nr Projekt 
Lata 

realizacji 
�t���Œ�š�}�‘����

szacunkowa 

�t���Œ�š�}�‘����
wykonania w 

2022 roku 

�t���Œ�š�}�‘����
wykonania 

w 2023 roku 

Zakres prac wykonanych w ramach projektu 
w latach 2022-2023 

 

95 

Maksim�µ�u���^�‰�•�s�l�����Ì���}�X�}�X���,�}�o���]�v�P��
S.K.A 
�Z���Á�]�š���o�]�Ì�����i�����š���Œ���v�•�Á���‰�} 
���Ç�s���i���,�µ���]���������]�o���}�v��- ulica 
Bracka 

- - nd. nd. 
�Z�����o�]�Ì�����i�'�� �‰�Œ�}�i���l�š�µ�� �‰�Œ�Ì���•�µ�v�]�'�š�}�� �v���� �o���š����
kolejne. 

P 

16336 Miasto Katowice (MOPS) 
�W�Œ�}�P�Œ���u�����l�š�Ç�Á�v�}�‘���]���>�}�l���o�v���i��
w �t���s�v�}�Á���µ-�:�•�Ì���(�}�Á���µ���] ���'���]����
(w �Œ���u�����Z���‰�Œ�}�i���l�š�µ���‰�v�X���t�s�����Ì���•�]�'�J��
Program aktywizacji zawodowej  
�]���•�‰�}�s�����Ì�v���i���Á���<���š�}�Á�]�������Z�• 

2015-
2017 

321 �ô�ì�ò���Ì�s nd. nd. �•�������v�]�����Ì���l�}�w���Ì�}�v���X Z 

16437 

 
 
 

Miasto Katowice (MOPS) 
NGO 
�W�Œ�}�P�Œ���u�����l�š�Ç�Á�v�}�‘���]���>�}�l���o�v���i��
w �t���s�v�}�Á���µ-�:�•�Ì���(�}�Á���µ��i ���'���]����
(w �Œ���u�����Z���‰�Œ�}�i���l�š�µ���‰�v�X�������u�Ç���Œ�����'�J��
Program aktywizacji zawodowej  
�]���•�‰�}�s�����Ì�v���i���Á���<���š�}�Á�]�������Z�• 

2018-
2020 

590 �õ�ó�î���Ì�s nd. nd. �•�������v�]�����Ì���l�}�w���Ì�}�v���X Z 

170 Miasto Katowice (MOPS) 
�W�Œ�}�P�Œ���u�����l�š�Ç�Á�v�}�‘���] 
�>�}�l���o�v���i���t���s�v�}�Á�]������- 
�:�•�Ì���(�}�Á�]�������]�������� 

2021-
2022 

906 �ó�ò�ô���Ì�s �ò�ï�ì���ò�ï�õ���Ì�s nd. 

W okresie sprawozdawczym realizowane 
���Ç�s�Ç�� ���Ì�]���s���v�]���� ���v�]�u�����Ç�i�v���U�� �‘�Œ�}���}-
wiskowe, wsparcie specjalistyczne, 
�Á���Œ�•�Ì�š���š�Ç�� ���o���� �u�]���•�Ì�l���w���•�Á�U�� �Á�Ç�i�‘���]����
integracyjne, wydarzenia lokalne, 
inicjatywy oddolne; realizowano 
���Ì�]���s���v�]�����Á���Œ���u�����Z���š�Œ�Ì�����Z���•�š�Œ���(�W���Z�}���Ì�]�v���U��
�D�s�}���Ì�]���Ï���]���^���v�]�}�Œ�Ì�Ç�X�� 
�•�������v�]�����Ì���l�}�w���Ì�}�v���X 

Z 

�Ž�v�µ�u���Œ�����i�����‰�Œ�}�i���l�š�•�Á���}���‰�}�Á�]���������v�µ�u���Œ�����i�]���Á���•���s�X���í�����}���>�W�Z���~�µ���Z�Á���s�����Ì�����v�]�����î�ô�X�ì�ð�X�î�ì�î�î���Œ�X���v�Œ���y�>�s�/�/�l�í�ì�ð�î�l�î�î�• 

�B�����Ì�v�]���� �Á�� �}���Œ�'���]���� �‰�}���}���•�Ì���Œ�µ�� �Á�� �>�W�Z���µ�i�'�š�}���ó�� �‰�Œ�}�i���l�š�•�Á�X�� �'�s�•�Á�v�Ç�u�� �‰�}���u�]�}�š���u�� �Œ�����o�]�Ì�µ�i�����Ç�u�� ���Ì�]���s���v�]����
rewitalizacyjne w tym obszarze miasta jest firma Maksim�µ�u�� �^�‰�•�s�l���� �Ì o.o. Holding S.K.A., k�š�•�Œ���� �l�}�v�š�Ç�v�µ�µ�i����
�Ì���‰�}���Ì���š�l�}�Á���v�Ç���Á�]���o�����o���š���š���u�µ���‰�Œ�}�����•���}�Ï�Ç�Á�]���v�]�����š���P�}���š���Œ���v�µ�X�� 

Na �š���Œ���v�]���� �i�����v�}�•�š�l�]�� �‰�}�u�}���v�]���Ì���i�� �������� �D�]���•�š�}��z�Œ�����o�]�Ì�}�Á���s�}�� �W�Œ�}�P�Œ���u�� ���l�š�Ç�Á�v�}�‘���]�� �>�}�l���o�v���i�� �Á�� �t���s�v�}�Á���µ-�:�•�Ì���(�}�Á���µ��
i ���'���]��, w ramach 3 �‰�Œ�}�i���l�š�•�Á �D�]���i�•�l�]���P�}�� �K�‘�Œ�}���l���� �W�}�u�}���Ç�� �^�‰�}�s�����Ì�v���i�U �}�����i�u�µ�i�����Çch �•�Ì���Œ���P�� ���Ì�]���s���w�� �v���� �Œ�Ì�����Ì��
�}�Œ�P���v�]�Ì�}�Á���v�]���� �]�� �Á�•�‰�]���Œ���v�]���� �•�‰�}�s�����Ì�v�}�‘���]�� �o�}�l���o�v���i�U�� �Ì�u�]���Œ�Ì���i��cych do aktywizacji zawodowej i �•�‰�}�s�����Ì�v���i��
�u�]���•�Ì�l���w���•�Á�X 
   
�t�� �Ì���l�Œ���•�]���� �‰�}�Ì�}�•�š���s�Ç���Z�� �‰�Œ�Ì�����•�]�'�Á�Ì�]�'���� �Œ���Á�]�š���o�]�Ì�����Ç�i�v�Ç���Z�� �‰�}�����i�u�}�Á���v�Ç���Z�� �‰�Œ�Ì���Ì�� �D�]���•�š�}�� �]�� �]�v�v���� �‰�}���u�]�}�š�Ç�� �Á����
�Á�•�‰�•�s�‰�Œ�����Ç�� �Ì�� �D�]���•�š���u�U�� �µ�l�]���Œ�µ�v�l�}�Á���v�Ç���Z�� �v���� �}�P�Œ���v�]���Ì���v�]���� �v���P���š�Ç�Á�v�Ç���Z�� �Ì�i���Á�]�•�l�� �]�� �Á�]���o�}�Á�Ç�u�]���Œ�}�Á���� �}���v�}�Á�'��
�‰�}���}���•�Ì���Œ�µ��������-Baildona, w roku 2022 i w roku 2023 zrealizowano w ramach: 

���� ���Ì�]���s���w���������‰�š�����Ç�i�v�Ç���Z���Ì�u�]���Œ�Ì���i�����Ç���Z�����}�� �Ì�Á�]�'�l�•�Ì���v�]���� �}���‰�}�Œ�v�}�‘���]�� �u�]���•�š���� �Á�Ì�P�o�'�����u���v���P���š�Ç�Á�v�Ç���Z���•�l�µ�š�l�•�Á��
zmian klimatu: funkcjonowanie automatycznych miejski���Z�� �•�š�����i�]�� �Á�Ç�‰�}�Ï�Ç���Ì���v�]���� �Œ�}�Á���Œ�•�Á��- �(�µ�v�l���i�}�v�}�Á���s����
stacja "Silesia Business Park".   

 

                                                           
36,20 �W�Œ�}�i���l�š�� �Á�Ç�•�Ì���Ì���P�•�o�v�]�}�v�}�� �Á�� �š�������o�]�� �]�� �Á�•�l���Ì���v�}�� �v���� �u���‰�]���U�� �P���Ç�Ï�� �����u�]�v�]�•�š�Œ�����Ç�i�v�]���� ���}�š�Ç���Ì�Ç�� �i�����v�}�•�š���l�� �‰�}�u�}���v�]���Ì�Ç���Z�W�� �t���s�v�}�Á�]�������t �:�•�Ì��fowiec  
�]���������U���]���i���•�š���������Ç�l�}�Á���v�Ç���]���Z���u�]���•�Ì�l���w���}�u�X���W�Œ�}�i���l�š�µ���v�]�����Á�o�]���Ì�����•�]�'���i�����v���l�����}���o�]���Ì���Ç���‰�Œ�}�i���l�š�•�Á���Œ�����o�]�Ì�}�Á���v�Ç���Z���Á���‰�}���}���•�Ì���Œ�Ì����- zaklasyfikowanym, jako podobszar 
�Á�Ç�•�š�'�‰�}�Á���v�]�����‰�Œ�}���o���u�•�Á���‰�Œ�Ì���•�š�Œ�Ì���v�v�Ç���Z�X 
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2.3�� Podobszar Kolonia Alfred 
 
Rysunek 9�X���W�Œ�}�i���l�š�Ç���‰�}���•�š���Á�}�Á�����Œ�����o�]�Ì�}�Á���v�����Á���‰�}���}���•�Ì���Œ�Ì�����Á�Ç�•�š�'�‰�}�Á���v�]�����‰�Œ�}���o���u�•�Á���‰�Œ�Ì���•�š�Œ�Ì���v�v�Ç���Z���<�}�o�}�v�]�������o�(�Œ���� 

 

Tabela 9. Projekty podstawowe w podobszarze Kolonia Alfred - wykonany zakres rzeczowy 

�
���v�µ�u���Œ�����i�����‰�Œ�}�i���l�š�•�Á���}���‰�}�Á�]���������v�µ�u���Œ�����i�]���v�����Z�Ç�•�µ�v�l�µ���õ���}�Œ���Ì���v�µ�u���Œ�����i�]���‰�Œ�}�i���l�š�•�Á���Á���•���s�X���í�����}���>�W�Z���~�µ���Z�Á���s�����Ì�����v�]�����î�ô�X�ì�ð�X�î�ì�î�î���Œ�X���v�Œ���y�>�s�/�/�l�í�ì�ð�î�l�î�î�• 

�
��projekty miejskie �t wg sta�v�µ���v�������Ì�]���w���ï�í�X�í�î�X�î�ì�î3; projekty pozamiejskie �t na podstawie kart monitoringowych 

�
��oznaczenie symboli: Z �t zrealizowane, R �t w trakcie realizacji, P �t planowane do realizacji �~�‰�Œ�Ì���•�µ�v�]�'�š�}���v�����o���š�����v���•�š�'�‰�v���• 

Nr Projekt 
Lata 

realizacji 
�t ���Œ�š�}�‘����

szacunkowa 

�t ���Œ�š�}�‘����
wykonania w 

2022 roku 

�t ���Œ�š�}�‘����
wykonania 

w 2023 roku 

Zakres prac wykonanych w ramach projektu 
w latach 2022-2023 
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Fundacja Pomocy Dzieciom 
i � �̂��v�]�}�Œ�}�u���c�t �]�}�•�l����� �̂��Œ�������]�u�X��
�:���v�����W���Á�s�����/�/�_ 
Asystent osobisty osoby 
z �v�]���‰���s�v�}�•�‰�Œ���Á�v�}�‘���]���u�]��
�~�Á���Ì���‘�v�]���i�W�������v�š�Œ�µ�u��
� �̂‰�}�s�����Ì�v�}�‘���]�}�Á�����—�t �]�}�•�l�����•���Œ������
�]�u�X���:���v�����W���Á�s�����/�/�—���Á���<���š�}�Á�]�������Z��- 
�‰�Œ�}�P�Œ���u�����Ì�]���s���w���v����rzecz 
�Á�s�����Ì���v�]�����•�‰�}�s�����Ì�v���P�}�• 

2018-
2022 

1 860 003 
�Ì�s 

1 �ô�ò�ì���ì�ì�ï���Ì�s nd. 

�t �� �Œ���u�����Z�� �Œ�����o�]�Ì�����i�]�� �Ì�������v�]���� �}���i�'�š�}��
�Á�•�‰���Œ���]���u�� ���Ì�]�����]�� �}�Œ���Ì�� ���}�Œ�}�•�s�Ç���Z��
�Ì���P�Œ�}�Ï�}�v�Ç���Z���µ���•�•�š�Á���u���o�µ�����Á�Ç�l�o�µ���Ì���v�]���u��
�•�‰�}�s�����Ì�v�Ç�u�U�� �Á�� �š�Ç�u�� �}�•�}���Ç�� �v�]���‰���s�v�}-
�•�‰�Œ���Á�v�����‰�}�•�]�������i���������}�Œ�Ì�����Ì���v�]�����Ì�v�����Ì�v����
oraz �µ�u�]���Œ�l�}�Á���v���X�� �•�������v�]���� �µ�u�}�Ï�o�]�Á�]�s�}��
�}�•�}���}�u���v�]���‰���s�v�}�•�‰�Œ���Á�v�Ç�u���‰�Œ�}�Á�����Ì���v�]����
�����Œ���Ì�]���i�� �v�]���Ì���o���Ï�v���P�}�l samodzielnego i 
���l�š�Ç�Á�v���P�}�� �Ï�Ç���]���� �‰�}�‰�Œ�Ì���Ì�� �Ì���‰���Á�v�]���v�]����
wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb 
oraz poprzez uczestnictwo w 
�Á�Ç�����Œ�Ì���v�]�����Z�� �•�‰�}�s�����Ì�v�Ç���Z�U�� �l�µ�o�š�µ�Œ���o�v�Ç���Z�U��
rozrywkowych lub sportowych. 
�•�������v�]�����Ì���l�}�w���Ì�}�v���X 

Z 
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Fundacja Pomocy Dzieciom 
i � �̂��v�]�}�Œ�}�u���c�t �]�}�•�l����� �̂��Œ�������]�u�X��
�:���v�����W���Á�s�����/�/�_ 
Adaptacja  �]���Œ���u�}�v�š�����µ���Ç�v�l�•�Á��

2016-
2021 

1 737 732 
�Ì�s 

nd. nd. �•�������v�]�����Ì���l�}�w���Ì�}�v���X Z 
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�Ž�v�µ�u���Œ�����i�����‰�Œ�}�i���l�š�•�Á���}���‰�}�Á�]���������v�µ�u���Œ�����i�]���Á���•���s�X���í�����}���>�W�Z���~�µ���Z�Á���s�����Ì�����v�]�����î�ô�X�ì�ð�X�î�ì�î�î��r. nr XLVII/1042/22) 

�t�� �‰�}���}���•�Ì���Œ�Ì���� �Á�Ç�•�š�'�‰�}�Á���v�]���� �‰�Œ�}���o���u�•�Á�� �‰�Œ�Ì���•�š�Œ�Ì���v�v�Ç���Z�W�� �<�}�o�}�v�]���� ���o�(�Œ������zrealizowano 2 komplementarne 
�Á�Ì�P�o�'�����u���•�]�����]����projekty �Ì�P�s�}�•�Ì�}�v���� �‰�Œ�Ì���Ì�� �&�µ�v�������i�'���W�}�u�}���Ç�����Ì�]�����]�}�u���]�� �^���v�]�}�Œ�}�u���c�t�]�}�•�l���� �^���Œ������ �]�u�X���:���v���� �W���Á�s���� �/�/�_��
(���Ì�]���s���v�]�����]�v�Á���•�š�Ç���Ç�i�v�����}�Œ���Ì���‰�Œ�}�i���l�š���u�]�'�l�l�]). 

�W�}�v�����š�}�U�� �v���� �š���Œ���v�]���� �i�����v�}�•�š�l�]�� �‰�}�u�}���v�]���Ì���i�� �t���s�v�}�Á�]����-�:�•�Ì���(�}�Á�]������ �D�]���•�š�}���Ì���l�}�w���Ì�}�v�}��2 projekty Programu 
���l�š�Ç�Á�v�}�‘���]�� �>�}�l���o�v���i�� �Á�� �t���s�v�}�Á���µ-�:�•�Ì���(�}�Á���µ�� �]�� ���'���]���� �}�����i�u�µ�i����ego �•�Ì���Œ���P�� ���Ì�]���s���w�� �v���� �Œ�Ì�����Ì�� �}�Œ�P���v�]�Ì�}�Á���v�]���� 
�]���Á�•�‰�]���Œ���v�]�����•�‰�}�s�����Ì�v�}�‘���]���o�}�l���o�v���i�U���Ì�u�]���Œ�Ì���i�����Ç���Z�����}�����l�š�Ç�Á�]�Ì�����i�]���Ì���Á�}���}�Á���i���]���•�‰�}�s�����Ì�v���i���u�]���•�Ì�l���w���•�Á�X�� 
 

 

 

                                                           
38, 22 �W�Œ�}�i���l�š�� �Á�Ç�•�Ì���Ì���P�•�o�v�]�}�v�}�� �Á�� �š�������o�]�� �]�� �Á�•�l���Ì���v�}�� �v�� �u���‰�]���U�� �P���Ç�Ï�� �����u�]�v�]�•�š�Œ�����Ç�i�v�]���� ���}�š�Ç���Ì�Ç�� �i�����v�}�•�š���l�� �‰�}�u�}���v�]���Ì�Ç���Z�W�� �t���s�v�}�Á�]�������t �:�•�Ì���(�}�Á�]������ 
�]���������U���]���i���•�š���������Ç�l�}�Á���v�Ç���]���Z���u�]���•�Ì�l���w���}�u�X���W�Œ�}�i���l�š�µ���v�]�����Á�o�]���Ì�����•�]�'���i�����v���l�����}���o�]���Ì���Ç���‰�Œ�}�i���l�š�•�Á���Œ�����o�]�Ì�}�Á���v�Ç���Z���Á���‰�}���}���•�Ì���Œ�Ì����- zaklasyfikowanym jako podobszar 
�Á�Ç�•�š�'�‰�}�Á���v�]�����‰�Œ�}���o���u�•�Á���‰�Œ�Ì���•�š�Œ�Ì���v�v�Ç���Z�X 

 

�‰�}�‰�Œ�Ì���u�Ç�•�s�}�Á�Ç���Z���Á�Œ���Ì�� 
�Ì���Ì���P�}�•�‰�}�����Œ�}�Á���v�]���u���‰�Œ�Ì�Ç�o���P�s���P�}��
otoczenia, na potrzeby powstania 
�����v�š�Œ�µ�u���h�•�s�µ�P���^�‰�}�s�����Ì�v�Ç���Z�����o����
Rodziny "Wioska Serca im. Jana 
�W���Á�s�����/�/�—���~�Á���Ì���‘�v�]���i�W���������v�š�Œ�µ�u��
�^�‰�}�s�����Ì�v�}�‘���]�}�Á�����—�t�]�}�•�l�����•���Œ������
�]�u�X���:���v�����W���Á�s�� II" w Katowicach �t 
���Ì�]���s���v�]�����]�v�Á���•�š�Ç���Ç�i�v���• 

16338 Miasto Katowice (MOPS) 
Program ���l�š�Ç�Á�v�}�‘���]���>�}�l���o�v���i��
w �t���s�v�}�Á���µ-�:�•�Ì���(�}�Á���µ���] ���'���]����
(w �Œ���u�����Z���‰�Œ�}�i���l�š�µ���‰�v�X���t�s�����Ì���•�]�'�J��
Program aktywizacji zawodowej  
�]���•�‰�}�s�����Ì�v���i���Á���<���š�}�Á�]�������Z�• 

2015-
2017 

344 563 �Ì�s nd. nd. �•�������v�]�����Ì���l�}�w���Ì�}�v���X Z 

16439 Miasto Katowice (MOPS) 
NGO 
�W�Œ�}�P�Œ���u�����l�š�Ç�Á�v�}�‘���]���>�}�l���o�v���i��
w �t���s�v�}�Á���µ-�:�•�Ì���(�}�Á���µ���] ���'���]����
(w ramach projektu pn. Damy 
�Œ�����'�J���W�Œ�}�P�Œ���u�����l�š�Ç�Á�]�Ì�����i�]��
�Ì���Á�}���}�Á���i���]���•�‰�}�s�����Ì�v���i��
w Katowicach) 

2018-
2020 

584 639 �Ì�s nd. nd. �•�������v�]�����Ì���l�}�w���Ì�}�v���X Z 

























http://www.rawaink.katowice.eu/
http://www.invest.katowice.eu/
































https://www.mops.katowice.pl/node/2349
https://www.facebook.com/centrumintegracja
https://www.katowice.eu/Strony/Katowice,-miasto-otwarte-%E2%80%93-dzia%C5%82ania-inwestycyjne-%E2%80%93-adaptacja-na-potrzeby-organizacji-us%C5%82ug-spo%C5%82ecznych-i-%C5%9Brodowiskowych-dl.aspx
https://www.katowice.eu/Strony/Katowice,-miasto-otwarte-%E2%80%93-dzia%C5%82ania-inwestycyjne-%E2%80%93-adaptacja-na-potrzeby-organizacji-us%C5%82ug-spo%C5%82ecznych-i-%C5%9Brodowiskowych-dl.aspx
https://www.katowice.eu/Strony/Katowice,-miasto-otwarte-%E2%80%93-dzia%C5%82ania-inwestycyjne-%E2%80%93-adaptacja-na-potrzeby-organizacji-us%C5%82ug-spo%C5%82ecznych-i-%C5%9Brodowiskowych-dl.aspx
https://www.katowice.eu/Strony/Katowice,-miasto-otwarte-%E2%80%93-dzia%C5%82ania-inwestycyjne-%E2%80%93-adaptacja-na-potrzeby-organizacji-us%C5%82ug-spo%C5%82ecznych-i-%C5%9Brodowiskowych-dl.aspx
https://www.katowice.eu/Strony/Katowice,-miasto-otwarte-%E2%80%93-dzia%C5%82ania-inwestycyjne-%E2%80%93-adaptacja-na-potrzeby-organizacji-us%C5%82ug-spo%C5%82ecznych-i-%C5%9Brodowiskowych-dl.aspx
https://www.katowice.eu/Strony/Katowice,-miasto-otwarte-%E2%80%93-dzia%C5%82ania-inwestycyjne-%E2%80%93-adaptacja-na-potrzeby-organizacji-us%C5%82ug-spo%C5%82ecznych-i-%C5%9Brodowiskowych-dl.aspx




https://www.facebook.com/centrumintegracja
https://www.katowice.eu/Strony/Katowice,-miasto-otwarte-%E2%80%93-dzia%C5%82ania-inwestycyjne-%E2%80%93-adaptacja-na-potrzeby-organizacji-us%C5%82ug-spo%C5%82ecznych-i-%C5%9Brodowiskowych-dl.aspx
https://www.katowice.eu/Strony/Katowice,-miasto-otwarte-%E2%80%93-dzia%C5%82ania-inwestycyjne-%E2%80%93-adaptacja-na-potrzeby-organizacji-us%C5%82ug-spo%C5%82ecznych-i-%C5%9Brodowiskowych-dl.aspx
https://www.katowice.eu/Strony/Katowice,-miasto-otwarte-%E2%80%93-dzia%C5%82ania-inwestycyjne-%E2%80%93-adaptacja-na-potrzeby-organizacji-us%C5%82ug-spo%C5%82ecznych-i-%C5%9Brodowiskowych-dl.aspx
https://www.katowice.eu/Strony/Katowice,-miasto-otwarte-%E2%80%93-dzia%C5%82ania-inwestycyjne-%E2%80%93-adaptacja-na-potrzeby-organizacji-us%C5%82ug-spo%C5%82ecznych-i-%C5%9Brodowiskowych-dl.aspx
https://www.katowice.eu/Strony/Katowice,-miasto-otwarte-%E2%80%93-dzia%C5%82ania-inwestycyjne-%E2%80%93-adaptacja-na-potrzeby-organizacji-us%C5%82ug-spo%C5%82ecznych-i-%C5%9Brodowiskowych-dl.aspx
https://www.katowice.eu/Strony/Katowice,-miasto-otwarte-%E2%80%93-dzia%C5%82ania-inwestycyjne-%E2%80%93-adaptacja-na-potrzeby-organizacji-us%C5%82ug-spo%C5%82ecznych-i-%C5%9Brodowiskowych-dl.aspx


https://www.katowice.eu/Strony/Katowice,-miasto-otwarte-%E2%80%93-dzia%C5%82ania-inwestycyjne-%E2%80%93-adaptacja-na-potrzeby-organizacji-us%C5%82ug-spo%C5%82ecznych-i-%C5%9Brodowiskowych-dl.aspx
https://www.katowice.eu/Strony/Katowice,-miasto-otwarte-%E2%80%93-dzia%C5%82ania-inwestycyjne-%E2%80%93-adaptacja-na-potrzeby-organizacji-us%C5%82ug-spo%C5%82ecznych-i-%C5%9Brodowiskowych-dl.aspx






https://www.katowice.eu/Konsultacje/Strony/Konsultacje-Adamskiego.aspx
https://www.katowice.eu/Konsultacje/Strony/Konsultacje-Adamskiego.aspx
















https://www.polsl.pl/rjo4-citt/ps_aktualnosci/otwarcie-strefy-innowacji-miasta-katowice-miejski-inkubator-przedsiebiorczosci-i-transferu-technologii/
https://www.polsl.pl/rjo4-citt/ps_aktualnosci/otwarcie-strefy-innowacji-miasta-katowice-miejski-inkubator-przedsiebiorczosci-i-transferu-technologii/
https://www.katowice.eu/Strony/Katowice,-miasto-otwarte-%E2%80%93-dzia%C5%82ania-inwestycyjne-%E2%80%93-adaptacja-na-potrzeby-organizacji-us%C5%82ug-spo%C5%82ecznych-i-%C5%9Brodowiskowych-dl.aspx
https://www.katowice.eu/Strony/Katowice,-miasto-otwarte-%E2%80%93-dzia%C5%82ania-inwestycyjne-%E2%80%93-adaptacja-na-potrzeby-organizacji-us%C5%82ug-spo%C5%82ecznych-i-%C5%9Brodowiskowych-dl.aspx










https://katowice.eu/Strony/Centrum-Spolecznosciowe-w-Srodmiesciu---I-etap.aspx
https://www.facebook.com/Centra-Spo%C5%82eczno%C5%9Bciowe-w-%C5%9Ar%C3%B3dmie%C5%9Bciu-i-Zawodziu-101439838012313
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